Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen by Laulajainen, Antti
  
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan  
kehittäminen 
 
Antti Laulajainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Liiketalouden ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto 
Tietojärjestelmäosaamisen 
koulutusohjelma 
 2015 
    Tiivistelmä 
 
Päiväys    12.5.2015 
     
 
 
Tekijä(t)  
Laulajainen Antti 
Koulutusohjelma 
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma 
Opinnäytetyön otsikko 
Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen 
Sivu- ja liitesi-
vumäärä 
161 + 74 
Eduskunnan kanslian tietohallintotoimisto tuottaa eduskunnan toiminnan kannalta keskeiset 
tietojärjestelmät, joiden toimivuus on oltava korkealla tasolla eduskunnalle asetettujen tehtä-
vien saavuttamisen mahdollistamiseksi. Riskienhallinta on tämän varmistamisessa tärkeässä 
roolissa. Riskienhallinnalla voidaan ennakoida epävarmuudet, jotka voisivat estää organisaa-
tion toiminnan 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tietohallintotoimistolle soveltuva mallia riskienhallintaan. 
Lisäksi selvitettiin, minkälaisia tarpeita toimistolla oli riskienhallinnalle ja miten sen toiminnas-
sa voitaisiin tunnistaa, analysoi ja priorisoi riskejä.  
 
Tutkimus toteutettiin toimiston sisäisenä kehitysprojektina. Opinnäytetyönä tehtävässä kehit-
tämistehtävässä käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää ja haastatteluja sekä doku-
menttianalyysia. Tutkimuksessa luotiin teoriatausta, kartoitettiin tarpeet riskienhallinnalle, 
analysoitiin nykytila ja näiden pohjalta kehitettiin riskienhallinnan malli. 
 
Tutkimuksen teoriataustassa käytännönlähteinä käytettiin COSO riskienhallintamallia, ISO-
standardia sekä VAHTI-ohjeistusta. Lisäksi haastateltiin muiden organisaatioiden riskienhal-
linnan ammattilaisia. Näitä tietoja täydennettiin kirjallisuuskatsauksella ja aiemmilla tutkimuk-
silla. Tietohallintotoimiston tarpeet riskienhallinnalle kartoitettiin haastattelemalla toimiston 
johtoryhmä. Riskienhallinnan nykytila arvioitiin dokumenttianalyysilla.  
 
Konstruktiona kehitettiin tietohallintotoimistolle soveltuva riskienhallinnan malli. Malli koostuu 
yleisistä riskienhallinnan periaatteista, riskienhallinnan toteutuksen kuvaavasta puitekuvauk-
sesta sekä riskienhallinnan käsikirjasta, jossa on kuvattu riskienhallinnan käytännön työsken-
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The IT-office of the Parliament produces the information processing systems which are  
central from the point of view of the operation of the Parliament. The functionality of these 
systems must be a high level to make reaching of the tasks set for the Parliament  
possible. Risk management has an important role in the securing of this. Risk  
management can be used to anticipate the uncertainties which could undermine the opera-
tion of the organisation. 
 
The objective of the study was to develop a suitable model for risk management for the  
IT-office. Furthermore the needs for risk management that there were at the office were rec-
ognised. Also it was clarified how the office could identify, analyse and prioritise its risks. 
 
The study was carried out as an internal development project. In the developing task, which 
was done as a dissertation, a constructive research method and interviews and document 
analysis were used. In the study, a theory background was created, the needs for risk man-
agement were identified, a present state was surveyed, and, based on these, the model of 
risk management was developed. 
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with a document analysis. 
 
The risk management model which is suitable for the IT-office was developed by using con-
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scribed. Furthermore, supporting tools for the implementation were developed. 
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The conclusion of the study is that if at the organisation a light model existed of managing 
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1 Johdanto 
Riskienhallinnan merkitystä ei nykyisin juurikaan kyseenalaisteta organisaatioiden toimin-
nan osana. Erityisesti yksityissektorin toimijat tekevät aktiivista riskienhallintaa osana liike-
toimintansa hallintaa ja toiminnan turvaamiseen tähtäävää yritysturvallisuutta. Myös julki-
sen sektorin organisaatiot tekevät riskienhallintaa toimintansa osana. Määritelmänä ris-
kienhallinta on epävarmuustekijöiden hallintaa. Epävarmuustekijät ovat ulkoisten ja sisäis-
ten tekijöiden vaikutuksia, jotka vaikeuttavat tai estävät organisaatioita saavuttamasta sille 
asetettuja tavoitteitaan. 
 
1.1 Riskienhallinta yksityisellä ja julkisella sektorilla 
Epävarmuustekijöiden vaikutuksia tavoitteisiin kuvataan riskeinä. Jokainen organisaatio 
kohtaa toiminnassaan riskejä. Organisaatioiden johdon on päätettävä kuinka paljon riskejä 
ja siten epävarmuustekijöitä se voi hyväksyä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Johdon työkaluna epävarmuustekijöiden hyväksyttävissä rajoissa pitämiselle on riskien-
hallinta. Riskienhallinta on siis määrämuotoista toimintaa organisaation riskien tunnista-
miseksi, analysoimiseksi, riskien merkityksen ymmärtämiseksi toimintaan nähden sekä 
niiden valvomiseksi. (Marchetti 2012, 2; SFS-ISO 2011, 6; VTT 2007.) 
 
Häiriöiden ja muiden epävarmuustekijöiden hallitsemiseksi edellytetään toimenpiteitä. 
Yksityinen sektori tekee oman liiketoimintansa riskien hallitsemiseksi riskienhallintaa ta-
loudellisesta näkökulmasta sekä osana yritysturvallisuutta. Yritysturvallisuuden mitoittami-
sen ja määrittämisen keskeinen edellytys on uhkien tunnistaminen ja arviointi. Riskien 
todennäköisyyksiä ja muutoksia on jatkuvasti seurattava ja tarkistettava (Elinkeinoelämän 
keskusliitto 2014.)  
 
Julkisen sektorin riskienhallinta on myös vahvasti ollut osa taloushallintoa ja tarkastustoi-
mintaa.  Holmbergin (2013) mukaan tavoitteet julkishallinnon riskienhallinnalle voidaan 
tiivistää seuraavasti:  
 Edistää tuloksellisuutta pitämällä toiminnan riskit hallinnassa. 
 yhtenäistää organisaation käsitystä toimintaa uhkaavista riskityypeistä ja niiden 
merkityksestä. 
 Pienentää tuloksiin kohdistuvia uhkia. 
 Yhtenäistää ja selkiyttää toimintatapoja ja prosesseja. 
 Lisää luottamusta hallintoon. 
 Riskienhallinta sisältää myös ajallisen ulottuvuuden ja pakottaa arvioimaan toimin-
nan vaikutusta tulevina kausina ja tuleviin sukupolviin. 
 
Tietohallinnon riskienhallinnan merkitys on korostunut liiketoiminnan muuttuessa riippu-
vaisuudesta tietojärjestelmistä ja tietoverkoista. Myös yhteiskunnan julkisten palvelujen 
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sähköisen asioinnin kehittyminen on tehnyt niiden tuottamisen riippuvaiseksi verkoista ja 
järjestelmistä. Molemmilla sektoreilla organisaatioiden sisäinen toiminta on myös täysin 
näiden varassa. Voidaankin todeta, että Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen järjes-
telmien ja verkkojen toiminnasta ja näin ollen erittäin haavoittuvainen näihin kohdistuvista 
häiriöistä (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2013, 1). 
 
Julkishallinnon osalta on riskienhallintaa korostettu sekä säädetty viime vuosina yhä voi-
makkaammin osaksi organisaatioiden johtamista sekä tietoturvallisuuden hallintaa. Valtio-
neuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 1.7.2010/681 5 § määrittelee 
yleiseksi tietoturvallisuusvelvollisuudeksi viranomaisen toimintaa liittyvien riskien kartoit-
tamisen. Suomen kyberturvallisuusstrategian osana on ministeriöille määritelty kybertur-
vallisuustehtäviä. Ministeriöiden ja hallinnonalojen tulee analysoida riskinsä ja haavoittu-
vuutensa. Kokonaisriskienhallinta edellyttää myös yhteiskunnan toiminnan kannalta kriit-
tisten tietojärjestelmien priorisointia, säännöllistä auditointia ja itsearviointia riskienarvioin-
nilla ja kolmansien suorittamana. (Turvallisuuskomitea 2014.)  
 
Vaikka edelliset velvoitteet eivät suoraan velvoita tai ohjaa eduskunnan toimintaa, ei niitä 
voida jättää huomioimatta eduskunnan johtamisessa ja palvelujen tuottamisessa. Edus-
kunnan asema on keskeinen yhteiskunnassa ja sen tehokas toiminta on riippuvaista tieto-
järjestelmien ja verkkojen toiminnasta. Tätä varten on eduskunnan tietohallintotoimiston 
riskienhallinta oltava kattavaa ja tehokasta, jotta se voisi vastuualueellaan huolehtia palve-
luiden turvallisuudesta, jatkuvuudesta ja saatavuudesta. 
 
1.2 Kohdeorganisaation esittely 
Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta, eduskunta myös 
valvoo maan hallituksen toimia sekä valitsee pääministerin. Lisäksi eduskunta hyväksyy 
tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asi-
oihin. Eduskunnan hallintoa johtaa kansanedustajista koostuva kansliatoimikunta. Kanslia-
toimikunta nimittää eduskunnan korkeimmat virkamiehet sekä ratkaisee eduskunnan hal-
lintoa ja taloudenpitoa koskevat merkittävät asiat. (Eduskunta 2015a; Eduskunta 2015b) 
Eduskunnan hallinnon organisaatio on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 1). 
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Kuvio 1 Eduskunnan hallinnon organisaatiorakenne (Eduskunta 2015b) 
 
Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioeli-
menä kuuluvat tehtävät. Eduskunnan virkamiehet huolehtivat siitä, että eduskunnan toi-
mielimillä ja kansanedustajilla on edellytykset hoitaa perustuslaissa ja eduskunnan työjär-
jestyksessä tarkoitetut tehtävät. Pääsihteerin johtamassa eduskunnan kansliaan kuusi 
toimintayksikköä huolehtivat lainsäädäntö- ja valiokuntatyöhön, kansainvälisiin asioihin, 
tieto- ja viestintäpalveluihin, hallintoon sekä turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. (Eduskun-
ta 2015b.) Eduskunnan kanslian tietohallintotoimisto toimii osana hallinto- ja palveluosas-
toa.  
 
Eduskunnan kanslian ohjesäännön 320/1987 13 a §:n mukaan tietohallintotoimisto vastaa 
tietotekniikan tai tietojärjestelmien hankkimisesta, käytöstä, huollosta, kehittämisestä, ke-
hittämisen koordinoinnista ja näihin liittyvästä tietoturvasta. Eduskunnan tietohallinnon 
vision (2013) mukaan tietohallinto järjestää ja tuottaa asiakkailleen eduskunnan toiminnan 
edellyttämät tieto- ja viestintätekniikan palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. 
Toiminnassaan tietohallinto toteuttaa eduskunnan kanslian strategisia päämääriä. Tämä 
näkyy erityisesti tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelujen toimintavarmuuden kehittämi-
sessä. Palveluja kehitetään innovatiivisesti valituilla alueilla kehityksen kärjessä. Tietohal-
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lintolinjauksen tavoite on suunnata eduskunnassa kehittämisen rajallisia resursseja siten, 
että tietohallinto omalta osaltaan mahdollistaa eduskunnan kanslian palvelujen tuottami-
sen ja toiminnan kehittäminen. 
 
Tietohallintotoimistoa johtaa tietohallintopäällikkö. Hänen sijaisenaan toimii ATK-päällikkö, 
joka myös vastaa perustietotekniikan palveluista ja toimii esimiehenä perustietotekniikka-
tiimille. Tietojärjestelmäpäällikkö vastaa sovelluspalveluista ja toimii esimiehenä sovellus-
palvelutiimille. Tietoturvapäällikkö vastaa hallinnollisesta tietoturvasta ja sen kehittämises-
tä. Teknisen tietoturvan vastuut ovat palveluita tuottavissa tiimeissä. Päälliköt muodosta-
vat toimiston johtoryhmän.  
 
Tietohallintopäällikkö raportoi toiminnastaan hallintojohtajalle, joka johtaa koko hallinto- ja 
palveluosastoa. Tämän lisäksi ohjaavana toimielimenä toimii tietohallinnon johtoryhmä. 
Eduskunnan tietohallinnon johtoryhmän muodostavat kanslian yksijöiden johtajat sekä 
kansanedustaja että avustajien edustajat. Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) on esitetty tie-
tohallintotoimiston organisaatiorakenne ja sen toimintaan vaikuttavat johtamisfoorumit. 
 
 
Kuvio 2 Tietohallintotoimiston organisaatiorakenne ja johtamisfoorumit (Eduskunta 2013) 
 
Tietohallintotoimisto palvelujen tuotantomalli on ulkoistettu malli. Tietohallintotoimisto 
hankkii tietoliikennepalvelut, palvelinten käyttöpalvelut, työasemapalvelut ja sovelluspalve-
lut yhteistyökumppaneilta. Oma henkilöstö vastaa palveluiden ohjauksesta ja kehittämi-
sestä. Loppukäyttäjätuki on myös oman henkilöstön tuottamaa, mutta tietohallintotoimisto 
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ei vastaa tuen ohjauksesta. Tukiorganisaatio toimii osana hallinto- ja palveluosaston pal-
velukeskusta, joka vastaa loppukäyttäjätuesta. 
 
1.3 Motivaatio kehittämiselle, tavoitteet ja rajaukset 
Eduskunnan kansliassa käynnistettiin 2014 keskitetty riskienhallinnan kehittäminen. Alku-
vaiheessa kanslian eri yksiköt arvioivat omia operatiivisia riskejään, joista saatiin tulokse-
na kanslian toiminnan yhteiset riskit. Tietohallintotoimisto teki oman riskianalyysinsä, jon-
ka yhtenä riskienhallintatoimenpiteenä on kehittää tietoturvanhallintaa määrämuotoisem-
maksi. Riskienhallinta on keskeinen toiminto tietoturvanhallinnalle ja sen kehittäminen 
asetettiin tavoitteeksi tietohallintotoimistolle. Lisäksi eduskunnan ylin johto, kansliatoimi-
kunta, on määritellyt riskienhallinnan kehittämisen yhdeksi vuoden 2015 kehityskohteiksi 
koko eduskunnassa. Tietohallintotoimisto tuottaa myös kaikille muille yksiköille ja osastoil-
le keskeisiä palveluita, joiden toiminnasta yksiköiden toiminta on riippuvaista. Erityistä 
huomiota vaativat eduskunnan ydintoimintoon, lainsäädäntöön liittyvät palvelut ja niiden 
riskienhallinta ja jatkuvuus. Riskienhallinnan kehittämisen motivaatioksi muodostui siten 
oman toiminnan kehittämistarpeet, eduskunnan muun toiminnan turvaaminen sekä orga-
nisaation johdon tahtotila. 
 
Tietohallintotoimiston riskienhallinnan kehittämisen tavoitteena oli kehittää määrämuotoi-
nen riskienhallinnan malli, joka sisältää riskienhallinnan viitekehyksen ja prosessin sekä 
kehittää edelleen riskianalyysiin liittyviä työkaluja ja dokumentaatiota. Kehitetyn mallin 
avulla tietohallintotoimiston riskienhallinta kattavuus laajenee ja sitä ohjataan sekä kehite-
tään suunnitellusti. Riskienhallinnan seurattavuus ja raportointi paranevat, jolloin se palve-
lee entistä paremmin toimiston johtamista. Malli auttaa toimistoa tuottamaan vastuualueel-
laan olevat palvelut entistä turvallisemmin ja huolehtia niiden saatavuudesta kattavasti 
 
Kehittäminen pohjautui vahvasti riskienhallinnan teoriataustaan. Lisäksi huomioituun tie-
tohallinnon omat tarpeet ja riskienhallinnan käytössä oleva menetelmä, joka keskittyi ope-
ratiivisten riskien analyysiin kerran vuodessa toiminnan ja talouden suunnittelun yhtey-
dessä. Riskienhallintaa haluttiin kehittää laajemmaksi ja huomioimaan tietohallintoimiston 
toiminta ja siinä esiintyvät erot muihin yksikköihin ja toimistoihin. 
  
Kehittämiskohde rajattiin tietohallintotoimiston riskienhallinnan kehittämiseen. Tietohallin-
totoimiston tuottamat palvelut tukevat eduskunnan muuta toimintaa, joten sen palveluiden 
toiminta on jatkuvuuden kannalta ratkaisevassa roolissa. Tietohallintotoimiston on tämän 
riippuvuuden vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota palveluiden ja oman organisaationsa 
riskienhallintaan. Toimiston palveluiden tuotantomalli on myös erilainen muihin yksiköiden 
nähden vahvan ulkoistuksen käytön vuoksi. Toimiston erityispiirteiden vuoksi kehitystyö 
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rajattiin koskemaan vain tietohallintotoimistoa. Kehitettyä mallia voidaan soveltaa edus-
kunnan muissa yksiköissä tarvittaessa. 
 
Kehittämiskohteen rajauksena oli myös organisaation riskienhallinnan nykytila. Riskienhal-
linnan kypsyystaso tietohallintotoimistossa ei ollut erityisen korkealla, etenkin jos sitä mita-
taan määritellyillä prosesseilla. Riskienhallintaa tehtiin osana jokapäiväistä palvelutuotan-
toa, mutta sille ei oltu määritelty määrämuotoista menetelmää tai kuvattu prosessia ja sii-
hen liittyviä työkaluja. Kehittämistyössä otettiin huomioon myös nykyinen toimintatapa ja 
työkalu. Kehitetty malli ei lähtötason vuoksi mene kovin syvälliseksi. Malli kehitettiin pää-
osin teoriataustan ja toimiston johtoryhmän haastatteluiden perusteella ensimmäiseksi 
versioksi riskienhallinnan viitekehyksestä, prosessista ja tähän liittyvistä työkaluista ja do-
kumenteista. Näiden kehitystyö jatkuu käyttöönoton ja jatkuvan toiminnan yhteydessä.  
 
1.4 Kehittämistehtävä ja menetelmä 
Tutkimuksen avulla pyrittiin kehittämään eduskunnan tietohallintotoimistolle malli riskien-
hallintaan, joka huomioi toimiston tarpeet ja antaa viitekehyksen säännönmukaiselle ris-
kienhallinnan toteutukselle. Kehittämistehtävän keskeisenä kysymyksenä oli seuraava 
kysymys: 
 
 Millaisella mallilla eduskunnan tietohallintotoimiston tulisi hallita sen toimintaan liit-
tyviä riskejä? 
 
Kehittämistehtävän alikysymyksenä käytettiin seuraavia kysymyksiä: 
 Mitä riskienhallinnan tarpeita eduskunnan tietohallintotoimistolla on? 
 Miten eduskunnan tietohallintotoimisto tunnistaa, analysoi ja priorisoi riskejään? 
 
Kehittämistehtävä voitiin luokitella tutkimukselliseksi kehittämistyöksi. Tutkimuksellisella 
kehitystyöllä pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia ja sen lähtökohtana voi olla or-
ganisaation kehitystarve (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 19). Riskienhallinnan nykyi-
nen toimintamalli ei ollut riittävän kattava toimiston tarpeisiin tai sille asetettuihin tavoittei-
siin nähden. Riskienhallinnalle oli tarve kehittää määrämuotoinen malli eduskunnan toi-
minnan varmistamiseksi. 
 
Kehitystyön lähestymistapana oli konstruktiivinen tutkimus. Konstruktiivisessa tutkimuk-
sessa tavoitteena on käytännön ongelman ratkaisu luomalla konstruktio eli jokin konkreet-
tinen tuotos. Konstruktiivinen tutkimuksen avulla tuotettava muutos on sidottu aikaisem-
paan teoriaan. Konstruktiivisessa tutkimuksessa kehitetyn ratkaisun toteuttaminen ja käy-
tännön toimivuuden ja hyödyllisyyden arviointi ovat keskeinen osa tutkimusta. (Ojasalo 
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ym. 2014, 37-38.) Konstruktiona muodostettiin riskienhallinnan viitekehys ja siihen liittyvä 
toimintamalli. 
 
Kehitystyön aineiston keräämisen menetelminä käytettiin haastatteluja ja dokumentti-
analyysia. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, mahdollisimman kattavan tarve-
kartoituksen saamiseksi ilman liiallisia rajoituksia. Teemahaastattelussa ei täysin tunneta 
tutkimuksen kohdetta etukäteen eikä haluta ohjata vastaajia liikaa (Ojasalo ym. 2014, 41).  
Haastatteluilla kerättiin tietohallintotoimiston tarpeet sekä kartoitettiin muiden organisaa-
tioiden riskienhallintamalleja. Myös dokumenttianalyysia hyödynnettiin nykytilan arvioin-
nissa. Dokumenttianalyysia käytetään yleensä yhdistettynä muihin tiedonkeruumenetel-
miin tuomaan lisänäkökulmaa kehittävään asiaan (Ojasalo ym. 2014, 43). 
 
Kehitystyössä luotiin uusi toimintamalli riskienhallinnalle teoriataustan nykytilan analyysin 
ja tarpeiden kartoittamisen pohjalta. Hallintamalli on määritelty kolmitasoiseksi malliksi. 
Periaatetasolla määritellään toimiston tahtotila riskienhallinnalle, puitetasolla kuvataan 
riskienhallinnan prosessi ja sen puitteet ja alimmalla tasolla kuvataan käytännön riskienar-
viointiprosessi. Riskienhallinnan keskeisiä ohjaavia dokumentteja ovat riskienhallinnan 
periaatteet ja riskienhallinnan puitekuvaus. Nämä hyväksytettiin toimiston johtoryhmällä. 
Riskienarvioinnin menetelmäkuvaukseksi luotiin riskienhallinnan käsikirja, joka sisälsi ris-
kienhallinnan vuosisuunnitelman, riskienhallinnan välineet ja koulutusmateriaalin. Lisäksi 
luotiin riskienhallintasalkku riskien seurantaan. Nämä tuotokset hyväksytettiin toimiston 
johtoryhmällä ja testattiin tekemällä riskienarviointi yhdestä palvelusta ja käsittelemällä 
aiemmin arvioidut riskianalyysimenetelmillä. Tulokset näistä vietiin riskienhallintasalkkuun 
ja seurantaan vuosisuunnitelman mukaisesti tietohallintotoimiston johtoryhmään. Lopuksi 
arvioitiin näiden toiminta ja hyödyllisyys. Tutkimuksen tulokset on raportoitu tässä opin-
näytetyöraportissa. 
 
1.5 Raportin rakenne 
Opinnäytetyöraportti on jaettu neljään lukuun. Luvut ovat johdanto, riskienhallinnan teoria-
tausta, tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen ja johtopäätökset. Rakenne on tar-
kemmin kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 3) ja sitä seuraavissa kappaleissa. 
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Kuvio 3 Opinnäytetyöraportin rakenne 
 
Johdanto-osan organisaatio-osiossa esitellään kohdeorganisaatio eduskunnan kanslia ja 
eduskunnan kanslian tietohallintotoimisto. Motivaatiossa-osio kuvaa taustatekijät ja on-
gelman, jota kehitystyössä ryhdyttiin ratkaisemaan, tavoitetila ratkaisulle sekä tämän rajat. 
Tehtäväasettelu-osio kuvaa mitkä ovat keskeiset ratkaistavat ongelmat ja lyhyesti millä 
menetelmillä niitä ratkaistiin.  
 
Teoriatausta-osan riski käsitteenä-osiossa kuvataan yleisesti riskin käsitteenä ja sen mer-
kitystä sekä toteutumisen seurauksia. Lisäksi esitellään riskien luokitusmalli. Riskienhallin-
ta-osio kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, riskienhallintaprosessin, riskien arvioinnin, ris-
kienhallintakeinot, riskien raportoinnin, riskienhallinnan kehittämisen, riskienhallinnan käyt-
töönoton ja riskienhallinnan tason arvioinnin sekä standardien ja parhaiden käytäntöjen 
roolin riskienhallinnassa. Keskeiset viitekehykset-osiossa käsitellään COSO Enterprise 
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Risk Management –malli, ISO 31000 –standardi ja VAHTI –ohje riskien arvioinnista tieto-
turvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa. Riskienhallinnan toteutukset käytännössä 
–osiossa esitellään neljän organisaation riskienhallinnan toteutus ja niiden perusteella 
johtopäätökset tarpeista riskienhallinnalle. 
 
Riskienhallinnan kehittäminen –osassa kuvataan menetelmäkuvaus-osiossa tutkimusme-
netelmä ja sen toteuttamisprosessi. Tutkimuksen tulokset –osiossa esitetään tutkimuksen 
avulla luotu konstruktio ja sen testauksen tulokset. 
 
Johtopäätökset-osassa tutkimuksen arviointi –osiossa arvioidaan tutkimuksen tuloksia ja 
hyödyllisyyttä. Suositukset ja jatkokehitys –osiossa annetaan arvion perusteella suosituk-
sia tulosten käyttöönotolle ja pohditaan jatkokehitysmahdollisuuksia. 
 
1.6 Keskeiset käsitteet 
Raportin keskeiset käsitteet on esitelty seuraavassa taulukossa (taulukko 1) 
 
Taulukko 1 Raportin keskeiset riskienhallinnan käsitteet (SFS-ISO 2011b; Suominen 
2003; Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2013) 
Käsite Kuvaus 1  
(SFS-ISO 2011) 
Kuvaus 2  
(Suominen 2003) 
Kuvaus 3  
(Ilmonen ym. 2013) 
Riski Epävarmuuden vai-
kutus tavoitteisiin 
Epävarmuutta, uh-
kaa ja vaaraa ku-
vaava teoreettinen 
termi 
Määrätyn vaarallisen 
tapahtuman esiinty-
mistaajuuden, tai –
todennäköisyyden, 
ja seurauksen yhdis-
telmä 
Riskien arviointi Kokonaisprosessi, 
joka kattaa riskien 
tunnistamisen, riski-
analyysin ja riskien 
merkityksen arvioin-
nin. 
Prosessi joka kattaa 
riskien tunnistami-
nen, todennäköi-
syyksien ja vaka-
vuudenarvioinnin, 
hallintamenetelmien 
kehittämisen ja va-
linnan, riskienhallin-
nan päätöksenteon 
ja toteutettujen rat-
kaisujen arviointi 
Riskianalyysiin ja 
riskin merkityksen 
arvioinnin koko-
naisprosessi 
Riskianalyysi Prosessi, jolla pyri-
tään ymmärtämään 
riskin luonne ja mää-
rittelemään riskitaso 
Riskikohteiden, to-
dennäköisyyksien ja 
riskin seurausten 
arviointiin käytetty 
työtapa 
Saatavissa olevan 
tiedon järjestelmäl-
listä käyttämistä 
vaarojen tunnista-
miseksi sekä ihmi-
siin tai väestöön, 
omaisuuteen tai 
ympäristöön kohdis-
tuvan riskin suuruu-
den arvioimiseksi 
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Riskienhallinta Koordinoitu toiminta, 
jolla organisaatiota 
johdetaan ja ohja-
taan riskien osalta 
Prosessi, jonka avul-
la yritystä uhkaavia 
vaaroja voidaan 
torjua ja niistä aiheu-
tuvia menetyksiä 
minimoida 
Johtamisperiaattei-
den, menettelytapo-
jen ja käytäntöjen 
järjestelmällistä hy-
väksikäyttämistä 
riskien analysoi-
miseksi, merkityksen 
arvioimiseksi ja val-
vomiseksi 
Riskienhallintakeino Riskiä muuttava 
toimenpide 
Toimintatavat joilla 
riskienhallintaa käy-
tännössä toteute-
taan 
Toimenpiteet joilla 
saatetaan riski hy-
väksyttävälle tasolle 
Riskienhallintapoli-
tiikka 
Organisaation julki-
lausumat riskienhal-
lintaan liittyvät peri-
aatteet ja tavoitteet 
Perustrategia ris-
kienhallintaan 
Kokoaa yhteen ris-
kienhallintaperiaat-
teet ja muut asiaan 
liittyvät periaatteet 
yhdeksi kokonai-
suudeksi 
Riskienhallintapro-
sessi 
Riskihallintaperiaat-
teiden, -
menettelyjen ja –
käytäntöjen järjes-
telmällinen sovelta-
minen. 
Vaiheittain etenevä 
prosessi 
Systemaattinen ta-
pa, jolla riskejä arvi-
oidaan, hallitaan ja 
raportoidaan 
Riskisalkku Tunnistettuja riskejä 
koskevan tiedon 
tallenteet 
Erilaiset riskit mah-
dollisimman katta-
vasti hahmottava 
riskiluettelo 
Yrityksen merkittä-
vimpien riskien 
muodostama koko-
naisuus 
Seuraus Tavoitteisiin vaikut-
tavan tapahtuman 
tulos 
  
Tapahtuma Tiettyjen olosuhtei-
den esiintyminen tai 
muuttuminen 
 Tilanne, joka aiheut-
taa tai voisi aiheut-
taa loukkaantumisen 
tai vahingon ihmisil-
le, laitokselle, lait-
teistolle, ympäristöl-
le tai kolmannelle 
osapuolelle 
Todennäköisyys Jonkin tapahtuman 
toteutumismahdolli-
suus 
  
Uhka   Tiettyyn turvatta-
vaan kohteeseen 
kohdistuvan vahin-
gon tai häiriön mah-
dollisuus 
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2 Riskienhallinnan teoriatausta 
Tässä luvussa kuvataan riskienhallinnan viitekehystä, joka toimii perustana kehittämisteh-
tävälle. Teoriatausta muodostuu riskienhallinnan keskeisten tutkimusten, kirjallisuuden 
sekä suositusten ja standardien pohjalta. Lisäksi esitellään tulokset muiden organisaatioi-
den riskienhallinnan malleista haastattelutulosten muodossa. Teoriataustan, tarvekartoi-
tuksen ja nykytila-analyysin pohjalta kehitetään kehittämistehtävässä eduskunnan kansli-
an tietohallintoimistolle soveltuva riskienhallinnan viitekehys. 
 
2.1 Johdanto riskienhallintaan ja käytettävään materiaaliin 
Jokaisen organisaation ja yksilön voidaan todeta tekevän riskienhallintaa osana normaalia 
toimintaa. Riskienhallinta on yksilötasolla riippuvaista yksilön tietämyksestä ja mahdolli-
sesti ohjeistuksesta, joita heille on annettu. Arkipäivän tilanteissa suojatien käyttäminen tai 
liikennevalojen noudattaminen on esimerkki riskienhallinnasta. Organisaatioissa riskien-
hallinta on usein kytketty organisaation tavoitteiden ja velvoitteiden täyttämiseen liittyvään 
toimintaan. 
 
Riskienhallintaa on käsitelty useassa teoriataustan materiaalissa yritysten näkökulmasta. 
Kohdeorganisaatio on kuitenkin osa julkishallintoa, jolloin yritysten liiketoimintaan kohdis-
tuvaa riskienhallintaa on sovellettava organisaation toiminta huomioiden. Julkishallinnon-
kin organisaatioiden toimintaan kohdistuu myös useita epävarmuustekijöitä. Täyttääkseen 
julkishallinnolle asetetut velvoitteet, on epävarmuustekijöitä pystyttävä hallinnoimaan. Täs-
tä johtuen riskienhallinnan teoriat pätevät suurelta osin julkishallinnon toimintaan samalla 
tavalla kuten yritystenkin toimintaan. Erityisesti tukitoiminnot kuten tietohallinto, ovat ta-
voitteiltaan hyvin samankaltaisia julkishallinnossa kuin yrityksissä. Tästä syystä onkin syy-
tä välttää luomasta julkishallinnolle kokonaan erillistä riskienhallintamallia kuin muussa 
samankaltaisessa toiminnassa. 
 
Luku koostuu yleisesti riskienhallinnan teoriasta ja keskeisistä sovellettavista riskienhallin-
nan viitekehyksistä. Nämä ovat COSO Enteprise Risk Managemengt – Integrated Frame-
work, SFS-ISO 31000 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet sekä VAHTI Ohje riskien arvi-
oinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa. COSO antaa viitekehyksen 
kokonaisvaltaiselle riskienhallinnalle, joita voi soveltaa organisaation toimintaan, SFS-ISO 
31000 standardi määrittelee viitekehyksen tarkemmalla lähelle käytännön tasolla sovellet-
tavaksi organisaatioon ja VAHTI antaa ohjeita julkishallinnossa tehtävään riskienhallin-
taan. Luvussa myös esitellään tulokset riskienhallinnan ammattilaisille tehdyistä haastatte-
luista riskienhallinnan toteutuksista erilaisissa organisaatioissa. Haastatteluilla haluttiin 
saada näkökulma käytännön riskienhallinnan toteutuksiin.  Kirjallisuuden ja haastattelui-
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den pohjalta muodostettiin synteesi, jota käytettiin hyväksi kehittämistehtävän konstruktion 
luonnissa. 
 
2.2 Riski käsitteenä 
Termiä riski käytetään kuvaamaan erilaisia asioita. Synonyymeina voidaan käyttää vahin-
gonvaara ja vahingonuhka. Riski käsitteenä voidaan ymmärtää ihmisen ja yrityksen va-
paudesta valita eri vaihtoehtojen välillä sekä uskalluksesta tehdä päätöksiä ja ryhtyä te-
koihin. Arkikielessä riski sanaa käytetään kuvaamaan sitä vaaraa ja epätietoisuutta, joka 
liittyy onnettomuuden mahdollisuuteen. Vakuutusmielessä kyse on tapahtumista, jotka 
voivat kohdata ihmisten tai yritysten joukkoa sekä niitä arvoja ja pääomia, joita tuo joukko 
omistaa. (Kuusela & Ollikainen 2005, 16-17.) 
 
Riski merkitsee niitä vaaratekijöitä, joille ihmiset ovat alttiina tietyllä hetkellä. Riski on va-
hingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan 
vaikuttaa ja niiltä voidaan suojautua. Taloudellisessa toiminnassa joudutaan tekemään 
päätöksiä, joiden seurauksia ei päätöshetkellä tunneta. Päätökseen liittyy aina joko riskiä 
tai epävarmuutta. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus, yritystoiminta edellyt-
tää järkevää riskien ottamista. (Kahra, Kuusela & Kanto 2005, 72; SRHY 22015; Suomi-
nen 2003, 9.) 
 
Riskin sanotaan olevan olemassa kun negatiivinen lopputulos on ennalta arvaamaton ja 
odottamaton. Päätöksentekijät eivät myöskään usein tiedosta tai havaitse omien päätös-
ten haitallisia vaikutuksia. Vaikka päätöksentekijä tiedostaa negatiivisien tapahtumien 
mahdollisuuden, hän ei voi olla varma milloin ja minkä suuruisena tapahtuma toteutuu. 
Riskin toteutumisen suuruus on myös epävarmuutta aiheuttava tekijä. Epävarmuus ulot-
tuu täydellisestä tietämättömyydestä laskennallisiin todennäköisyyksiin. Todennäköisyydet 
voivat perustua muutamaan kokemusperäiseen tapaukseen tai laajaan tietopohjaan. Ris-
kin luonteeseen kuuluu se, ettemme voi tarkasti olla perillä ei-toivottujen tapahtumien sat-
tumisesta. Yrityksen johto ei siten voi etukäteen tietää ei toivotuista tapahtumista. Historia-
tiedon perusteella voidaan laskea riskien todennäköisyyksiä. Riskille voidaan antaa ma-
temaattinen määrittely: Riski = todennäköisyys x riskin laajuus tai vakavuus. (Kuusela & 
Ollikainen 2005, 30.; Suominen 2003, 10.) 
 
2.2.1 Riskit ja seuraukset 
Riskien toteutumisesta johtuvat menetykset voivat olla minkä tahansa arvon menetyksiä 
(Kuusela & Ollikainen 2005, 17). Kuusela ja Ollikainen (2005, 17) määrittelevät menettä-
viksi arvoiksi 
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 rahallisen arvon 
 ympäristöarvon 
 terveydellisen arvon 
 yhteiskunnallisen arvon. 
 
Teoreettisessa ajattelussa riski yhdistetään tulokseltaan erilaisten, onnistuneiden ja epä-
onnistuneiden, tapahtumien vaihteluksi. Riskiin liittyy poikkeuksetta tapahtumien todennä-
köisyyksien arviointia. Onnistuneita tapahtumia voidaan kutsua toivotuiksi ja epäonnistu-
neita ei-toivotuiksi. Riskiä määriteltäessä onkin tarkasteltava epätoivotun seuraamuksen 
haitallisuutta ja todennäköisyyttä. Riski toteutuu yleensä vaaralle altistumisen seuraukse-
na ja sen hyväksyttävyys riippuu monista tekijöistä. Riskikokemukseen vaikuttavien teki-
jöiden tunnuspiirteitä ovat esimerkiksi riskin hallittavuus ja rajoitettavuus sekä henkilön 
arviointikyky, henkilökohtaiset ominaisuudet ja vapaaehtoisuus. Tarkastelunäkökulma, 
tilanne tai muut tekijät, kuten maantieteellinen sijainti, vaikuttavat riskikäsitteen ymmärtä-
miseen. Riskit ovat kontekstisidonnaisia ja henkilöiden riskiarviot muuttuvat ajan ja paikan 
suhteen. (Kuusela & Ollikainen 2005, 17-18; Suominen 2003, 9.) 
 
Riskiin liittyy tappion mahdollisuus ja menettämisen uhka. Olennainen riskiin liittyvä piirre 
on epävarmuus. Emme varmuudella tiedä tulevia tapahtumia, vaikka tunnemme tapahtu-
mien todennäköisyyksiä. Riskit ovat luonnostaan muuttuvia ja riippuvaisistaan toisistaan. 
Riskin olemukseen liittyy aina myös, että tapahtumien hajonta vaihtelee ja riskien toteu-
tuminen on yksilöllistä. Ennalta-arvaamattomien tapahtumien seuraukset tai itse tapahtu-
mat vaikuttavat yleensä organisaatioiden tapauksessa useisiin sen osiin. Tapahtumien 
poikkeamista odotetusta tuloksesta tai tapahtumasta voidaan arvioida todennäköisyyksien 
avulla. Usein riski koetaan henkilön subjektiiviseksi näkemykseksi lopputuloksesta. Näin 
riskiarviot vaihtelevat henkilöiden välillä. Riski konkretisoituu ihmisen ajattelun ja päätök-
senteon kautta. Toiminnan myönteisiä ja kielteisiä seurausvaikutuksia pohditaan arvioin-
nissa olevien ja toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen joukosta. (Kuusela & Ollikainen 2005, 
28-29; Marchetti 2012, 2.) 
 
2.2.2 Riskien luokittelu 
Riskejä on sekä dynaamisia että staattisia. Dynaamiset riskit muuttuvat suhdanteiden ja 
olosuhteiden mukaan. Näitä kutsustaan myös spekuloitaviksi riskeiksi, koska toimija voi 
itse vaikuttaa niihin, eikä niitä yleensä voi siirtää muiden kannettavaksi. Dynaamisista ris-
keistä voi seurata yhtä hyvin voittoa kuin tappiota. Staattista eli vakuutusriskeistä ei voi 
seurata voittoa, vain pelkästään menetyksiä. Nämä ovat yrityksen tai yksilön tahdosta 
riippumattomia. Tietty määrä vahingollisia tapahtumia sattuu, vaikka kuinka tiedostamme 
riskien olemassaolon. Termeinä voidaan käyttää myös vahinkoriski tai vakuuttamiskelpoi-
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nen riski staattisille riskeille ja dynaamisille riskeille taas liiketaloudellinen riski. (Kuusela & 
Ollikainen 2005, 33-34; Suominen 2003, 12 .) 
 
Jaon dynaamisiin ja staattisiin riskien lisäksi Kuusela ja Ollikaisen (2005, 29) mukaan ris-
kejä voidaan myös luokitella 
 voittaminen ja menettämisen riskeihin 
 toimintapuitteiden muutosriskeihin esimerkiksi lainmuutoksen seurauksena 
 riskit, jotka voivat aiheuttaa tuhoa tai vahinkoa. 
 rikoksen kohteeksi joutumisen riskeihin 
 vahingosta vastuuseen joutumisen riskeihin 
 tulojen hankkimiskyvyn menettämisen riskeihin. 
 
Riskejä jaetaan myös erilaisiin kategorioihin tai luokkiin, tyypillisesti jakoperusteena on 
käytetty riskin toteutumisen mahdollisia seurausvaikutuksia. Monet riskeistä kuuluvat use-
ampaan riskiluokkaan. Riskien luokittelu helpottaa riskien tunnistamista ja hallintaa. Liike-
riskien kategorisointi on hankalaa ja osin keinotekoistakin. Vahinkoriskien osalta jaottelu 
on yksinkertaisempi ja selkeämpi, sillä ne ovat luonteeltaan hitaasti muuttuvia. (SRHY 
2015; Suominen 2003, 12-14.) 
 
Suomen riskienhallintayhdistyksen SRHY (2015) mukaan riskit voidaan jakaa 
 strategisiin riskeihin 
 operatiivisiin riskeihin 
 taloudellisiin riskeihin 
 vahinkoriskeihin. 
 
Strategiset riskit voivat lyhyellä tai pitkällä aikavälillä vaikuttaa strategisten tavoitteiden 
toteutumiseen tai jopa organisaation olemassaoloon. Operatiiviset riskit ovat seuraus ta-
pahtumasta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, 
järjestelmistä tai ihmisistä. Taloudelliset riskit ovat epävarmuuksia, jotka liittyvät organi-
saation vakavaraisuuteen, pääomien riittävyyteen ja rahaprosessien toimivuuteen. Vahin-
koriskit tarkoittavat uhkaa tapahtumasta, joka toteutuessaan aiheuttaa negatiivisia seu-
rauksia. (SRHY 2015.) 
 
Suomisen (2003, 14-19) sekä Kuusela ja Ollikainen (2005, 34) mukaan vahinkoriskit voi-
daan luokitella 
 henkilöriskeihin 
 omaisuusriskeihin ja esineriskeihin 
 vastuuriskeihin 
 keskeytysriskeihin 
 verkosto – ja riippuvaisuusriskeihin 
 teknologia- ja laaturiskeihin 
 kuljetusriskeihin 
 tietoriskeihin 
 yhteiskunnallisiin riskeihin. 
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Henkilöriski voi olla liike- tai vahinkoriski joka kohdistuu erityisesti yrityksen avainhenkilöi-
hin. Omaisuusriski on riski, joka toteutuessaan aiheuttaa vahinkoa yrityksen aineellisille 
tuotannon tekijöille. Vastuuriski merkitsee toteutuessaan yritykselle korvausvelvollisuutta 
tai tulojen menetystä. Keskeytysriski toteutuu kun yrityksen toiminta keskeytyy tapahtu-
man toteutumisesta johtuen. Verkosto- ja riippuvaisuusriski toteutuu, jos toisten sitoutumi-
nen jää toteutumatta. Teknologia- ja laaturiski ilmenee tuotannon laadun ongelmina. Kul-
jetusriskit toteutuvat, jos tavarat eivät saavu ehjinä, oikeamääräisinä, sovittuna aikana ja 
oikeaan paikkaan. Tietoriskeihin liittyvät usein tietoturvallisuutta vaarantavat tekijät. Yh-
teiskunnalliset riskit liittyvät yhteiskunnan epävarmuustekijöihin, kuten työvoiman saata-
vuuteen tai lainsäädännön muutoksiin. (Kuusela & Ollikainen 2005, 34; Suominen 2003, 
14-19.) 
 
Verkostossa toimivan yrityksen on syytä huomioida verkoston aiheuttamia riskejä. Virolai-
sen ja Hallikkaan (2005, 222) mukaan verkoston aiheuttamat riskit voidaan luokitella 
 erikoistuneisiin investointeihin liittyviin riippuvuusriskeihin 
 osaamisen menetykseen ja suojaamiseen liittyviin riskeihin 
 toimittajan kyvykkyyteen liittyviin riskeihin 
 ajoitukseen liittyviin riskeihin. 
 
Erikoistuneisiin investointeihin riippuvat riski liittyy investointeihin, joille ei välttämättä ole 
käyttöä yhteissuhteen ulkopuolella Tällöin organisaatiot tulevat toisistaan riippuviksi. 
Osaamisen menetykseen ja suojaamiseen liittyvä riski johtuu tiedonvaihtamisen tarpeista. 
Riittävä ja oikea-aikainen tieto verkoston eri osapuolille on tärkeää kilpailukyvyn saavut-
tamiseksi ja säilyttämiseksi. Tiedonkulkua on hallittava yli organisaation rajojen tahoihin, 
johon ei ole toimivaltaa. Varsinkin luottamuksellisen ja strategisen tiedon vaihtaminen on 
riski verkostossa. Tieto voi päätyä väärille osapuolille. Myös puutteet tiedonkulussa, tie-
don saatavuudessa ja sen laadussa aiheuttavat verkoston yrityksille kustannuksia. Kyvyk-
kyyteen liittyvä riski on yhteistyökumppanin valintaa liittyvä riski siitä, että valitaan väärä 
tai kyvytön kumppani. Ajoitukseen liittyvät riskit liittyvät eripituisiin suunnitteluhorisontteihin 
ja erilaisiin odotuksiin investointien takaisinmaksuajoista. (Virolainen & Hallikas 2005, 
222.) 
 
Scherfin (2012, 106) mukaan julkisen sektorin osalta on syytä myös kiinnittää huomiota 
maineriskeihin. Julkisen sektorin organisaation toiminnan luotettavuus ja kansalaisten 
luottamus toimintaan perustuvat ensisijaisesti hyvään maineeseen. 
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2.3 Riskienhallinta 
Kaikkeen toimintaan kuuluu osana epävarmuus, niin ihmisten, kuin yritysten toimintaan. 
Epävarmuus on tietämättömyyttä tulevista tapahtumista, jotka voivat kielteisiä tai myöntei-
siä. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyy aina riskejä, jotka voivat vaarantaa toiminnan 
jatkuvuutta ja estää niille asetettujen tulosten saavuttamista. Yrityksille riskin ottaminen on 
kuitenkin välttämätöntä menestyäkseen. Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jat-
kuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yritykset ja ihmiset pyrkivät etukä-
teissuunnittelulla parantamaan turvallisuuttaan ja tulevaisuudenhallintaa. Riskien tarkaste-
lussa on otettava huomioon monia näkökohtia, kuten riskien suuruudet, hyväksyttävyys ja 
mihin ne kohdistuvat. Etukäteissuunnittelun eli riskienhallinnan peruslähtökohtana voidaan 
pitää tavoitetta pitää tilanne ennallaan. Hyvä riskienhallinta onkin ennakoivaa, tietoista, 
suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Riskienhallinta on loppujen lopuksi nimenomaan ajat-
telutapa, joka auttaa organisaation strategian luomista ja maastouttamista hahmottamalla 
toiminnan pelikentän mahdollisuudet, sudenkuopat ja sivurajat. (Arnell 2011, 45; Kuusela 
& Ollikainen 2005, 15-16; SRH 2015.) 
  
2.3.1 Riskienhallinnan tavoitteet 
Riskienhallinta on tasapainoilua riskin ja hyödyn välillä. Hyvin suunniteltu riskienhallinnan 
toteutustapa rohkaisee ja mahdollistaa organisaatioiden ottaa hallittuja riskejä. Riskienhal-
linta toteutetaan arvioimalla laskennallisia tekijöitä ja tietoa sekä huomioidaan organisaa-
tion kokemus ja arviointikyky päätöksenteossa. Organisaatioiden riskienottokykyyn vaikut-
taa siten sen koko henkilöstö. Hyvin määritelty ja toimiva riskienhallinta on käytännössä 
valintojen hallintaa, joka on jatkuvaa toimintaa. Jokaisessa valinnassa tulisi arvioida siihen 
liittyvät riskit ja miten ne vaikuttavat organisaation toimintaan. Riskienhallinta voidaan 
nähdä prosessina, jonka kautta tunnistetaan ja arvioidaan riskejä, sekä valitaan ja toteute-
taan toimenpiteitä, jotka vähentävät niiden seurauksia. Organisaatioiden on päätettävä 
mitkä riskit se hyväksyy ja mitkä vaativat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on yleensä ris-
kin pienentäminen. (Kuusela & Ollikainen 2005, 35; Marchetti 2012, 1-2.) 
 
Riskienhallinnan tavoite on tukea päätöksentekoa yrityksessä siten, että yrityksen johto 
voisi tehdä merkittävät liiketoimintapäätökset tietoisena siitä, mikä on yrityksen riskikuva ja 
miten tehtävä päätös vaikuttaa tähän. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yrityksen riski-
kuvan säännöllistä päivittämistä, päätöksen riittävää analysointia ja sitä, että yrityksellä on 
jonkinlainen ymmärrys riskinkantokyvystään. Normaali arkinen riskienhallinta perustuu 
terveen järjen käytön lisäksi yksinkertaisiin, hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Moderni ris-
kienhallinta on systemaattinen kokonaisvaltainen, tilastolliseen tietoon pohjautuva proses-
si. (Ilmonen ym. 2013, 10; Suominen 2003, 28.) 
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2.3.2 Riskienhallinta prosessina 
Riskienhallinnan prosessiin liittyy useita vaiheita riskin tunnistamisesta aina riskienhallin-
taohjelman toteuttamiseen. Riskienhallintaa voidaan tarkastella joko suppeana tai laajen-
nettuna ajattelu- ja toimintatapana. Tarkastelunäkökulma riippuu siitä, millaiset riskit ote-
taan riskienhallintaan mukaan. Suppea määrittely kattaa vahinkoriskipohjaisen riskienhal-
linnan. Laajemman määrittelyn mukaan riskienhallinta ulottuu yrityksen kaikkien riskien 
suojaamiseen. Riskienhallinta ymmärretään yleisimmin yrityksen toiminnan ja tuloksen 
suojaamisena ei-toivotuilta tapahtumilta ja niiden seurannaisvaikutuksilta. Riski ja riskien-
hallinta laajasti ymmärrettynä kattavat myös mahdollisuudet liiketoimintaan ja niiden tun-
nistamisen, arvioinnin ja hallinnan. Riskilajeista selvästi eniten liiketoimintamahdollisuuk-
sia on strategisten riskien alueella. Vahinkoriskeissä niitä ei ole koskaan ja operatiivisissa 
riskeissä hyvin harvoin. Riskilajeista riippumatta yritys tarvitsee riskienhallinnan kokonais-
valtaista suojaa. (Ilmonen ym. 2013, 15; Suominen 2003, 27.) 
 
Riskienhallinta on hahmotettava jatkuvaksi monimuotoiseksi prosessiksi, jonka kehitystä 
johdon tulee kaikin tavoin vaalia. Riskienhallintaa ei voida hoitaa yksittäisenä kertaprojek-
tina. Saadakseen riskienhallinnasta selvää hyötyä, asioita on seurattava ja arvioitava 
monta kertaa vuoden aikana. Riskienhallinta toimii parhaiten silloin, kun siitä muodostuu 
organisaation toimintaan kytkeytyvä ajattelu- ja työskentelytapa. Aito riskienhallinta etenee 
suunnitelman mukaisena, vaiheittaisena toimintaprosessina. Riskien hallinnasta ei voi 
puhua ilman riskien arvioinnin esilletuomista. Määrämuotoisen riskien arvioinnin ja ris-
kienhallinnan käyttöönotto on kriittistä organisaation riskienhallinnan kehittämisen kannal-
ta. (Marchetti 2012, 2; Suominen 2003, 30-31.) 
 
Ilmonen ym. (2013, 85) määrittelevät riskienhallintaprosessin viisivaiheiseksi prosessiksi, 
jonka vaiheet ovat 
 tavoitteiden määrittely ja kohdentaminen 
 riskientunnistaminen ja arviointi 
 riskienhallintatoimenpiteet 
 riskiraportointi ja seuranta 
 riskienhallinnan arviointi ja jatkuva parantaminen. 
 
Riskienhallintaprosessi on kuvattu yksinkertaistettuna seuraavassa kuviossa (kuvio 4). 
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Kuvio 4 Riskienhallintaprosessi Ilmonen ym. mukaillen (Ilmonen ym. 2013, 86) 
 
2.3.3 Riskien arviointi 
Riskit pitää saada laajuutensa ja seurausvaikutustensa suhteen tärkeysjärjestykseen. 
Tähän riittää käytännössä melko karkea arvio. Seuraukset voidaan esimerkiksi luokitella 
vähäisiksi, kohtalaisiksi, suuriksi tai katastrofaalisiksi. Riskin seurauksiin liitetään mieliku-
via, jotka eivät ole yhteismitallisia. Myöskään laajuusrajat eivät ole yksiselitteisiä, suuri 
menestyvä yritys kestää paljon suuremman vahingon kuin voimavaroiltaan vähäisempi, 
yleensä pieni yritys. Laajuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös euromääräistä arvioin-
tia. Arviointien kohdalla voidaan myös tehdä yliarviointia. Jos riskistä puhutaan ja kirjoite-
taan paljon, kuten riskien haitallisista vaikutuksista, aiheuttaa se riskin toteutumisen yliar-
viointia. (Kuusela & Ollikainen 2005, 30; Suominen 2003, 11) 
 
Yleinen riskianalyysi ja vahinkoriskien arviointi 
Riskejä arvioidaan riskianalyysin avulla. Kun riskienhallinta etenee suunnitellusti järjestyk-
sessä, voidaan puhua riskianalyysistä. (Suominen 2003, 35.) Suomisen (2003, 35) mu-
kaan riskianalyysin tehtävänä on selvittää 
 riskikohteet 
 riskien todennäköisyys 
 riskien vakavuus 
 riskeistä aiheutuvat seurausvaikutukset. 
 
 
Riskianalyysin avulla pyritään selvittämään tapahtumien todennäköisyys ja sen seurauk-
set. Riskianalyysin avulla riskikohteet käydään läpi systemaattisesti tiettyjä logiikan sään-
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töjä noudattaen. Toimivan riskianalyysin edellytyksenä on riskikohteiden tunnistaminen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys pystyy erilaisin menetelmin havaitsemaan 
erilaisia vaaratilanteita. Tunnistamistyön helpottamiseen tarvitaan monipuolisia välineitä, 
joiden avulla päätöksentekijä voi arvioida onko riski mahdollinen. Välineiden avulla saa-
daan esille myös piileviä riskejä joiden olemassaolosta ja sattumismahdollisuuksista ei 
oltu tietoisia. Riskien tunnistamisen jälkeen päästään arvioimaan niiden laajuutta ja seu-
rausvaikutuksia. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna todennäköisyyksien ja laajuuden 
jakamista neljään luokkaan karkeiden arvioiden perusteella. Todennäköisyydelle pitää 
antaa selkeät erot, kuten vuosisata, vuosikymmen, vuosi ja kuukausi. Yrityksen koosta 
riippuu hyvin pitkälle, minkälainen asteikko vahingon laajuudelle annetaan. Iso, tuottava 
yritys kykenee ottamaan kannettavakseen jopa miljoonien eurojen vahingot. Pienelle yri-
tykselle jo 5 00 euron suuruinen vahinko voi olla kohtalokas. (Suominen 2003 20; Suomi-
nen 2003, 35; Suominen 2003, 40; Suominen 2003, 43; Suominen 2003, 45.) Jaon perus-
teella voidaan muodostaa taulukko (taulukko 2) esittämään laajuutta ja todennäköisyyttä. 
 
Taulukko 2 Riskin laajuuden ja todennäköisyyden arviointi (Suominen 2003, 21) 
Riskin laajuus Todennäköisyys 
1 = vähäinen riski, < 500 € 1 = erittäinen harvinainen, 1 kerta /200 v 
2 = kohtalainen riski, > 2 000 € 2 = melko harvinainen, 1 kerta / 10 v 
3 = suuri riski, > 20 000 € 3 = suuri, 1 kerta / 1 vuosi 
4 = katastrofiriski, > 200 000 € 4 = yleinen, useita kertoja vuoden aikana 
 
 
Riskin arviointiin liittyy monenlaisia tekijöitä, joita ei voida perustella suoralla logiikalla il-
man psykologista näkökulmaa. Arviointiin vaikuttavat useat näennäisesti epärelevantit 
seikat, esimerkiksi ongelman muotoilu tai panoksen suuruus. Ihmisten on myös vaikea 
arvioida hyvin pieniä tai hyvin suuria todennäköisyyksiä. Yleensä pienet todennäköisyydet 
yliarvioidaan ja suuret aliarvioidaan. Yritysten on myös hankalaa arvioida riskien todennä-
köisyyden ja seurausvaikutusten vakavuutta. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna Sticlesin 
ja Firthin kehittämää ruudukkoa, jossa riskit sijoitetaan niiden todennäköisyyden ja vaka-
vuuden perusteella kuvaajaan. (Kahra ym. 2005, 78; Suominen 2003, 25.) Ruudukko on 
esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 5). 
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Kuvio 5 Riskin suuruuden määrittelyruudukko (Suominen 2003, 25) 
 
Näin saadaan muodostettua kuva mihin riskeihin yrityksen tulisi keskittyä. Kuvion perus-
teella ne riskit jotka sijoittuvat A-tyyppiin, muodostavat keskeisen tehtäväkentän yrityksen 
riskienhallinnalle. Kaikissa yrityksissä esiintyy A-, B- ja C-tyyppisiä riskejä. A-tyyppisille on 
tehtävä välittömiä toimenpiteitä ja B-tyypin riskien hallitsemiseksi on tehtävä suunnitelmia. 
C-tyypin riskit voidaan ottaa omalle vastuulle. Ruudukkoa voidaankin käyttää riskienhal-
linnan peruslähtökohtana. (Suominen 2003, 25-26.) 
 
Edellisten arvioiden tuloksena saadaan riskitulo, suure, joka osaltaan kuvaa vahinkojen 
suuruusluokkaeroja ja parantaa erilaisten riskien välistä vertailtavuutta. Riskitulo auttaa 
määrittelemään tavanomaisten riskien välisiä eroja, mutta katastrofiriskien kohdalla tulo-
ajattelu ei toimi. Tulo on laskennallinen suure, jonka merkitystä ei pidä päätöksenteossa 
korostaa. Onkin kyseenalaista katastrofaalisten riskien arvioinnissa voidaanko niitä arvioi-
da samalla kertolaskuun perustuvalla asteikolla. Niiden aikajänne ulottuu yli ihmisten tai 
yrityksen iän. (Suominen 2003, 45-46.) 
 
Riskianalyysin yhteydessä on myös huomioitava riskin merkittävyys. Tietyt riskit ovat seu-
rauksiltaan vähäisempiä kuin toiset, jolloin niiden merkittävyyttä on tarkisteltava erikseen. 
Riskituloajattelua voidaan laajentaa niin, että siinä huomioidaan laajuusarvioinnissa use-
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ampia tekijöitä, esimerkiksi henkilö- ja omaisuusvahingon suuruus sekä vahingon yhteis-
kunnallinen suuruus. Toimintamallilla saadaan laajennettua arviointitarkkuutta eikä koko-
naisriskiarvio ole enää omaisuuspainotteinen. Laajennetussa arvioinnissa riskikohteille 
luodaan vastaava asteikko kuin yleinen asteikko riskin laajuudelle, mutta se huomioi arvi-
oitavan riskiluokan tapahtumat. Henkilövahingoissa esimerkiksi 1= mitätön henkilövahinko 
johon ei liity pysyviä vammoja ja 5 = katastrofivahinko johon liittyy useita kuolemanta-
pauksia. Tämän perusteella tarkennetun kokonaisvaikutuksen kaavaksi voidaan edellä 
mukaan otettujen esimerkkivahinkojen perusteella esittää kaava: Riski = todennäköisyys x 
(henkilövahinkoarvio + omaisuusvahinkoarvio + riskin yhteiskunnalliset vaikutukset). Ris-
kien arvioinnissa on huomioitava, että taloudellisten tappioiden ohella riskiarvioon vaikut-
tavat myös tunnepohjaiset tekijät, joiden arviointiin on lähes mahdotonta kehittää yleispä-
teviä mittaussuureita. Tästä esimerkkinä vahingon arviointi, joka aiheutuisi Ateneumin 
tulipalosta johtuvasta kansallisten taideaarteiden menetyksinä. (Suominen 2003, 46-47; 
Suominen 2003, 49-50.) 
Liikeriskien huomioiminen riskien arvioinnissa 
Liikeriskien arviointi eroaa vahinkoriskeistä. Liikeriskeihin liittyy vieras, tuntematon ele-
mentti. Vahinkoriskien arvioinnissa voidaan käyttää apuna vahinkotilastoja tai muita vas-
taavia tilastoja. Liikeriskien osalta vastaavia tilastoja ei ole käytettävissä. Liikeriskien to-
teutuminen havaitaan esimerkiksi yritysten tiedotteista ja talouselämän lehdistä. Liikeris-
kien toteutuminen tarkoittaa sitä, että yritystoiminta tuottaa tavoitellun voiton sijasta tappi-
oita. (Suominen 2003, 51-52.) 
 
Liikeriskejä on mahdollista arvioida käymällä läpi kattavasti yrityksen keskeiset toiminnot 
sekä liiketoimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät. Liikeriskien arviointi voi olla laajuudel-
taan, syvällisyydeltään ja toimintatavoiltaan hyvin vaihtelevaa yrityksen toimialan ja koon 
mukaan. Käytännössä on usein tarpeen soveltaa rinnan erilaisia, toisiaan täydentäviä 
arviointimenetelmiä. Liiketoimintariskien hallinnassa, kuten muussakin riskienhallinnassa, 
riskienhallinta ei saa olla liian vahvasti yhden menetelmän tai toimintatavan varassa. 
(Suominen 2003, 53-54.) 
 
Liikeriskien arviointi ja analyysi toteutetaan eri pohjalta kuin vahinkoriskien analyysi. Liike-
riskejä arvioidessaan päätöksentekijä joutuu puntaroimaan tehtyjen päätösten yhteyksiä 
odotettavissa oleviin tuottoihin ja kustannuksiin. Liikeriskien todennäköisyyttä ei kyetä 
arvioimaan samalla tavalla kuin vahinkoriskien todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia. 
Riskit on kuitenkin syytä arvioida tavalla tai toisella. Riskianalyysin avulla yritys voi kerätä 
organisaatiossa hajallaan olevan tiedon kokonaisuudeksi ja tehdä laadukkaampia ratkai-
suja. Analyysi on mielekästä kohdentaa yrityksen kannalta keskeisiin kysymyksiin. (Suo-
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minen 2003, 54-55.) Liikeriskien arviointi ja analyysiprosessista on johdettu Suomista 
(2003, 55-76) mukaillen seuraava kuvio (kuvio 6). 
 
 
Kuvio 6  Mukaelma liikeriskien arviointiprosessista (Suominen 2003, 55-76) 
 
Esimerkiksi liikeriskienanalyysi voidaan suorittaa vaiheittain siten, että ensiksi laaditaan 
yleisluontoinen yrityksen vahvuuksia, heikkouksia sekä uhkia ja mahdollisuuksia ilmentä-
vä perusselvitys nelikenttänä eli SWOT-analyysi. Analyysia jatketaan ottamalla edellises-
sä vaiheessa havaitut heikkoudet ja tiedostetut uhat tarkemman erittelyn kohteiksi riski-
analyysiin. Tässä vaiheessa erilaisia riskejä on syytä tarkastella rinnan ja samanaikaisesti. 
Tämä on mielekästä, koska yrityksen johto tarkastelee riskejä kokonaisuutena, eikä tee 
teoreettista jakoa liike- ja vahinkoriskien välille. Analyysissa käydään läpi kaikki yrityksen 
toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta uhkaavat riskitekijät. Nelikentässä tehtyjä havaintoja 
voidaan tarkentaa kysymyslistojen ja arviointilomakkeiden avulla. Näiden avulla arvioi-
daan olennaiset riskit ja niiden toteutumismahdollisuudet sekä varmistetaan vastausten 
yhdenmukaisuus (Suominen 2003, 55-57; Suominen 2003, 59.) 
 
SWOT-analyysin ja tarkistuslistojen pohjalta voidaan laatia riskiraportti. Raportissa ei puu-
tuta yksityiskohtaisella tasolla yrityksen eri toimintoihin. Raportti esittää johdon keskeisinä 
pitämiä riskejä ja tuo esille joukon suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Raportin tavoit-
teena on liiketoiminnan perusteiden turvaaminen ja yrityksen menestysmahdollisuuksien 
kirjaaminen. Analyysin jatkamiseen tarkentamisvaiheella tarvitaan yksityiskohtaisia kysy-
myssarjoja ja muita analyyseja. Jotta riskianalyysi olisi mahdollisimman kattava, toistetaan 
sitä kaikissa yrityksen toiminnoissa. Tuloksena saadaan joukko riskienhallinnan perustaksi 
soveltuvia raportteja, suosituksia ja toimenpiteitä. Tämän jälkeen voidaan edetä tarkaste-
lemaan toimenpiteitä ja suosituksia. (Suominen 2003, 64; Suominen 2003, 76.) 
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Verkostoitumisen erityispiirteet riskien arviointiin 
Verkostoitumisella on moninaisia vaikutuksia yrityksen riskikenttään. Yritykset toimivat 
useissa verkostoissa ja yhtä yhteistä verkoston riskiä ei ole. Verkostossa yritykset tulevat 
riippuvaisiksi toisistaan ja toistensa riskeistä. Verkostossa tapahtuu riskin jakamista ja 
siirtoa osapuolelta toiselle. Verkosto monimutkaistuu, koska varsinaisen toimitusverkoston 
lisäksi siihen linkittyy erilaisia tietoon ja tiedonkäsittelyyn liittyviä yrityksiä. Lisääntynyt riip-
puvuus eri systeemeistä ja toimijoista sekä verkoston rakenteen kompleksisuus vaikeuttaa 
riskin tunnistamista ja niihin varautumista. Haittavaikutusten arviointi on hankalaa, koska 
yhden verkoston jäsenen riskin toteutumisen heijastusvaikutukset voivat ulottua pitkälle-
kin. Riskiin liittyy olennaisesti ei-toivottujen tapahtuman epävarmuus. Verkostoyrityksen 
riskien taustalla on useita tekijöitä kuten kysyntä loppuasiakkaalta, verkoston asema sekä 
uskottavuus, yrityksen asema toimitusketjussa tai verkostossa ja tuotteen toimituskyky. 
(Virolainen & Hallikas 2005, 227-228.) Verkoston epävarmuuslähteet on esitetty seuraa-
vassa kuviossa (Kuvio 7). 
 
 
Kuvio 7 Verkoston epävarmuuslähteet (Virolainen &Hallikas 2005, 229.) 
 
Vastaavat tekijät esiintyvät myös ei-verkottuneessa ympäristössä. Verkostoituminen ei 
poista näitä epävarmuuksia, mutta se voi muuttaa niiden seurauksia, Verkostoituminen 
vaikuttaa riskien jakautumiseen eri yrityksille, vähentää joitakin riskejä ja taas lisää toisia. 
Verkostoitumisen vaikutus riippuu yrityksen asemasta, tilanteesta, toimintaympäristöstä ja 
toimintatavoista. (Virolainen & Hallikas 2005, 229.) 
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Verkostoriskejä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että yritykset ovat verkostossa riip-
puvaisia toisistaan ja voivat vähentää riskejä yhteistyöllä. Riskienhallintaprosessin riski-
analyysit voivat olla osittain yhteisiä. (Virolainen & Hallikas 2005, 230.) Seuraavassa kuvi-
ossa (kuvio 8) on esitetty malli riskienhallinnasta verkostossa. 
 
 
Kuvio 8 Verkoston riskienhallintamalli (Hallikas ym. 2001; Virolainen & Hallikas 2005, 231) 
 
Verkostojen rakenteen monimutkaisuus saattaa vaikeuttaa riskien tunnistamista. Verkos-
ton ja yksittäisten yritysten on voitava suojautua tunnistettujen riskitekijöiden vaikutukselta 
ja valita kuhunkin tilanteeseen sopivia riskienhallintakeinoja. Jokaisen yrityksen ja verkos-
ton tulisi räätälöidä riskien arviointimalli omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Verkostoyhteis-
työssä riskien arviointi voidaan tehdä luotettavimmin, jos se tehdään yhteisten riskien 
osalta yhdessä. (Virolainen & Hallikas 2005, 231-232.) 
 
2.3.4 Riskienhallintakeinot 
Riskienhallintaprosessin tarkoitus on lisätä ymmärrystä riskeistä, jotta voidaan tehdä toi-
menpiteitä ja päätöksiä riskien hallitsemiseksi. Toimiva riskienhallinta edellyttää yritykseltä 
sekä pitkäaikaista sitoutumista että valmiutta ryhtyä riskienhallintaa edistäviin toimenpitei-
siin. Yritys joutuu riskienhallintakeinoja tehdessään pohtimaan, millaisen suojan riskien-
hallintatoimet antavat ja mitä ne maksavat. Riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan 
riskianalyysin avulla. Vain tunnistettuja ja arvioituja riskejä vastaan voidaan kehittää ris-
kienhallintatoimenpiteitä. Analysoidut riskit on pystyttävä mukauttamaan yrityksen nor-
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maaliin toimintaan. Yrityksen on myös kyettävä kantamaan riskeistä aiheutuvat taloudelli-
set seuraukset. Hyvältä riskienhallinnalta vaaditaan ennen kaikkea riskienhallintakeinojen 
tehokasta soveltamista sekä riskien rahoittamiseen liittyvien kysymysten hallitsemista. 
(Suominen 2003, 97-98; Ilmonen ym. 2013, 116.) 
 
Hallintakeinojen jaottelu 
Riskienhallintatoimet voidaan karkeasti jakaa omiin riskienhallintatoimenpiteisiin ja riskin 
siirtämiseen. Lähtökohtaisesti riskejä täytyy pyrkiä hallitsemaan omilla riskienhallintakei-
noilla. Mikäli nämä eivät riitä, niin osa riskeistä voidaan siirtää vakuutusyhtiöille, rahoitus-
laitoksille tai muille sopimuskumppaneille. (Ilmonen ym. 2013, 116.) Ilmonen ym. (2013, 
116) esittävät seuraavan kuvion (kuvio 9) mukaisen jakauman hallintakeinoille. 
 
 
Kuvio 9 Riskienhallintakeinoja (Ilmonen ym. 2013, 116) 
 
Suomisen (2003, 98) mukaan tavanomaisina keinoina hallita riskejä ovat 
 riskin välttäminen 
 riskin pienentäminen 
 riskin jakaminen 
 riskin siirtäminen 
 riskin ottaminen. 
 
Virolaisen ja Hallikkaan (2005, 232-233) mukaan verkoston riskeihin varautumiskeinoina 
toimivat 
 yleiset hyvät toimintatavat 
 tyypillisten verkostoriskien välttäminen 
 riskien systemaattinen tarkastelu verkostoyhteistyössä. 
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Riskienhallintatoimenpiteistä omina toimenpiteinä voidaan pitää riskien kontrollointia. Siir-
tämistä ja omalla vastuulla pitäminen ovat riskien rahoituskeinoja. Pääsääntönä toimenpi-
teiden suunnittelussa on ensisijaisesti riskien toimenpiteiden avulla pienentää riskin to-
dennäköisyyttä ja seurausta. Vasta toissijaisesti siirretään jäljelle jäävä osuus riskistä 
kolmannelle osapuolelle. Yrityksen riskienhallinnan edellytyksenä on siten sekä kontrol-
lointitoimien että rahoitustoimien toteuttaminen. (Ilmonen ym. 2013, 117; Suominen 2003, 
98.) 
 
Riskin välttäminen ja syvällisempänä keinona poistaminen, edellyttää sitä, että riskin ai-
heuttanut syy pystytään kokonaan eliminoimaan esimerkiksi luopumalla toiminnasta tai 
luopumalla tuotannossa riskialttiin materiaalin käytössä. Riskien poistaminen sopii lähinnä 
henkilöriskien ja erilaisten ympäristö- ja turvallisuusriskien osalta, joissa ainoa tavoite on 
nollatoleranssi. Välttäminen voidaan toteuttaa pidättäytymällä riskialttiista toimista koko-
naan. (Ilmonen ym. 2013, 199; Suominen 2003, 101-102.) 
 
Riskin pienentäminen tähtää vahinkotapahtuman todennäköisyyden tai seurausten pie-
nentämiseen. Mahdollinen vahinko pyritään riskiä pienentämällä saamaan pienemmäksi 
tai se pyritään rajoittamaan ainoastaan osaan riskikohteesta. Riskin pienentäminen voi-
daan toteuttaa useilla erilaisilla tavoilla, kuten lisäämällä teknisiä suojelutoimenpiteitä, 
henkilöresursseja, koulutusta ja muita keinoja. Useimpien riskien osalta riskin pienentämi-
nen on mahdollista. (Ilmonen ym. 2013, 119; Suominen 2003; 102.) 
 
Riskien jakaminen on tunnetuin ja eniten sovellettu riskienhallintakeino. Riskiä jakamalla 
lisätään itsenäisten riskikohteiden määrää. Vahinkotapahtuman sattuessa on todennä-
köistä, että ainakin osa riskikohteista säilyy vahingoittuma. Esimerkiksi rakennuksen jako 
palo-osastoihin ja laivojen vesitiiviit osastot ovat riskin jakamista. Riskin jakaminen on 
keskeinen liikeriskien hallinnan menetelmä. Tällä pyritään purkamaan yksipuolisuustilan-
teita esimerkiksi jakamalla markkinat uudella tavalla, hankkimalla vaihtoehtoisia tavaran-
toimittajia, pienentämällä tietyn tuotteen hallitsevuutta tai kehittämällä vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja ja uusia kilpailukykyisiä tuotteita. (Suominen 2003, 102-104.) 
 
Riskien hyväksyminen saattaa olla paras ratkaisu pienten ja epätodennäköisten tunnistet-
tujen riskien osalta. Riskin ottaminen eli pitäminen tai hyväksyminen omalla vastuulla on 
mahdollista, jos yritys pitää mahdollisena riskin rahoittamista omasta kassasta. Rahoituk-
sessa riskejä voidaan pitää omalla vastuulla ja maksaa seuraukset kassasta, joka toimii 
useasti sattuvien pienten vahinkojen riskien osalta. Toinen tapa on rahastointi, yritys va-
rautuu vahinkojen aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin vuosittaisella tietyn summan ra-
hastoinnilla. Vakuutusten ja sopimusten omavastuiden valinta on myös riskin hyväksymis-
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tä. Organisatorisesti ratkaisuna hyväksyntätoimenpide saattaa rajoittua siihen, että sovi-
taan selkeästi kenellä on vastuu seurata ja raportoida pienistä tunnistetuista riskeistä.  
Pienten riskien osalta seurannassa tulee huomioida niiden mahdolliset riippuvuudet, ker-
rannaisvaikutukset ja kehittyminen. Myös yrityksen riskinkantokyvyn muutokset ja riskinot-
tohalun muutokset saattavat muuttaa riskienhallintatoimenpiteitä pienten riskien osalta. 
(Ilmonen ym. 2013, 118-119; Suominen 2003 140.) 
 
Riskin siirtäminen merkitsee riskialttiin toiminnan siirtymistä sopimuksen perusteella jolle-
kin toiselle osapuolelle. Riskit voidaan siirtää sopimuksilla, rahoitusratkaisulla tai vakuu-
tuksilla. Yleisin tapa on siirtää riski vakuutussopimuksella vakuutusyhtiölle. Sopimuksilla 
siirto voi tarkoittaa esimerkiksi toiminnan ulkoistamista. Yritys voi siirtää riskejä sisältävää 
omaisuutta tai riskipitoisia toimintojaan toisen yrityksen kannettavaksi sopimuksella. Ra-
hoitusratkaisulla tarkoitetaan lähinnä erilaisten rahastoivien ratkaisujen ja johdannaisten 
käyttöä riskienhallintavälineinä. Riskien siirrossa, kuten vakuuttamisessa, riskien vastuut 
ja vastuu riskienhallinnasta eivät siirry. Vakuutukset harvoin korvaavat koko vahinkoa 
kaikkine seurannaisvaikutuksineen. Korvauksena on omavastuun jälkeinen taloudellinen 
vahinko, mutta yrityksen kustannuksiksi voi jäädä maineriskejä, viivästyksestä ja ylimää-
räisestä työstä aiheutuneita kuluja. (Ilmonen ym. 2013, 120; Suominen 2003, 114-115.) 
 
Verkostoriskeissä yleiset hyvät toimintatavat tukevat riskienhallintaa. Yhtenä tärkeimmistä 
riskienhallinta keinoista on yrityksen verkkostrategian kehittäminen. Tällä liitetään yrityk-
sen tavoitteet verkoston yhteisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden visioihin. Yrityksen tulee 
pystyä kehittämään omaa ydintoimintaansa ja resurssejaan suhteessa verkostostrategi-
aan, jolla on vaikutusta yrityksen asemaan verkostossa. Lisäksi yrityksen tulee analysoida 
keskeiset riippuvuudet ja niistä aiheutuvat mahdollisuudet ja riskit. Yleisesti avoimuus yh-
teystyöhön ja luottamus verkoston sisällä ovat tärkeitä elementtejä tiedon jakamisessa ja 
kommunikoinnissa. Toiminnan tasolla toimintaprosessien ja materiaali- ja informaatiovirto-
jen yhteinen kehittäminen ja hallinta on koettu tärkeäksi. Tämän lisäksi kilpailijoiden kans-
sa on pystyttävä tekemään yhteistyötä, jos ylemmän tason tavoitteiden saavuttaminen sitä 
edellyttää. Sopimuskäytäntöjä kehittämällä pyritään ottamaan huomioon ja määrittele-
mään riskin hinnoittelua ja tasapainottamista yhteistyössä. (Virolainen & Hallikas 2005, 
232.) 
 
Tyypillisten verkostoriskien välttämistä voidaan tehdä kohdentamalle yleisille verkostoris-
keille hallintakeinoja ja toimintatapoja, joilla riskejä voi alentaa tai muita vaikutuksia muut-
taa. Yleisesti oleellista on pyrkiä välttämään liian suurta riippuvuutta yksittäisestä verkos-
ton toimijasta. Riskin systemaattinen tarkastelu verkostoyhteistyössä edellyttää yrityksen 
oman riskitilanteen tunnistamista ja priorisointia. Tällöin voidaan keskittyä riskeihin, jotka 
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ovat omassa yrityksessä merkittäviä ja voidaan päästä tehokkaampiin, tarkemmin kohdis-
tettuihin toimenpiteisiin. Analyysi antaa pohjan myös riskitilanteiden seurannalle ja helpot-
taa mahdollisten muutosten ennakointia ja niihin reagointia. Tämä antaa perustan myös 
yrityksen tärkeille päätöksentekotilanteille. Riskitietoisuuden jakaminen päähankkijan ja 
toimittajan välillä voi tukea riskien hallintaa. Toisaalta se voi myös johtaa yhteistyösuhteis-
ta ja tasapainosta riippuen toisen osapuolen hyväksikäyttöön. (Virolainen & Hallikas 2005, 
232- 233.) 
 
Hallintakeinojen valinta 
Riskienhallintaprosessissa riskianalyysin jälkeen siirrytään vaiheeseen, jossa tehdään 
hallintakeinoja koskevat valintapäätökset. Päätöksenteossa tarvitaan myös ajallinen ulot-
tuvuus. Riskienhallinta tähtää vahinkojen ennaltaehkäisyyn, joten yrityksen pitää varautua  
riskeihin tekemällä ratkaisuja tulevaisuuden varalle. Tärkeää on myös, miten toimitaan 
vahingon tapahduttua. Riskienhallintapäätökset voidaan siten jakaa loogisesti kolmeen 
tyyppiin: ennen vahinkotapahtumaa tehdyt päätökset, välittömästi vahingon yhteydessä 
tehtävät ratkaisut ja päätökset jotka tehdään vasta vahinkotapahtuman jälkeen. (Suomi-
nen 2003, 99-100.) 
 
Erilaiset riskit vaativat erilaisia suojaustapoja. Onnistuneessa riskienhallintatyössä kye-
tään hyödyntämään laajalti riskienhallintakeinoja. Keinojen käyttötapa muodostaa yrityk-
sen riskienhallintastrategian. Riskienhallintastrategia näkyy konkreettisesti siinä, miten 
tunnettuihin riskienhallintakeinoihin suhtaudutaan ja miten yritys suojautuu tunnistamiensa 
riskien varalta. Yrityksissä toteutetut riskienhallinta- ja vakuutusratkaisut ilmentävät yrityk-
sen omaksumaa toimintalinjaa yritystä uhkaavien riskien suhteen. Käyttäytyminen näkyy 
riskistrategioina, riski joko pyritään hallitsemaan eri keinoja soveltamalla tai hallintapyrki-
mys jää tai se jätetään päätöksentekomielessä taustalle. (Suominen 2003, 159-160.) Stra-
tegisia vaihtoehtoja riskienhallintaan on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 10). 
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Kuvio 10 Riskienhallinnan perusstrategiat (Suominen, 1994) 
 
Kun yritys arvioi ja valitsee riskienhallintatoimenpiteitä, on tärkeää, että asiaa tarkastellaan 
kokonaisvaltaisesti hyödyntäen kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Tapahtuneista poikkea-
mista kerätty tieto ja vahinkojen listaaminen ja analysointi sekä niistä oppien kerääminen 
on esimerkki tiedoista joita voidaan hyödyntää. Näiden perusteella voidaan valita toimia, 
jotka pyrkivät estämään vahinkoja tapahtumasta tai että vahinkojen vaikutukset olisivat 
paremmin ennakoitavissa ja hallinnassa. Riskienhallintatoimenpiteiden valintaa ja kohdis-
tamista helpottaa jos riskit on luokiteltu tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä voi tarkoittaa 
riskien jakoa riskiluokkiin, kuten luvussa 2.2.2 on esitetty. Riskejä voidaan myös jakaa 
suuruuden ja todennäköisyyksien avulla tärkeysjärjestykseen esimerkiksi kolmiportaisesti 
liikennevaloja mukailemalla tai useampaan luokkaan. Riskejä voidaan myös arvioida eu-
roissa, joka mahdollistaa rahamääräisen tärkeysjärjestyksen luomisen. (Ilmonen ym. 
2013; 118.) 
 
Riskienhallintaan on yleensä käytettävissä niukasti varoja, joten on pohdittava tarkkaan 
miten varat on järkevä käyttää riskien suojaamiseen. Keskeinen kysymys on lisäksi se, 
millaisia riskejä yrityksen ei kannata suojata lainkaan. Riskin suojauksesta maksettava 
hinta voi olla liian korkea, suojausta ei ole saatavissa tai yrityksen taloudellinen tilanne voi 
olla niin vahva, että se voi kantaa osan riskeistä itse. Riskienhallintaa käytettävien varojen 
puntarointi on keskeinen ongelma, jonka jokainen yritys joutuu ratkaisemaan. Yrityksen 
kannalta on tärkeintä pystyä painamaan riskikustannukset mahdollisimman alhaisiksi. 
(Suominen 2003, 116.) 
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Ilmonen ym. (2013, 90) mukaan riskienhallinnassa tarvittavaa ja tarkoituksenmukaista 
resursointia ja toimenpiteitä eri riskiluokille voidaan arvioida seuraavan kuvion (kuvio 11) 
mukaisella riskimatriisilla.  
 
 
Kuvio 11 Riskimatriisi resursoinnin ja toimenpiteiden arviointiin (Ilmonen ym. 2013, 91) 
 
Julkisen sektorin organisaation tulisi kiinnittää erityistä huomiota maineriskien hallintaan. 
Niiden siirtäminen ei ole mahdollista eikä niitä voida kokonaan poistaa tai vakuuttaa. Mai-
neriskien toteutuminen voi vaikuttaa jopa organisaation toiminnan jatkuvuuteen. Luotta-
mus organisaation toimintaan on helppo menettää, mutta äärimmäisen työläs tai jopa 
mahdotonta palauttaa. (Scherf 2012, 108.) 
 
2.3.5 Riskien raportointi 
Riskien ja riskienhallinnan raportointi liittyy riskienhallinnan johtamiseen. Riskien rapor-
tointi on olennainen osa johdon raportointia. Raportointi kannattaa liittää osaksi johtamis- 
tai strategiaprosessia, jolloin johdon riskiraportointi tapahtuu määrävälein. Mitä tehok-
kaammin riskienhallinta on osana liiketoimintaa ja johtamista, sitä enemmän riskienhallin-
nan tietoja voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena. (Ilmonen ym. 2013, 177.) 
 
Raportoinnin taso ja sisältö 
Raportointi voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin. Ulkoisella riskienhallintara-
portoinnilla tarkoitetaan julkista ja sidosryhmäraportointia. Sisäisellä riskienhallintarapor-
toinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista riskienhallintaraportointia sekä muuta sisäistä ris-
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kienhallintaraportointia, jotka yleensä sisältävä yrityksen kannalta hyvin luottamuksellista 
tietoa. Sisäiseen raportointiin voidaan laskea mukaan myös operatiivinen raportointi, jossa 
raportoidaan liiketoimintatason läheltä piti –tilanteita ja vahinkoja. (Ilmonen ym. 2013, 
178.) 
 
Riskiraporttien laajuus ja sisältö vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Hallitustason riski-
raportointi on usein kooste. Yrityksen johdon riskiraportointi on seikkaperäisempi ja siihen 
on usein liitetty merkittävimpien strategisten ja toimintaympäristöriskien seuranta. Yksikkö-
tason raportointi on laajempi ja yksityiskohtaisempi raportti. Yksikkötason raportissa on 
painopiste yleensä riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelussa, vastuuttamisessa ja to-
teutuksen seurannassa. Yksikkötasolla voidaan yksityiskohtaisesti arvioida riskienhallinta-
toimenpiteiden kustannus- ja hyötysuhdetta sekä tarvittavia resursseja ja aikatauluja. 
Operatiivisella tasolla voidaan parhaimmillaan riski- ja muiden raporttien perusteella seu-
rata viikkopalavereissa omia riskejä, läheltä piti –tilanteita ja tapahtuneita vahinkoja, niistä 
saatuja oppeja ja ennaltaehkäiseviä toimia. (Ilmonen ym. 2013, 176.) 
 
Johtamisen ja kontrollin kannalta on tärkeää, että johdon riskiraportit noudattavat sään-
nönmukaista aikataulua ja rakennetta. Suurimmat riskit yrityksissä pysyvät usein samana, 
mutta niiden vaikutus ja näkymät saattavat muuttua ja sen mukaisesti myös hallintatoi-
menpiteet. Riskiraporttien pohjalta voidaan pyytää lisäselvityksiä esimerkiksi vastuullisilta 
henkilöiltä tai sopia tarkemmista muutoksista ja toimenpiteistä. Painopiste johdon riskira-
portoinnissa on siirtynyt toimenpiteiden ja niiden vaikuttavuuden seurantaan ja tulevaisuu-
den arviointiin ennakoimalla mihin suuntaan riskit kehittyvät. (Ilmonen ym. 2013, 177.) 
 
Leino ym. (2005, 141) ovat määritelleet sisäisen liiketoimintayksikön riskiraportin sisällöksi 
 riskin kuvaus ja riskin lähde 
 seuraus, jos ei reagoida 
 taloudellinen vaikutus 
 muut vaikutukset 
 toteutumisen todennäköisyys. 
 
Leino ym. (2005, 144-145) mukaan yhtiötasoisen avainriskien analyysiraportti sisältää 
 riskin kuvaus 
 riskin omistaja 
 riskin syy, riskin lähteet 
 todennäköisyys 
 vaikutusaika 
 bruttovaikutus 
 nettovaikutus (kontrollien riittävyyden arviointi) 
 liitännäisriskit 
 todennäköisin kokonaisvaikutus 
 pahin mahdollinen vaikutus 
 suunnitellut kontrollit ja toimenpiteet 
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 riskienhallinnan kustannukset 
 riskin suunta (kasvava, pienenevä) 
 seurantavastuut ja aikataulut 
 tarkistuspäivämäärä. 
 
Riskiraportti ohjaa johtamista ja auttaa ylintä johtoa ja toimintayksiköiden johtoa tekemään 
päätöksiä koskien operatiivista ja riskienhallintatoimintaa ja resursseja. Hallituksen ja 
ylimmän johdon riskiraportti on yhteenveto kaikista riskiraporteista. Siinä keskitytään yri-
tyksen kannalta kriittisiin riskeihin ja niiden muutosten ja riskienhallintatoimenpiteiden vai-
kutusten seurantaan. Operatiivisella tasolla on tärkeää keskittyä oman toiminnan riskeihin 
ja konkreettiseen riskienhallintatoimien analysointiin. (Ilmonen ym. 2013, 181.) 
 
Riskisalkku raporttien lähteenä  
Yrityksen tunnistamat, analysoimat ja toimenpiteiden suunnittelua varten priorisoimat kes-
keiset riskit kannattaa koota yrityksen riskisalkuksi. Siihen kannattaa ottaa merkittävimmät 
riskit suuruusjärjestyksessä. Priorisointi voidaan tehdä riskiluvun avulla. Tämä menetelmä 
on esitelty luvussa 2.3.3. Riskejä tulee ennen salkkuun viemistä analysoida, ettei sinne 
päädy samaa riskiä kahteen kertaan sekä tunnistaa riippuvuudet riskien välillä, jotta syy-
seuraussuhteet tunnistetaan ja voidaan raportoida vain kerran. Riskisalkkuun on hyvä 
merkitä myös lyhyesti suhteet riskien välillä. (Ilmonen ym. 2013, 172.) 
 
Riskisalkun sisältö riippuu riskienhallinnan fokuksesta. Jos fokuksessa on ollut tunnistaa 
riskit, joilla voi olla negatiivisia seurauksia strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, tästä 
yleensä seuraa, että riskisalkku painottuu strategisiin riskeihin. Operatiiviset riskit ovat 
myös suuri joukko ja sen jälkeen taloudelliset. Vahinkoriskejä on tyypillisesti vähiten. Pai-
notukset riippuvat jossain määrin myös yrityksen koosta, pienissä yrityksissä yksittäiset 
operatiiviset tai vahinkoriskit olla yrityksen merkittävimpiä riskejä. (Ilmonen ym. 2013, 
173.) 
 
Salkku mahdollistaa tarkastelun mitkä riskit vaikuttavat strategisten tavoitteiden saavutta-
miseen. Tämä edellyttää riskien kiinnittämistä strategiseen tavoitteiseen. Riskien rapor-
toinnin yhteydessä päivitetään tilannetta ja saadaan kuva mikä on strategisen tavoitteen 
suunnitellun vaikutuksen suhde sen esteenä tai hidasteena oleviin analysoituihin riskeihin. 
Salkun avulla voidaan muodostaa näkemys yrityksen riskeistä suhteessa riskinkantoky-
kyyn. Riittävän kattava otanta keskeisistä riskeistä riskisalkussa ja sen vertailu asetettuun 
riskinkantokykyyn mahdollistaa riskitilanteen tarkastelun järkevällä tarkkuudella ja tasolla 
sekä samalla on mahdollista saada varmuus riskinkantokyvyn riittävyydestä. Salkkua voi-
daan myös hyödyntää riskiskenaarioiden tarkasteluun. Käymällä läpi skenaarioita ja ver-
taamalla niitä riskisalkun sisältöön, voidaan tarkastella skenaarioiden vaikutuksia. Näitä 
 33 
 
voidaan taas puolestaan tarkastella yrityksen riskinkantokykyyn nähden. (Ilmonen ym. 
2013, 173.) 
 
2.3.6 Riskienhallinnan kehittäminen 
Riskienhallinnan kehittäminen tulee nähdä mahdollisuutena vaikuttaa yrityksen kilpailuky-
kyyn. Parhaassa tapauksessa riskienhallinnan kehittämisellä saadaan tuloksia ja lä-
pinäkyvyyttä yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä päätöksenteon tu-
essa. Organisaation on kuitenkin huomioitava sen organisaatiokulttuuri ja kehitettävä tä-
hän sopiva menetelmä riskienhallintaan. Asioita ei tule monimutkaistaa, vaan rohkaista 
keskusteluun ja alussa keskittyä riskienhallinnan hyötyihin. Työntekijöitä tulee ohjata kes-
kustelemaan organisaation toiminnasta ja mikä siinä voi mennä pieleen ja siten vaikuttaa 
haitallisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. (Marchetti 2012, 2; Leino, Steiner & 
Wahlroos 2005, 127-128.) 
 
Kehittämisen tavoitteet 
Riskienhallintaa kehitettäessä on syytä aluksi määritellä ja tarkentaa riskienhallinnan ta-
voitteet ja periaatteet. Tähän liittyvä ohjeistus voidaan tarkentaa kolmiportaisena: riskin-
hallintapolitiikka, riskienhallinnan periaatteet ja toimintapolitiikat. Riskienhallintapolitiikka 
on periaatedokumentti, joka kuvaa riskienhallinnan yleiset periaatteet ja tavoitteet sekä 
riskienhallintapolitiikan kattavuuden sekä mitä riskillä tarkoitetaan. Politiikka on yleensä 
pelkistetty muutaman sivun mittainen dokumentti. Riskienhallinnan periaatteet dokumen-
taatio kuvaa tarkemmin riskienhallinnan strategiat ja tavoitteet, riskienhallintaprosessin, 
merkittävimmät riskialueet, organisatoriset vastuut, mittarit ja miten johto varmistuu ris-
kienhallinnan prosessien ja toimenpiteiden tehokkuudesta ja riittävyydestä. Toimintapolitii-
kat kuvaavat eri toiminta-alueiden riskienhallinnan toiminnan ja menetelmät. (Leino ym. 
2005, 128-129.) 
 
Organisaation tulisi pyrkiä rakentamaan sen toimintaan integroitu riskienhallinta. Tähän 
kuuluu kolme osaa: keskitetty riskienhallinnan raportointi ylimmälle johdolle, integroitu 
riskienhallinnan strategia, joka huomioi kaiken tyyppiset riskit organisaatiossa ja integroitu 
riskienhallinta liiketoimintaprosesseihin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppoa. 
Menetelmä ja prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelee huomattavasti riippuen or-
ganisaation koosta, rakenteista ja organisaatiokulttuurista. Jokaisen organisaation on pää-
tettävä sille parhaiten sopiva toteutus. Integroitu lähestyminen mahdollistaa riskienhallin-
nan muodostua ennakoivaksi hyödylliseksi työkaluksi johdolle, eikä tavanomaiseksi tapah-
tumiin reagoivaksi toiminnaksi. (Marchetti 2012, 3.) 
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Johdon rooli riskienhallinnan kehittämisessä 
Vastuu riskienhallinnasta tulee olla tarpeeksi ylhäällä organisaatiossa. Riskienhallinta on 
pohjimmiltaan laadukasta johtamista ja sitä ei voi siten kehittää kattavasti ilman yrityksen 
ylimmän johdon sitoutumista ja jatkuvaa tukea sekä selkeää mandaattia tehtävälle työlle. 
Vastuuhenkilöllä pitäisi olla tarpeeksi asiantuntemusta ja valtaa viedä kehittämiseen liitty-
viä asioita eteenpäin organisaatiossa. Osa yrityksistä on nimennyt riskienhallintajohtajan, 
joka raportoi toimitusjohtajalle tai talousjohtajalle. Riskienhallinnan johtamisessa ja kehit-
tämisessä johdon eri osapuolille on määritelty omat roolinsa. Hallitus määrittelee yrityksen 
riskinottohalun sekä vastaa riskienhallinnan tulosten ja toimenpiteiden seurannasta. Li-
säksi hallitus vastaa riskienhallintaprosessien toimivuuden arvioinnista vuosittain. Ris-
kienhallintajohtaja tai sen koordinoinnista vastaava johtaja vastaa riskienhallinnan viiteke-
hyksen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Riskienhallintajohto vastaa hallitukselle rapor-
toinnista. Liiketoimintajohto vastaa riskienhallinnan strategiasta ja periaatteista sekä toteu-
tumisen seurannasta hallituksen antamilla valtuuksilla. Liiketoimintayksikön johto vastaa 
toteuttamisen organisoinnista ja henkilöstön sitouttamisesta omalla alueellaan. Yksikön 
johto vastaa riskienhallintasuunnitelmien laatimisesta sekä riskien seurannasta. Lisäksi 
yksikön johto raportoi säännöllisesti oman liiketoimintayksikkönsä riskeistä. (Ilmonen ym. 
2013, 37; Leino ym. 2005, 129-130.) Johdon rooli johtamisessa ja kehittämisessä on ku-
vattu seuraavassa kuviossa (kuvio 12).  
 
 
Kuvio 12 Johdon rooli riskienhallinnassa (Leino ym. 2005, 131) 
 
Sisäisen tarkastuksen, jos sellainen on käytettävissä, rooli riskienhallinnassa tulisi painot-
tua riskienhallintaprosessin toimivuuden valvontaan. Sisäinen tarkastus voi esimerkiksi 
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arvioida, miten johto varmistuu riskienhallinnan osa-alueiden tehokkuudesta ja riittävyy-
destä. Myös tarkastusvaliokunnalla on rooli riskienhallinnassa, jos sellainen on perustettu. 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön riskiprofiilin läpikäynti ja varmistaminen, että 
taloudellista raportointia koskevat riskienhallintamenettelyt ovat olemassa. Säännellyillä 
toimialoilla on yleistä, että yhtiöt perustavat erityisiä riskienhallinnan koordinointiin ja val-
vontaan keskittyviä toimielimiä tai lisäävät riskienhallinta-asiat tarkastusvaliokunnan tehtä-
viin. Näissä tapauksissa tarkastusvaliokunnan tulee ymmärtää näiden toimielimine asema 
ja tehtävät ja varmistaa hallituksen kautta säännölliset yhteydet esimerkiksi riskivaliokun-
taan. (Leino ym. 2005, 131; Leino ym. 2005, 133.) 
 
Riskienhallinnan kehittämisen hyödyt 
Riskienhallintaprosessin avulla yritykset pystyvät tehokkaammin tunnistamaan, minimoi-
maan ja hallitsemaan riskitekijöitä, jotka uhkaavat niiden toimintaa ja strategisia tavoitteita. 
Päätöksenteon laatua voidaan myös parantaa. (Leino ym. 2005, 132; Pricewaterhouse-
Coopers 2004a) 
 
Suomalaisten suuryritysten näkemys kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessin tuomis-
ta eduista painottuu epävarmuuden parempaan hallintaan, tappioiden minimointiin, orga-
nisaation tavoitteiden saavuttamiseen sekä yritysten maineen ylläpitämiseen. Myös tuotto-
jen pienempi volatiliteetti, lisäarvon tuottaminen omistajille ja prosessin tehostaminen kat-
sotaan tärkeäksi. (Leino ym. 2005, 134.) Hyödyt on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 
13). 
 
 
Kuvio 13 ERM-riskienhallinnan hyödyt (Leino ym. 2005, 134; PricewaterhouseCoopers Oy 
2004b.) 
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Kun yritys pyrkii riskienhallinnan keinoin ymmärtämään sekä tulevia mahdollisuuksiaan 
että riskejään, erilaisten toimintakenttää ja markkinoihin liittyvien ilmiöiden ja trendien 
ymmärtäminen helpottuu huomattavasti. Yrityksen johto kykenee tällöin ottamaan tehok-
kaammin alan ja toimintaympäristön muutospaineet huomioon osana johtamista. Riskien-
hallinnan avulla yritys pyrkii ymmärtämään, miten se voisi parhaiten varmistaa strategisiin 
tavoitteisiin pääsyn estämällä uhat ja hyödyntämällä mahdollisuudet. (Ilmonen ym. 2013, 
16.) 
 
Riskienhallinta on käytettyjen resurssien, pääomien ja kustannusten optimoimista suh-
teessa tavoiteltaviin hyötyihin. Riskienhallinnan optimitason löytäminen onkin yksi riskien-
hallinnan keskeisimpiä tavoitteita. Kun yritys onnistuu tässä, sille syntyy kilpailuetu muihin 
kilpaileviin yrityksiin verrattuna, jotka joko panostavat liikaa tai liian vähän riskienhallintaan 
suhteessa omiin riskeihinsä. Integroimalla riskienhallinta kaikkiin johtamisprosesseihin 
helpottaa keskittymistä olennaiseen. Riskien ja liiketoimintamahdollisuuksien analysoinnin 
tarkoitus on auttaa löytämään positiiviset ja negatiiviset asiat, joihin panostaminen antaa 
parhaan mahdollisen lopputuloksen pienimmällä mahdollisella panostuksella suhteessa 
yrityksen tavoitteisiin. (Ilmonen ym. 2013, 16-17.) 
 
Organisaation sisäistä yhteistyötä voidaan parantaa riskienhallinnan avulla. Riskienhallin-
nan työvaiheet ja erityisesti riskiraportointi tuovat läpinäkyvyyttä, auttavat osoittamaan 
organisaation rajapintoihin liittyviä ongelmia, analysoimaan ja arvioimaan niitä sekä kehit-
tämään ratkaisuja. Riskienhallinta tuottaa myös systemaattisesti tietoa yrityksen kulloises-
ta tilasta sekä mahdollistaa yritystä löytämään uudenlaista synergiaa. Tehokas ja koko-
naisvaltainen riskienhallinta on myyntiargumentti. Kun riskienhallinta on viety yrityksen 
perusprosesseihin tehokkaasti, tämä yleensä välittyy myös asiakkaille ja antaa yrityksestä 
hyvin hallitun vaikutelman. (Ilmonen ym. 2013, 17.) 
 
Riskienhallintaprosessi yhtenäistää ja systematisoi organisaation turvallisuustoimintaa. 
Yhtenäiset toimintatavat ovat tärkeitä organisaation sisäisen turvallisuuskulttuurin kehit-
tämisessä ja erityisesti viranomaisyhteistyön sujuvuuden kannalta. Riskienhallintaproses-
sin termistön yhteneväisyys ja toiminnan mitattavuus luovat hyvän perustan myös edus-
kunnan kanslian turvallisuustoiminnan tason mitattavuudelle ja kehittämiselle. (Scherf 
2012, 106.) 
 
Scherfin (2012, 110) mukaan eduskunnan kanslian riskienhallinnan kehittäminen höytyjä 
ovat: 
 Toimintaprosessien tehostuminen ja toimintokohtaiset riskikuvat. 
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 Henkilöstön yleisen riskitietoisuuden nousu ja turvallisuuskulttuurin rakentuminen. 
 Eduskunnan kanslian eri yksikköjen välisen yhteistoiminnan lisääntyminen, joka 
johtaa organisaatiokulttuurin vahvistumiseen. 
 Johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittyminen hyvän hallintotavan kautta. 
 Eduskunnan maineen suunnitelmallinen kokonaisvaltaisen hallinnan parantumi-
nen. 
 
2.3.7 Riskienhallinnan käyttöönotto 
Riskienhallinnan pelisääntöjen ja tavoitetilan määritteleminen edellyttää riskienhallinnan 
kokonaiskuvan ja riittävän yhteisymmärryksen saavuttamista. Yrityksessä ymmärretään 
mitä riskienhallinta sille merkitsee sekä mistä tekijöistä ja osa-alueista se muodostuu. 
Käyttöönottoa suunniteltaessa avainkysymys on, kuinka riskienhallinnan prosessit ja toi-
minto rakennetaan ja järjestetään mahdollisimman tehokkaasti. Tehokas riskienhallinnan 
käyttöönotto vaatii aloitusprojektin, jonka keskeisenä henkilönä on riskienhallinnasta vas-
taava ylemmän johdon edustaja. Riskienhallinnan kehitysprojektin keskeisenä tehtävänä 
on selvittää, mitä tietoja riskeistä tarvitaan ja kuinka usein johdon eri tasot tätä tietoa tar-
vitsevat. Riskienhallintaprosessin käyttöönoton keskeisenä osana on sen sitominen yhtiön 
strategia- ja suunnitteluprosesseihin, liiketoiminnan päivittäiseen toteutukseen ja normaa-
leihin seuranta- ja raportointimenetelmiin. Lisäksi on tunnistettava linkit muihin prosessei-
hin, kuten sisäinen tarkastuksen ja taloushallinnon prosesseihin. (Ilmonen ym. 2013, 35; 
Leino ym. 2005, 135-136.) Oheiset elementit on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 14). 
 
 
Kuvio 14 Riskienhallinnan käyttöönoton elementit (Leino ym. 2005, 136) 
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Riskienhallinnalle määriteltäessä konkreettisia tavoitteita ja aikatauluja, niin lähtökohtana 
on, että riskienhallinnan nykytila ja kypsyysaste ovat tiedossa. Kypsyysmallissa riskienhal-
linnan kehittäminen jaotellaan yleensä askelmiin, joilla kiivetään ylöspäin tavoitteena kyp-
sempi ja järjestelmällisempi toiminta. Riskienhallinnan lopullisena tavoitteena on sen in-
tegroiminen osaksi liiketoimintaa. Riskienhallinnan ja riskianalyysin kehityskaaren alkuvai-
heessa kannattaa keskittyä pelkästään riskeihin. Pitkään analyysejä tehneen yritysten on 
mahdollista arvioida riskien lisäksi myös mahdollisuuksia. Tämä vaatii riskienhallinnalta 
enemmän työtä sekä haasteellisempaa ylläpitoa. (Ilmonen ym. 2013, 86-87.) Riskienhal-
linnan kypsyysmalli on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 15). 
 
 
Kuvio 15 Riskienhallinnan kypsyysmalli (Ilmonen ym. 2013, 87) 
 
On tärkeätä yrityksen omista lähtökohdista määritellä sellaiset riskienhallinnan osa-alueet, 
joita tullaan käyttämään ja jotka tuottavat lisäarvoa. Kehittämiseen liittyvät tekemiset täy-
tyy jakaa, arvottaa ja priorisoida. Kehitys on suositeltavaa aloittaa rakentamalla kokonais-
viitekehys, määrittää peruskäsitteet ja vastuualueet sekä asettaa mittarit ja tavoitteet ris-
kienhallintatyölle. Riskienhallinnan käsitteellisestä luonteesta johtuen on tärkeätä määritel-
lä keskeiset käsitteet ymmärrettävällä tasolla. Vastuut riskienhallinnan raportoinnista, kor-
jaavista toimenpiteistä ja valvonnasta on myös hyvä määrittää mahdollisimman tarkasti jo 
kehityksen alkuvaiheessa. (Ilmonen ym. 2013, 35-36.) 
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Marchetti (2012, 36) on määritellyt riskienhallinnan käyttöönotolle kuuden askeleen käyt-
töönoton, joka perustuu COSO ERM kehikkoon. Seuraava kuvio (kuvio 16) havainnollis-
taa askeleet. 
 
 
Kuvio 16 Riskienhallinnan käyttöönoton askeleet mukaillen Marchettin määrittelemiä aske-
lia (Marchetti 2012, 36-46) 
 
Ensimmäisessä askeleessa määritellään riskienhallinnan strategia ja tavoitteet. Ilman näi-
tä ei kehitystä voida tehdä. Tavoitteissa määritellään operatiiviset tavoitteet, raportointita-
voitteet ja vaatimuksenmukaisuuden tavoitteet riskienhallinnalle. Myös organisaation ris-
kinottokyky määritellään tässä vaiheessa. Tapahtumien tunnistamissa kerätään tapahtu-
mia jotka ovat joko mahdollisuuksia tai riskejä. Tapahtumien lähteinä voivat olla sisäiset ja 
ulkoiset tiedonlähteet. Kun tapahtumia on tunnistettu ja kerätty, arvioidaan niiden vaikutus 
organisaatiolle.  Vaikutukseltaan merkittävät tapahtumat ovat riskejä, joita pitää arvioida. 
Tämä muodostaa pohjan riskien arvioinnille. Riskien arvioinnissa määritellään riskien vai-
kutus organisaatiolle ja organisaation haavoittuvuus jokaiselle riskille. Riskeihin vastaami-
sessa määritellään miten riskejä hallitaan eri toimenpiteillä. (Marchetti 2012, 36-41.) 
 
Viestinnässä organisaatio määrittelee kuinka se viestii riskienhallinnasta tarvittaville koh-
deryhmille. Sisäisesti on oleellista välittää organisaation toimintamalli riskien suhteen, jotta 
kaikki sen toimijat ymmärtävät riskienhallinnan tavoitteet, riskien sietokyvyn, yhteisen kie-
len ja vastuut riskienhallinnasta. Ulkoisesti välitetään tarvittavaa tietoa sitä tarvitseville 
tahoille. Valvonnan tavoitteena on varmistaa riskienhallinnan toimivuus ja tehokkuus sekä 
arvioida sen tasoa. (Marchetti 2012, 45-46.) 
 
 
Ilmonen ym. (2013, 38-41) ovat määritelleet riskienhallinnan kehittämiselle seuraavassa 
taulukossa (taulukko 3) esitetyt vaiheet ja teemat jotka tulisi huomioida kehittämisessä. 
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Taulukko 3 Riskienhallinnan kehityksen vaiheet ja teemat (Ilmonen ym. 2013, 38-41) 
Kehitysvaihe tai teema Kuvaus 
Yhteisen kielen määrittely Yrityksen riskienhallinnan kehittämisen 
edellytyksenä on keskeisten käsitteiden 
määrittely ja se, että kaikki käyttävät niitä 
samalla tavalla. 
Toiminnan tavoitteet Yrityksen pitää määritellä ne tavoitteet, 
joihin pyritään yrityksen omalla tavalla halli-
ta riskejä. Näitä ovat riskienhallinnan laa-
juus ja milloin riskienhallintaa tehdään, 
esimerkiksi vain vuosisuunnittelussa tai 
kaikissa prosesseissa, projektinhallinnassa, 
hankkeissa tai muussa prosessissa. 
Käytännön lähestymistapa Riskienhallinnan menettelytapojen ja työka-
lujen tulee olla yksinkertaisia. Muutoin fo-
kus siirtyy pois pääasiallisesta tekemisestä. 
Riskienhallina on tukiprosessi, ei pääpro-
sessi. 
Sisällytä johtamisen perusprosessiin Riskienhallinta on yrityksen toimintaan liit-
tyvien negatiivisten riskien ja positiivisten 
mahdollisuuksien hallitsemista. Nämä ele-
mentit ovat osa normaalia liiketoiminnan 
päätöksentekoa. Riskienhallinnan tulee 
kuulua samaan päätöksentekoon. 
Määrittele selkeät vastuut ja roolit Kaikilla yrityksessä pitäisi olla ideaalitilan-
teessa jokin kirjattu vastuu riskienhallintaan 
liittyen. Tarkkuutta tulee kiinnittää riskien-
hallinnan kehittämisen vastuissa. Kehityk-
sestä vastaava henkilö ei voi vastata liike-
toimintariskien kokonaisuuden hallinnasta, 
näistä vastuun voi kantaa vain liiketoiminta-
johto, joka tekee päätökset näihin liittyvistä 
riskeistä. 
Huolehdi resurssien riittävyydestä Uusia toimintatapojen kehittämisessä ja 
käyttöönottamisessa tarvitaan riittävästi 
henkilöresursseja tavoitteiden saavutta-
miseksi. Riskienhallintavastuita voidaan ja 
kannattaa jakaa useammalle henkilölle 
vaikka käytettävissä olisi päätoiminen hen-
kilö riskienhallintaan. Työkaluina voidaan 
käyttää tavanomaisia toimistosovelluksia, 
mutta erityissovellukset työtä voidaan au-
tomatisoida enemmän. Huomioitava on 
myös se, että hallintakeinot aiheuttavat 
kustannuksia kuten laiteinvestointeja tai 
muita kustannuksia. 
Muista kehittämisnäkökulma Riskienhallinnan tulee katsoa eteenpäin 
tulevaisuuteen, eikä sen tavoitteena ole 
etsiä syyllisiä menneisiin epäonnistumisiin 
siitä huolimatta, että toteutuneet riskit pitää 
analysoida. Tämä näkökulma on toistettava 
kaikessa kehittämisessä ja kommunikoin-
nissa. 
Kehittäminen vaatii aikaa Riskienhallinnan kehittyminen on pitkäjän-
teistä tekemistä ja kiinteästi sidoksissa yri-
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tyksen johtamisen kypsyyteen. Aluksi kan-
nattaa pyrkiä laittamaan perusasiat kun-
toon. Jatkossa pitää muistaa, että riskien 
hallinta on hallintatoimien suunnittelua, 
kohdentamista ja päätöksentekoa, ei siis 
pelkkää riskien tunnistamista ja analysoin-
tia. 
 
 
Eduskunnan kanslian riskienhallintatoiminnon käynnistäminen edellyttää riskienhallintaa 
ohjaavaa asiakirjaa tai asiakirjoja. Riskienhallinnan ohjausasiakirjat voidaan eriyttää pie-
nemmille ryhmille sopivaksi laatimalla yksikkötasolle erilliset asiakirjat. Yksikkötason oh-
jausasiakirjoissa määritellään organisaatiotason tavoitteet osatavoitteiksi. Ohjaavien asia-
kirjojen lisäksi tulee valita riskienhallintaan soveltuvat työkalut. Kanslian kannalta on myös 
hyvä käynnistää kehitystä hallitusti pienemmissä kokonaisuuksissa. Tärkeintä on kuitenkin 
pyrkiä integroimaan riskienhallintaan organisaation strategiatyöhön ja olemassa oleviin 
johtamisjärjestelmiin. (Scherf 2012, 111-112.) 
 
2.3.8 Riskienhallinnan tason arviointi 
Riskienhallintakeinojen monipuolinen käyttö merkitsee yleensä hyvän ja kattavan riskisuo-
jauksen olemassaoloa. Itsestäänselvyys tämä ei kuitenkaan ole, yritys voi panostaa vää-
ränlaisten riskien suojaukseen, riskisuojauksessa saattaa olla tiedostamattomia päällek-
käisyyksiä tai jotkin keskeisistä riskeistä on jätetty kokonaan ilman suojausta. Riskienhal-
lintaprosessiin kaivataan automatiikkaa, jota soveltamalla pahimmat karikot voidaan vält-
tää. Riskienhallinnan tason arviointia varten on kehitetty käytännön tarpeista syntyneitä 
menetelmiä ja mittauksia. (Suominen 2003, 111-112.)  
 
Riskiasioiden benchmarkkaus eli onko tarkasteltava yritys suojautunut paremmin, huo-
nommin tai alalla keskimäärin vallitsevan käytännön mukaisesti, on kiinnostavaa tietoa 
kehityksen kannalta. Benchmarking eli esikuva-analyysiksi, vertailuanalyysiksi tai valio-
analyysiksi kutsutaan työmenetelmää, jossa yritys määrittelee jonkin toimintansa kehitys-
kohteet, identifioi ja analysoi parhaimmat käytännöt alallaan ja muualla yritysmaailmassa 
sekä soveltaa niitä omaan toimintaansa. Riskienhallinnassa on joitakin keskeisiä element-
tejä joita ilman riskienhallintaa on vaikea saada toimimaan optimaalisesti. Näiden ele-
menttien toteutustapaa eri yritysten välillä kannattaa vertailla, mikäli tähän on tilaisuus. 
Keskeisiä elementtejä vertailemalla voi välttää ongelmakohtia ja löytää omaan yritykseen 
toimivia malleja. (Ilmonen ym. 2013, 187-188; Suominen 2003, 12.) Ilmonen ym. (2013, 
187) mukaan esimerkkejä vertailtavista riskienhallintaelementeistä ovat 
 riskienhallintaprosessin sisällyttäminen strategia tai vuosisuunnitteluprosessiin 
 käytettävät työkalut 
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 riskien vaikutusten arviointitavat ja –asteikot 
 raportoinnin järjestäminen 
 riskinkatokyvyn laskentamallit ja niiden merkitys riskisalkun johtamisessa 
 riskienhallinnan resursointi. 
 
Bencmarkingin kautta löydetyt referenssit ovat myös hyvä argumentoinnin tuli riskienhal-
lintavastaavalle perusteltaessa ylimmälle johdolle miksi riskienhallinta kannattaisi organi-
soida tietyllä tavalla. Menestyvä yrityksen toimiessa tietyllä tavalla voi siinä olla jotain mitä 
kannattaa omassa yrityksessä kokeilla. Yrityksen toimintaan liittyvä verkosto tarjoaa mah-
dollisuuden tehdä vertailuja, toimintaa on avattava toisille, jotta muut voisivat arvioida toi-
minnan laadukkuutta ja sen aiheuttamia riskejä omalle toiminnalle. Sopimuksissa varattu 
auditointioikeus antaa tilaisuuden tutustua kohteeseen ja löytää asioita joita voi tuoda 
omaan yritykseen. Myös yrittäjä- ja toimialajärjestöjen kautta voi löytää vertailukohteita. 
Näissä voi ehdottaa riskienhallinta hyvien käytäntöjen käsittelyä ja koulutuksia. Myös kau-
pallisten seminaarien ja koulutustilaisuuksien kautta voi tutustua yritysten case-
esimerkkeihin ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Kun riskienhallinta on kehittynyt-
tä, voi vertailua tehdä erilaisiin riskienhallinnan kypsyysmalleihin esimerkiksi itsearvioinnin 
kautta. (Ilmonen ym. 2013, 188-189.) 
 
2.3.9 Standardit ja parhaat käytännöt riskienhallinnan tukena 
Riskienhallinta voidaan järjestää noudattaen yleisesti hyväksyttyjä riskienhallintastandar-
deja. Standardien tarkoitus on kattaa mahdollisimman laajasti riskienhallinnan eri osa-
alueet. Standardit ovat ohjeellisia ja niitä voi hyödyntää soveltuvin osin. Suurin hyöty on 
siinä, että ne luovat yhteisen riskienhallintasanaston ja metodin. Tämä mahdollistaa jatku-
vuuden ja toistettavuuden riskienhallinnan toteuttamistavalle.  (Ilmonen ym. 2013, 27.) 
 
Ilmonen ym. (2013, 27) mukaan useimmat riskienhallintastandardit ja metodit noudattavat 
samaa perusrunko, joka on seuraava: 
 Määritä riskienhallintatavoitteet. 
 Tunnista riskit (uhat ja mahdollisuudet). 
 Arvioi riskit määrän ja todennäköisyyden suhteen. 
 Suunnittele ja toteuta riskienhallintatoimenpiteet. 
 Varmista tehokas raportointi ja kommunikointi. 
 Arvioi säännöllisesti riskienhallinnan taso ja onnistuminen. 
 
Riskienhallinnan prosessista ja terminologiasta on laadittu paljon suosituksia, Ilmonen ym. 
(2013,27) mukaan tunnetuimmat standardit ovat 
 US COSO ERM-kehikko 
 AS/NZS 4360:2004 
 ISO/DIS 3100 
 ISO/IEC 27005:2008 
 BS25999 
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 ISO/IEC 1799:2005. 
 
COSO esitteli vuonna 2004 kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehikon Enteprise Risk 
Management. Sitä on sovellettu laajasti erityisesti isoissa organisaatioissa. Kokonaisval-
taisessa riskienhallinnassa on laajasti tukeuduttu COSO ERM -viitekehykseen. Riskien-
hallintamalli koostuu kahdeksasta toisiinsa liittyvästä osa-alueesta jotka ovat kiinteä osa 
johtamisjärjestelmää.  COSO ERM –viitekehyksen mukaan riskienhallinta ei ole vain ta-
pahtumaketju, jossa yksi osa-alue vaikuttaa ainoastaan seuraavaan, vaan monisuuntai-
nen jatkuva prosessi, jossa kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. (Ilmonen ym. 2013, 28.) 
 
ISO/DIS 31000 –standardia on valmisteltu pitkään , ja sen tavoitteena on ollut kerätä ylei-
sesti hyväksytyt riskienhallintatermit ja käytännöt yhteen dokumenttiin. Standardi on en-
simmäinen kansainvälinen standardi, joka on sovellettavissa kaikenlaisiin yrityksiin. Stan-
dardissa kootaan yhteen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan yleisesti hyväksytty sanasto, 
viitekehys ja toimintatapa. Standardissa on yksitoista riskienhallintaa määrittävää periaa-
tetta. Riskienhallinnan toimet on yksinkertaistettu neljään osaan: suunnittele, toteuta, seu-
raa ja paranna. Standardi on saanut erittäin positiivisia arvioita. (Ilmonen ym. 2013, 29.) 
 
Valtiovarainministeriö on antanut tietoturvaohjeen riskien arvioinnista tietoturvallisuuden 
edistämiseksi valtionhallinnosta. Ohjeen on laatinut valtiovarainministeriön asettaman ja 
johtaman Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI. Valtionhallin-
non organisaatioissa riskien hallintaa ja arviointi tulee hoitaa suunnitelmallisesti ja laaja-
alaisesti siten, että eri toimintojen näkökulmat ja turvaamistarpeet tulevat katetuiksi. Ris-
kien hallinnan ja arvioinnin tulee sisältää myös varautuminen vakaviin häiriötilanteisiin ja 
valmiuslaissa määriteltyihin poikkeusoloihin. Ohjeessa on esitetty välineitä ja keinoja joi-
den avulla riskejä voidaan arvioida. Ohjeessa kuvataan myös lainsäädännön riskienhallin-
taa koskevia velvoitteita, riskien arvioinnin merkitystä ja organisointia, toimenpiteiden 
määrittelyä ja jatkokehitystä. Erityisen tärkeätä on tunnistaa merkittävimmät ja kiireellisim-
piä toimenpiteitä vaativat riskit. (VAHTI 2003, 3.) 
 
2.4 COSO Enterprise Risk Management 
COSO Enterprise Risk Management, ERM, määrittelee organisaation laajuisen riskienhal-
linnan viitekehyksen. Organisaation kokonaisvaltainen riskienhallinta on prosessi, johon 
vaikuttaa koko henkilöstö ja jota toteutetaan strategian suunnittelussa sekä siten koko 
organisaation toiminnassa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on suunniteltu tunnistamaan 
mahdollisia tapahtumia, joilla voilla vaikutusta organisaation toimintaan ja auttaa hallitse-
maan tapahtumista aiheutuvia riskejä hyväksyttävällä tasolle. Näin riskienhallinta antaa 
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kohtalaisen varmuuden siitä, että organisaation asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. 
(COSO 2004a, 4.) 
 
Viitekehyksen tavoitteena on muodostaa yhtenäinen näkemys riskienhallinnasta koko 
organisaation laajuisesti ja mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen riippu-
matta siitä onko kyseessä kaupallinen tai ei-kaupallinen toiminta. Organisaation toiminnan 
lopputuloksille on määritelty siten joku arvo, jolla on merkitystä organisaation sidosryhmil-
le. Tätä lopputulosten arvoa kokonaisvaltainen riskienhallinta pyrkii auttamaan luomaan ja 
säilyttämään tukemalla organisaation päätöksentekoa. (COSO 2004a, 13-14.) 
 
2.4.1 Organisaation tavoitteet ja ERM osa-alueet 
COSO ERM viitekehys jaottelee organisaation tavoitteet neljään eri kategoriaan, joihin 
liittyviä riskejä se pyrkii hallitsemaan (taulukko 4). 
  
Taulukko 4 COSO ERM Organisaation tavoitekategoriat (COSO 2004a, 5) 
Kategoria Tavoitteiden kuvaus 
Strategiset tavoitteet Korkean tason tavoitteet, organisaation 
toiminta-ajatukseen liittyvät tavoitteet 
Toiminnan tavoitteet Resurssien tehokas käyttö 
Raportointi Raportoinnin luotettavuus 
Vaatimuksenmukaisuus Lakien ja muun säätelyn vaatimukset 
 
Kategorioiden avulla organisaation tavoitteisiin voidaan keskittyä eri näkökulmista. Vaikka 
tavoitteet ovat usein päällekkäisiä, voivat ne olla kuitenkin eri henkilöiden vastuulla. Kate-
gorioiden avulla voidaan kuitenkin erotella mitä eri tavoitteilta odotetaan ja mitä riskejä 
niihin liittyy. (COSO 2004a, 5.) 
 
COSO ERM koostuu kahdeksasta toisiinsa liittyvästä osa-alueesta. Osa-alueet on johdet-
tu organisaation toimintatavoista ja integroitu osaksi prosesseja (taulukko 4). 
 
Taulukko 5 COSO ERM osa-alueet (COSO 2004a, 5-6) 
Osa-alue Kuvaus 
Sisäinen ympäristö Organisaation toimintaympäristö joka mää-
rittelee kuinka riskejä tarkastellaan ja kuin-
ka hyväksyttävissä ne ovat suhteessa toi-
mintaan. 
Tavoitteenasettelu Riskienhallinnan toimintaedellytys on toi-
minnalle asetetut tavoitteet. ERM viiteke-
hyksen on huolehdittava, että tavoitteet on 
asetettu 
Tapahtumien tunnistaminen Organisaation on kyettävä tunnistamaan 
sisäiset ja ulkoiset tapahtumat jotka vaikut-
tavat sille asetettujen tavoitteiden saavut-
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tamiseen. Lisäksi organisaation on kyettä-
vä erottamaan toisistaan riskit ja mahdolli-
suudet 
Riskien arviointi Riskit arvioidaan huomioimalla niiden to-
dennäköisyydet ja vaikutukset sekä pääte-
tään tämän perusteella hallintatoimenpi-
teet. Riskit analysoidaan kokonaisuudes-
saan ja jäännösriskien osalta. 
Riskeihin vastaaminen Organisaation johto valitsee riskeihin vas-
taamisen toimenpiteet perustuen organi-
saation riskinottokykyyn. 
Valvontatoimenpiteet Käytännöt ja toimenpiteet joiden avulla 
varmistetaan riskien vastaamisen onnistu-
misen. 
Tieto & viestintä Tarpeellinen tieto tunnistetaan ja viestitään 
siinä muodossa ja ajassa, joka mahdollis-
taa henkilöstön suorittaa tehtävänsä. 
Seuranta ERM:n toimintaa seurataan kokonaisuute-
na ja muutoksia tehdään tarvittaessa.  
 
ERM ei ole pelkästään sarja prosesseja, jossa yksi osa-alue vaikuttaa vain seuraavaan. 
Se on monisuuntainen, iteratiivinen prosessi, jossa melkein mikä tahansa osa-alue voi ja 
vaikuttaa toisiinsa. (COSO 2004a, 6.) 
 
Organisaation tavoitteiden ja riskienhallinnan osa-alueiden välillä on suora yhteys. Yhteys 
on kuvattu kolmiulotteisena kuutiona (kuvio 17). Organisaation tavoitteet ovat kuvattu sa-
rakkeina ja riskienhallinnan osa-alueet riveinä. Sivustalla on kuvattu organisaatiorakenne. 
Kuvaustapa mahdollistaa ERM kokonaisuuden kuvauksen tai keskittymisen yhteen tavoi-
tealueeseen tai ERM osa-alueeseen. (COSO 2004a, 6-7.) 
 
 
Kuvio 17 COSO ERM osa-alueiden suhde tavoitteisiin (COSO 2004a, 7) 
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ERM järjestelmän tehokkuutta ja kattavuutta voidaan arvioida sen osa-alueiden toimivuut-
ta arvioimalla. Lähtökohtana on, että kaikkien osa-alueiden täytyy olla toiminnassa, jotta 
organisaation riskit tulisivat kokonaisvaltaisesti hallituksi. ERM riskienhallintamalli on te-
hokas kun kaikki osa-alueet ovat toiminnassa muodossa tai toisessa. (COSO 2004a, 7.) 
 
COSO ERM osa-alueet muodostavat riskienhallinnan viitekehyksen, joita kokonaisvaltai-
sen riskienhallinnan tulee sisältää. Seuraavissa aliluvuissa kuvataan eri osa-alueet. 
 
2.4.2 COSO ERM Sisäinen ympäristö 
Sisäinen ympäristö muodostaa perustan kaikille muille riskienhallinnan osa-alueille. Se 
vaikuttaa miten strategiat ja tavoitteet muodostetaan, liiketoiminnan muodostavat toimin-
not on määritelty sekä miten riskit tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan. Sillä on myös 
vaikutusta miten valvontatoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan, riskienhallinnan tie-
donkulku ja viestintä järjestetään sekä miten seurantatoimenpiteet toteutetaan. Sisäisen 
ympäristön osa-alueeseen vaikuttaa organisaation historia ja organisaatiokulttuuri kuten 
arvot, organisaation pätevyys sekä johtamistapa. Keskeisesti sisäiseen ympäristöön vai-
kuttaa ylin johto ja sen toimintatapa. (COSO 2004a, 27.) Sisäinen ympäristön vaikutus 
onkin merkittävä riskienhallinnan kannalta sekä organisaatioiden toiminnalle. Tehoton 
sisäinen ympäristö voi merkittävästi vaikuttaa organisaatioiden tavoitteiden saavuttamisen 
tavoittamiseen. Pahimmillaan vaikutukset voivat taloudellisia tappiota, maineen menetys 
tai liiketoiminnan epäonnistuminen. (COSO 2004a, 34.) Sisäisen ympäristön osa-alueen 
keskeiset tekijät on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 18 ja 19). 
 
 
Kuvio 18 COSO ERM sisäisen ympäristön rakenne (COSO 2004b, 2) 
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Kuvio 19 COSO ERM sisäisen ympäristön rakenne (COSO 2004b, 2) 
 
Riskienhallinnan filosofia on organisaation yhteinen näkemys ja asenne kuinka organisaa-
tio huomioi riskit sen kaikessa toiminnassa. Riskienhallinnan filosofia kuvastaa organisaa-
tion muuta toimintaa ja se vaikuttaa kuinka riskienhallinta toteutetaan. Ilman yhtenäistä 
riskienhallintafilosofiaa voivat eri organisaatioyksikköjen riskienhallinnan erot muodostaa 
ongelmia organisaatiolle ja estää tavoitteiden saavuttamista. (COSO 2004a, 27-28.) 
 
Riskinottokyky kuvaa laajalla tasolla riskiä joita organisaatio on halukas hyväksymään 
toiminnassaan. Riskinottokyky heijastaa riskienhallintafilosofiaa ja se puolestaan vaikuttaa 
organisaatiokulttuuriin ja toimintatapoihin. Organisaation ylin johto on kriittinen osa ERM 
sisäisen ympäristön osa-aluetta ja vaikuttaa merkittävästi sen tekijöihin. Ylimmän johdon 
itsenäinen asema hallinnosta, kokemus ja maine, organisaation toiminnan tarkastelu ja 
siihen osallistumisen laajuus sekä ylimmän johdon toimien tarkoituksenmukaisuus kaikki 
vaikuttavat sisäiseen ympäristöön. (COSO 2004a, 28-29.) 
 
Organisaation arvot vaikuttavat riskienhallintaan, kuten koko organisaation toimintaan. 
ERM riskienhallinta on riippuvaista ihmisten toiminnasta ja ihmisten toimintaa taas vaikut-
tavat heidän arvonsa. Organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan työntekijöiden arvoihin julkai-
semalla viralliset linjaukset kirjallisessa muodossa. Nämä kuvaavat tahtotilaa joka ylin 
johto haluavat organisaatiossa toteutuvan. Organisaation pätevyys kuvastaa tietoja ja 
taitoja, joita tarvitaan tehtävien suorittamiseen. Organisaation johto päättää kuinka hyvin 
tehtävä tulee suorittaa suhteessa strategiaan ja asetettuihin tavoitteisiin. Tehtävien haluttu 
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suoritustaso taas määrittelee henkilöstölle asetetut vaatimukset.  (COSO 2004a, 28-29; 
COSO 2004a, 31.) 
 
Organisaatiorakenteet luovat tavat joilla suunnitellaan, toteutetaan, hallitaan ja valvotaan 
organisaation toimintoja. Riskienhallinnan toimivuuden kannalta organisaatiorakenteet 
tulee olla määriteltynä, jotta sen olisi mahdollista saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Joh-
tamisrakenteilla organisaatiot määrittelevät kuinka paljon yksilöille ja ryhmille annetaan 
valtuuksia ja rohkaistaan päätöksentekoon sekä määritellään missä päätöksenteon rajat 
kulkevat. ERM sisäisen ympäristön osa-alueeseen vaikuttaa paljon se kuinka hyvin henki-
löt ymmärtävät oman vastuunsa päätöksistään. (COSO 2004a, 32-33.) 
 
Henkilöstöhallinnan käytännöt määrittelevät vahvasti miten organisaation henkilöstö pys-
tyy käsittelemään työssä esiintyviä haasteita ja riskejä. Henkilöstön kouluttaminen on eri-
tyisen tärkeää muuttuvassa toimintaympäristössä ja sen tulisi olla jatkuvaa toimintaa. 
(COSO 2004a, 33-34.) 
 
2.4.3 COSO ERM Tavoitteenasettelu 
Tavoitteenasettelu on edellytys tapahtumien tunnistamiselle, riskien arvioinnille ja riskeihin 
vastaamiselle. Tavoitteet on asetettava ennen kuin organisaation johto voi arvioida ja hal-
lita niihin kohdistuvia riskejä. (COSO 2004a, 35.) Tavoitteenasettelun osa-alueen rakenne 
on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 20). 
 
 
Kuvio 20 COSO ERM tavoitteenasettelun rakenne (COSO 2004b, 2) 
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Organisaation toiminta-ajatus määrittelee laveasti mitä toiminnalla tavoitellaan. Tämän 
perusteella ylin johto muodostaa strategiset tavoitteet, strategian sekä siihen liittyvät toi-
minnot, vaatimukset ja raportoinnin tavoitteet organisaatiolle. Strategiset tavoitteet ovat 
korkean tason tavoitteita, jotka noudattavat ja tukevat toiminta-ajatusta. Johdetut tavoitteet 
tuovat tavoitteet strategiatasolta toimintotasolle. Ne johdetaan organisaation strategisista 
tavoitteista yksityiskohtaisiksi tavoitteiksi organisaatioiden eri toiminnoille. Yhdessä strate-
gisten tavoitteiden kanssa ne antavat mahdollisuuden organisaatioille tunnistaa kriittiset 
menestystekijät. Johdetut tavoitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: opera-
tiiviset tavoitteet, raportointitavoitteet ja vaatimuksenmukaisuuden tavoitteet. (COSO 
2004a, 35-36.) 
 
Määrämuotoinen tavoitteiden asettamisesta huolehtiva prosessi on kriittinen tekijä riskien-
hallinnassa. Riskienhallinta ei määrää mitä tavoitteita asetetaan, mutta se tukee niiden 
asettamisen prosessia. Tehokas riskienhallinta antaa suhteellisen varmuuden siitä, että 
organisaation raportointitavoitteet ja vaatimuksenmukaisuuden tavoitteet saavutetaan. 
Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisessa suhteen riskienhallinta voi an-
taa suhteellisen varmuuden siitä, että johto ja ylin johto ovat tietoisia riittävän ajoissa mi-
ten asetetut tavoitteet ovat mahdollista saavuttaa. Riskienhallinnan tulee myös kaikissa 
tavoitteiden asettamisessa varmistaa, että valitut tavoitteet ovat organisaation riskienotto-
kyvyn rajoissa. (COSO 2004a, 39.) 
 
Riskinottokyky, jonka johto luo ylimmän johdon ohjauksessa, toimii ohjenuorana organi-
saation strategian luonnissa. Riskinottokyky ja strategia liittyvät toisiinsa. Eri strategiat 
joilla organisaatiot voivat saavuttaa tavoitteensa, sisältävät erilaisia riskejä. Riskienhallin-
nan avulla johto voi valita strategian, joka on riskinottokyvyn mukaista. Koska riskienotto-
kyky ohjaa strategian muodostamista, näkyy tämä organisaation resurssien käytössä. 
Johto ohjaa resurssit strategian perusteella tarvittaviin toimintoihin ja siten mahdollistaa 
toiminnan pysymisen riskinottokyvykkyyden rajoissa. Riskien sietokyky määrittelee kuinka 
paljon vaihtelua tavoitteiden saavuttamisessa hyväksytään. Riskien sietokykyä määritel-
lessään johto harkitsee johdettujen tavoitteiden tärkeyttä ja asettaa sen riskinottokyvyn 
sisälle. Sietokyvyn rajoissa pysyvä toiminta antaa lisävarmuutta, että organisaatio ei ylitä 
riskienottokykyä ja siten sillä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa. (COSO 2004a, 40.) 
 
2.4.4 COSO ERM Tapahtumien tunnistaminen 
Tapahtumien tunnistamisessa johto tunnistaa mahdollisia tapahtumia, jotka toteutuessaan 
vaikuttavat organisaatioon. Johto päättää ovatko tapahtumat mahdollisuuksia tai vaikutta-
vatko ne negatiivisesti organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Negatiiviset tapahtumat 
kuvaavat riskejä, jotka vaativat arviointia ja vastaamista. Mahdollisuudet huomioidaan 
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strategian ja tavoitteiden asettamisen prosesseissa. Tapahtumien tunnistamisessa huo-
mioidaan sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä koko organisaation toiminnassa. (COSO 2004a, 41.) 
Tapahtumien tunnistamisen osa-alueen rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 
21). 
 
Kuvio 21 COSO ERM tapahtumien tunnistamisen rakenne (COSO 2004b, 2) 
 
Tapahtumia tunnistaessaan johto tietää, että epävarmuuksia on olemassa, mutta ei sitä 
toteutuko tapahtuma, tai milloin se tapahtuu ja mitä tarkkoja vaikutuksia sillä on toteutues-
saan. Arvioidessaan mahdollisia tapahtumia, voi johto tunnistaa sekä mahdollisuudet että 
haittavaikutukset. Tapahtumat vaihtelevat itsestään selvistä epätodennäköisiin ja vaiku-
tuksiltaan merkityksettömistä hyvin merkityksellisiin. Tapahtumien tunnistaminen tulisikin 
tehdä ilman todennäköisyyksien ja vaikutusten arvioimista, jotta mitään tapahtumaa ei 
ylenkatsottaisi. (COSO 2004a, 41.) 
 
Tapahtumiin vaikuttavia tekijöitä on lukemattomia määriä. Osana riskienhallintaa johdon 
tulee tunnistaa ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka tapahtumiin vaikuttavat. Lisäksi johdon 
tulee tunnistaa mitä tapahtumia näistä tekijöistä voi syntyä. Ulkoisia tekijöitä ja näistä ke-
hittyviä tapahtumia on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 6). (COSO 2004a, 41.) 
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Taulukko 6 Ulkoiset tekijät ja tapahtumat (COSO 2004a, 42) 
Ulkoinen tekijä Tapahtumia 
Talous Hintojen muutokset, pääoman saanti, uudet 
kilpailijat 
Luonto Tulva, tulipalo, maanjäristys 
Politiikka Muuttuvat lait ja säädökset 
Sosiaalinen Muuttuvat väestörakenteet, sosiaaliset ta-
vat, perherakenteet, työn ja vapaa-ajan 
prioriteetit 
Teknologia Sähköinen kaupankäynti, tiedon saannin 
lisääntyminen, infrastruktuurin kustannus-
ten pienentyminen ja sähköisten palvelujen 
lisääntynyt kysyntä. 
 
Sisäisiä tekijöitä ja näistä kehittyviä tapahtumia on esitetty alla olevassa taulukossa (tau-
lukko 7).  
 
Taulukko 7 Sisäiset tekijät ja tapahtumat (COSO 2004a, 42) 
Sisäinen tekijä Tapahtumia 
Infrastruktuuri Lisääntynyt pääoman käyttö ennaltaehkäi-
sevään ylläpitoon ja call center tukeen, 
laitteiden alhaalla oloajan vähentäminen ja 
asiakastyytyväisyyden parantaminen. 
Henkilöstö Työpaikkaonnettomuudet, väärinkäytökset, 
työehtosopimusten vanhentuminen joka 
vaikeuttaa työvoiman saantia, rahaliset ja 
mainetappiot sekä tuotantokatkokset. 
Prosessit Prosessien muokkaus ilman muutoshallin-
taan, prosessien suorittamisen virheet ja 
asiakastoimitusten väärä ulkoistaminen 
joka voi johtaa markkinaosuuksien mene-
tyksiin, tehottomuuteen ja asiakastyytymät-
tömyyteen 
Teknologia Resurssien käytön lisääntyminen vaihtelui-
den hallinnassa, tietomurtoja ja järjestel-
mien alhaalla olon kasvaminen, joka johtaa 
varaston pienemiseen, väärinkäytöksiin 
sekä liiketoiminnan pysähtymiseen. 
 
Organisaation tapahtumien tunnistamisen menetelmät voivat koostua useasta tekniikasta 
ja tätä tukevista työkaluista. Tapahtumien tunnistamisen tekniikat tarkastelevat historiaa 
sekä tulevaa. Historiaa tarkastellaan menneiden tapahtumien ja trendien kautta. Tulevaa 
tarkastelevat tekniikat huomioivat muuttuvia kulutustottumuksia, uusia markkinaolosuhtei-
ta ja kilpailijoiden toimia. (COSO 2004a, 43.) Tapahtumien tunnistamiseen käytettäviä 
tekniikoita on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 8). 
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Taulukko 8 Tapahtumien tunnistamisen tekniikoita (COSO 2004a, 44-45) 
Tapahtumien tunnistamisen tekniikka Kuvaus 
Tapahtumaluettelo Yksityiskohtainen listaus mahdollisista ta-
pahtumista jotka koskevat organisaatiota ja 
sen toimialaa. 
Sisäiset analyysit Organisaation toiminnan analyysi, esimer-
kiksi osana liiketoiminnan suunnittelua. 
Raja-arvojen asettaminen Raja-arvojen määrittämien, jotka informoi-
vat johtoa niiden ylittyessä tapahtumista ja 
niiden vaatimista toimenpiteistä 
Johdetut työpajat tai haastattelut Tietojen kerääminen organisaation henki-
löstöltä ja näiden tulosten analysointi 
Prosessianalyysit Analysoidaan prosessien toimivuutta ja 
tunnistetaan tätä kautta mahdollisia tapah-
tumia. 
Tapahtumiin johtavien merkkien tunnista-
minen 
Tarkkailemalla merkkejä, jotka ovat aikai-
semmin johtaneet tapahtumiin, voivat aut-
taa tunnistamaan mahdollisia tulevia tapah-
tumia. 
Tapahtuma-arkistot Arkistot vanhoista tapahtumista joista on 
aiheutunut organisaatiolle menetyksiä aut-
tavat huomaamaan trendejä tai juurisyitä, 
jotka aiheuttavat tapahtumia. 
 
Tapahtumien havaitseminen tekniikat vaihtelevat organisaatioittain. Tapahtumien tunnis-
tamisen tulee toimia vakaalla pohjalla, koska se muodostaa perustan riskien arvioinnille ja 
riskeihin vastaamiselle. (COSO 2004a, 45.) 
 
Useimmiten tapahtumat eivät esiinny eristyksissä. Yksi tapahtuma voi käynnistää toisen ja 
tapahtumat voivat esiintyä rinnakkain. Analysoimalla tapahtumien riippuvuuksia voidaan 
riskienhallinnan keinoja kohdistaa sinne missä ne tehoavat parhaiten. Riippuvuuksien 
tunnistamisessa voidaan hyödyntää tapahtumien jakamista eri kategorioihin. Jakamalla 
tapahtumat esimerkiksi horisontaalisesti koko organisaation laajuisesti ja vertikaalisesti eri 
toimintayksiköiden välillä, auttaa hahmottamaan tapahtumien suhdetta toisiinsa. Saman-
kaltaisten tapahtumien kerääminen yhteen auttaa havaitsemaan mahdollisuudet ja uhat 
sekä auttaa tunnistamaan onko tapahtumien havaitseminen riittävän kattavaa. (COSO 
2004a, 45-46.) 
 
Tapahtumilla on niiden toteutuessaan negatiivinen vaikutus tai positiivinen vaikutus. Ne-
gatiiviset vaikutukset ovat riskejä, joihin tarvitaan organisaation johdon tekemään analyy-
siä ja toimenpiteitä. Positiiviset vaikutukset ovat mahdollisuuksia tai riskien vastatapahtu-
mia riskien negatiivisille vaikutuksille. Mahdollisuuksia tuottavat tapahtumat ohjataan joh-
don strategian tai tavoitteiden asettamisen prosesseihin. Riskejä tuottavat tapahtumat 
käsitellään johdon tekemässä riskien arvioinnissa ja riskeihin vastaamisen toimenpiteissä. 
(COSO 2004a, 47.) 
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2.4.5 COSO ERM Riskien arviointi 
Sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen mitkä tapahtumat realisoituvat ja mitkä niiden 
vaikutukset ovat organisaation tavoitteisiin. Vaikka tietyt tekijät ovat vakioita organisaatioi-
den toimialalla, ovat tapahtumien vaikutukset yksilöllisiä johtuen erilaisista tavoitteista ja 
päätöksenteon valinnoista. Riskien arvioinnissa johto tarkastelee mahdollisia tapahtumia, 
jotka ovat merkityksellisiä organisaatiolle. Tarkastelussa huomioidaan organisaation toi-
minta ja sen riskiprofiili kuten organisaation koko, toiminnan monimutkaisuus ja sitä kos-
keva sääntely. Tapahtumien tarkastelussa huomioidaan odotetut ja odottamattomat ta-
pahtumat. Päähuomio kohdistuu odottamattomiin tapahtumiin, joille tehdään riskien arvi-
ointi. Myös odotetut tapahtumat, joilla voi olla merkittävää vaikutusta organisaatioon, ote-
taan mukaan riskien arviointiin. Riskien arviointi on COSO ERM viitekehyksessä jatkuva ja 
toistuva vuorovaikutteinen toimenpiteiden sarja, jota tehdään koko organisaatiossa. (CO-
SO 2004a, 49.) Riskien arvioinnin osa-alueen rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa 
(kuvio 22). 
 
 
Kuvio 22 COSO ERM riskien arvioinnin rakenne (COSO 2004b, 2) 
 
Johto tarkastelee sekä luontaisia ja jäännösriskejä. Luontainen riski on se riski joka koh-
distuu organisaation ilman mitään toimenpiteitä vaikuttaakseen sen todennäköisyyteen tai 
vaikutuksiin. Jäännösriksi on se riski joka jää jäljelle riskiin vastaamisen toimenpiteiden 
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jälkeen. Jäännösriskiä tarkastellaan sen jälkeen kun vastaamisen toimenpiteet on kehitet-
ty. (COSO 2004a, 49.) 
 
Mahdollisten tapahtumia arvioidaan kahdesta näkökulmasta, todennäköisyys ja vaikutus. 
Todennäköisyys kuvaa kuinka todennäköisesti tapahtuma tulee toteutumaan ja vaikutus 
mitä tapahtuma toteutuessaan voi aiheuttaa. Todennäköisyyksien ja vaikutusten määrit-
täminen voidaan tehdä kvalitatiivisilla tai kvantitatiivisillä menetelmillä.  Kvalitatiivisesti 
arvioitaessa käytetään termejä korkea, keskimääräinen ja matala. Kvantitatiivisesti arvi-
oinnissa käytetään prosentteja, kuinka monta kertaa tapahtuma toistuu tai muu numeeri-
nen arvo. Kumpaa tahansa menetelmää käyttämällä, tärkeintä on kuitenkin, että se tapah-
tuu järkevästi ja huolellisesti. Todennäköisyyksien ja vaikutusten määrittämisestä tulisi 
käyttää samaa aikaperspektiiviä kuin siihen liittyvässä strategiassa ja tavoitteissa. Yleen-
sä näitten aikaväli on lyhyt, mutta pitkän aikavälin strategia ja tavoitteet tulee myös huo-
mioida riskien arvioinnissa. Arvioinnin laatua voidaan myös parantaa käyttämällä samoja 
mittareita kuin tavoitteiden saavuttamisen mittaamisessa. (COSO 2004a, 50.) 
 
Todennäköisyyksien ja vaikutusten määrittelyssä käytetään usein apuna aikaisemmin 
toteutuneita tapahtumia. Tämä antaa objektiivisemman näkökulman tarkasteluun. Sisäi-
sesti tuotettu tieto, joka perustuu organisaation omiin kokemuksiin antaa usein parempia 
tuloksia määrittelyssä kuin ulkoisesti tuotettu tieto. Ulkoisesti tuotettu tieto on kuitenkin 
hyödyllistä esimerkiksi toimimaan tarkistuspisteenä tai parantamaan määrittelyssä tehtä-
vää arviointia. Organisaation riskien arvioinnissa käyttämät arviointitekniikat ovat yhdis-
telmä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tekniikoita. (COSO 2004a, 51-52.)  
 
Organisaation ei ole pakollista käyttää samoja teknikoita eri yksiköissä. Käytettävän tek-
niikan valinnassa tulisi huomioida yksikön tarve tulosten tarkkuudelle ja yksikön toiminta-
kuluttuuri. Organisaation laajuisen yhteenvedon tekemisessä on huomioitava käytetyt tek-
niikat. Kvantitatiivinen yhteenveto edellyttää, että kaikkien riskiarviointien tulokset on esi-
tetty kvantitatiivisesti. Käytettäessä yhdistelmätekniikoita, johto tekee yhteenvedon kvalita-
tiivisesti ja esittää tulokset kvalitatiivisessa muodossa. Muodostamalla yhteiset todennä-
köisyys- ja vaikutustermistöt sekä riskikategoriat koko organisaatiossa, helpottaa eri tekni-
koiden tuottamien tulosten yhdistämistä. (COSO 2004a, 53.) 
 
Tapahtumat joilla ei ole yhteyttä toisiinsa voidaan arvioida erikseen. Tapahtumat joilla on 
yhteyttä toisiinsa, tai tapahtumat joilla on yhteisvaikutuksia ja ne aiheuttavat merkittävästi 
erilaisia todennäköisyyksiä ja vaikutuksia kuin yksittäiset tapahtumat, arvioidaan yhdessä. 
Jos riskit vaikuttavat useampaan organisaatioyksikköön, ne voidaan yhdistää saman ta-
pahtumakategoriaan. Tällöin niitä voidaan ensin arvioida yksiköittäin ja sen jälkeen koko 
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organisaation kannalta. Lisäksi on syytä huomioida, että tehokas ERM riskienhallinta edel-
lyttää, että riskien arviointi kattaa sekä luontaiset riskit että riskeihin vastaamisen toimen-
piteiden jälkeen jäljelle jäävät jäännösriskit. (COSO 2004a, 54.) 
 
2.4.6 COSO ERM Riskeihin vastaaminen 
Johto päättelee miten se vastaa arvioituihin merkityksellisiin riskeihin. Toimenpiteiden 
valinnat riippuvat riskin todennäköisyydestä ja vaikutuksista sekä toimenpiteiden kustan-
nuksista ja hyödyistä. Myös tapahtumien tuomat mahdollisuudet arvioidaan riskien ohella.  
Toimenpiteiden jälkeen jäännösriskin on oltava organisaation riskienottokyvyn mukainen. 
(COSO 2004a, 55.) Riskeihin vastaamisen osa-alueen rakenne on kuvattu alla olevassa 
kuviossa (kuvio 23). 
 
 
Kuvio 23 COSO ERM riskeihin vastaamisen rakenne (COSO 2004b, 2) 
 
Riskeihin vastaamisen toimenpiteet voidaan jakaa kategorioihin (COSO 2004a, 55). Kate-
goriat on esitelty alla olevassa taulukossa (taulukko 9). 
 
Taulukko 9 COSO ERM riskeihin vastaamisen toimenpiteiden kategoriat (COSO 2004a, 
55) 
Kategoria Selitys 
Välttäminen Lopetetaan tai ei käynnistetä organisaation 
toimintaa joka aiheuttaa riskin. 
Pienentäminen Tehdään toimenpiteitä, joilla pienennetään 
todennäköisyyttä tai vaikutusta tai molem-
pia. 
Jakaminen Pienennetään riskin todennäköisyyttä tai 
vaikutusta siirtämällä tai muuten jakamalla 
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osa riskistä. 
Hyväksyntä Ei tehdä toimenpiteitä riskin todennäköi-
syyden tai vaikutusten suhteen. 
 
Mahdollisten vastausten arvioinnissa pyritään löytämään toimenpiteet joilla jäännösriskeil-
le löydetään taso joka on organisaation riskien sietokyvyn mukainen. Usein jo yksittäiset 
toimenpiteet riittävät tai voidaan tarvita useiden toimenpiteiden yhdistelmiä. Joskus yksi 
toimenpide voi vaikuttaa useampaan riskiin, jolloin johto voi jättää ne riskit kokonaan käsit-
telemättä. (COSO 2004a, 56.)  
 
Toimenpiteitä arvioitaessa huomioidaan niiden vaikutukset usealta kannalta. Arvioinnissa 
huomioidaan vaikutukset riskien todennäköisyyksiin ja vaikutuksiin, kustannukset verrat-
tuna hyötyihin sekä arvioidaan toimenpiteiden luomat mahdollisuudet organisaatiolle. 
Toimenpiteiden arvioinnissa huomioidaan niiden vaikutukset todennäköisyyksiin ja vaiku-
tuksiin. Pelkästään toista pienentämällä voidaan päästä riskien sietokyvyn kannalta hy-
väksyttävälle tasolle. Toimenpiteitä arvioitaessa arvioidaan niiden vaikutuksia käyttäen 
samoja tai yhteneväisiä mittareita kuin johdettujen tavoitteiden mittaamisessa käytetään.  
Mahdollisuuksia voidaan myös tunnistaa arvioitaessa riskeihin vastaamisen toimenpiteitä. 
Tyypillisesti mahdollisuudet havaitaan, kun käytössä olevat toimenpiteet eivät ole enää 
tehokkaita ja niiden jalostaminen muuttaa vain marginaalisesti riskien todennäköisyyksiä 
ja vaikutuksia. (COSO 2004a, 57-58.) 
 
Kun eri riskeihin vastaamisen toimenpiteiden vaikutukset on arvioitu, johto päättää miten 
se aikoo hallita riskejä. Riskit hallitaan valitsemalla riskeihin vastaamisen toimenpiteet, 
jotka muuttavat riskien todennäköisyydet ja vaikutukset riskien sietokyvyn sallimiin rajoi-
hin. Toimenpiteet eivät välttämättä tuota mahdollisimman pientä jäännösriskiä. Jos jään-
nösriski ylittää riskien sietokyvyn, harkitsee johto valittuja toimenpiteitä uudelleen ja muut-
taa niitä tarvittaessa. Joissakin tapauksissa myös riskien sietokykyä voidaan muuttaa. 
Tästä johtuen, riskien ja riskien sietokyvyn arviointi on toistuva prosessi. Riskeihin vas-
taamisen arviointi vaatii myös toimenpiteistä aiheutuvien riskien arviointia. Tämä voi 
käynnistää uudelleen arviointiprosessin, jossa arvioidaan toimenpiteistä aiheutuvat riskit 
ennen riskeihin vastaamisen toimenpiteiden valintaa. Tehtyään valinnan toimenpiteistä 
riskeihin vastaamiselle, johdon täytyy luoda toimenpideohjelma niiden käyttöönottamiselle. 
Kriittinen osa toimenpideohjelmaa on luoda valvontamekanismit, jotta riskeihin vastaami-
nen tehdään asianmukaisesti. Johdon on myös hyvä huomata, että jäännösriskit ovat aina 
olemassa, kaikkeen organisaation toimintaa liittyy aina epävarmuustekijöitä. (COSO 
2004a, 58.) 
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ERM riskienhallinta edellyttää, että riskiä tarkastellaan organisaation näkökulmasta huo-
mioiden kokonaisuus. Kokonaisnäkymä voidaan esittää monella tavalla. Näkymä voidaan 
muodostaa keskittymällä suuriin riskeihin, riskikategorioihin tai riskeihin jotka kohdistuvat 
koko organisaatioon. Kokonaisnäkymän avulla voidaan kohdistaa resursseja eri yksiköihin 
ja muuttaa strategiaa. Organisaation johto voi kokonaisnäkymän avulla tunnistaa onko 
organisaation toiminta riskienottokyvyn mukaista sekä mitä riskejä se toiminnassaan on 
valmis hyväksymään. Jos kokonaisnäkymästä selviää, että organisaation riskit ovat huo-
mattavan alhaisempia kuin riskienottokyky sallisi, voi johto kannustaa ottamaan riskejä. 
Tavoitteena tällä on lisätä organisaation kasvua ja tuottoa. (COSO 2004a, 59-60.)  
 
2.4.7 COSO ERM Valvontatoimenpiteet 
Valvontatoimenpiteet ovat käytäntöjä ja toimenpiteitä, joilla henkilöstö huolehtii siitä, että 
johdon valitsemat riskeihin vastaamisen toimenpiteet tulevat tehdyiksi. Valvontatoimenpi-
teet voidaan kategorisoida sen perusteella mihin organisaation tavoitteeseen ne liittyvät: 
strategiset, operatiiviset, raportointi ja vaatimuksenmukaisuus. Vaikka jotkin valvontatoi-
menpiteet liittyvät vain yhteen tavoitekategoriaan, on niissä usein päällekkäisyyksiä. Riip-
puen olosuhteista, yksittäinen toimenpide voi auttaa saavuttamaan organisaation tavoittei-
ta useammassa kategoriassa. (COSO 2004a, 61.) Valvontatoimenpiteiden osa-alueen 
rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 24). 
 
 
Kuvio 24 COSO ERM valvontatoimenpiteet rakenne (COSO 2004b, 2) 
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Tarvittavat valvontatoimenpiteet tunnistetaan riskeihin vastaamisen toimenpiteiden valin-
nan jälkeen. Valittaessa valvontatoimenpiteitä johto tarkastelee kuinka toimenpiteet liitty-
vät toisiinsa. Joissakin tapauksissa yksittäinen valvontatoimenpide riittää kattamaan usei-
ta riskeihin vastaamisen toimenpiteitä, toisissa tapauksissa tarvitaan useita valvontatoi-
menpiteitä yhtä riskin vastaamisen toimenpidettä valvomaan. Joskus erillisiä valvontatoi-
menpiteitä ei tarvita, koska nykyiset ovat riittäviä. (COSO 2004a, 61-62.) 
 
Valvontatoimenpiteitä valittaessa tulee huomioida näitten riittävyys ja sopivuus riskeihin 
vastaamisen toimenpiteisiin ja siihen liittyvään organisaation tavoitteiseen. Valvontatoi-
menpiteitä ei tehdä vain niiden itsensä takia tai vain sen vuoksi, että niin on oikein toimia. 
Valvontatoimenpiteet toimivat mekanismina, jolla hallitaan asetettujen tavoitteiden saavut-
tamista. Useita erityyppisiä valvontatoimenpiteitä on kehitetty kuten estävät, valvovat, ma-
nuaaliset, automatisoidut tai tietokoneistetut ja johtamistoimenpiteet. Valvontatoimenpiteet 
voidaan myös eritellä kontrollitavoitteiden perusteella kuten tietojenkäsittelyn eheyden ja 
tarkkuuden varmistavat kontrollit. Usein yhdistelmää eri valvontatoimenpiteistä käytetään 
riskien vastaamisen toimenpiteiden valvonnassa. (COSO 2004a, 62-63.) 
 
Valvontatoimenpiteet yleensä koostuvat kahdesta osasta käytännöt ja toimenpiteet. Käy-
täntö tai politiikka kuvaa mitä pitäisi tehdä ja toimenpiteet miten käytäntö toteutetaan. Tie-
tojärjestelmistä riippuvaisuus on luonut tarpeen valvoa keskeisiä järjestelmiä. Valvonta-
toimenpiteet tietojärjestelmien osalta voidaan jakaa kahteen ryhmään, yleiset toimenpiteet 
ja sovelluskohtaiset toimenpiteet. Yleisiä toimenpiteitä käytetään huolehtimaan jatkuvasta 
asianmukaisesta ylläpidosta joita voidaan kohdistaa lähes kaikkiin tietojärjestelmiin. So-
velluskohtaisia toimenpiteitä tehdään sovelluksen sisällä kontrolloimaan tietojenkäsittelyä. 
Yhdessä edelliset toimenpiteet ja tarvittavat manuaaliset toimenpiteet varmistavat tiedon 
eheyden, tarkkuuden ja luotettavuuden. (COSO 2004a, 64.)  
 
Organisaatiokohtainen valvontatoiminta on riippuvaista sen tavoitteista ja toiminnasta. 
Tästä johtuen organisaatiokohtaisesti riskeihin vastaamisen toimenpiteet ja niihin liittyvät 
valvontatoimenpiteet eroavat toisistaan. Vaikka organisaatioilla olisi samat tavoitteet ja 
samankaltaiset tavoitteiden toteuttamistoimenpiteet, johtamistavat ja siten seuranta ovat 
yksilöiden tekemää ja siten yksilöllisiä. Lisäksi valvontatoimenpiteet riippuvat organisaati-
on toimintaympäristöstä, koosta, organisaatiorakenteista, historiasta ja organisaatiokult-
tuurista. Hallintamalli vaikuttaa myös valvontatoimenpiteisiin, keskitetyllä toiminnalla on 
erilaiset valvontatoimenpiteet kuin hajautetulla mallilla. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat or-
ganisaation sijainti ja globaalitoimintaympäristö, operatiivisen toiminnan kehittyneisyys 
sekä tiedonhallintaprosessit. (COSO 2004a, 66.) 
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2.4.8 COSO ERM Tieto & viestintä 
Joka organisaatio tunnistaa ja kerää laajalti tietoa, joka liittyy ulkoisiin ja sisäisiin tapahtu-
miin sekä toimintaan, jolla on merkitystä organisaation johtamiselle. Tieto välitetään henki-
löstölle sopivassa muodossa ja aikataulussa, joka mahdollistaa henkilöstön suorittaa ris-
kien hallinnan ja muut velvollisuudet. (COSO 2004a, 67.) Tiedon ja viestinnän osa-alueen 
rakenne on esitetty alla olevassa kuviossa (kuvio 25). 
 
 
Kuvio 25 COSO ERM Tieto & viestintä rakenne (COSO 2004b, 2) 
 
Tietoa tarvitaan kaikissa organisaation osissa tunnistamaan, arvioimaan ja vastaamaan 
riskeihin sekä muuhun organisaation toimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietoa on 
saataville niin paljon, että johdon haasteena on käsitellä se ja muodostaa siitä olennainen 
tieto, jonka pohjalta voi tehdä päätöksiä. Tätä varten on tiedon käsittelyn helpottamiseksi 
luotu tietojärjestelmäinfrastruktuureja. Usein nämä ovat tietokoneistettuja, mutta niissä on 
osana myös manuaalista tietojenkäsittelyä. Tietoa käsitellään näiden avulla sekä sisäisis-
tä että ulkoisista lähteistä. Tietoa käsittelevät järjestelmät voivat olla virallisia tai epäviralli-
sia. Keskustelut asiakkaiden, toimittajien, asetusten säätäjien ja organisaation henkilöstön 
kanssa tuottavat usein kriittistä informaatiota, jota tarvitaan riskien tai mahdollisuuksien 
tunnistamiseen. Myös seminaarit ja muut vastaavat tapahtumat voivat tuottaa tärkeätä 
tietoa organisaation käyttöön. Kerätyn tiedon tulee olla tarpeidenmukaista, erityisesti jos 
organisaatio kohtaa usein muutoksia. Järjestelmät auttavat tunnistamaan ja muodosta-
maan tarvittavat taloudelliset ja ei-taloudelliset tiedot. Järjestelmät myös raportoivat tiedot 
ajanmukaisesti ja sillä tavalla mikä on hyödyllistä organisaation toimintojen ohjaamiselle. 
(COSO 2004a, 67-68.) 
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Tietojärjestelmät ovat keskeisiä tehokkaalle riskien hallinnalle. Järjestelmien avulla voi-
daan antaa pääsy tietoon, joka on aiemmin ollut vain tietyn organisaation osan käytössä. 
Tieto on siten laajalti johdon käytössä päätöksenteon tukena. Riskien hallinnan tueksi 
voidaan käyttää historiallista ja nykyhetken tietoja. Historiallinen tieto mahdollistaa organi-
saation seurata tavoitteiden, suunnitelmien ja odotusten täyttymistä. Tieto antaa näkymän 
kuinka organisaatio toimii tietyissä olosuhteissa, joka mahdollistaa ennusteiden tekemi-
sen. Historiallinen tieto voi antaa myös ennakkovaroituksen tapahtumista joihin johdon 
tarvitsee reagoida. Nykyhetken tieto antaa kuvan siitä kuinka organisaatio pysyy riskien 
sietokyvyn rajoissa. Tiedot antavat kuvan riskien tilasta eri organisaation toiminnoissa ja 
kuinka riskit vaihtelevat odotuksista. (COSO 2004a, 68-69.) 
 
Tietojen merkitys toiminnalle on luonut tiedon laadulle vaatimuksia. Tietojen laadun var-
mistamiseksi organisaatioilla on omia laadunvalvontatoimia, jotka kattavat tiedon hankin-
nan, ylläpidon ja jakelun. Ilman laadunvarmistusta tietojärjestelmät eivät välttämättä tuota 
johdon ja henkilöstön tarvitsemia tietoja. (COSO 2004a, 70-71.) Seuraavassa taulukossa 
on esitetty tiedon laatuvaatimukset (taulukko 10). 
 
Taulukko 10 COSO ERM tietojen laatuvaatimukset (COSO 2004a, 70) 
Laatuvaatimus Kuvaus 
Sisältö on asiankuuluvaa Yksityiskohtaisuus on oikealla tasolla 
Tieto on oikea-aikaista Tieto on saatavilla kun sitä tarvitaan 
Tieto on ajankohtaista Tieto on viimeisintä mitä on saatavilla 
Tieto on tarkkaa Tieto on oikeata ja luotettavaa 
Tieto on saatavilla Tieto on helposti niiden saatavilla, jotka sitä 
tarvitsevat 
 
Viestintä on luontaisesti osa tietojärjestelmiä. Viestintää on kuitenkin tapahduttava tietojär-
jestelmien ulkopuolella kuten käsiteltäessä odotuksia, yksilöiden ja ryhmien vastuita ja 
muita organisaatiolle tärkeitä asioita. Johdon pitää tuottaa sisällöltään määrättyä ja koh-
distettua viestintää, jolla määritellään henkilöstön odotettu käyttäytyminen ja vastuun. Tä-
hän kuuluu selkeästi määritelty organisaation riskienhallinnan filosofia ja sen toteutus se-
kä selkeä vastuiden jako. Viestintä prosesseista ja toimenpiteistä tulisi olla yhdenmukaista 
ja vahvistaa haluttua kulttuuria. (COSO 2004a, 71.) COSO (2004a, 71) mukaan viestinnän 
tulisi tehokkaasti ilmaista 
 riskienhallinnan tärkeyden ja merkityksen organisaatiolle 
 organisaation tavoitteet 
 organisaation riskinottokyvyn ja riskien sietokyvyn 
 yhteinen riskisanasto 
 henkilöstön roolit ja vastuut riskien hallinnassa ja riskien hallintaa tukevat välineet. 
 
Koko henkilöstölle on tultava selvä viesti ylimmältä johdolta, että riskien hallinta on otetta-
va vakavasti. Henkilöstön on myös tiedettävä miten omat työtehtävät vaikuttavat muiden 
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työhön. Tämä tieto on oleellista ongelmien tunnistamisessa tai määriteltäessä sen syyt ja 
korjaavat toimenpiteet. Henkilöstön on myös tiedettävä mikä on hyväksyttävää ja mikä ei 
ole hyväksyttävää käytöstä. (COSO 2004a, 72.) 
 
Lähellä operatiivista toimintaa olevat työntekijät ovat usein ensimmäisiä jotka huomaavat 
mahdollisia toiminnan ongelmia. Viestintäkanavien pitäisi pystyä huolehtimaan, että vies-
tit ongelmista saadaan organisaation sisällä kulkemaan helposti. Usein normaalit rapor-
tointikanavat ovat riittäviä, mutta voi olla tilanteita joita varteen on tarpeen luoda suoria 
yhteyksiä raportoida ongelmista ylemmälle johdolle tai muulle taholle, jolla on pääsy 
ylemmän johdon puheille. Nämä yhteydet ovat tehokkaan riskien hallinnan kannalta oleel-
lisia. Nämä antavat henkilöstölle kanavan raportoida havainnoista suoraan johdolle ja 
luovat kuuntelemisen kulttuurin. Oleellista on myös kannustaa henkilöstöä raportoimaan 
havainnoistaan. Myös koulutuksella ja määritellyillä säännöillä vahvistetaan raportoinnin 
tärkeyttä.  Tärkeimpiä sisäisen viestinnän kanavia on johdon ja ylimmän johdon välinen 
viestintä. Johdon on pidettävä ylin johto tietoisena organisaation suorituskyvystä, riskeis-
tä, riskien hallinnan toiminnasta sekä muista tähdellisistä asioista. Mitä paremmin viestin-
tä toimii, sitä tehokkaammin ylin johto voi tehdä oman tehtävänsä eli organisaation joh-
tamisen valvonnan ja palautteen antamisen. Ylimmän johdon tulee myös kertoa johdolle 
mitä tietoja se tarvitsee toiminnassaan. (COSO 2004a, 72-73.) 
 
Ulkoista viestintää varten tarvitaan suunniteltua viestintää. Avoimen viestinnän kautta 
esimerkiksi kuluttajat ja tuottajat voivat antaa palautetta organisaation toiminnasta kuten 
tuottein suunnittelusta ja laadusta. Avoin viestintä organisaation riskinottokyvystä ja ris-
kien sietokyvystä on tärkeää erityisesti organisaatioille, jotka ovat osa toimitusketjua tai 
sähköistä kaupankäyntiä. Johto voi siten arvioida miten oma riskinottokyky ja riskien sie-
tokyky sopii yhteistyökumppanien vastaaviin. Tällä varmistetaan, ettei organisaatio ota 
liikaa riskejä yhteistyökumppaneiden kautta. Viestintä sidosryhmien, säädöstentekijöiden, 
talousanalysoijien ja muiden ulkoisten tahojen kanssa antaa niille tärkeätä tietoa, jotta ne 
ymmärtäisivät mitä riskejä organisaatio kohtaa. Tämän viestinnän tulisi olla tarkoituksen-
mukaista, asiaankuuluvaa, ajankohtaista sekä täyttää lakien ja muun sääntelyn vaati-
mukset. Ulkoisten tahojen kanssa tehtävä viestintä vaikuttaa myös sisäisesti tehtävään 
viestintään antamalla viestin miten sitä tehdään. (COSO 2004a, 73.) 
 
Organisaation tulevien ja organisaation sisäisten tietokulun lisäksi, tieto kulkee myös ris-
kienhallinnan eri osa-alueiden välillä (COSO 2004b, 69). Tiedon kulku riskienhallinnan 
sisällä voidaan kuvata seuraavalla kuviolla (kuvio 26). 
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Kuvio 26 COSO ERM osa-alueiden väliset tietovirrat (COSO 2004b, 69) 
 
2.4.9 COSO ERM Seuranta 
Organisaation riskien hallinta muuttuu ajan myötä. Riskeihin vastaamisen toimenpiteet 
voivat muuttua epäolennaisiksi, valvontatoimenpiteet menettävät tehokkuutensa tai niitä ei 
tehdä tai organisaation tavoitteet voivat muuttua. Nämä voivat aiheutua useista syistä 
joiden yhteydessä johdon on pääteltävä onko riskien hallinta enää tehokasta nykymuo-
dossaan. Toiminnan seurantaa voidaan tehdä kahdella tavalla joko jatkuvana toimintana 
tai erillisinä arviointeina. Yleensä käytetään yhdistelmää jatkuvasta arvioinnista ja erillisar-
vioinneista varmistamaan tehokkaan riskien hallinnan toimivuutta. (COSO 2004a, 75.) 
Seurannan osa-alueen rakenne on esitelty seuraavassa kuviossa (kuvio 27). 
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Kuvio 27 COSO ERM seuranta osa-alueen rakenne (COSO 2004b, 2) 
 
Usein organisaation normaalit seurantamekanismit toimivat riskien hallinnan seurantame-
kanismeina. Näissä yleensä seurataan vaihteluja, verrataan tietoja eri lähteistä sekä käsi-
tellään odottamattomia tapahtumia. Toiminnasta vastaavat tahot seuraavat tietoja ja teke-
vät näistä johtopäätöksiä onko tarve huomioida poikkeamia sekä keskustella mahdollisten 
korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä. (COSO 2004a, 76.) Esimerkkejä jatkuvan 
toiminnan seurannan toimenpiteistä on esitelty seuraavassa taulukossa (taulukko 11). 
 
Taulukko 11 COSO ERM jatkuva toiminnan seurannan esimerkkejä (COSO 2004a, 76-77) 
Seurantatoimenpide Kuvaus 
Toimintaraporttien seuranta Tunnistetaan raportoinnista epätarkkuuksia 
tai eroja odotettuihin tuloksiin. 
Muutosten seuranta Muutoksia organisaation taloudellisiin uh-
kiin suhteessa tehtyihin rahallisiin panos-
tuksiin verrataan toisiinsa 
Ulkoisen viestintä Ulkoisen viestintä tukee/vahvistaa sisäistä 
viestintää toiminnan tasosta tai vihjaa on-
gelmista. 
Säädösten valvojien kanssa käytävä vies-
tintä 
Säädösten valvojat antavat johdolle vieste-
jä onko toiminta vaatimuksenmukaista vai 
ei, joka kertoo riskien hallinnan toimivuu-
desta. 
Sisäinen tarkastus ja ulkoinen auditointi 
sekä konsultointi 
Auditointien sekä konsultointien kautta 
saadaan tietoja riskien hallinnan toiminnas-
ta. Auditoinnissa havaitaan yleensä heik-
kouksia ja konsultoinnissa saadaan paran-
nusehdotuksia. 
Koulutukset, suunnittelu- ja muut kokoukset Palaute antaa merkkejä siitä onko riskien 
hallinta tehokasta ja kuinka tietoisia osallis-
tujat ovat riskeistä. 
Keskustelut henkilöstön kanssa Riskien hallinnan toimivuutta arvioida osa-
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na normaaleja keskusteluja henkilöstön 
kanssa tuomalla esille toimintatapoja, kuin-
ka riskejä tunnistetaan ja miten valvonta-
toimenpiteet toimivat. 
 
Erillisarvioinnit ovat hyödyllisiä antamaan arvioita siitä kuinka riskien hallinta itsessään 
toimii. Niillä voidaan myös arvioida miten jatkuva toiminnan seurata toimii. Erillisarvioinnit 
vaihtelevat laajuudeltaan ja tiheydeltään. Ne riippuvat usein riskien merkityksestä organi-
saatiolle ja riskien vastaamisen toimenpiteiden tärkeydestä sekä niihin liittyviin hallintatoi-
menpiteistä. Korkean prioriteetin riskialueet ja niiden vastaamisen toimenpiteet arvioidaan 
yleensä useimmin. Kokonaisuudessaan riskien hallinnan arviointeja tehdään yleensä har-
vemmin. Tämä tehdään yleensä jos organisaatiossa tapahtuu merkittäviä muutoksia kuten 
strategian muutos, johdon muutos, hankinnat, hajautukset, muutokset taloudellisissa tilan-
teissa, muutokset operatiivisissa toiminnassa tai merkittävät muutokset tietojen käsittelyn 
prosesseissa.  Jos kokonaisuutta arvioidaan, tulee sitä arvioida myös strategiatasolla toi-
menpiteiden ohella. Arvioinnin rajaus riippuu myös mitä tavoitteita arvioidaan, strategisia, 
operatiivisia, raportoinnin tai vaatimuksenmukaisuuden tavoitteita. (COSO 2004a, 77.) 
 
Erillisarvioinneissa voidaan käyttää useita eri menetelmiä ja työkaluja, kuten tarkistuslistat, 
kyselyt ja prosessikaavioiden analyysit. Menetelmänä voidaan käyttää myös vertailuja 
organisaatioiden välillä. Vertailuissa täytyy aina muistaa erot organisaatioiden välillä nii-
den tavoitteissa ja toimintaympäristöissä. Riskien hallinnan dokumentaatiotasoissa on 
myös eroja riippuen organisaation koosta ja monimutkaisuudesta. Suurilla organisaatioilla 
on yleensä hyvin kattava dokumentaatio, joita pienissä organisaatioissa ei välttämättä ole. 
Riskien hallinnassa on useita epävirallisia toiminta joita ei ole dokumentoitu, kuitenkin 
nämä tehdään säännöllisesti ja tehokkaasti. Vaikka näitä ei ole dokumentoitu ei se tarkoi-
ta että toiminnot eivät olisi tehokkaita tai niitä ei voisi arvioida. Dokumentointi auttaa arvi-
oinnin tekemistä sekä tehostaa sitä. Arvioinnin lopputuloksena on usein raportti itse arvi-
ointiprosessista joka liitetään osaksi riskien hallintadokumentaatiota. Erityisesti kun johto 
esittää ulkopuolisille arvion riskien hallinnan tehokkuudesta, on tätä varten syytä olla do-
kumentaatio tukemassa arviota. Dokumentaatio on erityisen hyödyllistä jos riskien hallin-
nan tehokkuutta kyseenalaistetaan. (COSO 2004a, 79.) 
 
Puute on riskien hallinnan tila, johon tulee kiinnittää huomiota. Se voi olla havaittu, mah-
dollinen tai oikea puute riskien hallinnasta. Se voi olla myös mahdollisuus parantaa riskien 
hallintaa, joka lisää organisaation todennäköisyyttä saavuttaa tavoitteensa. Riskien hallin-
nan puutteiden raportointia varten voidaan hyödyntää useita tietolähteitä. Puutteita voi-
daan havaita jatkuva seurannassa, erillisarvioissa ja ulkoisten toimijoiden raportoimana.  
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Kaikki havainnot riskien hallinnan puutteista, jotka vaikuttavat organisaation kykyyn kehit-
tää ja ottaa käyttöön strategiaa sekä asettaa ja saavuttaa tavoitteita tulisi raportoida vas-
tuuhenkilöille. Asiat jotka viestitään eteenpäin, riippuvat yksilön valtuuksista käsitellä itse 
tilanteita ja esimiesten valvontatoimista. Arvioitaessa mitä viestitään eteenpäin, on tar-
peellista myös arvioida ja raportoida havaitun puutteen syyt, kuten virheelliset toimintata-
vat. Myös havainnot joilla ei ole suurta vaikutusta kokonaisuuteen on syytä raportoida 
eteenpäin jos niillä on merkitystä toimintakulttuuriin ja siihen mikä on sallittua toimintaa ja 
mikä ei. (COSO 2004a, 79-80.) 
 
Havainnot puutteista raportoidaan normaaleja viestintäkanavia pitkin lähimmille esimiehil-
le. Organisaatiossa pitäisi olla myös kanavat raportoida sensitiivisistä havainnoista kuten 
laittomista tai sopimattomista toimista. Riskien hallinnan puutteet tulisikin aina raportoida 
vastuullisen henkilön esimiehille, jotta nämä voivat antaa tukea ja valvoa korjaavien toi-
mien tekemistä. Jos havainnoista pitää raportoida organisaation ulkopuolelle, on tämä 
tapahduttava tarpeeksi päätösvaltaisen tason kautta, jotta se tapahtuisi asianmukaisesti. 
Riskien hallinnan toimivuuden kannalta on oleellista saada tietoa mahdollisista puutteista 
oikealle taholle. Tätä varten tuli muodostaa säännöstöt mitä tietoja tarvitaan milläkin tasol-
la tehokkaan päätöksenteon takaamiseksi. Mitä alemmaksi organisaatiorakenteessa 
mennään, sen yksityiskohtaisempia raportoitavien tietojen tulisi olla. Raportoinnin sisältö 
tulisikin olla määriteltynä organisaation johdosta käsin. (COSO 2004a, 81.) 
 
2.4.10 COSO ERM roolit ja vastuut 
Riskien hallintaan vaikuttavat useat tahot, joilla on tärkeitä vastuita riskien hallinnan kan-
nalta. Riskienhallinnan vastuut ovat aina organisaation sisällä. Ulkopuoliset tahot, jotka 
osallistuvat suoraan tai epäsuorasti organisaation tavoitteiden saavuttamisen, eivät ole 
osa tai vastuullisia organisaation riskien hallinnasta. Organisaation koko henkilöstö vaikut-
taa ja osallistuu riskien hallintaa omalla toiminnallaan. (COSO 2004a, 83.) 
 
COSO (2004, 83-88) mukaan riskien hallinnan kannalta organisaation sisällä joilla on 
merkitys ja vastuita riskien hallinnassa 
 ylimmällä johdolla 
 johdolla 
 riskienhallintajohtajalla 
 talousjohdolla 
 sisäisellä tarkastuksella 
 muulla henkilöstöllä 
 
COSO (2004a, 89-91) mukaan Ulkoisia tahoja jotka vaikuttavat riskien hallintaan ovat 
 ulkopuoliset auditoijat 
 lakien ja asetusten säätäjät ja valvojat 
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 tahot jotka ovat vuorovaikutuksessa organisaation kanssa 
 ulkoistuskumppanit 
 talousanalysoijat, media. 
 
Ylin johto 
COSO (2004a, 83-84) mukaan ylin johto osallistuu riskien hallintaan valvonnalla tai ole-
malla tietoinen seuraavista: 
 Riskien hallinnan toteutuksen laajuus organisaatiossa. 
 Tukemalla organisaation muun johdon näkemystä organisaation riskinottokyvystä. 
 Katselmoimalla organisaation riskien kokonaisnäkymän ja arvioimalla niitä ris-
kienottokykyä vasten. 
 Ylimmälle johdolle tiedotetaan suurimmista riskeistä ja reagoiko johto asianmukai-
silla toimenpiteillä. 
 
Ylin johto on osa sisäisen ympäristön osa-aluetta ja sillä on oltava riskien hallinnan toimi-
vuuden kannalta vaadittava osaaminen sekä kiinnostus siihen. (COSO 2004a, 84.) 
Johto 
Johto on suorassa vastuussa kaikesta organisaation toiminnasta, myös riskien hallinnas-
ta. Vastuut riippuvat tehtävistä ja organisaatiotasosta ja ne voivat vaihdella huomattavasti 
riippuen organisaation toiminnasta. Organisaatioissa toimitusjohtaja, pääjohtaja tai vas-
taavassa roolissa toimiva henkilö on riskien hallinnan omistaja ja vastuussa siitä, että ris-
kien hallinnan kaikki osa-alueet ovat toiminnassa. (COSO 2004a, 84.) 
 
Riskienhallintajohtaja 
Joissakin organisaatioissa on keskitetty riskien hallinnan johtaminen riskienhallintajohtajal-
le. Riskienhallintajohtaja toimii suoraan toimitus- tai pääjohtajan alaisuudessa ja hänellä 
on käytettävissä resursseja tehokkaan riskienhallinnan aikaansaamiseksi. Rooli voidaan 
antaa toiselle johtajalle muiden tehtävien lisäksi tai nimetä pelkästään tähän rooliin keskit-
tyvä henkilö. Toimivan riskien hallinnan aikaansaamiseksi on riskienhallintajohtajan roolin 
vastuiden oltava selkeitä. Riskienhallintajohtaja tukee muita riskien hallinnassa, muun 
johdon vastuulla on oman alueensa riskien hallitseminen. (COSO 2004a, 86.) 
 
Talousjohto 
Talousjohdolla ja muulla henkilökunnalla on merkittävä rooli organisaation riskien hallin-
nalle. Tämän alueen toiminta on koko organisaation laajuista toiminnan suunnittelusta 
valvontaan. Talousjohto ja henkilökunta ovat keskeisessä roolissa estämässä ja havait-
semassa valheellista raportointia. Talousjohtaja osana organisaation ylintä johtoa omalta 
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osaltaan määrittelee organisaation eettisen toiminnan tapoja sekä vaikuttaa organisaation 
raportointikäytäntöihin. (COSO 2004a, 87-88.)  
 
Sisäinen tarkastus 
Sisäinen tarkastus arvioi riskien hallinnan tehokkuutta ja antaa parannusehdotuksia. Si-
säisen tarkastukseen luotujen standardien mukaan sisäisen tarkastuksen tulisi keskittyä 
riskien hallintaan ja siihen liittyvien valvontatoimenpiteiden tarkastamiseen. Sisäiset tar-
kastajat avustavat johtoa ja ylintä johtoa tutkimalla, arvioimalla, raportoimalla ja suositte-
lemalla toimenpiteitä riskien hallinnan riittävyydestä ja sen tehostamisesta. (COSO 2004a, 
88.) 
 
Muu henkilöstö 
Riskien hallinta on jollain asteella kaikkien vastuulla organisaatiossa. Riskien hallinnan 
tulisi olla suoraan tai epäsuorasti olla jokaisen työntekijän työnkuvaa. Riskienhallinta kuu-
luu kaikille ja roolit sekä vastuut tulisi olla tarkasti määritelty tehokkaasti viestitty (COSO 
2004a, 88-89). 
 
Ulkoiset tahot 
Ulkoiset tahot voivat auttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Ulkoiset tahot 
voivat myös antaa hyödyllistä tietoa riskien hallinnan käyttöön. Ulkoiset auditoijat antamat 
riippumattoman näkökulman organisaation toiminnasta. Lakien ja asetusten säätäjät ja 
valvojat vaikuttavat riskien hallintaa vaatimusten kautta tai tekemällä tarkastuksia organi-
saation toimintaan. Organisaation kanssa vuorovaikutuksessa olevat tahot kuten asiak-
kaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit antavat informaatiota organisaation toiminnasta, 
jota voidaan hyödyntää riskien hallinnassa. Ulkoistuskumppanit tekevät organisaation 
puolesta toimenpiteitä, joita organisaatioiden tulee valvoa koska riskeihin liittyviä vastuita 
ei voi ulkoistaa. Talousanalysoijat ja media tekevät ulkopuolisen näkökulmasta arvioita 
organisaation toiminnasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää osana riskien hallintaa. (COSO 
2004a, 89-91.) 
 
2.4.11 COSO ERM rajoitukset 
Riskien hallinnassa on huomioitava, ettei se anna täyttä varmuutta siitä, että organisaatio 
saavuttaa tavoitteensa (COSO 2004a, 93). COSO (2004a, 93) mukaan rajoituksissa on 
huomioita kolme rajoittavaa tekijää, jotka ovat seuraavat: 
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 Riskit liittyvät tuleviin tapahtumiin, jotka ovat luontaisesti epävarmoja. 
 Riskien hallinta toimii eri tasoilla eri tavoitteiden mukaisesti. Strategisten ja opera-
tiivisten tavoitteiden suhteen riskien hallinta auttaa varmistamaan, että organisaa-
tion johto on ajoissa tietoinen siitä, missä suhteessa organisaation tilanne on ase-
tettuihin tavoitteisiin nähden. Riskien hallinta ei voi antaa edes kohtuullista var-
muutta siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. 
 Riskien hallinta ei voi antaa täyttä varmuutta mihinkään tavoitekategoriaan. 
 
Ensimmäinen tekijä huomioi, että tulevaisuutta ei voida ennustaa varmasti. Toinen tekijä 
huomioi, että joitakin tapahtumia johto ei voi hallita. Kolmas tekijä huomioi, että prosessit 
eivät aina toimi kuten on aiottu. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ris-
kien hallinta säännöllisesti epäonnistuu. Riskien hallinnan vaikutus pienentää riskejä, jotka 
estävät organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista. Hyvin hallitut organisaatiot todennä-
köisemmin saavuttavat tavoitteensa säännöllisesti. Aina kuitenkin voi tapahtua tapahtumia 
joita ei voida kontrolloida kuten virheellinen toiminta. (COSO 2004a, 93-94.) 
 
2.5 ISO 31000 
ISO 31000 standardi määrittelee periaatteet, viitekehyksen ja prosessit riskien hallintaan. 
Standardi kuvaa yleisluonteisen toimintamallin, joka antaa periaatteet ja ohjeet erimuoto-
toisten riskien hallitsemiseen järjestelmällisellä, avoimella ja uskottavalla tavalla. Jokaisel-
la toimialalla tai riskienhallinnan soveltamiskohteella on omat tarpeensa riskienhallinnalle. 
Siksi standardin keskeisin piirre on toimintaympäristön määritteleminen riskienhallintapro-
sessin yleisiin lähtökohtiin. Toimintaympäristöön kuuluvat organisaation tavoitteet, sidos-
ryhmät, riskikriteerit sekä ympäristö, jossa organisaatio toimii. (SFS-ISO 2011, 6.) 
 
2.5.1 ISO 31000 koostumus ja soveltuvuus 
Standardi kuvaa riskienhallinnan periaatteet, puitteet ja riskienhallinnan prosessin. Näiden 
välinen suhde on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 28). 
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Kuvio 28 ISO 31000 standardin osien suhde (SFS-ISO 2011, 10) 
 
Riskienhallintaa voidaan soveltaa koko organisaatioon, sen eri alueisiin ja tasoihin. Sitä 
voidaan myös soveltaa yksittäisiin tehtäviin, projekteihin ja toimintoihin minä tahansa 
ajankohtana. (SFS-ISO 2011, 6.) Seuraavissa aliluvuissa on kuvattu ISO 31000 standar-
din osien sisältö. 
 
2.5.2 ISO 31000 periaatteet 
Riskienhallinnan vaikuttavuuden vuoksi organisaation on syytä noudattaa riskienhallinnan 
periaatteita kaikilla tasoilla (SFS-ISO 2011, 22). Periaatteet on kuvattu seuraavassa taulu-
kossa (taulukko 12). 
 
Taulukko 12 ISO 31000 riskienhallinnan periaatteet (SFS-ISO 2011, 22-24) 
Riskienhallinnan periaate Kuvaus 
Riskienhallinta tuo lisäarvoa ja säilyttää 
sen. 
Riskienhallinta auttaa tavoitteiden saavut-
tamista ja toiminnan tason kehittymistä 
Riskienhallinta on olennainen osa kaikkia 
organisaation prosesseja. 
Riskienhallinta ei ole organisaation toimin-
noista ja prosesseista erillinen toiminto. 
Riskienhallinta on osa johdon vastuualuetta 
ja olennainen osa kaikkia organisaation 
prosesseja 
Riskienhallinta on osa päätöksentekoa. Riskienhallinta auttaa tekemään tietoisia 
valintoja, asettaa toimintoja tärkeysjärjes-
tykseen ja erottamaan vaihtoehtoiset toi-
mintatavat. 
Riskienhallinnan lähtökohtana on epävar-
muuden huomioon ottaminen. 
Riskienhallinnan otetaan huomioon epä-
varmuus, sen luonne ja käsittelymahdolli-
suudet. 
Riskienhallinta on järjestelmällistä, jäsen-
nettyä ja ajantasaista. 
Järjestelmällinen, ajantasainen ja jäsennet-
ty toimintamalli lisää tehokkuutta ja tekee 
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tuloksista yhdenmukaisia, luotettavampia ja 
helpommin vertailtavia. 
Riskienhallinta perustuu parhaaseen saa-
tavilla olevaan tietoon. 
Riskienhallintaprosessin lähtötiedot perus-
tuvat tietolähteisiin, kuten historiatiedot, 
kokemus, palaute ja havainnot. Päätöksen-
tekijöiden on otettava selvää tietoihin liitty-
vistä rajoituksista ja toisistaan poikkeavat 
asiantuntijoiden näkemykset sekä otettava 
nämä huomioon. 
Riskienhallinta toteutetaan organisaation 
tarpeiden mukaan. 
Riskienhallinta on sovitettu yhteen organi-
saation ulkoisen ja sisäisen toimintaympä-
ristön ja riskiprofiilin kanssa. 
Riskienhallinta ottaa inhimilliset ja kulttuuri-
set tekijät huomioon. 
Riskienhallinnalla tunnistetaan organisaati-
on omien ja ulkopuolisten henkilöiden ky-
vyt, näkemykset ja aikomukset jotka voivat 
auttaa tai haitata organisaation tavoitteiden 
saavuttamista. 
Riskienhallinta on avointa ja kattavaa. Sidosryhmien ja organisaatioiden eri tasoil-
la olevien päätöksentekijöiden ottaminen 
oikealla tavalla ja oikeaan aikaan mukaan 
riskienhallintaa takaa, että se pysyy tarkoi-
tuksenmukaisena ja ajantasaisena. 
Riskienhallinta on dynaamista, toistuvaa ja 
muutoksiin reagoivaa. 
Riskienhallinnan avulla muutokset havain-
taan ja niihin reagoidaan viipymättä. Ulkois-
ten ja sisäisten tapahtumien myötä toimin-
taympäristö ja tietämys muuttuvat, riskejä 
seurataan ja katselmoidaan, uusia riskejä 
ilmaantuu, osa riskeistä muuttuu ja osa 
katoaa. 
Riskienhallinta tukee organisaation jatku-
vaa kehittämistä. 
Organisaation olisi kehitettävä ja toteutet-
tava strategioita, joilla niiden riskienhallin-
taa kehitetään organisaation muun kehit-
tämisen ohella. 
 
2.5.3 ISO 31000 puitteet 
Riskienhallinnan onnistuminen riippuu sen perustana olevien johtamisrakenteiden vaikut-
tavuudesta ja järjestelyistä, joilla riskienhallinta sisällytetään organisaation kaikkeen toi-
mintaan. Puitteet auttavat hallitsemaan riskejä vaikuttavasti, kun riskienhallintaprosessia 
sovelletaan organisaation eri tasoilla ja toimintaympäristöissä. Puitteet varmistavat, että 
riskienhallintaprosessista saatu tieto riskistä raportoidaan oikealla tavalla ja sitä käytetään 
päätöksenteon ja vastuiden perustana kaikilla olennaisilla organisaation tasoilla. (SFS-
ISO 2011, 26.) ISO 3100 puitteiden osat ja niiden suhde on kuvattu seuraavassa kuviossa 
(kuvio 29). 
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Kuvio 29 ISO 31000 puitteet (SFS-ISO 2011, 26) 
 
Puitteiden tarkoitus ei ole määritellä johtamisjärjestelmän rakennetta, vaan auttaa organi-
saatiota sisällyttämään riskienhallinta sen yleiseen johtamisjärjestelmään. Organisaatio 
voi muuttaa puitteiden osia omia tarpeita vastaaviksi. (SFS-ISO 2011, 26.) 
 
Valtuudet ja sitouttaminen 
Riskienhallinnan käyttöönotto ja sen jatkuvan vaikuttamisen varmistaminen edellyttää joh-
don vahvaa ja jatkuvaa sitoutumista. Tarvitaan myös strategista ja perusteellista suunnit-
telua, jotta kaikki organisaation tasot saataisiin sitoutumaan riskienhallintaan.(SFS-ISO 
2011, 26.) SFS-ISO (2011, 26-28) mukaan standardissa sitoutumisen varmistamiseksi 
johdon tulisi muun muassa tehdä seuraavaa: 
 Määritettävä ja vahvistettava riskienhallintapolitiikka. 
 Määritettävä riskienhallinnan suorituskykyindikaattorit, jotka ovat samansuuntaisia 
organisaation suorituskykyindikaattoreiden kanssa. 
 Laadittava riskienhallinnan tavoitteet niin, että ne ovat samansuuntaisia organisaa-
tion tavoitteiden ja strategioiden kanssa. 
 Nimettävä riskienhallinnasta organisaation eri tasoilla vastaavat tahot. 
 Varmistettava, että riskienhallintaan varataan riittävät resurssit. 
 Varmistettava, että riskienhallinnan puitteet pysyvät tarkoituksenmukaisina. 
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Riskienhallinnan puitteiden suunnittelu 
Seuraavissa luvuissa on esitetty riskienhallinnan puitteiden kehittämiseen liittyvät tavoit-
teet. Lisäksi kappaleissa on kuvattu mahdolliset dokumentaatiot ja tehtävät. 
 
Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen 
Ennen riskienhallinnan puitteiden suunnittelua ja toteuttamista on tärkeää arvioida ja 
ymmärtää sekä organisaation ulkoinen että sisäinen toimintaympäristö. Nämä voivat vai-
kuttaa merkittävästi puitteiden suunnitteluun. (SFS-ISO 2011, 28.) 
 
SFS-ISO (2011,28) mukaan standardissa ulkoisen toimintaympäristön arviointiin kuuluvat 
 kansainvälinen, kansallinen, alueellinen tai paikallinen yhteiskuntaan, kulttuuriin, 
politiikkaan, lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin, rahoitukseen, teknologiaan, 
talouteen, luontoon tai kilpailukykyyn liittyvä toimintaympäristö 
 keskeiset organisaation tavoitteisiin vaikuttavat tekijät ja kehityssuunnat 
 suhteet ulkoisiin sidosryhmiin sekä näiden näkemykset ja arvot. 
 
SFS-ISO (2011, 28) mukaan standardissa sisäisen toimintaympäristön arviointiin kuuluvat  
 hallintotapa, organisaatiorakenne, roolit ja vastuut 
 toimintaperiaatteet, tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat strategiat 
 resurssit ja tietämykseen liittyvät voimavarat kuten pääoma, aika, henkilöt, proses-
sit, järjestelmät ja teknologia 
 tietojärjestelmät, tiedonkulku ja päätöksentekoprosessit mukaan lukien muodolliset 
ja epämuodolliset 
 suhteet sisäisiin sidosryhmiin sekä näiden näkemykset ja arvot 
 organisaation kulttuuri 
 organisaation käyttöön ottamat standardit, ohjeet ja mallit 
 sopimussuhteiden muoto ja laajuus. 
 
Riskienhallintapolitiikan määritteleminen 
Riskienhallintapolitiikan oln ilmaistava selkeästi organisaation tavoitteet riskienhallinnalle 
sekä sitoutuminen siihen (SFS-ISO 2011, 28). SFS-ISO (2011, 28-30) mukaan standardin 
riskienhallintapolitiikka kattaa 
 organisaation riskienhallinnan perusteet 
 organisaation tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden ja riskienhallintapolitiikan väliset 
yhteydet 
 riskienhallintaan liittyvät vastuuta ja velvollisuudet 
 eturistiriitojen käsittelytapa 
 sitoutuminen tarvittavien resurssien varaamiseen riskienhallinnasta vastaavien ta-
hojen käyttöön 
 riskienhallinnan tason mittaus- ja raportointikeinot 
 sitoutuminen riskienhallintapolitiikan puitteiden katselmointiin ja kehittämiseen se-
kä säännöllisin väliajoin että reaktioina tapahtumiin tai olosuhteiden muuttumiseen. 
 
Vastuut ja velvollisuudet 
Organisaation on varmistettava, että organisaatiossa on määritelty vastuut ja velvollisuu-
det, valtuudet sekä riittävä osaaminen riskienhallintaan. Näihin kuuluvat osaaminen ris-
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kienhallintaprosessin toteuttamiseen ja ylläpitämiseen sekä mahdollisten hallintakeinojen 
riittävyyden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden varmistaminen. (SFS-ISO 2011, 30.) 
 
Sisällyttäminen organisaation prosesseihin 
Riskienhallinta on sisällytettävä kaikkiin organisaation käytäntöihin ja prosesseihin tarkoi-
tuksenmukaisella, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. Riskienhallintaprosessi ei ole erilli-
nen prosessi, vaan se on liitettävä osaksi organisaation prosesseja. Sen olisi etenkinkin 
oltava osa toimintaperiaatteiden kehittämistä, liiketoimintasuunnittelua strategista suunnit-
telua, katselmuksia ja muutoksenhallintaprosesseja. Organisaation kattavalla riskienhallin-
tasuunnitelmalla varmistetaan, että riskienhallintapolitiikka toteutetaan ja sisällytetään 
kaikkiin organisaation käytäntöihin ja prosesseihin. (SFS-ISO 2011, 30.) 
 
Resurssit 
SFS-ISO (2011, 30) mukaan organisaation on kohdennettava tarvittavat resurssit riskien-
hallintaan ja otettava huomioon 
 ihmiset ja heidän taitonsa, kokemuksensa ja pätevyytensä 
riskienhallintaprosessissa kussakin vaiheessa tarvittavat resurssit 
 organisaation riskienhallintaan käytettävät, prosessit, menetelmät ja työkalut 
 dokumentoidut prosessit ja menettelyt 
 tiedon ja tietämyksen hallintajärjestelmät 
 koulutusohjelmat. 
 
Sisäisten viestintä- ja raporttimallien laatiminen 
Organisaation on luotava sisäisen viestinnän ja raportoinnin mallit, joilla vahvistetaan vas-
tuuta ja riskien omistajuutta (SFS-ISO 2011, 32). SFS-ISO (2011, 32) mukaan mallien olisi 
varmistettava, että 
 riskienhallinnan puitteiden tärkeimmistä osista ja myöhemmistä muutoksista tiedo-
tetaan asianmukaisesti 
 puitteista, niiden vaikuttavuudesta ja tuloksista raportoidaan riittävästi organisaati-
on sisällä 
 riskienhallinnan soveltamisesta saatua olennaista tietoa on saatavilla sopivilla ta-
soilla ja sopivina ajankohtina 
 tiedonvaihtoon sisäisten sidosryhmien kanssa on olemassa prosesseja. 
 
Ulkoisten viestintä- ja raportointimallien laatiminen 
Organisaation on laadittava suunnitelma siitä kuinka se aikoo viestiä ulkoisten sidosryh-
mien kanssa (SFS-ISO 2011, 32). SFS-ISO (2011, 32) mukaan suunnitelmaan sisältyy 
 asiaankuuluvien ulkoisten sidosryhmien osallistaminen ja vaikuttavan tiedon vaih-
tamisen varmistaminen 
 lakien, viranomaisten ja hallintoelinten vaatimustenmukainen ulkoinen raportointi 
 palautteen antaminen ja raportointi viestinnästä ja tiedonvaihdosta 
 viestinnän hyödyntäminen lisäämään luottamusta organisaatioon 
 viestintä sidosryhmien kanssa kriisi- tai poikkeustilanteessa. 
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Riskienhallinnan toteuttaminen 
Riskienhallinnan toteutuminen tapahtuu organisaatioissa sekä puitteiden että riskienhallin-
taprosessin toteuttamisen avulla. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu näiden standardis-
sa määritelty sisältö. 
 
Riskienhallinnan puitteiden toteuttaminen 
SFS-ISO (2011, 32) mukaan standardin riskienhallinnan puitteita toteuttaessaan organi-
saation on tehtävä seuraavat toimet: 
 Määriteltävä sopiva puitteiden toteuttamisen aikataulu ja strategia. 
 Sovellettava riskienhallintapolitiikkaa ja –prosessia organisaation prosesseihin. 
 Noudatettava lakien ja viranomaisten vaatimuksia. 
 Varmistettava, että päätöksenteko, kuten tavoitteiden määrittäminen ja asettami-
nen, on samansuuntainen riskienhallintaprosessin tulosten kanssa. 
 Järjestettävä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. 
 Viestittävä ja vaihdettava tietoa sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että sen ris-
kienhallinnan puitteet ovat edelleen tarkoituksenmukaisia. 
 
Riskienhallintaprosessin toteuttaminen 
Riskienhallinta on toteutettava varmistamalla, että riskienhallintaprosessia sovelletaan 
riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Prosessia on sovellettava kaikilla organisaation 
tasoilla ja tehtäväalueilla osana sen käytäntöjä ja prosesseja. (SFS-ISO 2011, 32.) Ris-
kienhallintaprosessi on kuvattu omassa aliluvussaan. 
Puitteiden seuranta ja katselmointi 
SFS-ISO (2011, 32) mukaan varmistuakseen, että riskienhallinta on vaikuttavaa ja tukee 
jatkuvasti organisaation suorituskykyä, on sen tehtävä seuraavat toimet: 
 Mitattava riskienhallinnan tasoa ja verrattava sitä indikaattoreihin, joiden soveltu-
vuutta katselmoidaan säännöllisin väliajoin. 
 Mitattava säännöllisesti riskienhallintasuunnitelman toteutumista ja mahdollisia 
poikkeamia siitä. 
 Katselmoitava säännöllisesti, ovatko riskienhallinnan puitteet, riskienhallintapoli-
tiikka ja –suunnitelma edelleen asianmukaisia, kun otetaan huomioon organisaati-
on ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö. 
 Raportoitava riskeistä, riskienhallintasuunnitelman edistymisestä ja siitä, kuinka 
hyvin riskienhallintapolitiikkaa noudatetaan. 
 Katselmoitava riskienhallinnan puitteiden vaikuttavuutta. 
 
Puitteiden jatkuva kehittäminen 
Seurannan ja katselmoinnin tulosten perusteella on päätettävä kuinka riskienhallinnan 
puitteita, riskienhallintapolitiikkaa ja –suunnitelmaa voidaan kehittää. Näiden päätösten on 
johdettava organisaation riskienhallinnan ja sen riskienhallintakulttuurin kehitykseen.(SFS-
ISO 2011, 34.) 
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2.5.4 ISO 31000 riskienhallintaprosessi 
SFS-ISO (2011, 34) mukaan riskienhallintaprosessi on 
 olennainen osa johtamista 
 sisällytetty organisaation kulttuuriin ja käytäntöihin 
 mukautettu organisaation liiketoimintaprosesseihin sopivaksi. 
 
Riskienhallintaprosessi kattaa seuraavassa kuviossa kuvatut toiminnot (kuvio 30). 
 
 
Kuvio 30 ISO 31000 riskienhallintaprosessi (SFS-ISO 2011, 34.) 
 
Viestintä ja tiedonvaihto 
Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa on viestittävä ja vaihdettava tietoa kaikkien 
riskienhallintaprosessin vaiheiden aikana. Ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä ja tiedon-
vaihdolla on varmistettava, että riskienhallintaprosessin toteuttamisesta vastaavat ahot ja 
sidosryhmät ymmärtävät päätöksenteon perusteet ja syyt siihen, miksi tiettyjä toimenpitei-
tä tarvitaan. (SFS-ISO 2011, 34-36). 
 
Sidosryhmien kanssa viestiminen ja tiedon vaihtaminen on tärkeää, koska sidosryhmät 
tekevät olettamuksia riskistä omien riskiä koskevien näkemystensä perusteella. Koska 
näkemyksillä voi olla huomattavaa vaikutus tehtyihin päätöksiin, näkemykset olisi otettava 
huomioon päätöksentekoprosessissa. (SFS-ISO 2011, 36.) 
 
 76 
 
Toimintaympäristön määritteleminen 
Määrittelemällä toimintaympäristön organisaatio ilmaisee sen tavoitteet, määrittelee ulkoi-
set ja sisäiset muuttujat, jotka on otettava huomioon riskien hallinnassa, sekä merkittä-
vyyden arvioinnissa käytetyt riskikriteerit. Monet näistä muuttujista ovat samanlaisia kuin 
puitteiden suunnittelussa tarkastellut muuttujat. Muuttujia on kuitenkin tarkasteltava yksi-
tyiskohtaisemmin sen osalta, kuinka ne liittyvät riskienhallintaprosessin soveltamisalaan. 
(SFS-ISO 2011, 36.) Toimintaympäristön määritteleminen voidaan jakaa eri osioihin. Osiot 
on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 31). 
 
 
Kuvio 31 ISO 31000 riskienhallintaprosessin toimintaympäristön määrittelyn osat (SFS-
ISO 2011, 36-40) 
 
Ulkoisen toimintaympäristön määritteleminen 
Ulkoinen toimintaympäristö on se ulkoinen ympäristö, jossa organisaatio pyrkii saavutta-
maan tavoitteensa. Ulkoisen toimintaympäristön ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että ulkoisten sidosryhmien tavoitteet ja huolenaiheet otetaan huomioon riski-
kriteerien laatimisessa. (SFS-ISO 2011, 36.) Ulkoiseen toimintaympäristöön kuuluvat teki-
jät on lueteltu riskien puitteiden suunnittelu luvussa. 
 
Sisäisen toimintaympäristön määritteleminen 
Sisäinen toimintaympäristö on se sisäinen ympäristö, jossa organisaatio pyrkii saavutta-
maan tavoitteensa. Riskienhallintaprosessin olisi oltava samansuuntainen organisaation 
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kulttuurin, prosessien, rakenteen ja strategian kanssa. Sisäinen toimintaympäristö kattaa 
kaikki organisaation sisäiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa tapaan, jolla organisaatio hallit-
see riskejä. (SFS-ISO 2011, 36-38.) Sisäiseen toimintaympäristöön kuuluvat tekijät on 
lueteltu riskien puitteiden suunnittelu luvussa. 
 
Riskienhallintaprosessin toimintaympäristön määritteleminen 
Organisaation tai riskienhallintaprosessin kattamien organisaation osien, toimintojen ta-
voitteet, strategiat, laajuus ja muuttujat on määriteltävä. Organisaation riskienhallinnassa 
on otettava huomioon tarve perustella siihen käytettävät resurssit. Lisäksi resurssit, vas-
tuut, valtuudet ja tallenteet on määriteltävä. Riskienhallintaprosessin toimintaympäristö 
vaihtelee organisaation tarpeiden mukaan. Siihen voi sisältyä määrittelyt, joiden pitäisi 
auttaa varmistamaan, että riskienhallintaan sovellettava toimintamalli soveltuu olosuhtei-
siin, organisaatioon ja sen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaviin riskeihin.(SFS-ISO 
2011, 38). SFS-ISO (2011, 38) mukaan määrittelyssä on oltava 
 riskienhallintatoimintojen tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
 riskienhallintaprosessin vastuutahot 
 suoritettavien riskienhallintatoimintojen laajuus ja yksityiskohtaisuus sekä erityises-
ti mukaan sisällytettävät tai pois jätettävät asiat 
 toiminnon, prosessin tai toiminnon sekä organisaation muiden projektien, proses-
sien tai toimintojen väliset suhteet 
 riskienarviointimenetelmät 
 tapa, jolla suorituskykyä ja vaikuttavuutta arvioidaan riskienhallinnassa 
 päätökset, jotka on tehtävä 
 tarvittavat tutkimukset, niiden laajuus, tavoitteet ja rajaukset sekä niihin tarvittavat 
resurssit. 
 
Riskikriteerien määritteleminen 
Organisaation olisi määriteltävä kriteerit, joita käytetään riskien merkityksen arvioinnissa. 
Kriteerien olisi kuvastettava organisaation arvoja, tavoitteita ja resursseja. Osa kriteereistä 
voi perustua lakien ja viranomaisten vaatimuksiin sekä muihin organisaatiota sitoviin vel-
voitteisiin. Riskikriteerien olisi oltava yhtäpitäviä organisaation riskienhallintapolitiikan 
kanssa. Ne olisi määriteltävä jokaisen riskienhallintaprosessin alussa ja niitä olisi tarkas-
teltava jatkuvasti. (SFS-ISO 2011, 40.) 
 
Riskien arviointi 
Riskien arviointi on kokonaisvaltainen prosessi, joka kattaa riskien tunnistamisen, riski-
analyysin ja riskin merkityksen arvioinnin (SFS-ISO 2011, 40). Riskien arviointi jakautuu 
riskien tunnistamiseen, riskianalyysiin ja riskien merkityksen arviointiin. Vaiheet on kuvattu 
seuraavassa kuviossa (kuvio 32). 
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Kuvio 32 ISO 31000 riskien arviointi (SFS-ISO 2011, 40-42) 
 
Riskien tunnistaminen 
Organisaation olisi tunnistettava riskin lähteet, vaikutusalueet, tapahtumat ja niiden syyt 
sekä mahdolliset seuraukset. Tapahtumissa on huomioitava myös olosuhteiden muutok-
set. Riskien tunnistamisen tavoitteena on luoda kattava luettelo riskeistä niiden tapahtu-
mien perusteella, jotka voivat mahdollistaa tai estää tavoitteiden saavuttamisen tai paran-
taa, haitata, nopeuttaa tai viivästyttää sitä. On tärkeää tunnistaa riskit, jotka liittyvät jonkin 
mahdollisuuden hyödyntämättä jättämiseen. Riskien tunnistaminen mahdollisimman kat-
tavasti on ratkaisevan tärkeää, sillä riski, jota ei tunnisteta tässä vaiheessa, ei ole mukana 
myöhemmässä analyysissa. (SFS-ISO 2011, 40.) 
 
Organisaation olisi käytettävä sellaisia riskien tunnistamisen työkaluja ja menetelmiä, jotka 
soveltuvat sen tavoitteisiin ja kykyihin sekä sen kohtaamiin riskeihin. Olennainen ja ajan-
tasainen tieto on tärkeää riskien tunnistamisen kannalta. Tiedon olisi soveltuvin osin sisäl-
lettävä myös taustatiedot. Riskien tunnistamisessa oli oltava mukana henkilöitä, joilla on 
tarvittava tietämys. (SFS-ISO 2011, 40.) 
 
Riskianalyysi 
Riskianalyysiin kuuluu käsityksen muodostaminen riskistä. Riskianalyysi on lähtökohta 
riskin merkityksen arvioinnille ja päätöksille siitä, tarvitseeko riskejä käsitellä ja mitkä ovat 
sopivimmat riskienkäsittelystrategiat ja –menetelmät. Riskianalyysi voi myös antaa lähtö-
tietoja päätöksentekoon, kun on tehtävä valintoja sellaisten eri vaihtoehtojen välillä joihin 
sisältyy erityyppisiä ja eritasoisia riskejä. (SFS-ISO 2011, 42.) 
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Riskianalyysiin sisältyy riskien syiden ja lähteiden, niiden myönteisten ja haitallisten seu-
rausten sekä seurausten tapahtumisen todennäköisyyden tarkastelu. Seurauksiin ja ta-
pahtumistodennäköisyyteen vaikuttavat tekijät olisi tunnistettava. Riskiä analysoidaan 
määrittelemällä seuraukset ja niiden tapahtumistodennäköisyydet sekä muut riskiin liitty-
vät ominaisuudet. Tapahtumalla voi olla useita seurauksia, ja se voi vaikuttaa moniin ta-
voitteisiin. Käytössä olevat hallintakeinot ja niiden vaikuttavuus ja tehokkuus olisi myös 
otettava huomioon. (SFS-ISO 2011, 42.) 
 
Riskien merkityksen arviointi 
Riskien merkityksen arvioinnin tarkoitus on auttaa tekemään päätöksiä riskianalyysin tu-
losten perusteella siitä, mitä riskejä on tarpeen käsitellä ja mikä on niiden käsittelyn toteut-
tamisen tärkeysjärjestys. Riskien merkityksen arviointiin kuuluu analyysiprosessin aikana 
havaitun riskitason vertaaminen toimintaympäristön määrittelemisen yhteydessä määritel-
tyihin riskikriteereihin. Tämän vertailun perusteella voidaan päättää riskien käsittelyn tar-
peesta. (SFS-ISO 2011, 42.) 
 
Riskien käsittely 
Riskien käsittelyyn sisältyy yhden tai useamman riskienkäsittelytavan valitseminen ja valit-
tujen vaihtoehtojen toteuttaminen. Riskienkäsittelytavat luovat tai muuttavat hallintakeino-
ja. (SFS-ISO 2011, 42). SFS-ISO (2011, 42) mukaan riskienkäsittely on toistuva prosessi, 
johon kuuluvat 
 riskien käsittelyn arviointi 
 päätös siitä, onko jäännösriskien taso siedettävä 
 jos jäännösriskien tasoa ei pidetä siedettävänä, uuden riskien käsittelyn aloittami-
nen 
 riskien käsittelyn vaikuttavuuden arviointi. 
 
Edellä mainitut vaiheet sisältyvät kahteen päävaiheeseen, jotka on kuvattu seuraavassa 
kuviossa (kuvio 33). 
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Kuvio 33 ISO 31000 Riskienkäsittelyn vaiheet (SFS-ISO 2011, 44.) 
 
Riskien käsittelyn vaihtoehdot eivät välttämättä ole toisensa poissulkevia tai kaikkiin olo-
suhteisiin soveltuvia (SFS-ISO 2011, 42). SFS-ISO (2011, 42-44) mukaan vaihtoehtoja 
voivat olla  
 riskin torjuminen päättämällä olla aloittamatta tai jatkamatta riskin aiheuttavaa toi-
mintaa 
 riskin ottaminen tai lisääminen jonkin mahdollisuuden hyödyntämisen takia 
 riskin lähteen poistaminen 
 todennäköisyyden muuttaminen 
 seurausten muuttaminen 
 riskin jakaminen toisen osapuolen tai osapuolten kanssa esimerkiksi sopimusten 
tai rahoittamisen kautta 
 säilyttäminen tietoon perustuvalla päätöksellä. 
 
Riskienkäsittelytavan valinta 
Kun riskinkäsittelytavoista valitaan sopivinta, niiden toteutumiseen vaatimia kustannuksia 
ja työmäärää verrataan niistä saataviin hyötyihin ottaen huomioon lakien ja viranomaisten 
vaatimukset. Myös muut vaatimukset, kuten yhteiskuntavastuu ja ympäristönsuojelu tulee 
ottaa huomioon. Päätöksenteossa olisi myös otettava huomioon riskit, jotka voivat vaatia 
riskin käsittelyä, joka ei ole taloudellista perusteltua. Tällaisia ovat esimerkiksi vakavat, 
mutta harvinaiset riskit eli riskit joilla on pieni todennäköisyys, mutta hyvin haitalliset vaiku-
tukset. (SFS-ISO 2011, 44.) 
 
Joitakin riskin käsittelyn vaihtoehtoja voidaan tarkastella ja soveltaa joko yksittäin tai yh-
dessä. Useiden käsittelytapojen käyttäminen yhdessä on yleensä hyödyllistä. Käsittelyta-
poja valitessaan organisaation olisi huomioitava sidosryhmien arvot ja näkemykset ja so-
pivimmat tiedonvälitystavat organisaation ja sidosryhmien välillä. (SFS-ISO 2011, 44.) 
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Riskienhallintasuunnitelmassa olisi selkeästi yksilöitävä, missä tärkeysjärjestyksessä yk-
sittäiset riskinkäsittelytoimenpiteet toteutetaan. Riskin käsittely voi itsessään aiheuttaa 
uusia riskejä. Riskinkäsittelytoimenpiteiden epäonnistuminen tai tuloksettomuus voi olla 
merkittävä riski. Seurannan täytyy olla olennainen osa riskienkäsittelysuunnitelmaa, jotta 
toimenpiteet varmasti pystyisivät vaikuttavina. Riskin käsittely voi aiheuttaa seurausriske-
jä, joita täytyy arvioida, käsitellä, seurata ja katselmoida. Seurausriskit olisi sisällytettävä 
samaan riskinkäsittelysuunnitelmaan kuin alkuperäinen riski, eikä niitä saisi käsitellä uute-
na riskinä. Näiden riskien välinen yhteys olisi tunnistettava ja säilytettävä. (SFS-ISO 2011, 
44.) 
 
Riskinkäsittelysuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen 
Riskinkäsittelysuunnitelmien tarkoituksena on dokumentoida, kuinka valitut käsittelyvaih-
toehdot toteutetaan (SFS-ISO 2011, 44). SFS-ISO (2011, 44) mukaan riskinkäsittelysuun-
nitelmissa olisi kuvatta 
 riskinkäsittelytapojen valintaperusteet, kuten niistä odotettavat hyödyt 
 suunnitelman hyväksymisestä vastuussa olevat tahot ja sen toteuttamisesta vas-
taavat tahot 
 ehdotetut toimenpiteet 
 resurssivaatimukset, myös poikkeustilanteisiin varautuminen 
 toiminnan tason mittarit ja rajoitukset 
 raportointi- ja seurantavaatimukset 
 ajoitus ja aikataulu. 
 
Riskinkäsittelysuunnitelmat olisi yhdistettävä organisaation johtamisprosesseihin, ja niistä 
olisi keskusteltava asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa. Päätöksentekijöiden ja muiden 
sidosryhmien olisi oltava tietoisia riskin käsittelyn jälkeisen jäännösriskien luonteesta ja 
laajuudesta. Jäännösriski olisi dokumentoitava ja sitä olisi seurattava, katselmoitava ja 
tarvittaessa käsiteltävä uudelleen. (SFS-ISO 2011, 44-46.) 
 
Seuranta ja katselmointi 
Sekä seurannan että katselmoinnin olisi oltava suunniteltu osa riskienhallintaprosessia. 
Niihin olisi kuuluttava säännöllisiä tarkastuksia tai valvontaa. Seuranta ja katselmointi voi 
olla määrävälein tapahtuvaa tai tilannekohtaista. Seurantaan ja katselmointiin liittyvät vas-
tuut olisi määriteltävä selvästi. (SFS-ISO 2011, 46.) 
 
Organisaation seuranta- ja katselmointiprosessin olisi katettava kaikki riskienhallinta pro-
sessin osa-alueet(SFS-ISO 2011,46). SFS-ISO (2011, 46) mukaan kattava prosessi tarvi-
taan seuraavista syistä: 
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 Voidaan varmistaa, että hallintakeinot ovat vaikuttavia ja tehokkaita sekä raken-
teeltaan että toiminnaltaan. 
 Saadaan lisätietoja ja voidaan parantaa riskin arviointia. 
 Voidaan analysoida tapahtumia, kuten läheltä piti -tilanteet, muutoksia, kehitys-
suuntia, onnistumisia ja epäonnistumisia ja oppia niistä. 
 Havaitaan ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutokset myös riskikriteerien 
ja itse riskien muuttuminen, mikä voi edellyttää riskien käsittelyn ja tärkeysjärjes-
tyksen uudelleentarkastelua. 
 Uudet riskit tunnistetaan. 
 
Riskienkäsittelysuunnitelmien toteuttamisen edistyminen toimii myös suorituskyvyn mitta-
rina. Tuloksia voidaan hyödyntää organisaation yleisen suorituskyvyn hallinnassa, mit-
tauksissa ja ulkoisessa ja sisäisessä raportoinnissa. Seurannan ja katselmoinnin tulokset 
olisi tallennettava ja niistä olisi raportoitava soveltuvin osin ulkoisesti ja sisäisesti. Niitä 
olisi myös käytettävä riskienhallinnan puitteiden katselmoinnin lähtötietoina. (SFS-ISO 
2011, 46.) 
 
Riskienhallintaprosessin tallenteet 
Riskienhallintatoimintojen olisi oltava jäljitettäviä. Riskienhallintaprosessin tallenteet ovat 
menetelmien ja työkalujen sekä koko prosessin kehittämisen lähtökohta. (SFS-ISO 2011, 
46.) SFS-ISO (2011, 46) mukaan tallenteiden luomista koskevissa päätöksissä olisi otet-
tava huomioon seuraavaa: 
 Millaisia jatkuvan oppimisen tarpeita organisaatiossa on. 
 Millaista hyötyä tiedon uudelleen käyttämisestä on johdolle. 
 Mitä kustannuksia ja toimia tallenteiden luominen ja ylläpito vaatii. 
 Millaisia tallenteita laki, viranomaiset ja organisaation toiminta edellyttävät. 
 Kuinka tallenteita pääsee tarkastelemaan, kuinka helposti löytää tarvitsemansa ja 
millaisia tallennusvälineitä käytetään. 
 Mikä on tallenteiden säilytysaika. 
 Kuinka arkaluonteisia tiedot ovat. 
 
 
2.6 VAHTI-ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhal-
linnossa 
Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI on julkaissut useita tieto-
turvallisuuden ohjeita joita valtionhallinnossa noudatetaan. Vuonna 2003 VAHTI julkaisi 
ohjeistuksen riskien arvioinnoista valtionhallinnossa. 
 
2.6.1 Johtaminen, tietoturva ja riskienhallinta 
Tietoturvallisuus on osa johtamistoimintaa. Tietoturvallisuuden ensisijaisena tavoitteena 
on tarjottavien palvelujen perustana olevan tietoaineiston ja käytössä olevan tietotekniikan 
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turvallisuuden sekä toimintakyvyn ja käytettävyyden varmistaminen kaikissa oloissa. Tie-
toturvallisuuden perustana on tunnistaa ja arvioida organisaation toimintaan liittyvät tieto-
riskit, jonka pohjalta tehdään päätökset mitä toimenpiteitä pitää toteuttaa. Riskejä hallitta-
essa lähtökohdaksi on otettava organisaation toiminnan kehittäminen, kuten esimerkiksi 
toimintatavat, osaaminen ja johtaminen. Sen jälkeen tulevat tekniset suojauskeinot. 
(VAHTI 2003, 10.) 
 
Johdolla tulee olla oikea kuva organisaation toimintaan kohdistuvista tietoriskeistä ja tieto-
turvallisuuden tasosta. Toimintaan ja palvelujen tietoturvallisuuteen kohdistuvien riskien 
arviointiin tarvitaan järjestelmällinen riskianalyysimenettely. (VAHTI 2003, 10.) VAHTI 
(2003, 10) mukaan riskianalyysin tarkoituksena on  
 selvittää toiminnan ja palveluiden tietoturvatarpeet ja vaatimukset 
 arvioida ulkoiset ja sisäiset riskit 
 selvittää säädöksistä ja määräyksistä johtuvat vaatimukset 
 arvioida toiminnan ja tietotekniikan muutoksien vaikutukset tietoturvallisuuteen 
 selvittää sidosryhmien odotukset 
 edellä mainittujen perusteella määritellä tietoturvallisuuden tarpeet, periaatteet ja 
toteutustapa. 
 
2.6.2 Riskien arvioinnin merkitys ja organisointi 
Riskienhallinnalla on selkeät päävaiheet. Ensin tunnistetaan uhat ja arvioidaan niiden 
merkitys. Sen jälkeen suunnitellaan riskien torjunta ja tarvittavat toimenpiteet. Kolmannes-
sa vaiheessa suunnitellaan miten vahingon sattuessa toimitaan ja miten siitä toivutaan. 
Tämän jälkeen tilannetta seurataan. Mahdollinen toteutunut riski analysoidaan ja tapahtu-
neesta otetaan opiksi. (VAHTI 2003, 15.)  
 
Riskien arvioinnin merkitys 
Riskien arvioinnilla tarkoitetaan niitä järjestelmällisiä toimenpiteitä, joilla pyritään tunnista-
maan tietoturvallisuuden uhkia ja haavoittuvuuksia sekä arvioimaan mahdollisesti toteutu-
vien uhkien seurauksia. Käytettävät menetelmät ja työvälineet voivat olla samoja kuin 
muidenkin riskien arvioinnissa käytetään. (VAHTI 2003, 15.) VAHTI (2003, 15) mukaan 
riskien arvioinnissa pyritään vastaamaan siihen 
 mitä kaikkea voi sattua 
 miksi 
 mitä siitä voi seurata 
 miten suuri on aiheutuva riski. 
 mitkä riskit ovat suurimmat. 
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Riskien arviointi osana riskienhallintaa 
Riskien arviointiin sisältyy myös tulosten raportointi perusteluineen (VAHTI 2003, 15). Ris-
kien arvioinnin ja hallinnan vaiheet on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 34).  
 
 
Kuvio 34 Riskien arvioinnin ja hallinnan vaiheet (Murtonen 2003; VAHTI 2003, 16) 
 
Kriittinen ja ennakkoluuloton asenne on hyvä uhkien tunnistamisen ja riskien arvioinnin 
lähtökohta. Lisäksi tarvitaan apuvälineitä, joilla varmistetaan tarkastelun kattavuus ja jär-
jestelmällisyys. Uhkien tunnistaminen voidaan aloittaa karkeilla kartoitusmenetelmillä. 
Niillä saadaan kokonaiskuva tilanteesta ja löydetään ne riskialueet, joita on seuraavassa 
vaiheessa tarkoituksenmukaista tutkia yksityiskohtaisemmilla menetelmillä. Tunnistami-
nen etenee yleisestä yksityiskohtaisempaan. Välillä on syytä arvioida kokonaistilaanne 
uudelleen karkealla kartoitusvälineellä. (VAHTI 2003, 16.)  
 
Riskien arvioinnin suunnittelu ja toteutus 
Riskien arvioinnin suunnittelu edesauttaa sen sujuvaa toteutusta. Hyvän suunnittelun 
avulla riskien arvioinnin toteutus helpottuu ja nopeutuu. Arviointi kannattaa pyrkiä pitä-
mään mahdollisimman yksinkertaisena. Riskien arviointi kannattaa tehdä ryhmätyönä, 
johon osallistuu organisaation toiminnan tuntevia henkilöitä (VAHTI 2003, 17.) VAHTI 
(2003, 17) mukaan analyysin onnistumisen edellytyksenä on sitä varten nimetty vastuulli-
nen henkilö, jonka tehtävänä on 
 kohteesta tarvittavan tiedon hankkiminen 
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 työryhmän kokoaminen 
 työryhmän perehdyttäminen analyysimenetelmään 
 työryhmäkokousten vetäminen 
 tulosten raportointi ja tiedottaminen. 
 
Yhteistyössä työryhmässä käsitellään analyysin laajuus ja rajaus, laaditaan toteutussuun-
nitelma ja kokousaikataulu sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteiden organisointi (VAHTI 
2003, 17). 
 
Riskien arvioinnin ensimmäisenä tehtävänä on tunnistaa suojattavat kohteet, jotka ovat 
organisaation toiminnalle tärkeitä ja joita ilma organisaatio ei voi toimia. Tallaisia suojatta-
via kohteita ovat esimerkiksi tietoaineistot, turvaluokitellut asiakirjat, holvit, asiakastilat, 
laitehuoneet, toimistohuoneet, neuvottelutilat, arkistot, paperien hävitys, tietojärjestelmät, 
sovellukset ja tietoliikenneyhteydet. (VAHTI 2003, 17.) 
 
Varsinainen analysointi tehdään työryhmässä. Sen suositeltava koko on vetäjän lisäksi 3-
6 henkeä. Ryhmään valitaan henkilöitä, joilla on hyvä käsitys kohteen toiminnasta, val-
mius keskustella asioista rakentavassa hengessä ja joille on varattu riittävästi aikaa osal-
listua analyysiprojektiin. Tärkeää on, että ryhmässä ovat kattavasti mukana kaikki tarvitta-
vat tahot (VAHTI 2003, 18.) 
 
Riskien arvioinnin organisointi 
Riskien arvioinnin tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa. Riskien arviointia voidaan 
käyttää toiminnan suunnittelussa, projekteissa, tietotekniikkahankkeissa, toiminnan tar-
kastuksessa ja päivittäisessä johtamisessa. Keskeistä on laaja-alainen riskien arviointi ja 
hallinta. (VAHTI 2003, 18) 
 
Tietoturvallisuuden vastuiden tulee olla laaja-alaisesti huomioitu organisaatiossa (VAHTI 
2003, 18). Eri tahoja, joilla on vastuista tietoturvallisuusriskien arvioinnissa, on kuvattu 
seuraavassa taulukossa (taulukko 13). 
 
Taulukko 13 Vahti tietoturvallisuusriskien arvioinnin tehtäviä ja vastuita (VAHTI 2003, 18-
19) 
Tehtävä Vastuut 
Ylin johto − Vastaa kokonaisvastuun osana tietoturvalli-
suuden toteutumisesta 
− Sisällyttää tietoturvallisuuden osaksi ris-
kienhallintaa 
− Luo edellytykset ja takaa tietoturvallisuuden 
toteuttamiseksi tarvittavat resurssit 
− Hyväksyy tietoturvapolitiikan ja siihen liitty-
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vät periaatteet 
− Edellyttää toimintojen tietoturvapriorisointia 
− Asettaa vaatimukset raportoinnille 
Tietohallintojohto − Valmistelee tietohallintoon ja tietotekniik-
kaan liittyvän tietoturvapolitiikan 
− Ohjaa organisaation tietoturvallisuuden ke-
hittämistoimenpiteitä 
− Varmistaa tietoturvallisuuden toteutumisen 
tietohallinnossa 
− Huolehtii riskien arvioinnista tietojärjestel-
mäkehityksessä ja tietotekniikkahankkeissa 
− Arvioi elintärkeiden tietojärjestelmien haa-
voittuvuutta 
− Käynnistää arvioinnin esiintuomat kehittä-
mistoimenpiteet 
Tietoturvallisuusjohto − Osallistuu tietoturvapolitiikan ja -
periaatteiden määrittelyyn 
− Kehittää tietoturvallisuutta turvallisuuspolitii-
kan mukaisesti 
− Ohjaa tietoturvallisuuden käytännön toteu-
tusta ja siihen liittyvää riskienhallintaa 
− Luo ja valitsee menettelyt tietoriskien arvi-
oimiseksi 
− Hankkii arvioinnissa tarvittava asiantunte-
muksen 
− Kouluttaa toiminnasta vastaavan henkilös-
tön käyttämään arviointimenetelmiä 
− Osallistuu asiantuntijana riskien arviointiin 
Operatiivinen johto − Vastaa toimialansa tietoturvallisuuden kehit-
tämistoimenpiteiden toteuttamisesta 
− Ottaa huomioon tietoturvavaatimukset joh-
taessaan toimialaansa 
Esimiehet − Toteuttavat tietoturvatoimenpiteitä asetettu-
jen tavoitteiden mukaisesti 
− Raportoivat tietoturvallisuudesta ja siihen 
kohdistuvista uhkista ja häiriöistä 
Tietoturva-asiantuntijat − Avustavat johtoa ja yksiköitä tietoturvalli-
suuden edellyttämien asiantuntijat toimenpi-
teiden kehittämisessä ja siihen liittyvässä 
päätöksenteossa 
− Toteuttavat osaltaan päätetyt tietoturvatoi-
menpiteet 
− Toimivat asiantuntijoina riskien arvioinnissa 
Tietopalveluista ja asiakirjahallinnosta 
vastaavat 
− Raportoivat havaitsemistaan uhkista ja häi-
riöstä asiakirjahallinnosta 
− Osallistuvat tarvittaessa oman alansa asian-
tuntijoina riskien arviointiin 
Tietojärjestelmien pääkäyttäjät − Seuraavat tietojärjestelmien toimintaa tieto-
turvallisuuden kannalta 
− Raportoivat tietoturvallisuutta vaarantavista 
uhkista ja häiriöistä 
− Osallistuvat tarvittaessa oman alansa asian-
tuntijoina riskien arviointiin 
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Käyttäjät 
 
− Raportoivat tietoturvallisuutta vaarantavista 
uhkista ja häiriöistä 
− Osallistuvat tarvittaessa oman alansa asian-
tuntijoina riskien arviointiin 
  
2.6.3 Uhkien määrittely ja tunnistaminen 
Uhkien tunnistamiseen on olemassa eri menetelmiä, joita voidaan käyttää rinnakkain 
(VAHTI 2003, 25). VAHTI (2003, 25) perusteella menetelmää valittaessa on otettava 
huomioon 
 tiedon keruu 
 menetelmän ominaisuudet ja sopivuus siihen ympäristöön, jossa sitä on tarkoitus 
käyttää 
 tulosten esitystapa ja kattavuus 
 tulosten selkeys ja yksiselitteisyys 
 käytön helppous 
 menetelmän omat turvaominaisuudet 
 raportointimahdollisuudet. 
 
Uhkien tunnistamismenetelmiä 
Riskianalyysimenetelmillä voidaan uhkien tunnistettaessa ottaa huomioon monia luonteel-
taan erilaisia tekijöitä ja tarkastella yksityiskohtaisesti niiden välisiä riippuvuussuhteita. 
Analyysissä tarkasteltava kohde jaetaan yleensä osiin ja riskejä tunnistetaan osakohtai-
sesti. Usein tunnistuksessa käytetään apuna tarkistuslistoja tai avainsanaluetteloita. 
(VAHTI 2003, 25.) VAHTI (2003, 25-26) mukaan uhkien ja vaarojen tunnistamiseen on 
kehitetty useita menetelmiä. Seuraavissa kappaleissa esitellään osa menetelmistä. 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Potentiaalisten ongelmien analyysi POA on tehokas uhkien tunnistusmenetelmä. Uhkien 
tunnistaminen edellyttää avointa mieltä ja eri kokemusten yhdistämistä. Tavallinen kes-
kustelu tai tarkistuslistojen käyttö ei täytä näitä vaatimuksia. POA on tehokas menetelmä 
riskien luovaan ideointiin ja käsittelyyn työryhmässä. Potentiaalisten ongelmien analyysis-
sa on useita vaiheita. Analyysi laaditaan ryhmätyönä vastuulisen vetäjän johdolla. Koh-
teen koosta riippuen joudutaan pitämään useampiakin analyysikokouksia, joiden tyypilli-
nen kesto on 2-4 tuntia. POA aloitetaan valitsemalla ja rajaamalla tarkasteltava kohde. 
Valintaperusteet ja kohteen rajaukset on hyvä esitellä tarkastelun loppuraportissa. Valittua 
kohdetta tarkastellaan usean osatekijän kautta. Esimerkiksi tietojärjestelmää voidaan tar-
kastella arkkitehtuurin, tietojen käytön, sovelluksien, palvelinten, tietoliikenteen, fyysisen 
ympäristön sekä tähän liittyvän henkilöstön kautta. (VAHTI 2003, 26.) 
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Uhkapuut 
Uhkapuut on menetelmä, jossa uhkat jaetaan järjestelmällisesti pieniin osiin. Menetelmäs-
sä tietoturvaa koskevia uhkia jaetaan pienempiin osiin niin kauan kuin se on mahdollista. 
Näin syntyvä puumalli kuvaa rakenteellisesti kaikkia tietoturvaa koskevia uhkia. Uhkapui-
den rakentaminen vaatii tarkastelun kohteen selkeää rajausta ja huolellista tarkastelun 
kohteena olevan toiminnon tai tietojärjestelmän analyysia (Suominen 2003, 86; VAHTI 
2003, 26).  
 
Skenaariomenetelmä 
Skenaarioanalyysissä käydään läpi erilaisia tapauksia, joiden avulla pyritään tunnista-
maan mahdollisia uhkia. Analyysi aloitetaan skenaarioiden luomisella. Tähän vaiheeseen 
otetaan mukaan henkilöstöä eri puolelta organisaatiota sekä eri alueiden erityisosaajia. 
Skenaarioiden laadinnassa on hyvä hyödyntää tietoja aiemmin sattuneista tietoturvava-
hingoista tai läheltä piti –tilanteista. Apuna voidaan käyttää myös tietoturvaan liittyvää 
yleistä aineistoa. Analyysin seuraavassa vaiheessa laadittujen tapausten pohjalta pyritään 
saamaan kuva suojausten nykytilasta sekä mahdollisista tietoturvapuitteista. (Suominen 
2003, 88; VAHTI 2003, 27.) 
 
Haavoittuvuusanalyysi 
Haavoittuvuudella tarkoitetaan riskien hallintaan liittyvää epävarmuutta, joka uhkaa orga-
nisaation toimintaa. Haavoittuvuusanalyysin näkökulma on tulevaisuuspainotteinen. Ana-
lyysissa pyritään tarkastelemaan, miten jatkossa selvitään. Myös kokemuksista otetaan 
opiksi. Tarkastelemalla itselle ja muille sattuneita tilanteita ja vahinkoja saadaan vinkkejä 
omista vahvuuksista ja heikkouksista. Haavoittuvuusanalyysissä voidaan tarkastella toi-
mintaa kokonaisuutena. Analyysissä tunnistetaan ne osa-alueet, joihin liittyvät suurimmat 
riskit ja selvittää riskejä tarkemmin ja toteuttaa riskejä vähentäviä toimenpiteitä. (VAHTI 
2003, 27-28.) 
 
Tarkistuslistat 
Tarkistuslistojen avulla voidaan uhka kerrallaan miettiä, liittyykö tämä oman organisaation 
toimintaan. Tarkistuslista on hyvä väline karkeaan uhkien tunnistamiseen ja ongelmakoh-
tien paikallistamiseen. Tarkistuslistoja voidaan käyttää muistilistoina, kun mietitään eri 
uhkien vaikutusta organisaatiossa. Tarkistuslistat eivät ole koskaan täydellisiä. Listoja 
käytettäessä on syytä miettiä, kattavatko ne organisaation toimintaan liittyvät keskeiset 
uhat. (VAHTI 2003, 29.) 
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2.6.4 Riskien suuruuden arviointi 
Riskin suuruuteen vaikuttavat mahdollisten seurausten vakavuus ja todennäköisyys. Uh-
kia löytyy usein niin paljon, että kaikkia ongelmia on mahdoton hoitaa yhdellä kertaa. Tär-
keää onkin tunnistaa ne isoimmat riskit, jotka kiireisemmin vaativat ratkaisua. Tämän vuo-
si määritellään ensin riskin suuruus arvioimalla uhkan seurauksena mahdollisesti synty-
vien vahinkojen suuruus ja todennäköisyys. Riskin suuruuden arviointi antaa perusteet 
toimenpiteiden suunnittelulle ja kohdistamiselle. (VAHTI 2003, 41.) 
 
Uhkan todennäköisyyden arviointi 
Uhkien todennäköisyyksien luokitteluun voidaan käyttää asteikkoa joka on yhdistelmä 
sanallista arviota ja numerollista arviota. (VAHTI 2003, 41.) Asteikko on esitelty seuraa-
vassa taulukossa (taulukko 14). 
 
Taulukko 14 VAHTI Uhkien todennäköisyyksien arviointiasteikko (VAHTI 2003, 41-42) 
Uhkan todennä-
köisyysaste 
Todennäköisyys 
arvo 
Todennäköisyyden kuvaus 
Korkea 3 − Toiminto tai järjestelmä on heikosti valvot-
tua 
− Toimintoon tai järjestelmään pääsy on 
helppoa 
− Toimintoa tai järjestelmää kohtaan on 
suurta mielenkiintoa 
− Toiminnon ohjeistusta ei ole 
− Tapahtuma ilmenee kerran kuukaudessa 
− Uhkan toteuttaminen on mahdollista suu-
relle määrälle käyttäjiä (oma henkilöstö, 
yhteistyökumppanit, ulkopuoliset) 
Keskimääräinen 2 − Toiminto on osittain valvottua 
− Toiminnon ohjeistus on puutteellista 
− Tapahtuma ilmenee 1-2 kertaa vuodessa 
− Uhkan toteutuminen on mahdollista tietylle 
käyttäjäryhmälle (atk-tuki) 
Alhainen 1 − Toiminto on hyvin valvottua ja siihen pää-
sy on hallittua 
− Toiminto on hyvin ohjeistettu 
− Toimintoa kohtaan ei ole mielenkiintoa 
− Tapahtuma ilmenee kerran vuodessa 
− Uhkan toteuttaminen on mahdollista vai 
yksittäisille työntekijöille (asiantuntijat) 
Ei merkitystä 0 − Todennäköisyys on tasan nolla. Tämä 
uhka ei voi toteutua missään olosuhteissa 
 
Seurausten vakavuuden arviointi 
Seurausten vakavuuden arviointi kattaa mahdollisesti esiintyvän haitallisen tapahtuman 
vaikutusten analysoinnin. Kuten todennäköisyyksien arvioinnissa, seurausten vakuutta 
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voidaan arvioida asteikon avulla. (VAHTI 2003, 42.) Asteikko on esitelty seuraavassa tau-
lukossa (taulukko 15). 
 
Taulukko 15 VAHTI Uhkien vakavuuksien arviointiasteikko (VAHTI 2003, 42-43) 
Uhkan vakavuus-
aste 
Vakavuusarvo Vakavuuden kuvaus 
Erittäin vakavat 3 − Seuraukset koskevat kaikkia tietojen tai 
palveluiden käyttäjiä 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa välittömiä 
toimenpiteitä 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa raportoin-
nin ministeriölle ja tiedotusvälineille 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa toiminnan 
keskeytymisen tunneista useisiin päiviin 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa suuria ta-
loudellisia kustannuksia 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa vakavan 
häiriön organisaation toiminnassa (usei-
den avainhenkilöiden menetys) 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa luottamuk-
sellisuuden menetyksen 
− Toiminta on lainsäädännön velvoitteiden 
vastaista 
Vakavat 2 − Seurauksilla on vaikutusta organisaation 
sisällä, esimerkiksi yksittäisten työnteki-
jöiden työmäärät kasvavat (avainhenkilön 
menetys) 
− Seuraukset koskevat useita tietojen tai 
palveluiden käyttäjiä 
− Seurauksilla on vaikutus organisaation 
toimintaan (saatava kuntoon tunneissa) 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa tiedotteen 
tekemisen 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa merkittäviä 
taloudellisia kustannuksia 
Vähäiset 1 − Seuraukset koskevat muutamia tietojen 
tai palveluiden käyttäjiä 
− Uhkan toteutuminen ei aiheuta välittömäs-
ti toimenpiteitä 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa sisäisen 
raportoinnin 
− Uhkan toteutuminen aiheuttaa vähäisiä 
taloudellisia kustannuksia 
− Toiminnan keskeytyminen on muutaman 
minuutin pituinen 
 
Riskin suuruus 
Käytännön apuvälineenä riskin arviointiin voidaan käyttää riskitaulukkoa. Taulukossa seu-
rausten vakavuudelle ja uhkan todennäköisyydelle on kolme eri tasoa. Uhkien arviointien 
perusteella valitaan ensiksi seurausten vakavuus ylimmältä riviltä. Sen jälkeen valitaan 
tapahtuman todennäköisyys ensimmäisestä sarakkeesta. Riskin suuruus saa valintojen 
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leikkauksessa määritellyn arvon välillä 1-5. Pienimmillään arvo 1 merkitsee merkityksetön-
tä riskiä ja suurimmillaan arvo 5 merkitsee sietämätöntä riskiä. (VAHTI 2003, 43.) Seuraa-
va taulukossa (taulukko 16) on kuvattu riskin kriittisyyden arvioinnissa avuksi käytettävää 
riskitaulukkoa. 
 
Taulukko 16 VAHTI Riskitaulukko (VAHTI 2003, 43.) 
Kriittisyys Seurausten vakavuus 
Vähäinen (1) Vakava (2) Erittäin vakava (3) 
Uhkan 
toden-
näköi-
syys 
Korkea (3) 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä 
riski 
5. Sietämätön riski 
Keskimääräinen 
(2) 
2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen 
riski 
4. Merkittävä riski 
Alhainen (1) 1. Merkityksetön 
riski 
2. Vähäinen riski 3. Kohtalainen riski 
 
Jatkoarviointi 
Analyysia voidaan jatkaa merkittävimpien uhkien seurausten ja tapahtumistaajuuden 
kvantitatiivisella arvioinnilla, mikäli tarvitaan tarkempia arvioita päätöksenteon pohjaksi. 
Uhkien todennäköisyyksien arviointi perustuu tällöin esimerkiksi komponenttien vioittumis-
tietoihin ja ihmisten toiminnan virhetietoihin. Seurausten kuvaamiseen voidaan käyttää 
laskentamenetelmiä, jotka kuvaavat järjestelmän käyttäytymistä häiriötilanteessa. (VAHTI 
2003, 44.) 
 
2.6.5 Toimenpiteiden priorisointi ja määrittely 
Tunnistettuja riskejä voidaan hallita monilla keinoilla. Ensisijaisesti on pyrittävä estämään 
vahinkojen syntyminen tai vähentämään niiden seurauksia. Tarvittavat toimenpiteet riip-
puvat riskien suuruudesta. Toimenpiteiden suunnittelussa voidaan käyttää avuksi tauluk-
koa. (VAHTI 2003, 45.) Toimenpidetaulukko (taulukko 17) on kuvattu alla. 
 
Taulukko 17 VAHTI Toimenpiteiden määrittelytaulukko (VAHTI 2003, 45-46) 
Riskin suuruus Toimenpiteet 
Merkityksetön riski − Toimenpiteitä ei tarvita 
Vähäinen riski − Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. 
− Harkitaan parempia ratkaisuja, jotka 
eivät aiheuta lisäkustannuksia. 
− Tilannetta seurataan ja varmistetaan, 
että riski pysyy hallinnassa. 
Kohtalainen riski − Ryhdyttävä toimiin riskin pienentä-
miseksi. Toimenpiteiden toteutukselle 
voidaan suunnitella sopiva aikajänne. 
− Toimenpiteiden kustannuksia on mietit-
tävä tarkasti. 
− Jos riskiin liittyy erittäin haitallisia seu-
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rauksia, kuten vakava henkilövahinko 
tai tulipalo, on tarpeen selvittää toden-
näköisyys tarkemmin. 
Merkittävä riski − Riskin pienentäminen on välttämätöntä. 
Toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti. 
− Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa 
ennen kuin riskiä on pienennetty. 
− Riskialtista toimintaa voidaan jatkaa, 
mutta kaikkien on tunnettava riski ja 
toiminta pitää saada loppumaan nope-
asti. 
Sietämätön riski − Riskin poistaminen on välttämätöntä. 
Toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi. 
− Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa. 
− Riskialtis toiminta pitää keskeyttää, 
kunnes riski on poistettu. 
 
Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tehokkaimpia toimenpiteitä tietoturvallisuuden 
parantamiseen. Riskin suuruutta voidaan käyttää perusteena toimenpiteiden kohdistami-
seen. Suurimpien riskien poistaminen tai pienentäminen tulee olla etusijalla toimenpiteitä 
toteutettaessa. Riskien suuruusjärjestys ei ole kuitenkaan suoraan toimenpiteiden järjes-
tys. Toimenpiteiden valinnassa pitää päätyä kokonaisuuden kannalta parhaaseen ratkai-
suun. (VAHTI 2003, 46.) 
Riskienhallinnan keinot 
Kun riskien todennäköisyys ja vakavuus on arvioitu, voidaan suunnitella ja päättää kei-
noista riskien hallitsemiseksi (VAHTI 2003, 21). Riskejä voidaan hallinta monin keinoin. 
Keskeiset toimintavaihtoehdot on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 18).  
 
Taulukko 18 VAHTI keskeiset riskienhallinnan keinot (VAHTI 2003, 21) 
Hallintakeino Kuvaus 
Riskin välttäminen Mahdollista vain, jos ko. toiminnasta pidät-
täydytään kokonaan. 
Riskin poistaminen Yksittäinen riski voidaan mahdollisesti pois-
ta kokonaan. Poistaminen saattaa aiheut-
taa uusia riskejä. 
Riskin pienentäminen Ensisijaisesti on pyrittävä estämään vahin-
kojen syntyminen tai vähentämään niiden 
seurauksia. Erilaisilla kontrolleilla pyritään 
vähentämään seurausten vakavuutta tai 
tapahtuman todennäköisyyttä. 
Riskin siirtäminen Siirtäminen voidaan tehdä sopimuksilla tai 
vakuuttamalla. 
Riskin pitäminen omalla vastuulla Osa riskeistä joudutaan tai kannattaa pitää 
omalla vastuulla. Tällöin otetaan tietoinen 
riski siitä, että uhka voi toteutua. 
 
Riskien pienentämiseksi voidaan tehdä erinäisiä toimia. Näitä on kuvattu seuraavassa 
taulukossa (taulukko 19). 
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Taulukko 19 VAHTI  Toimenpiteitä riskien pienentämiseksi (VAHTI 2003, 21-22) 
Toimenpideluokka Kuvaus 
Tekniset toimenpiteet Laite- tai työtilaratkaisut, konesuojauksen 
kehittäminen, tekniset varmistukset, häly-
tinjärjestelmät tai huollon ja kunnossapidon 
parannukset. 
Organisaation toimintaan liittyvät toimenpi-
teet 
Yhtenäisistä pelisäännöistä sopiminen, 
toimintaohjeiden laatiminen, valvonnan tai 
seurannan kehittäminen, tiedonkulun ja 
työsuunnittelun parantaminen tai vastuista 
sopiminen. 
Yksilöiden toiminnan parantamisen toi-
menpiteet 
Uusien työvälineiden hankinta, ohjeistus, 
perehdyttäminen ja koulutus, uudet työai-
ka- tai työparijärjestelyt. 
 
Kaikkia riskejä ei voida poistaa. Riskienhallintatoimenpiteet on syytä aloittaa suurimmiksi 
arvioiduista riskeistä ja ulottaa niin laajalle kuin mahdollista. Riskienhallintaa liittyy aina 
arviointi toimenpiteiden kustannuksista. On mietittävä kuinka paljon riskien pienentäviin 
toimenpiteisiin voidaan panostaa. (VAHTI 2003 22.) 
 
2.6.6 Jatkokehitys- ja seurantasuunnitelmat 
Riskien arvioinnissa laadittujen toimenpide-ehdotusten toteuttamiseksi tulee analyysin 
lopuksi sopia, mitä ehdotuksia ja miten niitä ryhdytään viemään eteenpäin. Samalla sovi-
taan toimenpiteille vastuuhenkilöt ja karkea aikataulu. Edistymistä seurataan sopivin vä-
lein pidettävissä seurantakokouksissa. (VAHTI 2003, 47.) Riskien hallinnasta voidaan 
tehdä suunnitelma taulukkomuodossa. Esimerkki hallintasuunnitelmataulukosta (taulukko 
20) on esitetty alla. 
 
Taulukko 20 VAHTI riskin hallintasuunnitelma (VAHTI 2003, 47) 
Riski WWW-palvelun tietomurto 
Tavoite Tavoitteena on sekä riskin todennäköisyy-
den että seurausten vakavuuden pienen-
täminen 
Syy riskin olemassaoloon Käyttöjärjestelmässä on haavoittuvuuksia. 
Testauksessa ei ole löydetty kaikkia aukko-
ja, joita hyökkääjä voi hyödyntää 
Toimenpide-ehdotus Toimintaympäristön tapahtumia seurataan. 
Palvelimen ohjelmisto päivitetään usein. 
Hankitaan seurantavälineitä joilla mahdolli-
nen murto voidaan havaita. 
Aikataulu ja vastuuhenkilö Toiminnan seuranta on jatkuvaa. Hankitaan 
tarvittavat ohjelmistot kahden kuukauden 
aikana. Vastuuhenkilö N.N. 
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Suunnitellut toimenpiteet on saatettava asianomaisten tietoon. Sekä johtoa, että kohteen 
henkilöstöä tulee informoida riskianalyysin tuloksista ja kertoa jatkotoimenpiteistä. Tiedot-
taminen voidaan hoitaa organisaation normaalin tiedotuskäytännön mukaisesti.  (VAHTI 
2003, 47-48.) 
 
2.7 Muiden organisaatioiden riskienhallinta 
Verkostoituneessa yhteiskunnassa riskienhallinta on noussut edellytykseksi organisaatioi-
den toiminnalle. Eduskunnan kanslia ei ole tästä poikkeus. Voidakseen kehittää riskien-
hallintaa on tiedettävä tavoitteet ja taso mihin pyritään. Tässä yhtenä menetelmänä on 
vertailu muiden organisaatioiden toimintatapoihin. Teoriataustaa vasten vertailu suoritettiin 
haastattelujen avulla. Haastateltavaksi valittiin julkishallinnon ja yksityissektorin toimijoita. 
Julkishallinnosta haastateltiin valtiohallinnon viraston ja valtionhallinnon palveluntoimitta-
jaa. Yksityissektorilta haastateltiin eduskunnan palveluntarjoajaa ja huoltovarmuuskriittistä 
organisaatiota.  Valinnoilla pyrittiin saada kattavat haastattelut aikaan organisaatioista 
jotka liittyvä suoraan tai edustavat samaa kuin eduskunta ja organisaatiota joille riskien-
hallinta on erittäin tärkeää oman toiminnan kannalta. Näiden suhde ja rooli eduskunnan 
kansliaan on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 35). 
 
 
Kuvio 35 Teoriataustaan haastateltujen organisaatioiden suhde eduskuntaan 
 
Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1 
haastatteluteemat. 
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2.7.1 Eduskunnan palveluntarjoaja 
Eduskunnan palveluntarjoajana käyttöpalveluille toimii Elisa Appelsiini Oy. Haastateltavan 
henkilönä oli tietoturvapäällikkö Kirill Filatov. Haastattelun yhteenveto johtopäätöksineen 
on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 21). 
 
Taulukko 21 Elisa Appelsiini Oy riskienhallinta (Filatov 18.12.2014) 
Teema Tulos Johtopäätös 
Mitä riskienhallinnalla nyt 
ymmärretään 
Riskienhallinta on siirtynyt 
kohti kokonaisriskien hallin-
taa konsernitasolla ja pro-
sessitason riskienhallintaan. 
 
Osa riskienhallinnasta on 
vielä lähellä tekemistä ja ei 
huomioi kokonaisuutta.  
 
Organisaatiokulttuuri on 
vahvasti tekemislähtöistä ja 
pyrkii ketteryyteen, tällä 
selkeä vaikutus riskienhal-
linnan toteutukseen. 
Riskienhallinnan tulisi huo-
mioida kokonaisuudet ja 
pyrkiä toimimaan prosessi-
tasolla sekä käytännön ta-
solla. 
 
Organisaatiokulttuurilla on 
merkittävä vaikutus riskien-
hallinnan toteutukselle, kult-
tuuri olisi saatava myön-
teiseksi riskienhallinnalle. 
Mitä riskienhallinnalla pitäisi 
saada tiedoksi 
Riskienhallinnalla on kaksi 
tavoitetta, organisaation 
jatkuvuuden toteutuminen 
sekä asiakkaiden sopimus-
velvoitteiden täyttäminen. 
 
Riskienhallinnalla on saata-
va selville keskeisten järjes-
telmien mahdolliset ongel-
mat, niin omassa organi-
saatiossa kuin asiakkaan 
järjestelmissä.  
 
Asiakkaalla on kuitenkin 
vastuu omien järjestelmien-
sä turvallisuudesta ja ris-
keistä. 
Riskienhallinnan on huomi-
oitava organisaation tavoit-
teet ja ulkoiset velvoitteet. 
 
Organisaation on harjoitet-
tava säännöllistä riskienar-
viointia ja järjestelmien tär-
keyden arviointia. 
 
Verkostossa ostavan osa-
puolen on huolehdittava 
riskienhallinnasta. Riskien-
hallinnassa tulisi olla yhtei-
set liityntäpisteet. 
Miten ja mitä tulisi mitata 
(raportointi: mitä, kuka, ke-
nelle, kuinka usein, miten 
jatkoseuranta, kuka val-
voo…)? 
Riskienhallinnasta raportoi-
daan konsernin tasolla kes-
keisistä riskeistä. Yritysta-
solla riskejä seurataan liike-
toiminnoittain kootusti. Lii-
ketoiminnat seuraavat omia 
riskejään vastuualueillaan. 
 
Mittarit riippuvat eri liiketoi-
minta-alueista, teknologia-
keskeisissä liiketoiminnois-
sa keskitytään järjestelmä-
kohtaisiin riskeihin ja muis-
sa toiminnoissa esimerkiksi 
projektikohtaisiin riskeihin.  
Mittarit riskienhallinnalle on 
muokattava organisaation 
kypsyyden mukaan. 
 
Alussa on syytä mitata ris-
kienhallinnan suorittamista. 
Kypsemmällä tasolla on 
kehitettävä jalostuneempia 
mittareita riskienhallinnan 
tehokkuuden mittaukseen. 
 
Mittauksen toimivuuden 
edellytys on oman toimin-
nan ja sen erityispiirteiden 
ymmärtäminen. 
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Mittarit muodostuvat pitkälti 
toiminnon luonteesta niiden 
kypsyydestä.  
Mitä odotuksia rajoille / rea-
gointipisteille 
Liiketoiminnan kannalta 
tärkeisiin järjestelmiin tai 
hankintoihin sekä projektei-
hin on kiinnitettävä tarkem-
min huomiota kuin muihin. 
Organisaation on tunnistet-
tava sille kriittiset järjestel-
mät ja niiden sidokset. 
 
Riskinsietokykyä on alen-
nettava kriittisissä kohteis-
sa. 
Mitä erityispiirteitä tietohal-
lintoon / palvelutuotantoon 
liittyy 
Tietohallinnon toimintamalli 
on pidetty kevyenä. Keskei-
set tuotantojärjestelmät on 
tunnistettu ja niihin liittyvää 
riskienhallintaa tehdään 
säännöllisesti. 
 
Toimintaa ohjaa vahvasti 
asiakkaan tekemät sopi-
mukset ja yhteistyön taso. 
Onnistumisen kannalta on 
palveluorganisaatiossa tun-
nistettava asiakkaan toimin-
ta ja siihen liittyvät odotuk-
set. 
 
Asiakkaan on ymmärrettävä 
mitä on ostanut ja miten 
valvoa sitä mitä on ostanut. 
Muut erityiset riskienhallin-
taan liittyvät asiat 
Yhteistyö on keskeisessä 
roolissa. Tämä takaa onnis-
tuneen riskienhallinnan. 
On ymmärrettävä verkoston 
erityisominaisuudet riskien-
hallinnassa ja pidettävä 
aktiivisesti yllä keskustelu-
kanavia asiakkaan ja palve-
luntuottajan välillä. 
 
2.7.2 Valtiohallinnon palvelutuottaja 
Valtionhallinnon palveluntuottajana toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus VAL-
TORI. Haastateltavina henkilöinä olivat riskienhallintajohtaja Kimmo Rousku ja tietoturva-
päällikkö Tommi Simula. Haastattelun yhteenveto johtopäätöksineen on esitetty seuraa-
vassa taulukossa (taulukko 22) 
 
Taulukko 22 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus VALTORI riskienhallinta (Rousku 
10.2.2015; Simula 9.1.2015) 
Teema Haastateltava R. 
Tulos 
Haastateltava S. 
Tulos 
Johtopäätös 
Mitä riskienhallinnal-
la nyt ymmärretään 
Toimintaan ja stra-
tegisia tavoitteita 
uhkaavat epäsuotui-
sat tai kielteiset asiat 
ja tapahtumat, joista 
nostetaan uhkien 
arvioimisella 
tunnistettuja, hallin-
taan ja seurantaan 
otettuja riskejä. 
Riskienhallinta on 
organisaation toi-
mintaa ohjaava me-
nettely, jolla tunnis-
tetaan ja priorisoi-
daan toimintaa uh-
kaavat asiat ja ta-
pahtumat, sekä 
mahdollistetaan 
päätöksenteko toi-
menpiteistä niiden 
käsittelemiseksi 
Riskienhallinta on 
osa organisaation 
johtamista. 
 
Riskienhallinnalla 
on oltava keskuste-
lukanava johtoon. 
Mitä riskienhallinnal-
la pitäisi saada tie-
Mitkä ovat ne sellai-
set uhat, jotka mei-
Riittävät tiedot toi-
mintaa uhkaavista 
Riskienhallinnan 
pitää pystyä tunnis-
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doksi dän pitää tunnistaa 
ja ottaa hallintaan. 
 
Toisesta näkökul-
masta riskienhallin-
nasta pitäisi saada 
tietoon organisaa-
tioon päin seuraa-
vaa: 
− Miten organisaa-
tiossa riskienhal-
linta toimii? 
− Miksi sitä teh-
dään? 
− Miten sitä teh-
dään? 
Lisäksi tarvitaan 
esimerkkejä sen 
toiminnasta eli vai-
kuttavuudesta mitta-
reiden kautta. 
riskeistä ja niiden 
vaikutuksista, jotta 
voidaan toteuttaa 
tarvittavat toimenpi-
teet niiden saatta-
miseksi hyväksyttä-
välle tasolle. Keinoi-
na toimivat esimer-
kiksi pienentämällä 
riskejä kehitystoi-
menpitein tai välttä-
mällä liian suuren 
riskin muodostavaa 
toimintaa. 
tamaan oleelliset 
riskit toiminnalle ja 
löytää keinot niiden 
hallitsemiseksi. 
 
Riskienhallinnan on 
myös sisällytettävä 
menetelmät rapor-
toida toiminnasta 
organisaation laa-
juisesti. 
Miten ja mitä tulisi 
mitata (raportointi: 
mitä, kuka, kenelle, 
kuinka usein, miten 
jatkoseuranta, kuka 
valvoo…)? 
Mittareina voidaan 
käyttää seuraavia: 
− tunnistettujen 
uhkien määrä 
− käsiteltyjen ris-
kien määrä 
− sovittujen toi-
menpiteiden 
määrä 
− sovittujen toi-
menpiteiden vai-
kuttavuus 
− riski-tasojen 
muuttuminen 
ylös tai alas 
− historiatiedot 
 
Raportoinnin teh-
dään sovittujen vas-
tuiden mukaisesti. 
Käytössä on vuosi-
kellossa 4 kohtaa, 2 
kertaa arviointi osa-
na seuraavan vuo 
toiminnan suunnitte-
lua, sekä 2 kertaa 
arvioidaan sovittujen 
toimenpiteiden tila. 
Mitä mitataan: ylei-
sesti riskienhallinta-
prosessin toimivuut-
ta ja vaikuttavuutta 
sekä hallintatoimen-
piteiden statusta. 
 
Kuka mittauksen 
tekee: riskienhallin-
nan toimenpiteistä 
vastaavat henkilöt, 
muun muassa ris-
kienhallinta, turvalli-
suus, talous ja ope-
ratiivinen toiminta. 
 
Kenelle raportoi-
daan: riskien omista-
jille ja hallintatoi-
menpiteiden päätök-
senteosta vastaavil-
le henkilöille sekä 
muille organisaation 
osille ja sidosryhmil-
le, joihin toimenpi-
teet vaikuttavat. 
 
Kuinka usein rapor-
toidaan: riittävällä 
frekvenssillä pää-
töksenteon kannalta, 
huomioitava esimer-
kiksi vuosibudjetoin-
nin ajankohdat. 
 
Jatkoseuranta ja 
Mittarit on sovittava 
mittamaan sekä 
prosessin toimi-
vuutta että sillä 
aikaansaatuja vaa-
timuksia.  
 
Raportointi ja ris-
kienhallinnan seu-
ranta on vastuutet-
tava selkeästi.  
 
Riskienhallinnan on 
huomioitava muun 
organisaation toi-
minta ja aikataulu-
tettava toimintansa 
sen mukaisesti. 
 
Riskienhallinta on 
koko organisaation 
vastuulla, ei vain 
riskienhallintapro-
sessin kehityksestä 
vastaavalla osalla. 
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valvonta: riskienhal-
lintaorganisaatio 
valvoo prosessin 
toimintaa, muut or-
ganisaation osat 
vastuullaan olevien 
riskiarviointien to-
teuttamista ja hallin-
tatoimenpiteiden 
edistymistä. Esimer-
kiksi talousosasto 
seuraa talousriskejä, 
palveluorganisaatio 
seuraa palveluun 
liittyviä tietoriskejä. 
Mitä odotuksia rajoil-
le / reagointipisteille 
Riskienhallinnan 
toimivuus ja rea-
goinnin dynaami-
suuden tavoittami-
nen vie oman aikan-
sa ja edellyttää jo 
aika toimivaa, pi-
tempään aidosti 
toiminnassa ollutta 
kypsynyttä toimin-
tamallia. Alussa toi-
minta tapahtuu 
enemmän tai vä-
hemmän improvisoi-
tua.  
 
Viestintää koko or-
ganisaatio, että kai-
kista asioista kan-
nattaa reagoida – ei 
odoteta mitään ris-
kienhallintasessiota. 
 
Riskienhallinnan 
kehittäminen ja pal-
veluiden normaali 
tuotantotoiminta 
pitää selkeästi erot-
taa. 
Johto määrittää hy-
väksyttävät riskita-
sot, jotka ylittyes-
sään edellyttävät 
toimenpiteitä ja es-
kalointi tapahtuu eri 
tasoille määriteltyjen 
kriteerien perusteel-
la. 
 
Hallintatoimenpiteille 
määritellään toteu-
tusaikataulu, jonka 
ylitys aiheuttaa es-
kaloinnin. 
Riskienhallinta ja 
erityisesti reagoin-
tipisteet kehittyvät 
riskienhallinnan 
prosessin kehitty-
essä. Kuitenkin 
johdon olisi määri-
teltävä jo alussa 
riskinottokyky, jotta 
riskeihin voitaisiin 
reagoida. 
 
Seurannan kautta 
tapahtuu reagoin-
tia, mutta myös 
osana normaalia 
palvelutuotantoa 
olisi ryhdyttävä 
toimenpiteisiin heti 
ongelmia havaitta-
essa. 
Mitä erityispiirteitä 
tietohallintoon / pal-
velutuotantoon liittyy 
Oman tietohallinnon 
ja asiakaspalvelu-
tuotannon erot voi 
olla haastava tunnis-
taa. 
Tietohallinnolla on 
keskeinen rooli or-
ganisaation toimin-
taan kohdistuvien 
tietoriskien hallin-
nassa.  
 
Tietohallinto vastaa 
organisaation toi-
mintaa tukevien ICT-
palvelujen ja –rat-
kaisujen tuottami-
sesta ja niihin koh-
Palveluita tuotetta-
essa on tunnistet-
tava asiakkaan 
toiminnalle kriittiset 
järjestelmät ja pys-
tyttävä reagoimaan 
niihin kohdistuviin 
ongelmatilanteisiin. 
Tietohallinnon on 
kuitenkin arvioitava 
myös oman toimin-
nan kannalta kriitti-
set riskit. 
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distuvien hallinta-
toimien hyväksyn-
nästä. 
Muut erityiset ris-
kienhallintaan liitty-
vät asiat 
Palveluissa riskien-
hallinnan pitäisi vie-
dä osaksi palvelui-
den vuosikelloa, 
jotta sen toiminta 
olisi hallittua ja oh-
jattua. 
Ei erityisiä havainto-
ja. 
Riskienhallinta on 
oltava määrämuo-
toista kaikissa or-
ganisaation toimin-
nan osissa. 
 
2.7.3 Valtion virasto 
Valtion virastona toimii Valtiokonttori. Haastateltavana henkilönä oli riskienhallintajohtaja 
Juha Pietarinen. Haastattelun yhteenveto johtopäätöksineen on esitetty seuraavassa tau-
lukossa (taulukko 23). 
 
Taulukko 23 Valtiokonttorin riskienhallinta (Pietarinen 5.2.2015) 
Teema Tulos Johtopäätös 
Mitä riskienhallinnalla nyt 
ymmärretään 
Keskittyy tällä hetkellä ope-
ratiivisiin ja vahinkoriskei-
hin. Riskienhallinta ei ole 
vielä sillä kypsyystasolla 
millä sen pitäisi olla. Toimin-
ta virastossa on hyvin laaja-
alaista ja poikkeavat toisis-
taan merkittävästi, joka vai-
kuttaa riskienhallintaan ja 
erityisesti sen johtamiseen. 
Kypsyystasot vaihtelevat 
riskienhallinnassa, osa toi-
minnoista on luonnostaan 
ennakoivampaa ja vahvasti 
säädeltyä, kun taas osa 
toiminnoista ei taas vaadi 
vahvaa hallintaa. 
Riskienhallinnan tulisi olla 
huomioida organisaation 
toiminta ja pyrkiä luomaan 
yhteistä mallia esimerkiksi 
raportoinnille ja seurannalle.  
 
Yksi malli ei välttämättä 
täysin sovi kaikkeen organi-
saation toimintaan, mutta 
viitekehys auttaa harmoni-
soimaan riskienhallintaa.   
Mitä riskienhallinnalla pitäisi 
saada tiedoksi 
Riskienhallinnan kautta tuli-
si saada tiedoksi mitkä ovat 
tavoitteita uhkaavat riskit. 
 
Riskienhallinnan ei tulisi 
yksioikoisesti keskittyä vain 
vahinkoriskien hallintaan, 
vaan nimenomaan strate-
gisten tavoitteiden saavut-
tamiseen. Julkishallinnossa 
tämä tarkoittaa virastolle 
asetettuja velvoitteita ja 
uusien esimerkiksi sähköis-
ten palveluiden tuomien 
hyötyjen saamista. 
Organisaation on tunnistet-
tava sille asetetut tavoitteet 
ja riskienhallinnalla pyrittävä 
hallitsemaan näitä uhkaavia 
riskejä.  
 
Riskienhallinnan tulisi myös 
huomioida myös strategis-
ten riskien hallinta operatii-
visten ja vahinkoriskien 
ohella. 
Miten ja mitä tulisi mitata 
(raportointi: mitä, kuka, ke-
Riskienhallinnan kehityksen 
alussa on syytä mitata ris-
Mittaristo on oleellinen osa 
riskienhallinnan toimivuu-
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nelle, kuinka usein, miten 
jatkoseuranta, kuka val-
voo…)? 
kienhallintaprosessin toimi-
vuutta. 
 
Jatkossa kannattaa mitata 
toimenpiteiden tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta. Tehok-
kuuden ja vaikuttavuuden 
mittarit toimivat samalla 
prosessin toimivuuden mit-
tareina. 
den varmistamista. 
 
Mittareita on kehitettävä 
samalla kun riskienhallinta 
kehittyy organisaatiossa, 
Mitä odotuksia rajoille / rea-
gointipisteille 
Reagointipiste kannattaa 
asettaa aina arvioitavan 
kohteen kriittisyyden mukai-
sesti. Mitä kriittisempi koh-
de, sen tarkempaa tarkaste-
lua se vaatii. 
 
Toimintaympäristön arvioin-
nissa tulisi siis huomioida 
miten arvioitava kohde pal-
velee organisaation toimin-
taa.  
 
Kriittisyysluokituksen kautta 
voidaan löytää tarvittavat 
reagointirajat. (tähänkin 
yksinkertainen malli, esi-
merkiksi koriajattelu kol-
meen luokkaan) 
Organisaatioiden tulisi teh-
dä kriittisyysluokittelu omis-
ta palveluistaan ja siihen 
liittyvistä järjestelmistä.  
 
Jo yksinkertainen malli kriit-
tisyyden arviointiin on riittä-
vä. Esimerkiksi jakamalla 
palvelut kolmeen luokkaan, 
voidaan saavuttaa jo toimi-
va malli. 
Mitä erityispiirteitä tietohal-
lintoon liittyy 
Tietohallinnon tulee tunnis-
taa roolinsa toimintaa tuke-
vana organisaationa. Toisin 
sanoen, miten tietojärjes-
telmät, tietoliikenne ja pe-
rusinfra tukevat muun orga-
nisaation toimintaa ja rea-
goitava näihin liittyviin uh-
kiin ja riskeihin. 
Organisaation on tunnistet-
tava palveluiden ja siihen 
liittyvien järjestelmien riip-
puvuudet. Riippuvuuksien 
tunnistamisen kautta voi-
daan osaltaan varmistaa 
riskienhallinnan kattavuus. 
Muut erityiset riskienhallin-
taan liittyvät asiat 
Riskienhallinta edellyttää 
yhteistyötä koko organisaa-
tion laajuisesti. 
Organisaation laajuinen 
kommunikaatio on edellytys 
riskienhallinnan onnistumi-
selle. 
 
2.7.4 Huoltovarmuuskriittinen organisaatio 
Huoltovarmuuskriittisenä organisaationa toimii Jyväskylä Energia. Haastateltavan henki-
lönä oli riskienhallintajohtaja Kari Helislahti. Haastattelun yhteenveto johtopäätöksineen 
on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 24). 
 
Taulukko 24 Jyväskylän Energian riskienhallinta (Helislahti 24.2.2015) 
Teema Tulos Johtopäätös 
Mitä riskienhallinnalla nyt 
ymmärretään 
Riskienhallinnan tulisi olla 
yksinkertaista ja helposti 
Riskienhallinnan mallin tulisi 
olla riittävän yksinkertainen, 
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lähestyttävää.  
 
Riskienhallinnassa tällä 
hetkellä keskitytään liikaa 
analysointiin ja unohdetaan 
varsinainen riskienhallinta 
eli toimenpiteet. 
 
Liian monimutkainen ris-
kienhallinnanmalli saa ää-
rimmäisissä tapauksissa 
organisaation luopumaan 
riskienhallinnasta. 
mutta toimiva.  
 
Uhista tulee päästä toimen-
piteisiin mahdollisimman 
nopeasti, helposti käytettä-
villä työkaluilla ja tätä tuke-
villa menetelmillä. 
 
Mitä riskienhallinnalla pitäisi 
saada tiedoksi 
Riskienhallinnan keskeise-
nä osana ovat toimenpiteet. 
Näiden löytäminen keskeis-
ten riskien hallitsemiseksi 
on riskienhallinnan tarkoi-
tus. 
 
Jokaisen organisaation on 
mahdollista löytää sille mer-
kitykselliset riskit oppimisen 
kautta. 
 
 
Riskienhallintakulttuurin 
luominen on pohjatyötä 
riskienhallinnan edistämisel-
le.  
 
Kulttuuria voidaan edistää 
jakamalla riskienhallintaa 
pienempiin osiin organisaa-
tion eri osien tarpeiden mu-
kaan. Kulttuuri edistyy te-
kemisen ja oppimisen kaut-
ta. 
Miten ja mitä tulisi mitata 
(raportointi: mitä, kuka, ke-
nelle, kuinka usein, miten 
jatkoseuranta, kuka val-
voo…)? 
Toimenpiteet on vastuutettu 
operatiiviselle tasolle, joka 
raportoi niistä esimiehelle. 
Nämä puolestaan raportoi-
vat riskienhallinnasta omille 
esimiehilleen, josta muo-
dostetaan riskienhallinnan 
kokonaiskuva. 
 
Raportoinnin kohteina ovat 
esimerkiksi toimenpiteiden 
toteutumisaste tai riskiana-
lyysien tekeminen.  
 
Myös strategisten projektien 
riskit kuten talous, aikataulu 
ja kannattavuus voidaan 
ottaa mukaan yhdeksi mitta-
riksi.  
Riskienhallinnan seurannan 
ja toteuttamisen vastuut on 
määriteltävä organisaation 
läpi johdosta operatiiviselle 
tasolle. Tälle on luotava 
edellytykset riskienhallinta-
mallilla. 
Mitä odotuksia rajoille / rea-
gointipisteille 
Reagointipisteet voidaan 
määritellä kohteen mukaan. 
Samoin raportointiväli voi-
daan määritellä kohteen 
mukaan. Kriittisimpiä kohtei-
ta on seurattava tarkemmin 
kuin muita. 
 
Näiden määrittelyssä voi-
daan käyttää puolueetonta 
tahoa, joka voi analysoida 
mitkä riskit ovat tärkeitä. 
Organisaation on tunnistet-
tava kriittiset toimintansa ja 
tavoitteensa. Näiden seu-
ranta on oltava tarkemmalla 
tasolla kuin muiden kohtei-
den riskit ja hallintatoimen-
piteet. 
 
Ulkopuolisesta näkökulmas-
ta voi olla hyötyä riskien 
analysoinnissa, mutta lopul-
linen vastuu on aina organi-
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Tämä edellyttää toiminnan 
tuntemista ja luottamusta 
ulkopuoliseen tahoon.  
saatiolla. 
Mitä erityispiirteitä tietohal-
lintoon liittyy 
Tietohallinto on kriittinen 
tukitoiminto organisaatiolle. 
Kriittisten järjestelmien osal-
ta on riskienhallinnan oltava 
kunnossa ja huomioitava 
tietoriskit. 
 
Tietohallinnossa usein ko-
rostuu projektien riskienhal-
linta. Lähes kaikki toiminta 
tietohallinnossa on nykyisin 
projektimuotoista, erityisesti 
uusien järjestelmien käyt-
töönoton kohdalla. 
 
Tietohallinnossa on myös 
tunnistettava riippuvaisuu-
det palvelutoimittajista. Tie-
tohallinnon tuotantomalli on 
tyypillisesti osittainen tai 
kokonaan ulkoistettu malli. 
Tietohallinnon on kommuni-
koitava substanssin tai joh-
don kanssa, jotta palvelui-
den ja niihin liittyvät järjes-
telmät saadaan priorisoitua. 
 
Tietohallinnon on tehtävä 
verkostonsa kanssa ris-
kienhallintaa. Tietohallinnol-
la olisi oltava oma malli ris-
kienhallinnalle, jotta se 
huomioisi tarpeeksi oman 
organisaation toiminnan. 
Muut erityiset riskienhallin-
taan liittyvät asiat 
Riskienhallinnan tulisi pyrkiä 
mahdollisimman käytännön-
läheiseen toimintaan. 
 
Käytännönläheisyys vaatii 
yksinkertaiset työkalut ja 
näitä tukevat toiminnat. 
Riskienhallinnan kehityk-
sessä on noudatettava kyp-
syysmallia. Yksinkertaisten 
menetelmien avulla organi-
saatio oppii riskiajattelua ja 
tämä edesauttaa riskikult-
tuurin kehitystä. 
 
2.8 Yhteenveto riskienhallinnasta 
Riskienhallinta on menestyvän organisaation keinoja hallita epävarmuuksia ja huomata 
mahdollisuuksia toiminnassaan. Edellisissä luvuissa on esitelty riskienhallinnan teo-
riataustaa kirjallisuuden ja kolmen keskeisen viitekehyksen avulla. Nämä toimivat tärkeä-
nä lähteenä eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan kehityksen kannalta tarpei-
den ohella. Teoriataustasta on muodostettu synteesi taulukkomuodossa (taulukko 25). 
 
Taulukko 25 Yhteenveto riskienhallinnasta 
Tekijä Kuvaus tai tavoit-
teet 
Keinot Viittaus 
Riskienhallinnan 
motivaatio 
Auttaa organisaatio-
ta saavuttamaan 
varmemmin tavoit-
teensa. 
Pyrkiä vähentämään 
epävarmuustekijöi-
den toteutumista ja 
niiden vaikutuksia. 
 
Organisaation ana-
lyysi omasta toimin-
nastaan. 
 
Aikaisemmat tapah-
tumat ja niiden seu-
raukset. 
 
 
Kirjalisuuskatsaus 
Riskienhallinnan 
tavoitteet luku 2.3.1 
ja Riskien raportointi 
luku 2.3.6. 
 
COSO yleisesittely 
luku 2.4 
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Täyttää organisaa-
tiolle asetetut ja 
odotetut vaatimuk-
set. 
Ulkopuoliset vaati-
musten tai odotus-
ten tunnistaminen 
esimerkiksi lainsää-
däntö ja asiakas-
odotukset. 
ISO 31000 periaat-
teet luku 2.5.2 
 
Haastattelut luvut 
2.7.1 – 2.7.4. 
Riskienhallinnan 
kehittäminen ja sen 
hyödyt 
Kehittämisen perus-
tana yrityksen kyky 
ja halu riskinottoon. 
 
Mahdollisuus vaikut-
taa kilpailukykyyn 
positiivisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
Johdon rooli keskei-
nen kehittämisessä. 
 
 
 
 
 
 
Riskienhallinnalla 
mahdollista tehos-
taa organisaation 
työskentelyä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskienhallinta yh-
tenäistää toiminta-
tapoja. 
Määritellään ris-
kienhallinnan peri-
aatedokumenteissa. 
 
Määritelty riskitasot 
ja tunnistetut riskit 
päätöksenteon tu-
kena. Mahdollisuuk-
sien tunnistaminen 
riskienhallinnan 
avulla ja myyntiar-
gumenttina käyttä-
minen. 
 
Organisaation johto 
määrittelee vastuut 
ja antaa tukensa 
kehittämiselle. Sa-
malla johto sitoutuu 
itse riskienhallinnan 
kehittämiseen. 
 
Riskienhallinta lait-
taa organisaation 
miettimään riskejä 
yhdessä keskustel-
len. Organisaatioyk-
sikköjen välinen 
kommunikaatio pa-
rantuu. Lisäksi ris-
kejä mietitään yh-
teistyökumppanien 
kanssa, joka edistää 
kommunikaatiota ja 
yhteisen tavoitteen 
muodostamista toi-
minnalle. 
 
Prosessimainen 
toimintatapa vaikut-
taa koko organisaa-
tion toimintaan ja 
luo turvallisuuskult-
tuurin lisäksi pohjaa 
prosessikulttuurille. 
 
Kirjallisuuskatsaus 
luku Riskienhallin-
nan tavoitteet luku 
2.3.1, Riskienhallin-
ta prosessina luku 
2.3.2 ja Riskienhal-
linnan kehittäminen 
luku 2.3.6 
 
COSO Sisäinen 
ympäristö luku 2.4.2 
COSO Tavoitteen-
asettelu luku 2.4.3 
COSO roolit ja vas-
tuut luku 2.4.10 
 
ISO 31000 periaat-
teet luku 2.5.2 
ISO 31000 puitteet 
luku 2.5.3 
ISO 31000 riskien-
hallintaprosessi luku 
2.5.4 
 
VAHTI riskien arvi-
oinnin merkitys ja 
organisointi luku 
2.6.2 
 
Haastattelut luku 
2.7.2, 2.7.4 
Riskienhallinnan 
toteutustapa 
Toistuva, mitattava, 
määrämuotoinen 
toteutustapa eli pro-
sessi. 
 
Standardien ja hy-
vien käytäntöjen 
hyödyntäminen. 
 
 
Kirjallisuuskatsaus 
luku Riskienhallin-
nan tavoitteet luku 
2.3.1, Riskienhallin-
ta prosessina luku  
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Ennakoiva toimin-
tamalli, joka tunnis-
taa mahdolliset on-
gelmat. 
 
Tunnistamisen jäl-
keen analysoi, hal-
litsee ja seuraa ris-
kejä. 
 
 
 
Riskienhallinta ra-
portoi toiminnastaan 
organisaatiossa ja 
sidosryhmille. 
 
 
 
Kehittyvä malli, joka 
mukautuu organi-
saatioiden muutok-
siin. 
 
 
 
 
 
 
 
Huomioi myös mah-
dollisuudet eikä ai-
noastaan ongelmat. 
Toimii osana orga-
nisaation toiminnan 
suunnittelua 
 
 
Analysointiin, hallin-
takeinojen määritte-
lyyn sekä seuran-
taan avustavien 
työkalujen määritte-
ly. 
 
Raportointimallien 
määrittely osaksi 
riskienhallinnan 
viitekehystä sekä 
keskitetyn riskisal-
kun luonti. 
 
Organisaation toi-
minnan kehittämi-
seen panostaminen 
ja prosessitoiminnan 
hyötyjen ymmärtä-
minen sekä proses-
sin katselmointiin 
panostaminen kehi-
tyksen varmista-
miseksi. 
 
Arvioinnissa huomi-
oitava strategiset 
riskit, joiden hallin-
takeinoilla voi olla 
positiivisia vaikutuk-
sia organisaation 
toimintaan, uusina 
innovaatioina tai 
muina hyötyinä. 
2.3.2, Riskien arvi-
ointi luku  2.3.3, 
Riskienhallintakeinot 
luku 2.3.4, Riskien 
raportointi luku  
2.3.5 ja Riskienhal-
linnan kehittäminen 
luku  2.3.6 
 
COSO yleisesittely 
luku 2.4 
COSO tapahtumien 
tunnistaminen luku 
2.4.4 
COSO riskien arvi-
ointi luku 2.4.5 
COSO riskeihin vas-
taaminen luku 2.4.6 
COSO valvontatoi-
menpiteet luku 2.4.7 
COSO tieto ja vies-
tintä luku 2.4.8 
COSO seuranta 
luku 2.4.9 
 
ISO 31000 puitteet 
luku 2.5.3 
ISO 31000 riskien-
hallintaprosessi 
2.5.4 
 
VAHTI Riskienarvi-
oinnin merkitys ja 
organisointi luku 
2.6.2 
VAHTI Uhkien mää-
rittely ja tunnistami-
nen luku 2.6.3 
VAHTI Riskien suu-
ruuden arviointi luku 
2.6.4 
VAHTI Toimenpitei-
den priorisointi ja 
määrittely luku 2.6.5 
VAHTI Jatkokehitys- 
ja seurantasuunni-
telmat luku 2.6.6 
 
Haastattelut luku 
2.7.1-2.7.4. 
Riskienhallinnan 
käyttöönotto 
Käyttöönotossa 
huomioitava organi-
saatiokulttuuri. 
 
 
 
 
Asteittainen kyp-
syysmallin mukai-
nen käyttöönotto. 
Ensin määriteltävä 
perusvaatimukset ja 
toteutettava yksin-
kertainen riskien 
Kirjallisuuskatsaus 
Riskienhallinnan 
kehittäminen luku 
2.3.6 ja Riskienhal-
linnan käyttöönotto 
luku 2.3.7 
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Kehitystyölle määri-
teltävä selkeät ta-
voitteet ja aikataulu. 
 
 
 
 
Riskienhallinta vie-
tävä osaksi muita 
prosesseja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskienhallinnan 
kehitysvastuu on 
määriteltävä 
 
 
 
 
 
 
Riskienhallinnan 
toteutus ja päätök-
senteko on määritel-
tävä. 
arviointi. Seuraa-
vaksi prosessin 
määrittely ja lopulta 
integrointi osaksi 
päivittäistä toimin-
taa. 
 
Riskienhallinnan 
kehitys toteutettava 
projektina, jossa 
selkeästi määritellyt 
tavoitteet, aikataulu 
ja vastuut. 
 
Riskienhallinnan 
huomioitava muut 
prosessit ja luotava 
näihin kiinnityskoh-
dat. Esimerkiksi 
sisäisen tarkastuk-
sen prosessit, liike-
toiminnan suunnitte-
luprosessit, projekti-
prosessit ja muut 
prosessit. 
 
Kehitysprojektissa 
määriteltävä selkeä 
omistajuus riskien-
hallinnan kehityksel-
le. Kehitysvastaava 
ei voi kuitenkaan 
tehdä johdon puo-
lesta päätöksiä 
 
Riskienhallinnan 
toteutus on määritel-
tävä organisaatios-
sa kaikille. Päätök-
senteko on johdon 
vastuulla 
COSO sisäinen ym-
päristö luku 2.4.2 
COSO roolit ja vas-
tuut luku 2.4.10 
 
ISO 31000 periaat-
teet luku 2.5.2 
ISO 31000 puitteet 
luku 2.5.3 
ISO 31000 riskien-
hallintaprosessi luku 
2.5.4 
 
VAHTI riskien arvi-
oinnin merkitys ja 
organisointi luku 
2.6.2 
 
Haastattelut luku 
2.7.1-2.7.4 
Riskienhallinnan 
onnistumiskriteerit 
Organisaation sitou-
tuminen riskienhal-
lintaan kaikilla ta-
soilla. 
 
Riskienhallintakult-
tuurin luominen or-
ganisaatioon. 
 
Huomioi organisaa-
tion kypsyysasteen 
riskienhallinnassa. 
 
 
 
 
Johdon valtuutus 
riskienhallinnalle. 
Selkeiden vastuiden 
määrittely. 
 
Organisaation joh-
don ja henkilöstön 
koulutus. 
 
Riskienhallinnan 
asteittainen käyt-
töönotto organisaa-
tiossa. Työkalujen 
pitäminen yksinker-
taisina. 
 
Kirjallisuuskatsaus 
luku Riskien arviointi 
luku 2.3.3, Riskien-
hallintakeinot luku 
2.3.4, Riskienhallin-
nan kehittäminen 
luku 2.3.6 ja Ris-
kienhallinnan tason 
arviointi luku 2.3.8 
 
COSO sisäinen ym-
päristö luku 2.4.2 
COSO tavoitteen-
asettelu luku 2.4.3 
COSO tapahtumien 
tunnistaminen luku 
 106 
 
Merkityksellisten 
tapahtumien onnis-
tunut tunnistaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikein suhteutetut 
hallintakeinot riskei-
hin ja toimintaan 
nähden 
 
Keskittyminen hal-
lintatoimenpiteisiin 
ja niiden säännölli-
seen seurantaan. 
keskeinen osa, ei 
pelkkä analyysi. 
 
Integrointi osaksi 
organisaation toi-
mintaa. 
 
 
 
Kattaa organisaati-
on toiminnan kes-
keiset kriittiset toi-
minnot tavoitteiden 
saavuttamisen kan-
nalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyökumppa-
neiden huomioimi-
nen ja sitouttaminen 
riskienhallintaan. 
 
 
 
Riskienhallinta on 
oltava tehokasta. 
Operatiivisessa toi-
minnassa kerätyn 
opin mukaan tuomi-
nen riskienhallintaan 
tekijöiden kautta. 
Historiatiedon ke-
rääminen tapahtu-
mista. Organisaati-
on tavoitteiden sel-
keä määrittely. 
 
Organisaation ris-
kinottokyvyn tunnis-
taminen arvioinneis-
sa. 
 
Seurannan kautta 
painotus hallintatoi-
menpiteisiin, lisäksi 
tarvitaan keskitetty 
näkymä riskeihin. 
 
 
Vuosikellojen mää-
ritteleminen sekä 
palveluiden ja muun 
toiminnan seuran-
taan yhdistäminen. 
 
Analysoi organisaa-
tion ulkoisen toimin-
taympäristön ja si-
säisen toimintamal-
lin sekä toiminta-
ajatuksen sekä joh-
taa näistä kriittiset 
menestystekijät or-
ganisaation toimin-
nalle. Lisäksi huo-
mioi organisaatiolle 
asetetut tavoitteet 
analyyseissä. 
 
Yhteistyökumppa-
neiden osallistami-
nen riskienhallintaan 
yhteistyötoiminta-
mallilla sekä sopi-
musteitse. 
 
Säännöllinen tason 
mittaus riskienhal-
linnan prosessin 
mittareilla sekä ver-
taismittauksella ul-
kopuolisiin tahoihin. 
2.4.4 
COSO riskien arvi-
ointi luku 2.4.5 
COSO riskeihin vas-
taaminen luku 2.4.6 
COSO valvontatoi-
menpiteet luku 2.4.7 
COSO seuranta 
luku 2.4.9 
COSO rooli ja vas-
tuut luku 2.4.10 
 
ISO 31000 periaat-
teet luku 2.5.2 
ISO 31000 puitteet 
luku 2.5.3 
ISO 31000 luku 
2.5.4 
 
VAHTI Riskien arvi-
oinnin merkitys ja 
organisointi luku 
2.6.2 
VAHTI Uhkien mää-
rittely ja tunnistami-
nen luku 2.6.3 
VAHTI Riskien suu-
ruuden arviointi luku 
2.6.4 
VAHTI Toimenpitei-
den priorisointi ja 
määrittely luku 2.6.5 
VAHTI Jatkokehitys- 
seurantasuunnitel-
mat luku 2.6.6 
 
Haastattelut luvut 
2.7.1 – 2.7.4 
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3 Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen 
Opinnäytetyön kehittämistehtävän kohteena oli eduskunnan kanslian tietohallintotoimiston 
riskienhallinnan kehittäminen. Tavoitteena oli kehittää malli, jolla tietohallintotoimisto voisi 
määrämuotoisesti riittävällä laajuudella hallita riskejään. Malli toteutettiin riskienhallinnan 
puitekuvauksena, jota varten määriteltiin riskienhallinnan periaatteet, kuvattiin riskienhal-
linnan puitteet ja luotiin riskienhallinnan käsikirja, joka sisälsi prosessikuvauksen, mene-
telmäkuvaukset, riskienarvioinnin työkalut sekä koulutusmateriaalit. Malli testattiin käsitte-
lemällä aikaisemmin havaitut riskit työstämällä ne riskisalkkuun sekä tekemällä kokonaan 
uusi riskienarviointi keskeiselle tietojärjestelmälle. Kaikki dokumentaatio myös hyväksytet-
tiin toimiston johtoryhmässä. 
 
Kehitystehtävällä lähdettiin ratkomaan ongelmaa siitä, minkälaisella mallilla tietohallinto-
toimiston pitäisi hallita riskejään. Lisäksi tutkittiin, minkälaisia tarpeita tietohallintotoimistol-
la on riskienhallinalle ja miten riskejä tulisi tunnistaa, priorisoida ja analysoida sekä hallita 
toimistossa. Tutkimusmenetelminä käytettiin konstruktiivista tutkimusta mallin luomiseen. 
Tukevina menetelminä käytettiin haastatteluja ja dokumenttianalyysia.  
 
Kehittämistehtävä suoritettiin toimiston sisäisenä projektina, jossa projektipäällikkönä toimi 
tietoturvapäällikkö ja projektin omistajana tietohallintopäällikkö. Tietohallintopäällikkö toimi 
samalla tutkimuksen ohjaajana organisaatiossa. Seuraavissa aliluvuissa on kuvattu tar-
kemmin miten kehittämistehtävä tehtiin, perustellaan menetelmävalinnat sekä esitellään 
tutkimuksessa kehitetty malli ja sen testauksen tulokset. 
 
3.1 Menetelmäkuvaukset ja perustelut niiden käyttämiselle 
Tutkimusmenetelmänä kehitystyössä käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Tietohallin-
totoimiston käytännön johtamisessa ja aiemmin tehdyssä riskianalyysissa tuli esille selkeä 
tarve kehittää toimiston riskienhallintaa. Riskienhallinnalle nykytila oli matalalla kypsyysas-
teella, joka myös käytännössä toi esille tarpeen uudelle toimintatavalle. Konstruktiivisessa 
tutkimusotteessa luodaan uusi toimintamalli ja testataan tätä käytännössä. Kehitystehtä-
vän tavoitteena oli luoda uusi malli tietohallintotoimiston riskienhallintaan ja testata mallin 
toimivuutta käytännössä. Konstruktio oli riskienhallinnan puitteet ja toimintamalli sen to-
teuttamiseksi mukaan lukien sitä tukevat työkalut ja dokumentaatio.  
 
Jos kehittämistehtävänä on luoda jonkinlainen konkreettinen tuotos tai esimerkiksi suunni-
telma, mittari tai malli sopii lähestymistavaksi konstruktiivinen tutkimus. Konstruktiivisella 
tutkimusotteella pyritään ratkaisemaan tosielämän ongelma innovatiivisella konstruktiolla 
ja tuottamaan tieteenalalle uutta kontribuutiota. Kyse on uudenkaltaisen todellisuuden 
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rakentamisesta tutkimustiedon pohjalta. Uuden rakenteen luomiseksi tarvitaan olemassa 
olevaa teoreettista tietoa ja uutta käytännöstä kerättävää tietoa. Ratkaisun on oltava uu-
denlainen ja teoreettisesti perusteltu. Konstruktiivinen tutkimus on paikallaan, kun ongel-
manratkaisuun tarvitaan myös teoreettista tietämystä. Kohdeorganisaatio saa konstruktii-
visessa tutkimuksessa puolueettoman ja teoreettiseen tietämykseen perustuvan ratkaisun 
ongelmaan. (Lukka 2001; Ojasalo ym. 2014, 65-66.)  
 
Kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda tietohallintotoimistolle soveltuva riskienhallinta-
malli, joka toimisi myös käytännössä. Tämän varmistamiseksi on luotua mallia testattava. 
Lisäksi on huomioitava toimiston tarpeet riskienhallinnalle. Konstruktiiviseen tutkimukseen 
kuuluu ratkaisun testaaminen sekä käytännön tiedon hankinta. Koska nyt luotiin ensim-
mäistä kertaa näin laaja riskienhallinnan malli, on selvää, että sitä on jatkokehitettävä tie-
tohallintotoimiston riskienhallinnan kypsyysasteen kasvaessa. Siten kyseessä on pitkäai-
kainen sitoutuminen malliin ja sen kehittämiseen. Konstruktiivisen tutkimuksen luonteisiin 
kuuluu myös toimeksiantajan sitoutuminen kehitystyöhön sekä madaltaa mahdollista jat-
kokehitystä käyttämällä samoja menetelmiä. 
 
Konstruktiivinen tutkimus on suunnittelua ja käsitteellistä mallintamista sekä toteutusta ja 
testaamista. Konstruktiivinen tutkimusote sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityk-
sen, jolla mitataan sen toimivuutta. Konstruktiivinen eli suunnittelutieteellinen tutkimus 
pyrkii vastaamaan kysymyksiin voidaanko rakentaa tietty innovaatio ja kuinka hyödyllinen 
innovaatio on. Jatkokehityksestä huomioiden konstruktiivinen tutkimus madaltaa teoreetti-
sen tutkimuksen ja käytännön kehitystyön välistä kuilua, mikä lisää omaa tutkimusosaa-
mista myöhemmissä kehittämishankkeissa. Tutkimusotteessa tutkija ja kohdeorganisaati-
on edustajat tekevät läheistä yhteistyötä, jossa odotetaan tapahtuvan kokemuksellista 
oppimista. Toimeksiantajan on sitouduttava kehittämiseen, se ei saa olla vain yhden 
avaintyötekijän tai johtajan ajatus. (Järvinen & Järvinen 2004, 103; Lukka 2001; Ojasalo 
ym. 2014, 65-66.) Konstruktiivisen tutkimukseen prosessin vaiheet on kuvattu seuraavas-
sa kuviossa (kuvio 36). 
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Kuvio 36 Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991; Ojasalo 
ym. 2014, 67) 
 
Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on kehittää organisaatioon jotain uutta. Täl-
löin kannattaa kerätä tarvittava aineisto monin tavoin. Havainnointi, ryhmäkeskustelut, 
kysely ja haastattelu ovat tyypillisiä menetelmiä konstruktiivisessa lähestymistavassa. 
Lisäksi yhteistyö organisaation kanssa on oleellista. Kehitystarpeet on syytä tuntea hyvin 
tarkoin. Konstruktiivisen tutkimuksen tekijä tai kehittäjä on aina myös muutosagentti, jonka 
rooli vaikuttaa voimakkaasti kohdeympäristössä. (Ojasalo ym. 2014, 68.) 
 
Virkani tietoturvapäällikkönä edellyttää läheistä toimintaa IT-palveluiden toimittajien sekä 
erityisesti tietohallintotoimiston asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat vastuussa IT-
palveluntuottajien ohjaamisesta. Lisäksi osallistun tietotohallintotoimiston johtamiseen 
toimiston johtoryhmän jäsenenä. Konstruktiivinen tutkimusote soveltuu hyvin tähän toimin-
tamalliin ja ei tuota ongelmia sen vaativan yhteistyön suhteen. 
 
Tutkimuksessa käytettiin teorian ja käytännön tiedon hankintamenetelminä haastatteluja 
ja dokumenttianalyysia. Haastateltavilta saatiin kerättyä tietohallinnon tarpeet riskienhal-
linnalle sekä muiden organisaatioiden toteutustavat riskienhallinnalle. Dokumenttianalyy-
sillä arvioitiin riskienhallinnan nykytilanne ja tietohallintotoimistolle asetetut vaatimukset. 
Lisäksi kerättiin teoriataustaa kirjallisuudesta ja tutkimuksista. 
 
Haastattelu sopii hyvin moniin kehitystehtäviin, sillä haastattelulla saadaan nopeasti kerät-
tyä syvällisesti tietoa kehittämisen kohteesta (Ojasalo ym. 2014, 106). Haastattelut toteu-
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tettiin puolistrukturoituina haastatteluina joihin oli mietitty haastatteluteemat etukäteen. 
Tällä tavalla haluttiin antaa mahdollisuus keskustelulle, mutta myös antaa raamit keskus-
telun aiheessa pysymiselle. Ojasalo ym. (2014, 108) mukaan haastattelun tavoitteena on 
kehittämistehtävän ratkaisua edistävän aineiston kerääminen. Haastattelussa haastattelija 
ohjaa käytävää keskustelua. Haastattelija on kysyjä ja tiedon kerääjä ja haastateltava vas-
taaja ja tiedon antaja. Haastattelu toteutettiin kahden haastattelijan voimin, joista toinen 
keskittyi pelkästään muistiinpanojen tekemiseen. Haastatteluaineistot analysointiin tee-
moittain ja niistä muodostettiin kooste. Teemoittelussa tarkastellaan aineistossa esiintyviä 
ilmiöitä tai asioita jotka ovat useammalle haastateltavalle yhteisiä (Ojasalo ym. 2014, 
110). 
 
Dokumenttianalyysin avulla tunnistettiin ulkopuoliset vaatimukset riskienhallinnalle kuten 
esimerkiksi tietohallintolinjaus. Lisäksi dokumenttianalyysin avulla arvioitiin nykyinen ris-
kienhallinta ja –arviointimenetelmä. Sisällön analyysi tehtiin pelkistämällä se osiin haastat-
teluteemojen, teoriataustan vaatimusten ja asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ojasalo 
ym. (2014, 136-138) mukaan dokumenttianalyysissa pyritään tekemään päätelmiä kirjalli-
seen muotoon saatetusta erityisesti verbaalisesta symbolisesta tai kommunikatiivisesta 
aineistosta. Tavoitteena on analysoida dokumentteja järjestelmällisesti ja luoda sanallinen 
ja selkeä kuvaus tulkittavasta ja kehitettävästä asiasta. Analyysin tarkoituksena on infor-
maatioarvon lisääminen. Sillä luodaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä siitä luo-
tettavia johtopäätöksiä. 
 
Teorian, tietohallintotarpeiden kartoittamisen ja nykytilan arvioinnin pohjalta muodostettiin 
konstruktiona riskienhallinnan malli, jonka toimivuutta testattiin tietohallintotoimistossa. 
Tutkimusprosessin vaiheet ja sen kytkökset kehittämistehtävää on kuvattu seuraavissa 
luvuissa. 
 
3.2 Tutkimusprosessi ja kytkökset kehittämistehtävään 
Konstruktiivisen tutkimuksen prosessissa tunnistetaan aluksi relevantti ongelma jolla on 
mahdollisuuksia teoreettiseen kontribuutioon, selvitetään yhteistyömahdollisuudet pitkäai-
kaiseen yhteistyöhön, hankintaan teoriatausta, kehitetään innovaatio ja testataan sen toi-
mivuus. Testauksen jälkeen tarkastellaan ratkaisun soveltuvuutta ja tunnistetaan ja analy-
soidaan teoreettinen kontribuutio. (Lukka 2001.) Järvinen ja Järvisen (2004, 104) mukaan 
konstruktiivinen tutkimus on jaoteltavissa kolmeen osioon: kohteen suunnittelu, prosessin 
suunnittelu ja toteutuksen suunnittelu. Kohteen suunnittelu on lopputuloksen suunnittelua 
ja määrittelyä, prosessin suunnittelussa suunnitellaan miten periaatteessa eri resursseja 
käyttäen lopputulos saadaan aikaan ja toteutuksen suunnittelussa suunnitellaan käytän-
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nön toimenpiteet miten alkutilasta päästää haluttuun lopputilaan. Lisäksi innovaation ra-
kentaminen ja käyttö tulee arvioida, koko elinkaari ideasta ensimmäiseen toteutukseen, 
käyttöön ja lopulta hävitykseen asti(Järvinen & Järvinen 2004, 105).  
 
Riskienhallinnan mallin kehittämistehtävän tarve syntyi eduskunnan kansliassa käynniste-
tystä riskienhallinnan käyttöönotosta ja sen mukana tehdystä tietohallintotoimiston riski-
analyysista. Riskianalyysin havaintona oli, ettei tietohallintotoimisto ole määrämuotoisesti 
kehittänyt tai ohjannut tietoturvallisuuttaan määrittelemällä toimintatapoja siihen. Tietohal-
lintoon oli perustettu tietoturvapäällikön virka, jonka toimenkuvana on kehittää hallinnollis-
ta tietoturvaa. Riskianalyysin perusteella tietohallintotoimiston johtoryhmä päätti, että ris-
kienhallinnan kehittäminen on ensimmäinen askel kohti määrämuotoista tietoturvan hallin-
taa kohden. Kehittämistyön pohjana toimi käytössä oleva riskienhallintakäytäntö. Tämä ei 
kuitenkaan antanut mallia kokonaisvaltaisemmalle riskienhallintamallille. Tätä varten tar-
vittiin vahvasti teoriaan pohjautuva uusi toimintatapa. Kehittämistehtävä jaettiin kolmeen 
päävaiheeseen. Vaiheet olivat nykytilan arviointi, hallintamallin suunnittelu ja luonti sekä 
hallintamallin testaus. Tämän rinnalla tehtiin opinnäytetyöraportointia. Vaiheet sisältöineen 
on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 37) 
 
 
Kuvio 37 Kehitystehtävän vaiheistus 
 
3.2.1 Nykytilan arviointi 
Nykytilan arviointi vaati tutkimusaiheen tarkempaa tutkimista. Tutkimisen kohteina olivat 
tietohallintotoimiston tarpeiden tunnistaminen, tietohallintotoimiston riskienhallinnan nyky-
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tilan arviointi sekä riskienhallinnan teoriataustan keräämistä. Näistä muodostettiin pohja-
vaatimukset toimiston riskienhallintamallin toteutukselle. 
 
Tutkimusaiheen syvällisen tuntemuksen hankkiminen muistuttaa kenttätutkimusta. Ha-
vainnointien, haastattelujen ja kirjallista aineisto analysoimalla pyritään saavuttamaan 
syvällinen ymmärrys organisaation lähtötilanteesta. Tavoitteena on myös varmistaa tietoi-
suus alan aiemmista teorioista. Tämä mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa tunnista-
maan ja analysoimaan tutkimuksen teoreettista kontribuutiota. (Lukka 2001.) Järvinen ja 
Järvinen (2004, 108) kuvaavat tuntemuksen hankkimista osana tavoitetilan kuvausta joka 
tehdään osana innovaation toteuttamista. Tavoitetila heijastaa innovaation ja suunnitteli-
joiden ja päättäjien arvoja. Tavoitetilaa kuvaava malli on normatiivinen ja se esittää miten 
asioiden pitäisi olla. Järvisen ja Järvisen (2004, 109) esittämän mallin mukaan tavoitetila 
kuvataan spesifiointiprosessin avulla. Tieteen näkökulmaa painottamalla tulee perusteelli-
sen kirjallisuustutkimuksen avulla varmistua, että innovaatio on ainutlaatuinen tai tekee 
huomattavan parannuksen olemassa olevaan innovaatioon. Käytännön innovaatioissa on 
usein useita osapuolia joilla on omia toiveita tavoitetilan suhteen. Eri osapuolten näke-
mykset tulisi huomioida siten, että eri osapuolet pyrkivät ristiinkouluttamaan toisiaan tavoi-
tetilan vaatimusten suhteen 
 
Toimiston tarpeiden tunnistaminen riskienhallinnalle 
Toimiston tarpeiden tunnistaminen tehtiin haastatteluilla. Haastateltavina olivat tietohallin-
totoimiston johtoryhmän jäsenet paitsi tutkimuksen tekijä tietoturvapäällikkö. Toimiston 
johtoryhmän jäsenet toimivat esimiesroolissa asiantuntijoille ja suunnittelijoille sekä pro-
jektipäälliköille. Päälliköiden näkemys riskienhallinnan kehittämisestä oli keskeinen tarpei-
den tunnistamisen kannalta. Samalla haastatteluilla aloitettiin johtoryhmän sitouttaminen 
uuden riskienhallintamallin käyttöönoton tueksi. Haastattelut toteutettiin jokaiselle johto-
ryhmän jäsenelle omana puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastatteluteemat on 
esitetty liitteessä 1.  
 
Puolistrukturoitu haastattelu sisältää sekä strukturoituja kysymyksiä että avoimia keskus-
teluteemoja. Haastattelu on tehokas ja tärkeä tiedonhankintamenetelmä. Uutta tietoa voi-
daan välittömästi tarkentaa vastaanoton jälkeen johon ei ole mahdollisuutta kirjalliseen 
materiaaliin tutustuttaessa, (Järvinen & Järvinen 2004, 145-146.) Seuraavassa kuviossa 
(kuvio 38) on esitetty tarpeiden keräämisen vaiheet ja siihen vaikuttaneet tekijät. 
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Kuvio 38 Tietohallintotoimiston riskienhallinnan tarpeiden kerääminen 
 
Haastattelun teemoihin ja tulosten analyyseihin vaikuttivat sekä teoriatausta että nykytilan 
analyysi.  
 
Nykyisten riskienhallintakäytäntöjen arviointi 
Nykyisten riskienhallintakäytäntöjen arviointi perustui eduskunnan kansliassa käytössä 
olevan menetelmän arviointiin. Arviointiin saatiin myös materiaalia tietohallintotoimiston 
johtoryhmän haastatteluista. Yhtenä haastatteluteemana oli riskienhallinnan nykytila tieto-
hallintotoimistossa. 
 
Eduskunnan kansliassa oli aloitettu yhteisen riskianalyysimenetelmän käyttö vuonna 
2014. Sitä oli edeltänyt sisäisen tarkastuksen havaintoihin perustunut eduskunnan kansli-
an kansliatoimikunnan päätös käynnistää riskienhallinta kaikissa yksiköissä. Turvallisuus-
yksikkö pilotoi mallia ensin ja 2014 kevään aikana samalla menetelmällä analysoitiin koko 
kanslian riskit. Samaa menetelmää käytettiin tietohallintotoimiston riskien analysoimiseen. 
Nämä askeleet riskienhallinnan kehityksessä oli otettu ennen tätä tutkimusta. 
 
Riskienhallinnan nykytilan arviointi perustui edellä mainittuihin haastatteluihin ja käytössä 
olevan menetelmän arviointiin. Nykytilan arvioinnin vaiheet on esitelty seuraavassa kuvi-
ossa (kuvio 39). Katkoviivalla esitetyt vaiheet eivät kuuluneet tämän tutkimuksen piiriin. 
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Kuvio 39 Tietohallintotoimiston riskienhallinnan nykytilan arviointi 
 
Arvioinnissa vertailtiin nykyistä riskianalyysimenetelmää teoriataustan tuomaan viiteke-
hykseen riskienhallinnan toteutuksesta. Myös johtoryhmän haastatteluissa tuodut seikat 
otettiin huomioon arviossa. Analyysimenetelmänä oli dokumenttianalyysi, jossa nykytilaa 
kuvaava dokumentaatio purettiin teoriataustan perusteella muodostettuihin näkemyksiin 
riskienhallinnan sisällöstä ja verrattiin niiden toteutumista nykytilassa. Ojasalo ym. (2014, 
139-140) mukaan pelkistämisen tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää aineistoa tunnis-
tamalla ja rajaamalla pieni määrä näkökulmia. Pelkistämällä tuotetaan myös uutta tietoa. 
Abstrahoinnin avulla pyritään muodostamaan yleiskäsitteet pelkistämällä ja muodostamal-
la oleellinen tieto tutkimukselle. Tulkintavaiheessa muodostetaan analyysin perusteella 
johtopäätökset.  
 
Analyysin jälkeen tehtiin tulkinta analyysin tuloksista ja esitettiin ne johtopäätöksinä ris-
kienhallinnan nykytilasta. Ojasalo ym. (2014, 143-144) mukaan tulkinta ei tarkoita samaa 
kuin analyysi. Tutkimus ei ole vielä valmis kun tulokset on analysoitu, vaan tutkijan tehtä-
vänä on tulkita tulokset. Tulkinnassa tutkija tuo kohdeilmiöstä esiin jotain uutta. Kehittäjän 
on pyrittävä laatimaan eri havainnoista ja osatuloksista synteesejä, jotka kokoavat yhteen 
keskeiset tulokset ja antavat selkeästi pelkistetyn ja perustellun vastauksen asetettuihin 
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kysymyksiin. Johtopäätökset tai kehittämistyön suositukset laaditaan näiden synteesien 
perusteella. Nykytilan arvioinnin tulokset on esitelty luvussa 3.4. 
 
Yleisten riskienhallintamallien arviointi 
Yleisten riskienhallintamallin arviointi sisälsi teoriataustan keräämisen riskienhallinnasta. 
Teoriataustassa käytettiin lähteinä kirjallisuutta ja tutkimuksia, jotka muodostivat teoreetti-
sen viitekehyksen riskienhallinnalle. Käytännönläheinen riskienhallinta muodostui COSO 
ERM kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksestä, ISO 31000 riskienhallinnan stan-
dardista ja Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI julkaisemaa ohjeesta 
riskienhallinnan toteutukselle. Näitä täydennettiin haastatteluilla riskienhallinnan toteutuk-
sista muissa organisaatioissa. Teoriataustan kokoonpano on esitelty seuraavassa kuvios-
sa (kuvio 40). 
 
 
Kuvio 40 Tutkimuksen teoriataustan koostumus 
 
Kerätyistä materiaaleista muodostettiin synteesi, joka on esitelty luvussa 2.8. Menetelmä-
nä synteesin muodostuksessa käytettiin dokumenttianalyysia, kuten nykytilan arvioinnissa 
ja tarpeiden tulosten muodostamisessa. 
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3.2.2 Hallintamallin suunnittelu ja luonti 
Hallintamallin suunnittelu ja luonti -vaiheessa koostettiin yhteen edellisessä vaiheessa 
koottu materiaali, analysointiin se ja näiden pohjalta luotiin malli riskienhallinnan toteutta-
miselle tietohallintotoimistossa. Kehitetty malli oli tutkimuksen konstruktio, jonka toimivuut-
ta testattiin käytännössä. 
 
Vaihe on kriittinen, jos konstruktiota ei pystytä kehittämään, ei projektia ole syytä jatkaa. 
Vaihe on luova ja heuristinen, joten tarjolla on hyvin vähän yleispäteviä ohjeita. Konstruk-
tion tulee olla innovatiivinen, pelkkää aiempien konstruktioiden soveltamista ei voida pitää 
konstruktiivisen tutkimusotteen tuloksena. (Lukka 2001.) Järvinen ja Järvisen (2004, 109-
111) kuvaavat konstruktion muodostamisen implementointiprosessina, jossa voidaan 
käyttää erilaisia ongelmanratkaisun heuristiikkoja, kuten ongelmanreduktio heuristiikka. 
Tässä heuristiikassa jaetaan pääongelma pienempiin osaongelmiin ja pyritään ratkaise-
maan osaongelmat ja sillä tavoin pääongelman. Muita tavoitetilan saavuttamiskeinoja ovat 
valmisosan hankinta täyttämään asetetut vaatimukset sekä rinnakkaiset spesifiointi- ja 
implementointiprosessit.  
 
Tietohallintotoimiston tarpeet riskienhallinnalle koostettiin yhteen ja analysoitiin teoriataus-
taa sekä nykytilaa vasten. Analyysin perusteella luotiin hallintamalli tietohallintotoimiston 
Seuraava kuvio (kuvio 41) kuvaa mallin luontia ja karkeaa sisältöä. 
 
 
Kuvio 41 Riskienhallintamallin luonti ja sisältö 
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Yhteenveto tietohallintotoimiston tarpeista 
Yhteenveto tietohallintotoimiston tarpeista tehtiin johtoryhmän haastattelujen perusteella. 
Yhteenvetoa vasten analysoitiin koostettu haastattelumateriaali. Analyysissa purettiin 
haastatteluiden tulokset teemoittain sekä tehtiin teemakohtainen yhteenveto. Yhteenve-
doista tehtiin johtopäätökset johtoryhmän näkemyksistä riskienhallinnalle tietohallintotoi-
mistossa. Johtopäätökset tarpeista on esitelty tutkimuksen tuloksia esittelevässä luvussa 
3.4 ja liitteessä 2. 
 
Tarpeiden analyysi yleisiin hallintamalleihin nähden 
Tietohallintotoimiston tarpeet riskienhallinnalle yleisiin riskienhallintamalleihin nähden teh-
tiin analysoimalla toimiston tarpeiden analyysin tulkinnat vertaillen niitä yleisten riskienhal-
lintamallin analyysin tuloksiin nähden. Tämän tuloksena saatiin lähtökohta tietohallintotoi-
miston riskienhallinnan mallin kehitykselle. Tulokset on esitelty luvussa 3.4.  
 
Tietohallintotoimiston riskienhallintamallin luonti 
Tietohallintotoimiston riskienhallintamalli luotiin edellisissä vaiheissa tehtyjen analyysien 
perusteella. Riskienhallintamalli pohjautui vahvasti teoriataustaan huomioiden toimiston 
tarpeet ja nykytilan riskienhallinnassa. Malli koostuu riskienhallinnan periaatteista, riskien-
hallinnan puitteiden kuvauksesta, riskienhallinnan prosessikuvaksesta ja riskienhallinnan 
käsikirjasta. Lisäksi kehitettiin riskianalyysin työkaluja, riskienseurannan työkaluja ja ris-
kienhallinnan koulutusmateriaalia. Kehitetty ja testattu malli on esitelty luvussa 3.4 ja liit-
teissä 3,4,5, 6, 7, 8, 9 ja 10. 
 
3.2.3 Hallintamallin testaus 
Kehitetyn konstruktion testi on konstruktiivisen tutkimuksen tärkeimmistä piirteistä, kon-
struktion testaus testaa samalla tutkimusprosessin toimivuutta. Jos innovoitu konstruktio 
läpäisee testin, on mielekästä arvioida sen toimivuutta muissa organisaatioissa. Vaikka 
testi epäonnistuisi, on hyvä arvioida kuinka epäonnistumiset voidaan välttää muissa orga-
nisaatioissa. Toimivuuden arviointi perustuu määrittelyvaiheessa luotuihin odotuksiin. Mitä 
yksityiskohtaisempi tavoitetilan kuvaus on, sitä paremmin voidaan arvioida onko se toteu-
tettavissa ja millaiset ovat hyödyt ja muut sivuvaikutukset (Järvinen & Järvinen 2004, 113; 
Lukka 2001.) 
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Riskienhallintamallin testaus 
Riskienhallintamallia testattiin dokumentaation osalta kommenttikierrosten ja hyväksyntö-
jen kautta tietohallintotoimiston johtoryhmällä sekä testaamalla riskianalyysityökalua te-
kemällä riskianalyysi Active Directory -tietojärjestelmälle sekä seurantatyökaluja käsitte-
lemällä tietohallintotoimiston tunnistettuja riskejä. Testausprosessi on havainnollistettu 
seuraavassa kuviossa (kuvio 42). 
 
 
Kuvio 42 Riskienhallintamallin testaus 
 
Dokumentaatio testattiin kommentoinnin kautta. Tietohallintotoimiston johtoryhmä käsitteli 
dokumentaatiot osana toimiston johtoryhmän kehityspäiviä. Dokumentit käsiteltiin ensin 
johtoryhmän jäsenten suoralla kommentoinnilla ja sen jälkeen yhteisellä kommentointilai-
suudessa helmikuussa ja maaliskuussa 2015. Dokumentit hyväksyttiin maaliskuussa 
2015. 
 
Riskienhallintamallin seurantamenetelmää testattiin käsittelemällä uudelleen tietohallinto-
toimiston aikaisemman mallin mukaisesti tunnistetut ja käsitellyt riskit. Riskit ja erityisesti 
niiden hallintasuunnitelmat käsiteltiin uuden riskienhallintamallin mukaisesti. Päivitetyt 
hallintasuunnitelmat ja riskit vietiin seurantaa varten kehitettyyn riskisalkkuun. Päivitetyistä 
hallintasuunnitelmista ja näihin liittyvistä vastuista tiedotettiin mallin mukaisesti. Riskisalk-
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ku käsiteltiin tietohallintotoimiston johtoryhmän kokouksessa huhtikuussa 2015 ja asetet-
tiin suunnitelmien mukaiseen seurantaan. 
 
Riskienarviointiprosessi testattiin arvioimalla Active Directory –tietojärjestelmän riskit kol-
messa työpajassa huhtikuussa 2015. Työpajat pidettiin yhdessä tietohallintotoimiston asi-
antuntijoiden ja palveluntarjoajan edustajien kanssa. Työpajoissa testattiin riskienhallinta-
käsikirjan, koulutusmateriaalin sekä riskienarviointityökalujen toimivuus. Ensimmäinen 
työpaja aloitettiin lyhyellä koulutuksella riskienhallintaan ja keskityttiin riskien tunnistami-
seen. Toisessa työpajassa arvioitiin riskien todennäköisyydet ja vakavuudet. Kolmannes-
sa työpajassa arvioitiin riskien merkitykset ja käsiteltiin merkitykselliset riskit muodosta-
malla niille hallintasuunnitelmat. Lopuksi hallintasuunnitelmat vietiin koko toimiston riski-
salkkuun ja asetettiin hallintamallin mukaiseen seurantaan. 
 
Mallin toimivuuden arviointi 
Tutkimuksen lopussa analysoidaan teoreettinen kontribuutio. Tämä on tutkimuksen kan-
nalta väistämätön ja ratkaiseva vaihe. Tutkijan on osoitettava teoreettinen kontribuutio 
joko reflektoimalla konstruktiota teoriataustaan ja osoittamalla sen uutuus tai analysoimal-
la riippuvuussuhteita tutkimusprosessissa. (Lukka 2001.) Järvinen ja Järvisen (2004, 115) 
mukaan uuden innovaation tieteellinen meriitti vaatii rakentamisprosessin kuvauksen yksi-
tyiskohtaisesti, perustella valinnat ja päätökset. Ratkaisun alkuperäisyys ja paremmuus 
muihin tunnettuihin ratkaisuihin nähden tulee myös osoittaa. 
 
Tietohallintotoimiston riskienhallintamallin toimivuutta arvioitiin testauksen jälkeen. Arvioin-
ti tehtiin asetettuihin tavoitteisiin nähden. Arvioinnissa vertailtiin kehitetyn dokumentaation 
sisältöä ja sen kommentointia ennen hyväksyntää. Seurantamenetelmän arviointi tehtiin 
vertailemalla aikaisemmin tunnistettuja riskejä ja niiden seurantaa uuden menetelmän 
mukaiseen seurantaan. Arvioinnissa myös huomioidaan johtoryhmän kommentit seuran-
nasta. Arviointiprosessia arvioidaan vertaamalla aikaisempaan menetelmään ja uuden 
mallin mukaiseen menetelmään. Toimivuuden arvioinnin tulokset on esitelty tämän rapor-
tin luvussa 3.4.5 ja tutkimuksen johtopäätökset luvussa 4.1. 
 
Käyttöönoton hahmotelma 
Riskienhallintamallin käyttöönoton hahmotelma toteutettiin osana riskienhallinnan käsikir-
jaa ja sen liitteenä olevaa vuosisuunnitelmaa ja vuosikelloa. Nämä on esitelty liitteessä 7 
riskienhallinnan käsikirja. Lisäksi käyttöönottoa hahmotellaan luvussa 4.3. 
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3.3 Kehitystyön toteutus 
Kehitystyö toteutettiin tietohallintotoimiston sisäisenä kehitysprojektina, jonka avulla toteu-
tettiin toimintatapojen kehitys. Projektin toteutuksessa noudatettiin tietohallintotoimiston 
projektimallia. Kehitystyö toteutettiin kolmessa vaiheessa, jonka rinnalla tehtiin opinnäyte-
työn tutkimustyön raportointia jatkuvana työnä kehitystyön edetessä. Projekti toteutettiin 
loppuvuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.  
 
3.3.1 Kehitystyön organisointi 
Kehitystyön projektin omistajana oli tietohallintotoimisto ja sen toimistopäällikkö toimiva 
tietohallintopäällikkö. Ohjausryhmänä toimi tietohallintotoimiston johtoryhmä, jolle raportoi-
tiin projektin edistymisestä ja joka toimi ylimpänä päätöksentekijänä projektissa. Kehitys-
työn projektin projektipäällikkönä toimi tietoturvapäällikkö. Projektin toteutuksesta vastasi 
tietoturvapäällikkö, jonka käytettävissä oli tarpeen mukaan ulkopuolinen konsultti. Projekti-
ryhmän ulkopuolisina asiantuntijoina olivat tietohallintotoimiston asiantuntijat ja suunnitteli-
jat sekä IT-palveluita tuottavat palvelutalojen asiantuntijat ja muiden organisaatioiden ris-
kienhallinnan asiantuntijat. Projektin sidosryhminä toimivat eduskunnan kanslian muut 
yksiköt ja muut toimijat. Alla oleva kuvio (kuvio 43) kuvaa kehitystyön organisointia.  
 
 
Kuvio 43 Kehitystyön projektiorganisaatio 
 
Kehitystyö toteutettiin pääosin tietohallintotoimiston sisäisenä virkatyönä. Ulkopuolista 
konsulttia käytettiin tukemaan ja kommentoimaan kehitystyötä. 
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3.3.2 Kehitystyön vaiheet ja aikataulut 
Kehitystyö jaettiin kolmeen vaiheeseen: nykytilan arviointi, hallintamallin suunnittelu ja 
luonti sekä hallintamallin testaus. Opinnäytetyön raportointia tehtiin koko kehitystyön ajan. 
Kehitystyön projektin vaiheiden sisältö on kuvattu luvussa 3.2.  Kehitystyön tulokset rapor-
toitiin opinnäytteenä tehtävän työelämän kehittämistehtävän raportissa osana tätä doku-
menttia. Aikataulullisesti projekti toteutettiin syksy 2014 – kesä 2015 aikavälillä.  
 
3.3.3 Kehitystyön ohjaus 
Kehitystyön edistymistä seurattiin tietohallintotoimiston projektimallin mukaisesti. Projekti-
päällikkö toimitti edistymisraportit ohjausryhmän käyttöön, jossa ne käsiteltiin. Projektissa 
oli 4 ohjauspistettä mukaan lukien aloitus- ja lopetuskokoukset. Edistymisraporteissa esi-
teltiin tehtävien edistyminen, taloudellinen edistyminen ja kustannus käyttö. Ohjausryhmä 
käsitteli myös muutosehdotukset. Opinnäytetyötä ohjattiin omilla ohjaustapaamisilla pro-
jektin rinnalla. 
 
3.4 Tutkimuksen tulokset 
Tämä luku esittelee tutkimuksen tulokset vaiheittain. Tulokset vastaavat tutkimuskysy-
myksiin. Tutkimuskysymykset ja niihin vastaavat tulokset on esitetty seuraavassa taulu-
kossa (taulukko 26). 
 
Taulukko 26 Tutkimuksen tulokset 
Tutkimuskysymys Tulos 
Millaisella mallilla eduskunnan tietohallinto-
toimiston tulisi hallita sen toimintaa liittyviä 
riskejä? 
Tutkimuksen tuloksena kehitettiin kolmita-
soinen malli, joka määrittelee riskienhallin-
nan toiminnan tietohallintotoimistossa. Lu-
vun 3.4.2 aliluku tietohallintotoimiston ris-
kienhallinnan viitekehys ja sitä seuraavat 
aliluvut esittelevät sisällön tarkemmin. 
Mitä riskienhallinnan tarpeita eduskunnan 
tietohallintotoimistolla on? 
Tutkimuksen tuloksena ovat johtoryhmän 
haastattelut sekä haastatteluiden ja nykyti-
lan analyysin perusteella tehty tarvekooste. 
Tulokset on esitelty luvussa 3.4.1 tietohal-
lintotoimiston riskienhallinnan nykytilan 
arviointi ja luvun 3.4.2 aliluvussa Analyysi 
tietohallintotoimiston tarpeista riskienhallin-
nalle. 
Miten eduskunnan tietohallintotoimisto tun-
nistaa, analysoi ja priorisoi riskejään? 
Tutkimuksen tuloksena ovat riskienhallin-
nan käsikirja ja riskiarviointityökalu. Tulok-
set on esitelty luvun 3.4.2 aliluvuissa ris-
kienhallinnan käsikirja ja riskienhallinnan 
työkalu. 
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Tulokset on jaoteltu nykytilan arvioon ja tarvekartoitukseen, kehitettyyn tietohallintotoimis-
ton riskienhallinnan malliin sekä tuotetun mallin testauksen tulokset. Kaikki tulokset on 
esitelty tämän luvun aliluvuissa. 
 
3.4.1 Tietohallintotoimiston riskienhallinnan nykytilan arviointi 
Nykytilan arviossa analysoitiin eduskunnan kanslian käytössä olevaa riskienhallintaa teo-
riataustaan nähden. Tietohallintotoimiston tarpeet riskienhallinnalle kartoitettiin haastatte-
lemalla toimiston johtoryhmän jäsenet. Yleisten mallien arviointi tehtiin luomalla kerätystä 
tiedosta synteesi. 
Riskienhallinnan nykytilan arvio 
Nykytilan arviointi tehtiin analysoimalla sitä teoriataustasta johdettuun synteesiin purka-
malla se vastaaviin osiin ja analysoimalla niiden toteutumista. Analyysin lopputuloksena 
ovat johtopäätökset nykytilan soveltuvuudesta riskienhallinnan toteuttamiseksi tietohallin-
totoimistossa. Nykyinen riskienhallintamalli on kuvattu luottamuksellisessa liitteessä 12. 
Nykyisen riskienhallintamallin analyysi on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 27). 
 
Taulukko 27 Nykyisen riskienhallinnan analyysi 
Riskienhallinnan tekijä Nykytilan toteutus Johtopäätös 
Riskienhallinnan motivaatio 
- Tavoitteiden saavut-
taminen 
- Epävarmuustekijöi-
den tunnistaminen ja 
vaikutusten pienen-
täminen 
- Vaatimustenmukai-
suus 
Riskienhallintaa on käsitelty 
eduskunnan kanslian johto-
ryhmässä ja tilintarkastuk-
sen yhteydessä. 
 
Riskienhallinnan kautta ha-
lutaan tunnistaa ja hallita 
paremmin operatiivisia ris-
kejä. 
 
Vaatimuksenmukaisuusta-
voitteet näkyvissä sisäisten 
vaatimusten kautta. 
Nykytilassa on olemassa 
motivaatio riskienhallinnalle.  
 
Johtoryhmä on valtuuttanut 
riskienhallinnan kehittämis-
työn ja käyttöönoton. 
 
Yksikkötason riskienhallin-
nan motivaatio riskienhallin-
nalle ei vielä ilmeistä, to-
dennäköisesti vaatii riski-
kulttuurin kehittymistä. 
Riskienhallinnan kehittämi-
nen ja sen hyödyt. 
- Riskinottokyky 
- Johdon keskeinen 
rooli 
- Organisaation toi-
minnan tehostami-
nen 
- Yhtenäiset toiminta-
tavat 
Johdolle raportoidaan vuo-
sittain riskienhallinnasta 
 
Kehitetty yhtenäinen malli 
riskien tunnistamiseen ja 
hallintakeinojen listaami-
seen. 
 
 
Eduskunnan kanslian ris-
kienottokyky ei ole selkeästi 
tunnistettavissa nykymallis-
ta. 
  
Johdon sitoutuminen tulee 
esille mallin käynnistämisen 
yhteydessä ja vuosittaises-
sa raportoinnissa. 
 
Organisaation toiminnan 
tehostamisesta ei voida 
vielä tehdä johtopäätöksiä. 
 
Yhtenäistetyt toimintatavat  
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riskien tunnistamiseen ole-
massa. Näiden laajentami-
nen muuhun toimintaan ei 
ole todennettavissa 
Riskienhallinnan toteutusta-
pa 
- Toistuva, mitattava 
määrämuotoinen 
- Ennakoiva toiminta-
malli 
- Tunnistaa, analysoi, 
hallitsee ja seuraa 
riskejä 
- Raportoi toiminnas-
taan organisaatiossa 
ja sidosryhmille 
- Kehittyvä malli mu-
kautuu organisaation 
muutoksiin 
- Huomioi myös mah-
dollisuudet 
Nykytilassa määritelty tois-
tuvuus kerran vuoteen ja 
arvioinneissa käytettävät 
uhka- sekä vakavuusluokat. 
 
Nykytilassa tunnistetaan ja 
analysoidaan riskejä. 
 
Riskeistä raportoidaan tur-
vallisuus yksikölle, joka 
koostaa ne yhteiseksi rapor-
tiksi. 
 
Riskienhallinnalle ei ole 
määritelty mittareita tai mui-
ta vastuullisia toimistoittain. 
Määrämuotoisuus kattaa 
vain riskientunnistamisen 
keinot. 
 
Nykytilassa ei ole huomioitu 
riskienhallintatoimenpiteiden 
seurantaa. 
 
Raportointimalli ei kata or-
ganisaation laajuista tiedot-
tamista. Raportointi on lä-
hinnä yksisuuntaista. 
 
Nykytilassa ei ole määritelty 
kehitystä eikä organisaation 
mahdollisuuksien tunnista-
mista. Operatiivisten riskien 
osalta mahdollisuuksien 
tunnistaminen on myös vai-
kea toteuttaa. 
Riskienhallinnan käyttöönot-
to 
- Huomioi organisaa-
tiokulttuurin 
- Määritellyt tavoitteet 
ja aikataulu 
- Integrointi osaksi 
muita prosesseja 
- Kehitysvastuu määri-
teltävä 
- Riskienhallinnan to-
teutusvastuut ja pää-
töksenteko määritel-
tävä 
Nykytila huomioi organisaa-
tion aloittamalla riskienhal-
linnan kevyellä mallilla. 
 
Tavoitteena operatiivisten 
riskien tunnistaminen ja 
aikatauluna vuosittainen 
tapahtuma. 
 
Integrointi määritelty osaksi 
toiminnan suunnittelua. 
Kehitysvastuita ei määritel-
ty. 
 
Toteutus- ja päätöksenteko-
vastuu määritelty yksiköille 
Käyttöönotossa on huomioi-
tu riskienhallinnan kypsyys-
tason riskienhallinnalle. Mal-
li ei kuitenkaan tarjoa kehi-
tysaskeleita riskienhallinnan 
tai kulttuurin kehittämiselle. 
 
Käyttöönoton tavoitteet var-
sin yleisluontoiset, mutta 
huomioiden kulttuurin, eivät 
käytännön tavoitteet ole 
vielä selvillä. Taustoitukses-
sa olisi voinut määritellä 
riskienhallinnan toteuttami-
sen motivaatiot. 
 
Integrointi osaksi nykyisiä 
toimintatapoja on suppea. 
Yleiseen malliin on hankala 
luoda yksikkötason integ-
rointia. Esimerkkejä integ-
raatiosta olisi syytä antaa. 
 
Selkeä kehitysvastuu puut-
tuu nykyisestä toimintamal-
lista. 
 
Vastuut toteutuksesta ja 
päätöksenteosta hyvin ylei-
sellä tasolla, ei anna selkei-
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tä vaatimuksia miten tulisi 
toteuttaa. 
Riskienhallinnan onnistu-
miskriteerit 
- Sitoutuminen 
- Riskienhallintakult-
tuurin luonti 
- Organisaation kyp-
syyden huomiointi 
- Tapahtumien tunnis-
taminen 
- Oikein suhteutetut 
hallintakeinot 
Organisaatio sitoutuminen 
johdon tasolla selkeää. 
 
Riskienhallintakulttuuri ei 
vielä olemassa. 
 
Organisaation kypsyys 
huomioitu aloittamalla ris-
kienhallinta kevyellä mallilla. 
 
Tapahtumien tunnistamista 
ei ohjeistettu. 
 
Hallintakeinojen suhteutta-
minen ohjattu riskikartan 
avulla.  
 
Johdon sitoutuminen on 
olemassa jolloin siltä osin 
riskienhallinnan käyttöön-
otolle on hyvät olosuhteet.  
 
Yksiköiden sitoutuminen 
toimintaan on epäselvää ja 
yksiköiden omalla vastuulla. 
Varsinaista mallia sitoutumi-
sen varmistamiseksi ei ole. 
 
Riskienhallintakulttuurin 
luomiseksi ei ole määritelty 
keinoja kuten tietoiskuja 
seminaareja tai koulutuksia. 
 
Organisaation kypsyys on 
huomioitu, joka auttaa käyt-
töönotossa. Kehitysaskeleet 
kuitenkin epäselviä kun or-
ganisaation kypsyys kasvaa 
riskienhallinnan toteutuksen 
kautta. 
 
Tapahtumien tunnistami-
seen tarvitaan apukeinoja, 
nykyinen malli ei välttämättä 
kattava vaikka uhkaluokat 
on määritelty. 
 
Hallintakeinojen suhteutta-
minen esimerkiksi kriittisten 
järjestelmien osalta ei to-
teudu nykyisellä mallilla. 
Keinot voivat olla liian kevei-
tä tai järeitä. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka nykyinen malli luo pohjan riskienhallinnan käyn-
nistämiselle eduskunnan kansliassa, ei se ole kuitenkaan riittävän kattava teoriataustaan 
nähden. Nykyisellä mallilla on pystytty tunnistamaan riskejä sekä muodostamaan näille 
hallintatoimenpiteitä. Hallintakeinoille ei kuitenkaan määritellä aikatauluja eikä seurantaa. 
Hallintatoimien riittävyydestä ja vaikuttavuudesta ei saada riittävää kuvaa nykymallilla. 
 
Riskienhallinnan kokonaistoimivuudelle ei ole määritelty seurantakeinoja nykymallissa. 
Täten ei ole tietoa siitä, onko se riittävällä tasolla. Mallilla ei ole myöskään määritelty kehi-
tysvastuuta. Organisaation toiminnan muuttuessa ja riskienhallinnan kyvykkyyden kasva-
essa, tulisi mallin mukautua tehokkaampaan toimintaan. Integraatio nykyiseen toimintaan 
ei tule riittävästi esille nykymallissa. Ilman selkeätä integraatiota normaaliin toimintaan 
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riskienhallinta saattaa muuttua irralliseksi toiminnaksi, jolla ei ole omistajaa ja se voi jäädä 
jopa tekemättä. 
 
Nykymallista voidaan hyödyntää uhkaluokkia, riskien vaikutusten luokitusta sekä todennä-
köisyyksien luokituksia. Lisäksi riskien suuruuden määrittelemää riskikarttaa voidaan hyö-
dyntää jatkossa. Uuden mallin käytössä näitä ominaisuuksia on syytä hyödyntää, jotta 
säilytettäisiin yhteensopivuus kanslian muiden yksiköiden ja toimintojen riskienarvioinnin 
kanssa. 
 
Tietohallintotoimiston tarpeet riskienhallinnalle 
Tietohallintotoimiston tarpeet riskienhallinnalle kartoitettiin haastattelemalla toimiston joh-
toryhmä. Haastatteluissa kartoitettiin tietohallintotoimiston johtoryhmän näkemyksiä ris-
kienhallinnan nykytilasta ja tarpeista riskienhallinnalle. Johtoryhmä on riskienhallinnassa 
avainasemassa. Johtoryhmä toimii esimiesasemassa henkilöstölle ja omalla sitoutumisel-
laan antaa viestin riskienhallinnan tärkeydestä. Haastateltavina olivat tietohallintopäällik-
kö, tietojärjestelmäpäällikkö ja ATK-päällikkö. 
 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina käyttämällä teemoja. Haastattelun teemoja 
olivat 
 riskienhallinnan nykytila 
 riskienhallinnan tavoitetila 
 riskienhallinnan raportointitarpeet 
 riskienhallinnan reagointipisteet 
 tietohallinnon riskienhallinnan erityispiirteet 
 muut riskienhallinnan tarpeet. 
 
Haastattelun teemat on tarkemmin kuvattu liitteessä 1 haastatteluteemat. 
 
Haastatteluista tehtiin muistiinpanot ja näistä muodostettiin yhteenveto. Yhteenvetoon 
lisättiin tietohallintotoimistolle asetetut tavoitteet tietohallintolinjauksista. Nämä analysoitiin 
ja tuloksista tehtiin johtopäätökset riskienhallinnan kehittämistarpeista. Yhteenveto haas-
tatteluista ja johtopäätökset on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 28). Haastattelut 
on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2 yhteenvetotaulukko tietohallintotoimiston haas-
tatteluista.  
 
Taulukko 28 Yhteenveto tietohallintotoimiston johtoryhmän haastatteluista 
Teema Yhteenveto Johtopäätökset 
Nykytila Toimittajariippuvuutta liikaa 
Kattavuus puutteellista, ris-
kienhallinta ei ole määrämuo-
Nykyinen riskienhallinta 
ei toimi kattavasti ja toi-
missa on liikaa vaihtelua 
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toista tekemistä 
Ajanpuute aiheuttaa vain reak-
tiivista toimintaa 
Riskien hallinta jää tekemättä 
tai niiden toteuttamisesta 
puuttuu yhtenäinen oma 
arviointimalli.  
Tavoitetila Prosessi riskien hallinnalle eli 
riskienhallinnan malli 
Kattavuus palvelutuotannon ja 
projektinhallinnan riskejä kos-
kien 
Proaktiivisuutta mallien avulla 
Riskienhallinnan periaat-
teet on luotava.  
Riskien arviointiprosessi 
on kuvattava.   
Raportointi Säännöllisyyttä lisättävä (vuo-
sikellomainen käsittely) 
Vertailukelpoisuus eri riskien 
välisesti riskiluokkien sisällä 
(kriittisyydet) 
Riskienhallintaan vaadi-
taan yhtenäinen sään-
nöllinen raportointimalli, 
joka perustuu riskienhal-
linnan periaatteisiin. 
Reagointipisteet Proaktiivisuutta korostettava 
Malli ja vertailukelpoisuuden 
mahdollistavat mittarit/taulukot 
Monitoimittajuuteen liittyvien 
riskien tunnistaminen 
Riskienarviointiprosessiin 
on luotava reagointia 
helpottamaan case-
tyyppisiä esimerkkejä 
tyypillisimmistä riskeistä 
ja niiden merkityksestä 
(todennäköisyys ja vai-
kutus). 
Tietohallinnon erityispiirteet Riskienhallinnan yhteinen ja 
yhtenäinen malli 
Palveluiden riskienhallinnan 
malli huomioi koko talon 
Riskienhallinta on toteu-
tettava yhtenäisten ris-
kienhallinnan periaattei-
den mukaan.  
 
Tietohallinnossa otetaan 
käyttöön ja sovelletaan 
koko organisaatioon vai-
kuttavia yhtenäisiä peri-
aatteita. 
 
Tietojärjestelmien han-
kintaan ja niihin liittyvissä 
projekteissa riskejä on 
arvioitava laajemmin kuin 
vain tietohallinnon riskei-
nä. 
Muut riskienhallinnan tar-
peet 
Projektien riskienhallinnan kat-
tavuus 
 
Eduskunnan erityispiirteet yh-
teiskunnassa (mm. julkisuus-
näkökulma) 
Projektinhallintaan on 
laadittava riskienhallintaa 
varten yhtenäinen malli.  
 
Järjestelmätoimittajien 
riskienhallintamallit eivät 
yksistään riitä eduskun-
nan tarpeisiin. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyinen riskienhallintamalli koetaan teoreettisena eikä 
se ole luonteva osa normaalia toimintaa. Riskienhallintaa tehdään, mutta se ei ole mää-
rämuotoista tai riittävän kattavaa. Riskeihin pääasiassa reagoidaan ja tehdään korjaavia ja 
selvitystöitä ennakoinnin sijaan. Odotuksena riskienhallinnalle on määrämuotoinen tapa 
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tunnistaa ja käsitellä riskejä ennakoivasti. Riskienhallintaan halutaan toimintamalli ja sitä 
tukevat työkalut. Riskienhallinta pitäisi olla osa toimiston kaikkia palveluita. 
Yleisten riskienhallintamallien arviointi 
Yleisiin riskienhallintamalleihin arvioitiin teoriataustan tiedot ja muodostettiin näitä syntee-
si. Synteesi on esitelty tämän raportin luvussa 2.8 yhteenveto riskienhallinnasta. 
 
3.4.2 Tietohallinnon riskienhallintamallin luonti  
Tietohallintotoimiston riskienhallinta malli perustui nykytilan arvion ja tarvekartoitukseen 
sekä teoriataustaan. Näiden perusteella muodostettiin, suunniteltiin ja luotiin tietohallinto-
toimiston riskienhallinnan malli. 
Analyysi tietohallintotoimiston tarpeista riskienhallinnalle 
Riskienhallinnan nykytilaa ja tarpeita verrattiin teoriataustan teemoihin riskienhallinnan 
toteutuksesta. Näistä tehtiin analyysin pohjalta johtopäätökset joista johdetaan kehityksen 
toimenpiteet. Analyysin tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 29). 
 
Taulukko 29 Riskienhallinnan tarpeiden analyysi 
Teoriataustan tee-
ma 
Nykytila Tarvekartoitus Johtopäätös 
Riskienhallinnan 
motivaatio 
Ylimmän johdon 
motivaatio on ole-
massa 
Motivaatio on ole-
massa tietohallinto-
toimiston johtoryh-
mässä 
Tarvittava motivaatio 
löytyy riskienhallin-
nan kehitykselle ja 
toteuttamiselle 
Kehittäminen ja 
hyödyt 
Voidaan hyödyntää 
osia nykyisestä mal-
lista 
Riskienhallintaa ha-
lutaan hyödyntää 
osana toimiston pal-
veluita ja johtamista. 
Riskienhallintaa pi-
tää kehittää syste-
maattisempaan 
suuntaan, jotta sitä 
voitaisiin käyttää 
halutulla tavalla. 
Toteutustapa Nykytila ei riittävän 
kattava eikä täytä 
yleisesti asetettuja 
tavoitteita 
Riskienhallinnalla on 
pystyttävä enna-
koivasti paranta-
maan toimistojen 
palveluiden toimin-
tavarmuutta.  
 
Riskejä on pystyttä-
vä ennakoimaan. 
Riskienhallinta on 
tuotava osaksi nor-
maalia toimintaa 
toimistossa. 
 
Toiminnalle on luo-
tava selkeä malli, 
työkalut ja ohjeet 
sekä tuettava henki-
löstöä toteutukses-
sa.  
Käyttöönotto Nykytila antanut 
pohjan riskienhallin-
nalle, mutta jatkoke-
hitystä ei ole määri-
telty. 
 
Käyttöönotolle on 
Riskienhallinnassa 
on huomioitava tie-
tojärjestelmien kriit-
tisyys koko edus-
kunnan toiminnalle.  
 
Riskienhallinnassa 
Suunnitellussa mal-
lissa on huomioitava 
sidosryhmät sekä 
pystyttävä reagoi-
maan kriittisiin jär-
jestelmiin. Samalla 
on kuitenkin säilytet-
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luotu mahdollisuus. on huomioitava toi-
miston tuotantotapa 
ja saatava toimittajat 
mukaan riskienhal-
lintaan. 
tävä yhteensopivuus 
kanslian muiden 
yksiköiden riskien-
hallintaan.  
 
Käyttöönotossa on 
sitoutettava henki-
löstö ja toimittajat 
mukaan hallintamal-
liin ja tapoihin. 
Onnistumiskriteerit Onnistumiskriteerit 
löytyvät sitoutumi-
sessa.  
 
Organisaation kyp-
syys on huomioitu 
kevyellä aloituksella 
Johdon tahtotila on 
olemassa, asiantun-
tijat tekevät jo omis-
sa tehtävissään ris-
kienhallintaa. 
 
Integrointi osaksi 
toimintaprosesseja 
on saatava ai-
kaiseksi 
Riskienhallinnalle on 
määriteltävä tahtotila 
ja vastuut. 
 
Riskienhallinnan 
toteuttamista on 
tuettava koulutuksil-
la ja toimivilla työka-
luilla. 
 
Riskienhallinnalle on 
luotava sitä tukeva 
toimintakulttuuri 
 
Riskienhallintamallin kehityksessä on edellisten tulosten perusteella huomioitava seuraa-
vat seikat: 
 Riskienhallinta on toteutettava yhtenäisten riskienhallinnan periaatteiden mukaan. 
 Riskienhallinnan kokonaisprosessi on kuvattava ja määriteltävä riskienhallinnan 
puitteet. 
 Riskienarviointiprosessi on kuvattava nykyistä tarkemmin. 
 Riskienarviointia varten on laadittava tarkemmat ohjeet ja työkalut. 
 Ohjeissa olisi luotava arviointia helpottamaan esimerkkejä tyypillisimmistä riskeistä 
ja niiden merkityksestä. 
 Riskienhallintaan tarvitaan yhtenäinen, säännöllinen raportointimalli, joka perustuu 
riskienhallinnan periaatteisiin. 
 Raportoinnin on katettava toimiston kaikki riskit. 
 Riskienhallinnan toimintaa on arvioitava säännöllisesti. 
 Riskienhallinnalle on määriteltävä toteutus-, seuranta- ja kehitysvastuut. 
 Riskienhallinnan on katettava koko toimiston toiminta. 
 Riskienhallintaa on koulutettava säännöllisesti koko toimiston henkilöstölle. 
 Riskienhallintamallin on oltava yhteensopiva koko eduskunnan kanslian riskienhal-
lintamallin kanssa. 
Toimenpiteet riskienhallinnan kehittämiselle 
Tarpeiden analyysin ja nykytilan arvion sekä teoriataustan perusteella voidaan päätellä 
seuraavat toimenpiteet tarpeiden täyttämiseksi. Riskien hallinnan kehittämistoimien pää-
kohdat eduskunnan tietohallintotoimistossa ovat 
 tietohallintotoimiston riskienhallinnan viitekehyksen luominen 
 riskienhallinnan periaatteiden kuvaaminen  
 riskienhallinnan puitteiden kuvaaminen  
 riskienhallinnan prosessin kuvaaminen 
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 riskienarvioinnin työkalujen kehittäminen ja ohjeistus sekä koulutusmateriaalin 
luonti 
 riskienhallintamallin testaaminen 
 riskienhallintamallin toimivuuden arviointi. 
 
Riskienhallinnan nykyisestä menettelystä voidaan ottaa käyttöön riskienarviointia tukevat 
uhkaluokat, todennäköisyysasteikko, vakavuusasteikko ja riskien merkityksen arviointia 
tukeva riskikartta. 
Tietohallintotoimiston riskienhallinnan viitekehys 
Tietohallintotoimiston viitekehys koostuu useista käsitteistä, dokumenteista ja työkaluista. 
Käsitteitä ovat tietohallinnon riskienhallinta, riskienhallintaprosessi ja riskienarviointipro-
sessi. Dokumentteja ovat riskienhallinnan periaatteet, riskienhallinnan puitekuvaus ja ris-
kienhallinnan käsikirja. Työkaluja ovat riskienhallinnan prosessikuvaus, riskisalkku, ris-
kienhallinnan vuosikello, riskienarvioinnin prosessikuvaus, riskienarviointityökalu, riskien-
hallinnan vuosisuunnitelma ja koulutusmateriaalit. Näiden suhde toisiinsa on kuvattu seu-
raavassa kuviossa (kuvio 44). 
 
Kuvio 44 Tietohallintotoimiston riskienhallinnan viitekehys 
 
Tietohallintotoimiston riskienhallinta kattaa kaiken riskienhallintatoiminnon toimistossa. 
Keskeisin dokumentti, jossa määritellään riskienhallinnan sisältö ja tahtotila, on riskinhal-
linnan periaatteet. Riskienhallintaprosessi sisältää riskienhallinnan puitekuvauksen, joka 
kuvaa kokonaisprosessin ja sen ylläpidon. Työkaluina tällä tasolla on riskisalkku, jonka 
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avulla riskienhallinnan kokonaiskuvaa seurataan sekä riskienhallinnan vuosikello, joka 
määrittelee toistuvat tapahtumat riskienhallinnassa. Samalla tasolla on myös riskienhallin-
nan prosessikuvaus, joka visualisoi prosessin toiminnan. 
 
Riskienarviointiprosessi kuvaa kuinka riskienarviointeja tehdään tietohallintotoimistossa. 
Riskienhallinnan käsikirja kuvaa menetelmät riskienarviointien tekemiselle ja riskien seu-
rannalle. Työkaluina tällä tasolla ovat riskienarvioinnin työkalu, koulutusmateriaalit sekä 
riskienhallinnan vuosisuunnitelma, joka määrittelee tarkemmalla tasolla mitä toimenpiteitä 
kuluvalla vuodella tulee riskienhallinnassa tehdä. Tällä tasolla on myös riskienarvioinnin 
prosessikuvaus. Dokumenttien ja työkalujen sisältö on kuvattu seuraavissa aliluvuissa. 
Riskienhallinnan periaatteet 
Tietohallintotoimiston riskienhallinnan periaatteet -dokumentti kuvaa riskienhallinnan tah-
totilaa sekä määrittelee korkealla tasolla riskienhallinnan linjauksen. Periaatteet-
dokumentti on tämän raportin liitteenä, Liite 3 Eduskunnan tietohallintotoimiston riskien-
hallinnan periaatteet. 
 
Periaatteet luotiin ohjaamaan riskienhallintaa toimistossa. Periaatteiden avulla toimiston 
johto sitoutuu riskienhallintaprosessiin ja velvoittaa muun henkilöstön noudattamaan ris-
kienhallinnan määrittelemiä toimintatapoja. Seuraavassa taulukossa (taulukko 30) on ku-
vattu periaatteiden sisältö tiivistetysti. Samassa taulukossa tehdään kytkentä teoriataus-
taan, nykytilan arvioon ja tarpeisiin. 
 
Taulukko 30 Riskienhallinnan periaatteiden sisältö ja kytkökset teoriaan, nykytilan ja toi-
miston tarpeisiin 
Sisältö Kuvaus Teoriatausta 
viittaukset 
Nykytila Tarpeet 
Johdanto ja 
riskienhallinnan 
tavoitteet 
Määrittelee ris-
kienhallinnan 
tehtävän ennal-
taehkäisevänä 
toimintana. 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linnan prosessi 
luku 2.3.2 ja 
riskienhallinnan 
kehittäminen 
luku 2.3.6 
 
COSO ERM 
sisäinen ympä-
ristö luku 2.4.2,  
 
ISO 31000 ris-
kienhallinnan 
periaatteet ja 
puitteet luvut 
2.5.2 ja 2.5.3.  
Vastaa tarpee-
seen yksiköiden 
sitoutumisen 
varmistamises-
ta. 
Vastaa määrä-
muotoisuuden 
ja sitoutumisen 
tavoitetta. Mää-
rittelee riskien-
hallinnan enna-
koivaksi 
Riskienhallin- Velvoittaa mal- Kirjallisuuskat- Vastaa tarpee- Vastaa tarpee-
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nan periaatteet lin noudattami-
seen. Määritte-
lee riskienhal-
linnan osaksi 
normaalia toi-
mintaa ja kos-
kee kaikkea 
toimiston toi-
mintaa. 
saus riskienhal-
linnan kehittä-
minen luku 
2.3.6 
 
COSO ERM 
sisäinen ympä-
ristö luku 2.4.2 
 
ISO 31000 ris-
kienhallinnan 
periaatteet 
2.5.3. 
 
Haastattelut 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.1, val-
tiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2, val-
tion virasto luku 
2.7.3 ja huolto-
varmuuskriitti-
nen organisaa-
tio luku 2.7.4 
seen määrä-
muotisesta toi-
minnasta ja sen 
periaatteista. 
seen määrä-
muotisesta toi-
minnasta ja sen 
periaatteista. 
Riskienhallin-
nan roolit ja 
vastuut 
Kuvaa proses-
sin roolit ja vas-
tuut 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linnan kehittä-
minen luku 
2.3.6 sekä ris-
kienhallinnan 
käyttöönotto 
luku 2.3.7 
 
COSO tieto ja 
viestintä luku 
2.4.8 sekä roolit 
ja vastuut luku 
2.4.10 
 
ISO 31000 ris-
kienhallinnan 
puitteet luku 
2.5.3. 
 
VAHTI riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi luku 
2.6.2. 
 
Haastattelut 
valtiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2 ja 
huoltovar-
muuskriittinen 
Vastaa tarpee-
seen selkeistä 
vastuista ja 
rooleista 
Vastaa tarpee-
seen selkeistä 
vastuista ja 
rooleista 
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organisaatio 
luku 2.7.4 
Riskienhallin-
nan toteutus-
prosessi 
Kuvaus toteu-
tusprosessista 
sekä riskin-
sietokyvystä 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2 ja 
riskien arviointi 
luku 2.3.3 
 
COSO Sisäinen 
ympäristö luku 
2.4.2, tavoit-
teenasettelu 
luku 2.4.3, ta-
pahtumien tun-
nistaminen 
2.4.4 riskien 
arviointi 2.4.5 ja 
riskeihin vas-
taaminen 2.4.6.  
 
ISO 31000 ris-
kienhallinnan 
puitteet luku 
2.5.3 ja riskien-
hallintaprosessi 
luku 2.5.4.  
 
VAHTI Riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi luku 
2.6.2. 
 
Haastattelut 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.1 ja 
valtiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2 
Vastaa tarpee-
seen laajentaa 
riskienhallintaa 
koko toimintaan 
sekä määritte-
lee riskienotto-
kyvyn. 
Vastaa tarpee-
seen kattavasta 
riskienhallinnas-
ta ja määrä-
muotoisesta 
toiminnasta 
sekä määritte-
lee arviointipro-
sessin 
Ohjeet ja koulu-
tus 
Määrittele miten 
koulutetaan 
riskienhallintaa 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linnan käyt-
töönotto 2.3.7 
 
COSO tieto ja 
viestintä luku 
2.4.8. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4. 
 
Haastattelut 
huoltovar-
Vastaa tarpee-
seen riskienhal-
lintakulttuurin 
luomiselle 
Vastaa tarpee-
seen yhdenmu-
kaisesta ris-
kienhallintamal-
lista 
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muuskriittinen 
organisaatio 
luku 2.7.4 
Riskienhallin-
nan periaattei-
den ja proses-
sin toimivuuden 
seuranta ja val-
vonta 
Kuvaa säännöl-
linen tarkaste-
lun periaatteet 
mallin toimivuu-
desta. 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2 ja 
riskienhallinnan 
käyttöönotto 
2.3.7 sekä ris-
kienhallinnan 
tason arviointi 
luku 2.3.8. 
 
COSO valvon-
tatoimenpiteet 
luku 2.4.7 ja 
seuranta luku 
2.4.9. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3. 
 
Haastattelut 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.1, val-
tiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2, val-
tion virasto luku 
2.7.3 ja huolto-
varmuus-
kriittinen orga-
nisaatio luku 
2.7.4. 
Vastaa tarpee-
seen kehityksen 
organisoinnista 
ja mallin toimi-
vuuden arvioin-
nista. 
Vastaa tarpee-
seen yhtenäi-
sestä mallista 
riskienhallinnal-
le. 
Tiedottaminen Määrittelee tie-
dottamistarpeen 
riskienhallinta-
mallista 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2 ja 
riskien rapor-
tointi luku 2.3.5 
sekä riskienhal-
linnan käyt-
töönotto luku 
2.3.7. 
 
COSO tieto ja 
viestintä luku 
2.4.8. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4. 
 
Haastattelut 
Vastaa tarpee-
seen riskienhal-
lintakulttuurin 
luomiselle. 
Vastaa tarpee-
seen yhdenmu-
kaisesta ris-
kienhallintamal-
lista 
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palveluntarjoaja 
luku 2.7.1, val-
tiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2 ja 
valtion virasto 
luku 2.7.3 
Riskienhallin-
nan käsitteet 
Riskienhallin-
nan yhteinen 
sanasto 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linnan käyt-
töönotto luku 
2.3.7. 
 
COSO tieto ja 
viestintä luku 
2.4.8.  
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4.  
Vastaa tarpee-
seen riskienhal-
lintakulttuurin 
luomiselle. 
Vastaa tarpee-
seen yhdenmu-
kaisesta ris-
kienhallintamal-
lista 
 
Riskienhallinnan puitteet 
Tietohallintotoimiston riskienhallinnan puitteet –dokumentti kuvaa riskienhallinnan koko-
naistoteutusmallin tietohallintotoimistossa. Dokumentti kuvaa miten riskienhallinta on to-
teutettu tietohallintotoimistossa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Riskienhallinnan puitteet 
-dokumentti on tämän raportin liitteenä, Liite 4 Eduskunnan tietohallintotoimiston riskien-
hallinnan puitteet. Puitteiden kuvauksella huolehditaan siitä, että toiminta on määrämuo-
toista ja käytettävä ajantasainen. Puitteet kuvaavat miten riskienhallintaa johdetaan tieto-
hallintotoimistossa. Seuraava taulukko (taulukko 31) kuvaa periaatteiden sisällön tiiviste-
tysti ja esittää kytkökset teoriataustaan, nykytilan arvioon ja toimiston tarpeisiin. 
 
Taulukko 31 Riskienhallinnan  puitekuvaus ja kytkennät teoriaan, nykytilan ja toimiston 
tarpeisiin 
Sisältö Kuvaus Teoriatausta 
viittaukset 
Nykytila Tarpeet 
Johdanto, val-
tuudet ja sitou-
tuminen 
Kuvaus riskien-
hallinnan kyt-
kennästä koko-
naisuuteen ja 
johdon valtuu-
tuksesta ja si-
toutumisesta 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linnan kehittä-
minen luku 
2.3.6 ja riskien-
hallinnan käyt-
töönotto luku 
2.3.7 
 
COSO sisäinen 
ympäristö luku 
2.4.2. 
Vastaa kehitys-
vastuun ja mui-
den vastuiden 
tarkempaan 
vaatimukseen.  
 
Määrittelee yk-
sikkötasolla 
sitoutumisen. 
Määrittelee yh-
tenäistä toimin-
tamallia 
 135 
 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3.  
 
VAHTI riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi luku 
2.6.2. 
 
Haastattelut 
valtiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2 ja 
huoltovar-
muuskriittinen 
organisaatio 
luku 2.7.4. 
Puitteiden 
suunnittelu 
Määrittelee toi-
miston toimin-
taympäristön, 
periaatteet, 
vastuut ja vel-
vollisuudet, 
riskienhallinnan 
toteuttamisen ja 
viestinnän. 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2, ris-
kienhallinnan 
kehittäminen 
luku 2.3.6 ja 
riskienhallinnan 
käyttöönotto 
luku 2.3.7. 
 
COSO sisäinen 
ympäristö luku 
2.4.2, tapahtu-
mien tunnista-
minen luku 
2.4.4, riskien 
arviointi luku 
2.4.5, valvonta-
toimenpiteet 
luku 2.4.7, tieto 
ja viestintä luku 
2.4.8, roolit ja 
vastuut luku 
2.4.10.  
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4.  
 
VAHTI riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi luku 
2.6.2.  
Vastaa tarpei-
siin riskienhal-
linnan seuran-
nasta ja koko-
naisvaltaisuu-
desta. Integroi 
riskienhallintaa 
muuhun toimin-
taan. 
Määrittelee yh-
tenäisen toimin-
tatavan riskien-
hallinnalle. 
Riskienhallinta-
puitteiden ja 
Puitteiden to-
teutuksen sito-
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
Vastaa tarpee-
seen laajentaa 
Määrittelee 
määrämuotoista 
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riskienhallinta-
prosessin to-
teuttaminen 
minen periaat-
teisiin ja vuosi-
kelloon. Pro-
sessin toteut-
tamisen sitomi-
nen käsikirjaan 
linta prosessina 
luku 2.3.2. 
 
COSO sisäinen 
ympäristö luku 
2.4.2, tapahtu-
mien tunnista-
minen luku 
2.4.4, valvonta-
toimenpiteet 
2.4.7, tieto ja 
viestintä luku 
2.4.8 ja roolit ja 
vastuut luku 
2.4.10. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4. 
 
Haastattelut 
valtiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2, val-
tion virasto luku 
2.7.3 
riskienhallinnan 
kattavuutta.  
toimintaa. 
Riskienhallin-
nan puitteiden 
katselmointi ja 
mittarit 
Määrittelee puit-
teiden katsel-
mointitavat ja 
riskienhallinnan 
toimivuuden 
mittarit. 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2 ja 
riskienhallinnan 
tason arviointi 
luku 2.3.8. 
 
COSO seuranta 
luku 2.4.9. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3. 
 
Haastattelut 
eduskunnan 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.1, val-
tionhallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2, val-
tion virasto luku 
2.7.3, huolto-
varmuuskriitti-
nen organisaa-
tio luku 2.7.4 
Vastaa tarpee-
seen toimivuu-
den arvioinnista 
ja mittareista. 
Vastaa tarpee-
seen yhtenäi-
sestä toiminta-
mallista ja ris-
kienhallinnan 
laajuuden kas-
vattamisesta. 
Riskienhallin-
nan puitteiden 
kehittäminen 
Määrittelee vas-
tuut riskienhal-
linnan kehittä-
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linnan kehittä-
Vastaa tarpee-
seen kehitys-
vastuista. 
Vastaa tarpee-
seen yhtenäi-
sestä toiminta-
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misestä. minen luku 
2.3.6 ja riskien-
hallinnan käyt-
töönotto 2.3.7 
 
COSO roolit ja 
vastuut luku 
2.4.10.  
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3. 
 
VAHTI riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi 2.6.2. 
 
Haastattelut 
valtionhallinnon 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.2 
mallista. 
 
Riskienhallinnan prosessikuvaus 
Riskienhallinnan puitekuvauksen kanssa samalla tasolla on kuvattu riskienhallinnan koko-
naisprosessi. Prosessikuvaus visualisoi miten riskienhallinnan kokonaisprosessi toimii 
tietohallintotoimistossa. Prosessi on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 45). Prosessi 
löytyy myös tämän raportin liitteestä, liite 10 Riskienhallinnan kokonaisprosessi. Prosessin 
vaiheiden tekstikuvaukset ovat osa puitekuvausta ja riskienhallinnan käsikirjaa, liitteet 4 ja 
7. 
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Kuvio 45 Eduskunnan tietohallintotoimiston kokonaisriskienhallintaprosessi 
 
Riskisalkku 
Riskisalkku toimii koko toimiston riskiseurannan välineenä. Riskisalkkuun kerätään kaikki 
toimiston riskit suuruusjärjestyksessä. Seurannan tavoitteena ja tehtävänä on varmistaa, 
että riskeille suunnitellut toimenpiteet toteutuvat sovitulla tavalla. Seurantaa tehdään toi-
miston johtoryhmässä neljännesvuosittain. Johtoryhmä päättää toimenpiteistä joita riski-
salkun perusteella tehdään. Salkkuun kirjataan riski, todennäköisyys, vaikutus, kriittisyys, 
riskin suuruus, tavoiteaikataulu hallintatoimille, vastuuhenkilö, toimenpiteiden status ja 
uhkaluokka. Riskisalkun malli on tämän raportin liitteenä, liite 9 riskisalkku. 
 
Riskienhallinnan vuosikello 
Riskienhallinnan vuosikello määrittelee miten kokonaisprosessi ylläpidetään ja miten ris-
kienhallinnan toimivuutta seurataan. Vuosikellossa määritellään johtoryhmän tekemän 
toimenpideseurannan ajankohdat, riskiarviointien sopimisajankohta, koulutusajankohta, 
riskien ja salkun katselmointiajankohta, dokumenttien päivitysajankohta, dokumenttien 
hyväksyntäajankohta sekä vuosiraportin ajankohdan. Seuraavassa kuviossa (kuvio 46) on 
esitetty riskienhallinnan vuosikello. Vuosikello on tämän raportin liitteenä, liite 11 riskien-
hallinnan vuosikello. 
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Kuvio 46 Riskienhallinnan vuosikello 
 
Riskienhallinnan käsikirja 
Riskienhallinnan käsikirja kuvaa tietohallintotoimiston riskienhallinnan prosessiin liittyvät 
käytännön toimet. Käsikirjaan on liitetty useita apuvälineitä riskienarviointien ja käsittelyn 
tueksi sekä seurantaan ja koulutukseen liittyvää materiaalia. Riskienhallinnan käsikirja on 
tämän raportin liitteenä, liite 7 riskienhallinnan käsikirja. 
 
Seuraava taulukko (taulukko 32) kuvaa käsikirjan sisällön tiivistetysti ja esittää kytkökset 
teoriataustaan, nykytilan arvioon ja toimiston tarpeisiin. 
 
Taulukko 32 Riskienhallinnan käsikirja ja kytkennät teoriaan, nykytilan ja toimiston tarpei-
siin 
Sisältö Kuvaus Teoriatausta 
viittaukset 
Nykytila Tarpeet 
Johdanto, ris-
kienhallinta- ja 
arviointiprosessi 
Esittelee käsi-
kirjan sisällön, 
riskienhallinnan 
viitekehyksen ja 
riskienarvioinnin 
toteutuksen ja 
vastuut 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2, ris-
kienhallinnan 
kehittäminen 
luku 2.3.6 ja 
riskienhallinnan 
käyttöönotto 
2.3.7 
Vastaa tarpee-
seen laajentaa 
riskienhallintaa 
Vastaa tarpee-
seen määrä-
muotoisesta, 
kattavasta ris-
kienhallinnasta. 
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COSO riskien 
arviointi luku 
2.4.5 ja roolit ja 
vastuut luku 
2.4.10. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3.  
 
VAHTI riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi luku 2.6.2 
 
Haastattelut 
valtiohallinnon 
palvelutuottaja 
luku 2.7.2 ja 
huoltovar-
muuskriittinen 
organisaatio 
luku 2.7.4 
Riskien arviointi 
ja liitteet 1, 
4,5,6,7 ja 8 
 
liite 1 riskienhal-
linnan RACI-
taulukko  
 
liite 4 riskien 
käsittelyn esi-
merkkejä ja 
hyviä käytäntöjä 
 
liite 5 uhkaluo-
kat 
 
liite 6 riskien 
vaikutusluokat 
 
liite 7 todennä-
köisyyksien 
luokitus 
 
liite 8 riskikartta 
Esittelee miten 
riskien arviointi 
tehdään tieto-
hallintotoimis-
tossa 
Kirjallisuuskat-
saus riskien 
arviointi luku 
2.3.3 ja riskien-
hallintakeinot 
luku 2.3.4. 
 
COSO tapah-
tumien tunnis-
taminen luku 
2.4.4, riskien 
arviointi luku 
2.4.5 ja riskei-
hin vastaami-
nen luku 2.4.6. 
 
ISO 31000 ris-
kienhallintapro-
sessi luku 2.5.4. 
VAHTI riskien 
arvioinnin mer-
kitys ja organi-
sointi luku 
2.6.2,  uhkien 
määrittely ja 
tunnistaminen 
luku 2.6.3, ris-
kien suuruuden 
arviointi luku 
2.6.4, toimenpi-
teiden priori-
sointi ja määrit-
tely luku 2.6.5. 
Nykytilasta käy-
tetään uhka-
luokkia, vaikut-
tavuusluokkia ja 
todennä-
köisyysluokkia 
sekä riskikart-
taa yhteensopi-
vuuden säilyt-
tämiseksi kans-
lian muuhun 
riskienhallintaan 
nähden. 
 
Tarkentaa toi-
menpiteitä mitä 
tehdään itse 
riskien arvioin-
nissa. 
 
Vastaa myös 
tarpeeseen 
tapahtumien 
tunnistamisen 
apukeinoista. 
Kuvaa arviointi-
prosessin, an-
taa apuvälineitä 
kuten case-
esimerkkejä 
riskeistä. Mää-
rittelee yhtenäi-
sen riskienarvi-
ointimallin. 
Riskien hallinta, Määrittelee mal- Kirjallisuuskat- Vastaa tarpee- Määrittelee 
 141 
 
seuranta, kat-
selmointi ja 
viestintä 
lin riskien seu-
rannalle ja arvi-
ointien katsel-
moinnille sekä 
periaatteet vies-
tinnälle ja tie-
donvaihdolle. 
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2, ris-
kien raportointi 
luku 2.3.5 
 
COSO valvon-
tatoimenpiteet 
luku 2.4.7, tieto 
& viestintä luku 
2.4.8 ja seuran-
ta luku 2.4.9. 
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4.  
 
VAHTI jatkoke-
hitys- ja seuran-
tasuunnitelmat 
luku 2.6.6. 
 
Haastattelut 
eduskunnan 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.2, val-
tionhallinnon 
palveluntuottaja 
luku 2.7.2, val-
tion virasto luku 
2.7.3 ja huolto-
varmuuskriitti-
nen organisaa-
tio luku 2.7.4. 
seen riskienhal-
lintatoimenpi-
teiden seuran-
taan sekä ra-
portoinnista 
organisaation 
laajuudelta 
määrämuotoi-
sen toiminnan. 
Määrittelee yh-
tenäisen sään-
nöllisen rapor-
tointimallin, joka 
perustuu ris-
kienhallinnan 
periaatteisiin 
Riskienhallin-
nan vuosikello 
ja riskienhallin-
nan toimenpi-
teet ja liitteet 2 
ja 3 
 
liite 2 riskienhal-
linnan vuosikel-
lo 
 
liite 3 riskienhal-
linnan toimenpi-
teet 
Määrittelee toi-
menpiteiden 
syklit ja tapah-
tuma-ajat sekä 
tarkentaa vuo-
sittaiset tapah-
tumat 
Kirjallisuuskat-
saus riskienhal-
linta prosessina 
luku 2.3.2, ris-
kien raportointi 
luku 2.3.5 
 
COSO seuranta 
luku 2.4.9.  
 
ISO 31000 puit-
teet luku 2.5.3 
ja riskienhallin-
taprosessi luku 
2.5.4. 
 
Haastattelut 
valtionhallinnon 
palveluntarjoaja 
luku 2.7.2. 
Vastaa tarpee-
seen integroida 
riskienhallina 
osaksi toimiston 
muuta toimintaa 
ja säännöllisen 
seurannan 
Määrittelee 
säännöllisen 
riskienhallinta-
mallin 
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Riskienarviointiprosessi 
Tällä tasolla kuvataan myös riskienarviointiprosessi. Riskienarviointiprosessi kuvaa miten 
riskienarviointiprosessit tietohallintotoimistossa tehdään. Prosessin vaiheet on kuvattu 
riskikäsikirjassa. Seuraava kuvio (kuvio 47) kuvaa riskienarviointiprosessia. 
 
 
Kuvio 47 Riskienarviointiprosessi 
 
Riskienarvioinnin työkalu 
Riskienarvioinnin työkalu yhtenäistää riskienarviointiprosessia tietohallintotoimistossa. 
Arvioinnin lisäksi se toimii seurannan ja katselmointien apuna sekä kerää historiatietoa 
riskeistä. Jokaisesta arvioitavasta kohteesta täytetään oma arviointityökalu. Työkalu on 
tämän raportin liitteenä, liite 8 riskienarviointityökalu. Työkalu käyttöohjeet on kuvattu ris-
kienhallinnan käsikirjassa. 
 
Riskienarviointityökaluun täytetään esitiedot sivulle arvioitava kohde, määritellään kohteen 
toimintaympäristö, arvioitavan kohteen riippuvuudet muulle toiminnalle ja riippuvuudet 
muusta toiminnasta, kohteen kriittisyys toiminnalle sekä käytetäänkö riskiasteikkoa sellai-
senaan vai vaatiiko se soveltamista. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää periaatteissa 
kuvattua toimintaympäristöä sekä käsikirjan liitteenä olevaa riskikarttaa.  
 
Riskien arviointi tehdään aktiiviset riskit välilehdelle, jolle kuvataan riskit ja niiden syyt, 
arvioidaan todennäköisyydet ja vakavuudet. Työkalu laskee automaattisesti riskien kriitti-
syysarvon ja päättelee riskin suuruuden. Kriittisyysarvo ei kerro suoraan riskin suuruutta, 
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sen avulla voidaan erottaa toisistaan saman suuruusluokan riskit toisistaan. Riskin suu-
ruus määräytyy riskikartan avulla työkalussa automaattisesti kolmeen luokkaan: korkeat 
riskit, kohtalaiset riskit tai matalat riskit. Riskin suuruus määrittelee jatkokäsittelyn tarpeen, 
yleislinjaus on määritelty riskienhallinnan periaatteissa, korkeat ja kohtalaiset riskit otetaan 
käsittelyyn aina. Myös matalat riskit otetaan käsittelyyn, jos ne liittyvät arvioitavan kohteen 
kriittisiin riippuvuuksiin tai arvioitava kohde on kokonaisuudessaan kriittinen eduskunnan 
toiminnalle. 
 
Aktiiviset riskit välilehdelle kuvataan riskienhallintasuunnitelma eli riskin hallintaan liittyvät 
toimenpiteet ja tavoitetila. Samalle kuvataan riskin omistaja eli toimenpiteiden seurannas-
ta vastaava henkilöä ja toimenpiteiden aikataulu sekä tarkistuspiste. Myös uhkaluokka 
merkitään työkaluun seurantaa varten. Aktiiviset riskit välilehteä käytetään riskin toimenpi-
teiden seurantaan sekä katselmointiin. Tältä välilehdeltä siirretään myös tiedot kokonais-
seurantaa varten toimiston riskisalkkuun. 
 
Historiatietoihin siirretään jokaisen muutoksen jälkeen tiedot arviointivälilehdeltä ja päivite-
tään seurantakaaviot vastaamaan tilannetta. Näitä tietoja käytetään arvioitaessa riskien 
toimenpiteiden vaikutuksia ja toteutumista riskienhallinnan mittauksen osana.  
 
Riskienhallinnan vuosisuunnitelma 
Riskienhallinnan vuosisuunnitelman avulla ajoitetaan riskienhallinnan vuosittaiset. Ris-
kienhallinnan vuosikello määrittelee tapahtumien ajankohdat, vuosisuunnitelma taas mää-
rittelee toimenpidetasolla mitä kunakin vuonna tehdään. Kaikkia toimenpiteitä ei tehdä 
joka vuosi, toimenpiteet on jaoteltu parittomille ja parillisille vuosille seuraavan taulukon 
mukaisesti (taulukko 33). 
 
Taulukko 33 Toimenpiteiden jakautuminen vuosille 
 Parittomina vuosina Parillisina vuosina 
Riskienhallinnan periaatteet  
- Muutostarpeiden arviointi 
- Muutosehdotusten laatiminen 
- Johdolla hyväksyttäminen  
X X 
Riskienhallinnan periaatteet 
- Johdon/avainhenkilöiden haastattelut 
X  
Riskienhallinnan puitteet 
- Prosessin toimivuus 
- Prosessin päivittäminen 
- Mittariston päivittäminen 
X X 
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- Johdolla hyväksyttäminen 
Riskienhallinnan käsikirja 
- Dokumentin ja vuosikellon päivittämi-
nen 
- Esimerkkien arviointi ja päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
X X 
Riskienhallinnan koulutus koko edus-
kunnan tietohallintotoimiston henkilöstöl-
le 
 X 
Riskienhallinnan tietoiskut henkilöstöl-
le 
X  
Riskiarviointien toteutus 
- Kohteiden valinta 
- Vuosikelloon päivittäminen 
- Seuranta ja katselmointi 
X X 
Riskisalkun seuranta 
- Riskisalkun läpikäynti johtoryhmässä 
- Huom! Tämä tehdään neljännesvuo-
sittain. 
X X 
 
Vuosisuunnitelmassa taas määritellään tarkemmalla tasolla miten toimenpiteitä tehdään. 
Vuosisuunnitelman tyhjä esimerkki on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 34). 
 
Taulukko 34 Riskienhallinnan vuosisuunnitelmaesimerkki 
 Toteutuksesta 
vastaa 
Toteutusajankohta Toteutukseen 
osallistujat 
Riskienhallinnan periaatteet  
- Muutostarpeiden arviointi 
- Muutosehdotusten laatiminen 
- Johdolla hyväksyttäminen  
   
Riskienhallinnan periaatteet 
- Johdon/avainhenkilöiden haas-
tattelut 
   
Riskienhallinnan puitteet 
- Prosessin toimivuus 
- Prosessin päivittäminen 
- Mittariston päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
   
Riskienhallinnan käsikirja 
- Dokumentin ja vuosikellon päivit-
täminen 
- Esimerkkien arviointi ja päivittä-
minen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
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Riskienhallinnan koulutus koko 
eduskunnan tietohallintotoimiston 
henkilöstölle 
   
Riskienhallinnan tietoiskut henki-
löstölle 
   
Riskiarviointien 
toteutus 
- Kohteiden 
valinta 
- Vuosikelloon 
päivittäminen 
- Seuranta ja 
katselmointi 
Arviointikohde:    
    
    
    
    
    
Riskisalkun seuranta 
- Riskisalkun läpikäynti johtoryh-
mässä 
- Huom! Tämä tehdään neljän-
nesvuosittain. 
   
 
Riskienhallinnan koulutusmateriaalit 
Riskienhallinnan koulutus on keskeinen osa toimintamalliin sitouttamista. Riskienhallintaa 
varten on luotu oma koulutusmateriaali. Koulutusmateriaali on tämän raportin liitteenä, liite 
6 riskienhallinnan koulutusmateriaali. 
 
3.4.3 Riskienhallintamallin testaus 
Riskienhallintamallia testattiin tietohallintotoimistossa kolmella keinolla. Dokumentaatio 
testattiin käsittelemällä ja hyväksymällä ne tietohallintotoimiston johtoryhmässä. Riskisal-
kun ja seurannan toimivuutta testattiin käsittelemällä tietohallintotoimiston tunnistetut riskit 
uuden mallin mukaisesti ja lisäämällä käsitellyt riskit riskisalkkuun sekä hyväksymällä ne 
tietohallintotoimiston johtoryhmässä. Riskien arviointiprosessia testattiin tekemällä Active 
Directory tietojärjestelmästä riskien arviointi ja käsittelemällä tunnistetut riskit kehitetyillä 
työkaluilla. Lopuksi riskit lisättiin seurantaan riskisalkkuun. Seuraavissa luvuissa on esitel-
ty testauksen tulokset. 
Dokumenttien testaus 
Dokumentaation pohjatyöt luotiin yksilötyönä. Tämän jälkeen ne käytiin läpi työpajatyös-
kentelynä konsultin kanssa viimeistellen ne johtoryhmän kommentointiin. Kun dokumentit 
oli saatu valmiiksi johtoryhmän kommentointiin, tiedotettiin niistä toimiston johtoryhmän 
jäsenille. Johtoryhmän jäsenet kävivät läpi dokumentit yksilötyönä ja valmistelivat kom-
menttinsa. Dokumentit ja niihin liittyvät kommentit käytiin läpi johtoryhmän kehityspäivinä. 
Kehityspäivien yhteydessä hyväksyttiin muokattuina kommenttien perusteella. Hyväksy-
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misen jälkeen ne julkaistiin intranetissa ja tiedotettiin toimistokokouksissa sekä sähköpos-
tilla henkilöstölle. Hyväksytyt dokumentit myös jaeltiin sidosryhmille soveltuvin osin. Do-
kumenttien hyväksymisaikataulut on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 35). 
 
Taulukko 35 Dokumentaation testaus 
Dokumentti Liite Ensimmäinen 
versio 
Kommentointi Hyväksyntä 
Riskienhallinnan 
periaatteet 
Liite 3 13.2.2015 13.2.-24.3.2015 24.3.2015 
Riskienhallinnan 
prosessi 
Liite 10 27.2.2015 27.2.-24.3.2015 24.3.2015 
Riskienhallinnan 
puitekuvaus 
Liite 4 13.2.2015 13.2.-24.3.2015 24.3.2015 
Riskienhallinnan 
vastuutaulukko 
Liite 5 13.2.205 13.2.-24.3.2015 24.3.2015 
Riskienhallinnan 
käsikirja 
Liite 7 1.4.2015 1.4.-14.4.2015 14.4.2015 
Riskienhallinnan 
vuosikello 
Liite 11 1.4.2015 1.4.-14.4.2015 14.4.2015 
 
Tietohallintotoimiston johtoryhmä hyväksyi kaikki dokumentit ylläkuvatussa aikataulussa. 
Tästä johtuen katsotaan dokumenttien läpäisseen testauksen ja saaneen hyväksynnän. 
Hyväksytyt dokumentit ovat tämän raportin liitteenä. 
 
Riskienarvioinnin työkalu, riskisalkku ja koulutusmateriaalit kehitettiin samalla menetelmäl-
lä kuin dokumentaatio. Näitten testaus tehtiin käyttämällä työkaluja käytännössä. Seuraa-
vissa luvuissa on kuvattu näitten testaus. 
Riskisalkun testaus 
Riskisalkkua varten käsiteltiin tietohallintotoimiston aikaisemmin tunnistetut riskit uudel-
leen. Käsittelyssä käytettiin työkaluina riskienarvioinnin työkalua sekä riskisalkkua. Tes-
taus tehtiin riskienhallinnan käsikirjan avulla. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa aikaisemmista riskikuvauksista purettiin esille konkreettinen 
riski ja syy riskiin. Samalla tarkistettiin pitääkö alkuperäinen riski sisällään useita riskejä. 
Riskien määrä pysyi tarkastuksesta huolimatta samana. Tässä vaiheessa myös tunnistet-
tiin syy riskiin ja kirjattiin se ylös arviointityökaluun. Myös uhkaluokat tarkistettiin, niiden 
vaihtamiseen ei ollut tarvetta. Toisessa vaiheessa tarkastettiin riskien arvioinnin tulokset 
vaikuttavuuden ja todennäköisyyden osalta. Näihin ei tehty muutoksia käsittelyssä. Ris-
kien kriittisyydet ja suuruudet pysyivät arvioissa samoina. 
 
Kolmannessa vaiheessa määriteltiin riskien perusteella hallinnalle tavoitetila ja hallintatoi-
menpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Nämä tarkentuivat selkeästi edellisistä arvioista 
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parantuneen arviointitietojen vuoksi. Hallintatoimenpiteiden määrittelyn jälkeen tarkennet-
tiin vastuuhenkilöt ja toimenpiteiden aikataulut. Vastuut määriteltiin henkilötasolle niissä 
riskeissä, joissa ne olivat olleet ryhmillä ja aikataulut tarkennettiin päivämäärätasolle.  
 
Viimeisessä riskityökalun täyttövaiheessa tarkistettiin toimenpiteiden statustiedot vastuu-
henkilöiltä. Statustiedot eivät olleet muuttuneet edellisen tarkistuskerran jälkeen. Tämän 
jälkeen päivitettiin historiatiedot ajantasaiseksi seurantaa varten ja siirrettiin riskit riskisalk-
kuun. Riskisalkkuun siirrettiin 
 riskitunniste 
 riskin kuvaus 
 todennäköisyys 
 vaikutus 
 riskin kriittisyys 
 riskin suuruus 
 vastuuhenkilö 
 toimenpiteiden tavoiteaikataulu 
 toimenpiteiden statustieto. 
 
Riskityökalua käytti ja siirron riskisalkkuun teki tietoturvapäällikkö yhdessä ATK-päällikön, 
tietojärjestelmäpäällikön ja tietohallintopäällikön kanssa. Lopputuloksen katselmoi ja hy-
väksyi tietohallintotoimiston johtoryhmä 14.4.2015. Salkku voidaan katsoa toimivaksi työ-
kaluksi, koska se saavutti johtoryhmän hyväksynnän ja otettiin tuotantokäyttöön. 
 
Alkuperäinen riskiarvio on tämän raportin liitteenä, luottamuksellinen liite 13 tietohallinto-
toimiston nykyiset riskit. Tietohallintotoimiston käsitellyt riskit ovat tämän raportin liitteenä, 
luottamuksellinen liite 14 tietohallintotoimiston käsitellyt riskit. Tietohallintotoimiston riski-
salkku on tämän raportin liitteenä, luottamuksellinen liite 16  
 
Riskienarvioinnin testaus 
Riskienarviointiprosessi testattiin tekemällä keskeiseen tietojärjestelmään Active Directory 
–hakemistopalveluun riskienarviointi. Testaus tehtiin kolmessa työpajassa riskienhallinta-
käsikirjan avulla. Työpajoihin osallistuivat tietoturvapäällikkö, sovellustiimin projektipäällik-
kö ja perustietotekniikkatiimin projektipäällikkö. Käyttöpalvelutoimittajan edustajina olivat 
palvelupäällikkö sekä palvelusta vastaava järjestelmäasiantuntija. Erillisiä palvelutoimitta-
jan työpajoja ei järjestetty. Riskienarvioinnin työpajat pidettiin 15.4., 24.4. ja 30.4.2015. 
Riskienarviointiin liittyi myös esivalmistelu, joka tapahtui riskienhallinnan käsikirjaan ja 
koulutusmateriaaliin tutustamalla sekä arvioitavan kohteen esitietojen täyttäminen. Tieto-
turvapäällikkö täytti esitiedot, jotka käytiin ensimmäisessä työpajassa läpi. Työpajojen 
jälkeen tietoturvapäällikkö siirsi riskit riskisalkkuun ja kävi ne läpi palvelun omistajan, ATK-
päällikön kanssa. 
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Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi koulutusmateriaali tiivistetysti ennen varsinaista 
riskienarviointia. Tämä toimi samalla koulutusmateriaalin testauksena. Lyhyen katsauksen 
jälkeen siirryttiin varsinaiseen riskienarviointiin. Ensimmäisenä työpajan teemana oli ris-
kien tunnistaminen.  Apuna tunnistamisessa käytettiin riskienhallinnan käsikirjan esimerk-
kejä ja uhkaluokkia. Uhkaluokkia käytettiin keskustelun teemana ja keskustelusta poimit-
tiin riskit ylös. Kun kaikki teemat oli käyty läpi, tarkistettiin vielä käsikirjan esimerkit tunnis-
tettaisiinko näitten avulla lisää riskejä. Riskit tarkennettiin käytännön tasolle ja kirjattiin 
uhkaluokkineen riskityökaluun.  
 
Seuraava työpaja aloitettiin lyhyellä kertauksella edellisessä työpajassa havaituista ris-
keistä. Lisäriskejä ei tunnistettu joten tästä siirryttiin toisen työpajan teemaan, joka oli ris-
kien analysointi. Ensimmäiseksi analysoitiin tunnistettujen riskien syyt. Analysointi tehtiin 
keskustelemalla ja tulokset kirjattiin ylös hallintatyökaluun. Kirjaamalla riskien syyt, voi-
daan näille helpommin muodostaa hallintasuunnitelmat. Seuraavaksi analyysissä arvioitiin 
riskien todennäköisyys ja toteutumisen vaikutukset asteikolla 1-5. Asteikko on kuvattuna 
riskienhallinnan käsikirjassa. Jokainen kirjattu riski käsiteltiin ensin todennäköisyyden ja 
sitten vaikutuksen osalta. Riskityökalu laski automaattisesti riskin kriittisyyden ja riskin 
suuruuden. 
 
Viimeisessä työpajassa arvioitiin riskien merkitys ja päätettiin toimenpiteiden tarpeellisuu-
desta. Esitiedoissa tunnistettiin järjestelmän kriittisyys toiminnalle sekä keskeiset järjes-
telmän toimintaan liittyvät riippuvuudet. Näihin liittyvien riskien osalta tehtiin hallintasuun-
nitelmat samalla tapaa kuin kohtalaiset riskit myös matalille riskeille. Muilta osin matalat 
riskit otettiin seurantaan ja muita toimenpiteitä ei niille suunniteltu. Muut riskit valittiin käsit-
telyyn riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti eli korkeita riskejä ei siedetä jolloin toi-
menpiteet tähtäävät niiden pienentämiseen, siirtämiseen tai poistamiseen. Kohtalaiset 
riskit pyritään pienentämään siirtämään tai poistamaan, jos tässä ei onnistuta, seurataan 
niitä aktiivisesti. 
 
Samassa työpajassa jatkettiin riskien käsittelyllä. Hallintatoimenpiteet suunniteltiin määrit-
telemällä ensin tavoitetila johon pyritään. Tämän jälkeen keskusteltiin keinoista miten ris-
kiä hallitaan, onko keinoina riskin pienentäminen, poistaminen tai siirtäminen. Toimenpi-
teiden keinon valinnan jälkeen keskusteltiin onko se riittävä vai pitäisikö jäljelle jäävää 
jäännösriskiä arvioida vielä uudelleen. Jäännösriskien todettiin olevan riittävällä tasolla 
toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, joten uudelleenarviointeja ei tehty. Toimenpiteet 
kirjattiin aktiiviset riskit –välilehdelle. Tarkkoja toimenpidekuvauksia riskeille ei tehty, jos 
hallinta vaatii suunnittelua ja toteutusta suunnittelun jälkeen kirjattiin nämä toimenpiteiksi. 
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Riskien tilannekatsauksessa päivitetään hallintasuunnitelmien edistymistä. Suunnitelmaan 
merkittiin myös riskin omistaja eli toimenpiteiden seurannasta vastaava henkilö, toimenpi-
teiden valmistumisaikataulu sekä tarkastuspiste. Kaikki riskit käsiteltiin samalla tavalla.  
 
Työpajojen jälkeen tietoturvapäällikkö siirsi käsitellyt riskit toimiston riskisalkkuun seuran-
taa varten. Riskiarvioinnin tulokset käsiteltiin myös kohteen omistajan, ATK-päällikön, 
kanssa yhdessä. Tässä päätettiin miten riskeistä tiedotetaan. Tulokset päätettiin jakaa 
toimiston sisällä ja palvelutoimittajalle, mutta vain palveluun nimetyille henkilöille, jotka 
ovat turvaselvitettyjä ja allekirjoittaneet vaitiolovakuutuksen. Muuta tiedotusta ei tehdä. 
ATK-päällikkö seuraa Active Directoryn riskien edistymistä kokonaisuutena riskienhallinta-
suunnitelmien mukaisesti ja tietoturvapäällikkö kaikkien riskien edistymistä vuosikellon 
mukaisesti. Seuraava kokonaistilanteen tarkastus on syyskuussa 2015. 
 
Työkalut voidaan katsoa toimiviksi ja testaus onnistuneeksi. Järjestelmään liittyviä riskejä 
tunnistettiin, niiden vaikutukset ja suuruudet analysointiin, hallintatoimenpiteet päätettiin 
aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Kohteen omistaja hyväksyi tulokset ja ne siirrettiin 
seurantaan. Testaukseen liittymät materiaalit ovat tämän raportin liitteinä, liite 6 koulutus-
materiaali sekä luottamukselliset liitteet, liite 15 Active Directory riskit ja liite 16 Tietohallin-
totoimiston riskisalkku. 
 
3.4.4 Riskienhallintamallin hyödyntäminen 
Riskienhallintamallia voidaan testausten tulosten perusteella hyödyntää tietohallintotoimis-
tossa. Riskienhallintamallista hyötyjen saaminen vaatii toimistolta sitoutumista sen toteut-
tamiseen. Ottaen huomioon lähtötilanteen, on mallin käyttämisestä saatavissa nopeasti 
hyötyjä. Mallin toiminta kehittyy ajan myöstä ja sen kehittämisestä on huolehdittava sa-
malla tavalla kuten mistä tahansa muusta toimintamallista. Jatkuvalla kehittämisellä ja 
mittaamisella riskienhallintamalli pystyy jatkossakin antamaan tukea toiminnan johtami-
seen.  
 
Palvelut 
Palveluiden näkökulmasta riskienhallinta antaa tietohallintotoimistolle mahdollisuuden 
ennakoida palveluissa mahdollisesti esiintyviä häiriötilanteita ja toimenpiteillä pienentää 
niiden esiintymistä ja mahdollisia vaikutuksia. Tuotannossa olevien palveluiden osalta 
arvioitava kohde tunnetaan hyvin ja toteutuksen mahdolliset heikkoudet saadaan kirjattua 
ylös ja hallintaan. Uudesta palvelusta on saatavilla kehitysvaiheessa tehtyjä havaintoja. 
Nämä tiedot voidaan hyödyntää riskienarvioinnissa. Uusien palveluiden osalta riskienhal-
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linnan tukena voivat olla vielä projektin aikaiset ja hankinnan aikaiset riskienarvioinnit ja 
riskienhallinnantoimenpiteet. 
 
Projektit 
Projektien riskienhallintaan tai hankintojen riskienhallintaan sopivuudesta ei mallista kui-
tenkaan saatu varmuutta. Kehityksen aikana tietohallintotoimiston sen hetkiset projektit 
olivat jo pitkällä käyttöönottovaiheessa, jolloin suurin osa riskeistä oli hallinnassa tai mah-
dollisista ongelmatilanteista oli jo selvitty. Myöskään hankintoja ei tehty kehitystyön aika-
na. Oletettavasti malli kuitenkin soveltuu riskienhallintaan myös näissä tapauksissa. Ris-
kienhallinnan perusta on arvioida epävarmuuksia ja muodostaa näille hallintakeinoja. Pro-
jektien riskienhallinta perinteisesti perustuu talouden, aikataulujen ja laadun kontrollointiin. 
Näille määritellään vaikutusten todennäköisyydet ja vaikutukset sekä hallintakeinot. Sama 
toimintamalli on myös nyt kehitetyssä riskienhallintamallissa. Malli siis oletettavasti toimisi 
ja laajentaisi projektinhallinnan riskienhallintaa. Seuranta eroaisi jatkuvan palvelun riskien 
seurannasta. Projektin riskejä seurataan projektipäällikön toimesta ja ne on liitetty projek-
tin ohjaukseen. Projektissa on todennäköisesti myös tarvetta arvioida riskejä tiheämmällä 
tahdilla kuin jatkuvissa palveluissa. Projektin toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin 
jatkuvan palvelun ympäristö. Riippuen projektimallista on riskejä syytä arvioida aina vai-
heen loppuessa tai kehityskierroksen lopussa, kun päästään lähelle lopullista tuotosta. 
 
Hankinnat 
Hankinnoissa vaatimukset ovat keskeisessä roolissa. Riskienhallinnassa on mahdollista 
tunnistaa hankintoihin liittyviä riskejä kehitetyn mallin avulla ja muodostaa näistä vaati-
muksia hankittavalle kohteelle. Edellytyksenä on hankittavan kohteen toiminnan tuntemi-
nen, mutta tämä on hankintojen kannalta oleellinen vaatimus muutenkin. Uusissa hankin-
noissa ei päästä yksityiskohtaiselle tasolle riskienhallinnassa, mutta jo yleisellä tasolla 
voidaan tunnistaa oleellisia riskejä jotka hankinnoissa tulisi huomioida. Hankinnat jotka 
liittyvät jonkin olemassa olevan palvelun päivittämiseen, voivat hyödyntää palvelutuotan-
non aikaisia riskiarviointeja vaatimusten muodostamisessa. Vaikka kehittämisen aikana ei 
tehty merkittäviä hankintoja, on oletettavaa, että mallia voidaan hyödyntää seuraavan suu-
remman hankinnan aikana osana vaatimusmäärittelyä. 
 
Seuranta 
Riskienhallintamalli tuo tietohallintotoimistoon kokonaan uuden toimintamallin riskien seu-
rantaan. Aikaisemmassa mallissa riskejä on käytännössä seurattu kerran vuodessa toi-
minnan suunnittelun yhteydessä. Seuranta on integroitavissa toiminnan muuhun seuran-
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taan joko sisäiseen prosessiin tiimikokousten yhteyteen tai palvelutoimittajien kanssa teh-
tävään palvelunseurantaan. Seurantaa joudutaan todennäköisesti tekemään molemmilla 
tavoilla. Teknisten korjaavien toimenpiteiden tekeminen on palveluntoimittajien vastuulla 
ja tietohallintotoimiston omiin prosesseihin liittyvät toimenpiteet ovat sisäisen kehityksen 
kautta tehtäviä toimenpiteitä. Organisaatioon liittyvien riskien seuranta tehdään tietohallin-
totoimiston johtoryhmän toimesta sisäisesti. Koska nämä rakenteet ovat jo olemassa, seu-
rannan järjestäminen ei vaadi ylimääräisiä järjestelyjä. Seuranta pystytään järjestämään 
sopimalla kokousten sisältö ja ajankohta. Seurannan toimivuus on rakenteiden puolesta 
todennäköisesti korkealla tasolla ja siten hyödynnettävissä tietohallintotoimiston toimin-
nassa. 
 
Mallin toimivuuden seuranta ja kehittäminen 
Kehitetty malli vaatii seurantaa ja jatkokehittämistä. Avainhenkilönä mallin toimivuuden 
seurannan ja kehittämisen kannalta on mallista vastaava henkilö, tietohallintotoimiston 
riskienhallintamallin vastuiden mukaisesti tietoturvapäällikkö. Kehitysprosessista on vas-
tannut tietoturvapäällikkö, jolloin sen hyödyntäminen ja soveltuminen tietohallintotoimis-
toon on huomioitu alusta alkaen. Varmuus mallin seurannan ja kehittämisen hyödyntämi-
sen mahdollisuuksista saadaan, kun mallia on käytännössä toteutettu ja kehitetty seuran-
nan perusteella. Tämä toteutuu käyttöönoton edetessä. 
 
3.4.5 Tulosten ja kehitysprosessin arviointi 
Tulokset onnistuivat varsin hyvin. Ne pohjautuivat vahvasti teoriataustaan ja huomioivat 
nykyisen toimintatavan ja tarpeet. Kehitetyllä mallilla pystyttiin käsittelemään olemassa 
olevat riskit tarkemmalle tasolle ja liittämään ne riskisalkkuun seurantaan. Uusia riskejä 
pystyttiin myös tunnistamaan, analysoimaan ja käsittelemään kehitetyllä mallilla. 
 
Tulosten onnistuminen 
Riskienhallinnan dokumentit eli periaatteet, puitekuvaus ja käsikirja voidaan katsoa onnis-
tuneiksi tuotoksiksi. Ne hyväksyttiin johtoryhmän toimesta ja testattiin riskienarvioinnin 
testauksen yhteydessä. Samalla testattiin riskiarviointityökalu ja riskien seurantaan keskit-
tynyt riskisalkku. Myös koulutusmateriaali testattiin arviointien yhteydessä. Riskienhallin-
nan prosessin kehitystä ja seurantaa ei tässä vaiheessa pystytty todentamaan testauksen 
avulla. Myös vuosikello ja vuosisuunnitelma jäivät testaamatta. Näitä varten olisi prosessia 
pitänyt käyttää pidemmän aikaa, kuin tutkimuksessa oli mahdollista toiminnan varmista-
miseksi. 
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Kehitysprosessin onnistuminen 
Kehitysprosessi oli hyvin pitkälti tietoturvapäällikön vastuulla. Eduskunnan kanslia valmis-
tautui kehitysprosessin aikana peruskorjaukseen liittyviin muuttoihin, vaaleihin ja uusien 
tietojärjestelmien käyttöönottoihin. Tämä antoi kehitystyölle raamit, joka käytännössä tar-
koitti, että kehitystyö oli kokonaan tietoturvapäällikön vastuulla. Kehitystyö sai kuitenkin 
tukea tietohallintotoimiston johtoryhmältä, joka ohjasi kehitystyötä sekä toimi kommentoin-
tiroolissa. Prosessissa käytettiin myös kommentoijan roolissa ulkopuolista konsulttia. 
 
Kehitysprosessi onnistui olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen hyvin. Tietoturvapäällik-
kö pystyi keskittymään kehitystyöhön varaamalla kokonaisia päiviä kehitystyöhön. Mallin 
kehittäminen pohjautui vahvasti teoriataustaan, jolloin sen merkitys korostui. Teoriataus-
tan kerääminen aloitettiin välittömästi kehitystyön alussa, jotta se olisi käytettävissä ris-
kienhallinmallin kehitystyön aikana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mallin hah-
mottelu tapahtui samaan aikaan teorian keräämisen kanssa, nämä etenivät rinnakkaisina 
väylinä. Tämä mahdollisti iteratiivisen toimintamallin ja mallin uudelleentarkastelun perus-
tuen kerättyyn tietoihin, kun teoriatausta kasvoi. 
 
Prosessiin sitoutuminen tapahtui johtoryhmän kautta. Johtoryhmällä oli kommentoinnin 
kautta keskeinen rooli kehitystyön tulosten hyväksynnässä sekä toimiston tarpeiden ke-
räämisessä. Käyttöönoton kannalta olisi ollut toivottavaa toimiston henkilöstön laajempi 
osallistuminen, joka olisi antanut mahdollisuuden sitouttaa mallin käyttöön laajemmin kuin 
vain testausten osalta. Tämä puute on kuitenkin kompensoitavissa koulutuksilla ja mallin 
käyttämisellä tuotannossa. 
 
Itse projekti noudatti tietohallintotoimiston projektimallia. Projektin organisaatio oli kuiten-
kin varsin pieni, joten ehkä kevyempi malli olisi soveltunut läpivientiin. Kevyempi projekti-
malli on vasta kehitteillä, joten sitä ei ollut saatavilla. Projektia kuitenkin seurataan ja ohja-
taan molemmissa malleissa samalla tavalla, raportointikäytännöissä on eroa. Projektimalli 
kuitenkin toimi tässäkin tapauksessa. 
 
Oma rooli kehitystyössä 
Oma roolini kehitystyössä oli hyvin keskeinen. Toimin tietoturvapäällikkönä kehitysvastuul-
lisena sekä projektipäällikkönä. Kehitetyn riskienhallintamallin jatkon kannalta toimin myös 
vastuullisena kehittäjänä ja käyttöönotosta vastaavana resurssina. Nämä huomioiden olin 
sitoutunut mallin kehitystyöhön ja olen sitoutunut mallin käyttämiseen ja jatkon kehittämi-
seen. Kehitystyössä pystyin keskittymään riskienhallintamallin kehittämiseen varsin hyvin. 
Ainoana varsinaisena resurssina ajankäyttö oli ajoittain haasteellista. Tässä auttoi töiden 
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priorisointi ja aikataulujen varsin helppo siirto, ainoana resurssina ei tarvinnut suuria jär-
jestelyjä aikataulujen muutoksille ja tilavarauksille. 
 
Tutkijana minulla oli mahdollisuus päästä näkemään tietohallintotoimiston toimintaa orga-
nisaation sisältä ja vaikuttaa kehitystyöllä organisaation toimintaan. Organisaatio antoi 
myös itse sisältöä kehitystyöhön ja ei pyrkinyt liikaa vaikuttamaan kehitettävään riskien-
hallinnan malliin. Tietohallintotoimisto luotti minuun tutkijana ja kehitystyön tekijänä. Tieto-
hallintotoimiston johtoryhmän tuki oli tutkijana minulle keskeinen, ilman sitä ei tutkimusta 
olisi voinut tehdä. Johtoryhmä osallistui riskienhallintamallin kehittämiseen sekä antoi re-
surssit sen tekemiseen. Empirian vaativan käytännön työn lisäksi minulla oli aikaa käytet-
tävissä teoriataustan kasaamiseen. 
 
Pääsin kehitystyössä vaikuttamaan kaikkiin osa-alueisiin ja luomaan uutta toimintamallia 
tietohallintotoimistolle. Vaikka koko kehitystyö oli yksin vastuullani, pääsin kuitenkin teke-
mään yhteistyötä toimiston johdon ja henkilöstön kanssa. Tämä loi kehittämistyöhön 
kumppanuuden ilmapiirin ja uuden toiminnan luoman autenttisuuden, kun pyrittiin ratkai-
semaan aitoa ongelmaa, joka oli tutkimuksen käynnistävänä tekijänä. Oma roolini oli täs-
sä olla kehittäjä ja konsultti samaan aikaan. Vahva teoriatausta taas toi minulle tutkijan 
roolin, joka näkyy kehitetyssä mallissa, joka nojautuu teoreettiseen taustaan ja nykytilan 
sekä tarpeiden arviointiin. 
 
3.4.6 Yhteenveto 
Tutkimustehtävässä kehitettiin eduskunnan tietohallintotoimistolle riskienhallinnan malli. 
tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta, kehityksellä haluttiin luoda 
käytännön mallien toimiston riskien hallitsemiseksi. Kehitystehtävä jaettiin kolmeen vai-
heeseen: nykytilan arviointi, hallintamallin suunnittelu ja luonti sekä hallintamallin testaus. 
 
Nykytilan arvioinnissa analysoitiin riskienhallinnan nykykäytännöt, toimiston tarpeet ris-
kienhallinnalle sekä yleiset riskienhallintamallit. Nykykäytäntöjen analyysi tehtiin doku-
menttianalyysillä käytössä olevasta riskienhallintamenetelmästä, toimiston tarpeet tunnis-
tettiin haastattelemalla tietohallintotoimiston johtoryhmä ja yleiset riskienhallinnan mene-
telmät arvioitiin tekemällä teoriataustasta synteesi. 
 
Hallintamallin suunnittelussa ja luonnissa tehtiin yhteenveto tietohallinnon tarpeista, ana-
lysoitiin tarpeet yleisiin malleihin nähden ja kehitettiin näiden pohjalta tietohallintotoimiston 
riskienhallintamalli. Tarpeiden yhteenvedossa todettiin, että nykyinen riskienhallintamalli 
soveltuu pääosin riskienarviointiin, mutta tarve on laajemmalle hallittavalle kokonaisuudel-
le, johon sisältyy arviointien lisäksi seuranta ja kehitys. Teoriataustan perusteella menes-
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tyvä riskienhallinta vaatii myös johdon sitoutumisen ja riskienhallintakulttuurin luomisen 
sekä selkeät rakenteet riskienhallinnalle. Näiden tietojen pohjalta kehitettiin tietohallinto-
toimiston riskienhallintamalli joka jakautuu kolmeen tasoon: riskienhallinta yleisesti, ris-
kienhallintaprosessi ja riskienarviointiprosessi. Yleisellä tasolla määritellään riskienhallin-
nan tahtotila ja vastuut riskienhallinnan periaatteilla. Riskienhallintaprosessin tasolla mää-
ritellään kuinka riskienhallintaa toteutetaan ja kuinka sitä ohjataan sekä seurataan. Määrit-
televänä dokumenttina tällä tasolla on riskienhallinnan puitekuvaus. Seurantaa tehdään 
riskisalkulla ja säännöllisyyttä ajastetaan vuosikellolla. Riskienarviointiprosessissa taas 
tehdään riskienarvioinnit. Tällä tasolla riskienhallintakäsikirja määrittelee toimenpiteet mi-
ten arviointeja tehdään. Lisäksi riskienarvioinnin työkalu auttaa tekemään arvioinnit sekä 
koulutusmateriaalit tukevat arviointien suorittamisia. 
 
Hallintamallin testauksessa testattiin mallin toimivuus ja arvioitiin sen hyödynnettävyys 
toimistossa. Tietohallintotoimiston johtoryhmä kommentoi ja hyväksyi kaikki riskienhallin-
taan liittyvät dokumentit. Riskienhallinnan seurannan toimivuus testattiin käsittelemällä 
aiemmat riskiarvioinnit uudelleen ja siirtämällä ne salkkuun sekä hyväksyttämällä ne johto-
ryhmällä. Riskienarvioinnin testaus tehtiin tekemällä alusta saakka riskienarviointi Active 
Directory –järjestelmälle. Testausten perusteella luodut dokumentaatiot ovat toimivia ja 
otettavissa käyttöön tietohallintotoimistossa. Lisäksi seuranta vaikutti toimivalta ja hyväk-
syttiin johtoryhmän toimesta käyttöön. Riskienarviointiprosessi pystyi myös tuottamaan 
onnistuneen riskienarvioinnin ja myös tämä prosessi hyväksyttiin käyttöön. 
 
Testausten pohjalta arvioitiin, että kehitetty malli on hyödynnettävissä tietohallintotoimis-
tossa. Mallin kehitys tapahtuu kun sitä on käytetty jonkin aikaa. Tässä vaiheessa ei siis 
varmuudella voida sanoa kuinka hyvin malli toimii jatkossa toimiston toimintatapojen muu-
tosten yhteydessä, mutta säännöllinen mallin toimivuuden seuranta ja muokkaukset ole-
tettavasti pitävät mallin toimivana myös tulevaisuudessa. 
 
Kehitysprosessi, joka noudatti tietohallintotoimiston omaa projektimallia, todettiin myös 
toimivaksi. Projektin vähäiset resurssit olisivat voineet muodostua ongelmaksi, mutta nä-
mä vältettiin toimiston johdon sitoutumisen ja töiden priorisoinnin avulla. Tutkijan rooli oli 
myös keskeinen ja tärkeä uuden toiminnan luomisessa. Erityisesti teoriatausta vaikutti 
vahvasti kehitettyyn malliin, joten tutkijan rooli oli tärkeä mallin kehittämisessä. 
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4 Yhteenveto ja arviointi 
Riskienhallinnan merkitys organisaatiolle on yksi menestyksekkään organisaation tekijöis-
tä. Riskienhallinta osana muuta organisaation tekemää laatutyötä parantaa ja tehostaa 
organisaation toimintaa. Lähes kaikki organisaatiot tekevät riskienhallintaa jollakin tavalla, 
joko suunnitellusti omana toimintonaan tai osana muuta organisaation tekemää työtä. 
Riskienhallinnalle on selkeä tarve olemassa, jotta organisaatiot voivat hallita epävarmuus-
tekijöitä.  
 
Tämä opinnäytetyönä tehty kehitystehtävä lähti kehittämään eduskunnan tietohallintotoi-
mistolle riskienhallintamallia toimiston riskien aiheuttamien epävarmuustekijöiden hallit-
semiseksi. Tutkimuskysymyksenä oli selvittää millaisella mallilla eduskunnan tietohallinto-
toimiston tulisi hallita sen toimintaan liittyviä riskejä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää mitä 
riskienhallinnan tarpeita tietohallintotoimistolla on ja miten tietohallintotoimisto tunnistaa, 
analysoi ja priorisoi riskejään. 
 
Tarve kehitystyölle oli havaittu osana toimiston tekemää riskianalyysia omasta toiminnas-
taan. Riskienhallinta ei ollut sillä tasolla kuin sen haluttiin olevan. Kehitystarpeita oli erityi-
sesti prosessimaisessa toiminnassa ja riskienhallinnan vaikuttavuuden seurannassa ja 
arvioinnissa. Lopputuloksen haluttiin olevan kokonaisvaltainen malli, joka tukisi tietohallin-
totoimiston johtamista. 
 
Tietoturvapäällikkö luonnosteli kehitystyön projektisuunnitelman ja käynnisti sen sisäisenä 
hankkeena. Kehitystyössä kartoitettiin riskienhallinnan nykytilanne sekä toimiston tarpeet 
riskienhallinnalle. Lisäksi huomioitaisiin keskeiset riskienhallinnan toteutusmallit, koottai-
siin kattava lähdemateriaali ja haastateltaisiin muiden organisaatioiden riskienhallintavas-
taavia riskienhallinnan toteutusmalleista. Näiden pohjalta luotaisiin tietohallintotoimistolle 
riskienhallintamalli. 
 
Teoriatausta koottiin lähdekirjallisuudesta ja parhaista käytännöistä, standardeista ja oh-
jeista. Hyvin nopeasti tuli selville, että lähdemateriaalit yhtenäisesti korostivat prosessi-
maisen riskienhallinnan tärkeyttä onnistuneelle riskienhallintamallille. Säännöllinen arvi-
ointi ja seuranta ovat riskienhallinnan onnistumisen kannalta tärkeimmässä roolissa. Ris-
kienhallinnan tavoitteet saavutetaan suunniteltujen toimenpiteiden avulla, joita tulee seu-
rata. Itse riskienhallinnan ohjaaminen vaatii myös määritellyt toimintatavat tukemaan ris-
kienhallinnan toteuttamista. Organisaation sitoutuminen ja kulttuuri vaikuttavat myös ris-
kienhallinnan onnistumiseen. 
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Toimiston tarvekartoitus toteutettiin samanaikaisesti teoriataustan keräämisen kanssa. 
Tarvekartoitus tehtiin haastattelemalla tietohallintotoimiston johtoryhmä. Haastattelun tu-
loksina toimiston tarpeiksi tunnistettiin määrämuotoinen riskienhallinnan malli, joka tukisi 
palveluiden tuottamista, kehittämistä ja hankintoja. Myös tarve konkreettisille työkaluille oli 
oleellinen havainto. 
 
Riskienhallinnan nykytilan arvio tehtiin analysoimalla käytettävissä olevaa dokumentaatio-
ta riskianalyyseistä. Analyysissä todettiin nykyisen toimintamallin tukevan riskienarviointi-
prosessia ja hyödynnettävissä näiltä osin arvioinnissa. Nykyinen toimintatapa kuitenkin 
tarvitsee täydennystä erityisesti toimenpiteiden seurantaan ja riskienhallintamallin jatko-
kehittämiseen. 
 
Teoriataustan, toimiston tarpeiden ja nykytilan analyysin perusteella kehitettiin tietohallin-
toimistolle kolmitasoinen riskienhallinnan malli. Ylimmällä tasolla määritellään riskienhal-
linnan tahtotila ja johdon sitoutuminen sekä riskienhallinnan periaatteet. Seuraavalla tasol-
la määritellään riskienhallinnan prosessi, vastuut ja kuvataan riskienhallinnan puitteet. 
Yksityiskohtaisimmalla tasolla kuvataan riskienarvioinnin menetelmät riskienhallinnan kä-
sikirjassa. Malli koostuu dokumentaatiosta ja käytännön työkaluista. Dokumentit ovat ris-
kienhallinnan periaatteet, riskienhallinnan puitekuvaus, riskienhallinnan käsikirja, riskien-
hallinnan vuosikello sekä koulutusmateriaali. Työkaluja ovat riskisalkku toimiston riskien 
seurantaan ja riskienarvioinnin työkalu kohdekohtaiseen riskienarviointiin ja toimenpitei-
den seurantaan. 
 
Dokumentaatio testattiin hyväksyttämällä ne tietohallinnon johtoryhmässä. Ennen hyväk-
symistä johtoryhmä kommentoi dokumentteja. Käytännön työkaluista riskisalkkua testattiin 
käsittelemällä aikaisemmat riskit uudelleen ja viemällä ne riskisalkkuun seurantaan ja 
hankkimalla hyväksyntä sille johtoryhmästä. Riskienarviointityökalu ja koulutusmateriaali 
testattiin arvioimalla sopivan kohteen riskit alusta asti. Samalla testattiin riskienhallinnan 
käsikirjan ja koulutusmateriaalien toimivuutta. 
 
Testit osoittivat, että dokumentaatio ja niissä määriteltävä malli on hyväksyttävissä ja otet-
tavissa käyttöön tietohallintotoimistossa. Kaikki dokumentit hyväksyttiin ja otettiin käyt-
töön. Riskisalkkuun pystyttiin viemään arvioidut riskit seurantaan. Riskienarvioinnin koh-
teen riskit voitiin arvioida riskienhallintakäsikirjassa määritellyllä tavalla käyttämällä ris-
kienarvioinnin työkalua. Koulutusmateriaali myös toimi, arvioinnissa osattiin toimia oikein 
ja saatiin tuloksia aikaiseksi. Riskienhallintamallin toimivuuden seurannan ja siitä johdet-
tavaa kehitystä ei voitu testata tutkimuksessa. 
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Testien perusteella malli on hyödynnettävissä tietohallinnon toiminnon osana. Nykyiset 
toimintamallit mahdollistavat riskienhallinnan integroitumisin osaksi normaalia toimintaa 
ilman, että ylimääräisiä toimintatapoja tulisi kehittää tai nykyisiä muuttaa paljon. Tutkijan 
roolissa pääsin hyvin toimimaan osana tietohallintotoimiston organisaatiota ja vaikutta-
maan sen toimintaan. Toimisto ei myöskään pyrkinyt liikaa vaikuttamaan tutkimuksen tu-
loksiin.  
 
4.1 Johtopäätökset 
Tutkimuksessa oli päätavoitteena selvittää, minkälaisella mallilla eduskunnan tietohallinto-
toimiston tulisi hallita riskejään. Tutkimuksen kehitystehtävässä päädyttiin luomaan malli, 
joka määrittelee ylätasolla riskienhallinnalle selkeät suuntaviivat ja määrittelee riskienhal-
linnan osaksi toimiston normaalia toimintaa. Ylätasolla määritellään riskienhallinta mää-
rämuotoiseksi toiminnaksi, jonka toteuttamiseen osallistuvat kaikki tietohallintotoimistossa 
työskentelevät. Seuraavilla tasoilla tarkennetaan toimintatavat ja käytännön tasolla tehtä-
vä riskienhallinta.  
 
Kehitettyyn riskienhallinnan malliin päädyttiin teoriataustan, tarvehaastatteluihin ja nykyti-
lan arvion kautta. Teoriataustan mukaan riskienhallinnan tulee olla prosessi jonka toteut-
tamiseen koko organisaatio on sitoutunut. Organisaation sitoutuminen tapahtuu johdon 
sitoutumisen kautta. Tietohallintotoimiston riskienhallinnan mallissa määritellyt riskienhal-
linnan periaatteet ilmaisevat johdon sitoutumisen riskienhallintaan. Prosessimainen lähes-
tymistapa on toteutettu määrittelemälle riskienhallinnan toteutuksen puitteet ja käytännön 
työkalut riskienhallinnan puitekuvauksessa ja käsikirjassa. Tarvehaastatteluissa tuli esille 
tarve määrämuotoisesta käytännönläheisestä riskienhallinnasta. Näihin tarpeisiin vastat-
tiin edellä mainittujen dokumenttien lisäksi kehittämällä riskienarvioinnin työkalut ja ohjeet 
käytännön esimerkkeineen riskeistä. Nykytilan arvio päätyi lopputulokseen, että nykyinen 
malli on sovellettavissa riskienarviointiin, mutta ei sovellu prosessimaiseen määrämuotoi-
seen riskienhallintaan.  
 
Testausten perusteella malli on toimiva ja antaa paremman näkymän kokonaistilanteesta. 
Mallilla pystyttiin havaitsemaan uusia riskejä ja kirjaamaan ylös jo aiemmin tunnistettuja 
riskejä tarkemmalla tasolla kuin aikaisemmin. Riskienhallintamalli ja siihen kuuluvat työka-
lut mahdollistivat tarkemman tason analyysin riskeistä sekä helpottivat toimenpiteiden 
seurantaa. Myös kriittisten riskien tunnistaminen helpottui.  Lisäksi malli antoi suunnitel-
mallisuutta riskienhallinnan toteutuksiin ja ennakointimahdollisuuden riskienarviointien 
toteutuksiin. 
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Johtopäätöksenä voidaan vetää, että riskienhallinnan mahdollisimman kattava ja tehokas 
toiminta vaatii riskienhallinnan kokonaisvaltaisen mallin luomista, joka kattaa organisaati-
on kaiken toiminnan. Mallissa voidaan hyödyntää riskienhallinnan olemassa olevia käytän-
töjä soveltuvin osin. Nykykäytännöt tulee kuitenkin analysoida huolellisesti, jotta voidaan 
tunnistaa hyödynnettävät osat. Kehityksessä on myös huomioitava organisaation tarpeet, 
jotta riskienhallintamalli on mahdollisimman toimiva ja sovellettavissa osaksi normaalia 
toimintaa. Lisäksi jos organisaatiolla on jonkinlainen malli olemassa riskienarviointiin, voi-
daan tämän toimintakykyä huomattavasti tehostaa luomalla selkeä, määrämuotoinen malli 
riskienhallintaan ja sen toteutukseen. 
 
Tutkimuksen toisena kysymyksenä oli selvittää, minkälaisia tarpeita tietohallintotoimistolla 
on riskienhallinnalle. Tarpeiden selvittäminen toteutettiin haastatteluilla. Haastattelut tee-
moitettiin aloittamalla nykytilan arviosta päätyen tietohallintotoimiston erityistarpeisiin. 
Haastattelujen analysoinnin jälkeen tuloksena päädyttiin siihen, että riskienhallinta koettiin 
nykymallissa teoreettisena eikä käytännön tason toiminnassa näkyvänä. Riskienhallinnan 
pitäisi näkyä kaikessa toimiston toiminnassa toimiston johtamisesta sen tarjoamiin palve-
luihin saakka. Lisäksi tietohallintotoimiston keskeinen rooli tietojärjestelmiin liittyvien pal-
veluiden tuottajana on kriittisyydeltään ja tuotantomallissaan käyttämien ulkoistusten kaut-
ta poikkeava muista saman osaston toimistoista, joka tulisi huomioida riskienhallinnassa. 
 
Johtopäätöksenä tästä voidaan tehdä, että kriittisten toimintayksiköiden kuten tietohallinto-
toimiston riskienhallinnan tulee olla mahdollisimman kattavaa ja määrämuotoista. Kriittiset 
kohteet tulisi pystyä tunnistamaan ja käsittelemään niiden riskit tarkemmin kuin ei kriittis-
ten kohteiden. Lisäksi riskienhallinnan tulee huomioida tuotantomalli ulkoistustilanteissa ja 
määritellä riskienhallinta siten, että ulkoistuskumppanit ovat osa sitä. 
 
Kolmantena kysymyksenä oli selvittää miten tietohallintotoimisto tunnistaa, analysoi ja 
priorisoi riskejään. Toimintatapaa selvitettiin nykymallia analysoimalla ja teoriatausta ja 
toimiston tarpeet huomioiden. Analyysin tuloksena kehitystyössä päädyttiin siihen, että 
nykymallista on säilytettävä yhteensopivuuden vuoksi osia. Kanslian yhteisessä riskien-
hallintamallissa on määritelty riskien todennäköisyys ja vaikutusten vakavuus sekä riski-
luokat, jotka ovat yhteensopivuuden vuoksi oltava samoja koko organisaatiossa. Muilta 
osin parannuksia tehtiin kaikille osa-alueille kehittämällä riskienarviointityökalua, luomalla 
tätä tukevaa ohjeistusta ja panostamalla koulutukseen. Testauksen perusteella riskienar-
viointien laatu ja analysointikyky parani aikaisempaan malliin verrattuna. 
 
Johtopäätöksenä tästä voidaan tehdä, että riskienarviointikyvykkyyden nostamiseksi ja 
laadukkaampien tulosten aikaansaamiseksi, on käytännön työkaluihin ja tukimateriaaleihin 
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panostettava. Riskienarviointeja voi tehdä hyvinkin kevyellä mallilla, mutta riskienhallinnan 
ohjeistus, koulutusmateriaali ja työkalut vaikuttavat lopputuloksiin positiivisesti. Erityisesti 
tulosten laatu paranee silloin kuin ne on viety tarvittavalle yksityiskohtien tasolle käytän-
nön esimerkein varustettuina. Tietohallintotoimistossa riskienarviointeja tekevät henkilöt 
ovat asiantuntijoita ja pystyvät omaksumaan vaadittavan ajattelutavan nopeasti, mutta 
ennalta määritelty toimintatapa nopeuttaa orientoitumista ja helpottaa sekä nostaa toteu-
tusten laatua melko raskaassa riskienarviointiprosessissa. 
 
4.2 Tutkimuksen arviointi ja suositukset 
Kehittämistehtävänä toteutettu konstruktiivinen tutkimus onnistui tavoitteissaan. Riskien-
hallinnan malli saatiin toteutettua ja testattua tietohallintoimistossa. Mallissa myös pystyt-
tiin huomioimaan toimiston tarpeet. Vaikka tutkimuksellisesti myös mallin toimimattomuus 
on tulos, antaa onnistunut testaustulos hyvän lähtökohdan mallin käyttöönotolle. Kehittä-
mismenetelmä ja sen aikana kerätyn materiaalin tiivistelmä on dokumentoitu tähän raport-
tiin. Näiden pohjalta tutkimustyö on mahdollista toteuttaa uudelleen.  
 
Huomioitavaa on kuitenkin, että tietohallintotoimiston lähtötilanne ei ole enää sama kuin 
tutkimuksen alussa. Avainhenkilöt ovat kommentoineet ja hyväksyneet tässä tutkimukses-
sa kehitetyn mallin. Tämä on vaikuttanut avainhenkilöiden näkemyksiin tarpeista ja toden-
näköisesti samaa tulosta tarvekartoituksissa ei enää saataisi. Tekemällä tarvekartoituksen 
jossain muussa eduskunnan kanslian yksikössä voisi tuottaa samankaltaisen tutkimustu-
loksen kuin tietohallintotoimistosta saatiin. Siinä tapauksessakin olisi huomioitava erilaiset 
toimintatavat ja palveluiden tuotantomallit, jotka vaikuttaisivat lopputulokseen. Tarvekartoi-
tus on tämän tutkimuksessa vaikeimmin toistettavia alueita erilaisista toimintaympäristöis-
tä ja niihin vaikuttavista seikoista johtuen. Menetelmänä haastattelu on kuitenkin toistetta-
vissa ja tulokset samalla tavalla analysoitavissa.  
 
Riskienhallinnan nykytilan arvio tuottaisi oletettavasti samankaltaisen lopputuloksen kuin 
nyt tehty arvio. Tämä pohjautui pitkälti dokumenttianalyysiin, johon ulkopuoliset ympäristö-
tekijät eivät vaikuta. Analyysin tekijä on kuitenkin tietohallintotoimiston organisaatiossa 
töissä, jolloin voidaan olettaa, että tällä on vaikutusta lopputulokseen. Ulkopuolinen taho 
olisi voinut painottaa eri näkökulmia ja päätyä arviossaan jonkin verran erilaiseen tulok-
seen. Isoja poikkeamia ei todennäköisesti olisi kuitenkaan esiintynyt, riskienhallinnan kyp-
syystaso ei ole kautta organisaation kovin korkealla. 
 
Teoriataustan yhteenveto tuottaisi todennäköisesti samankaltaisen tuloksen kuin tässä 
tutkimustyössä saatiin aikaiseksi. Kaikki teoriataustan lähdemateriaalit painottivat samaa 
prosessimaista lähestymistä riskienhallinnassa. Merkittäviä eroja kirjallisuuden, käytäntö-
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jen ja asiantuntijahaastattelujen välillä ei syntynyt. Lähdemateriaalit tuntuivat täydentävän 
toisiaan eikä varsinaisia ristiriitoja syntynyt. Tämä antaa kuvan, että riskienhallinnan par-
haasta toimintamalleista on varsin yhtenäinen näkemys vallalla. Tämä myös tukee näke-
mystä siitä, että toistettaessa kehitystehtävän konstruktio olisi varsin samankaltainen kuin 
nyt kehitetty.  
 
Kehitetty malli pohjautui vahvasti teoriataustaan, jonka synteesi olisi todennäköisesti sa-
mankaltainen jos tutkimus tutkimusta toistettaisiin. Tutkijan toiminta organisaation osana 
ei siten vaikuttaisi merkittävästi lopputulokseen verrattuna siihen jos tutkija olisi ollut ulko-
puolinen. Myös testauksen lopputulos ei tämän tulkinnan mukaan eroaisi siten merkittä-
västi tässä tutkimuksissa päädytyistä tuloksista. Tutkijalla oli vapaus tehdä omia tulkinto-
jaan ja kehittää mallia tutkimuksen pohjalta ilman, että kohdeorganisaatio olisi vahvasti 
pyrkinyt vaikuttamaan lopputuloksiin.  
 
Tutkimuksen tulosten ja kehitetyn mallin voidaan olettaa olevan luotettavia ja käyttöönotet-
tavissa. Suosituksena on, että tietohallintotoimisto ottaa kehitetyn riskienhallintamallin 
käyttöön ja omaksuu sen osaksi normaalia toimintamalliaan. Malliin on rakennettu sään-
nöllinen toimivuuden arviointi ja sen pohjalta tehtävä jatkokehitysmahdollisuus. Nämä 
ominaisuudet auttavat mallia mukautumaan tietohallintotoimiston toiminnan muutoksiin 
sekä riskienhallinnan kypsyyden kasvun kautta tuleviin muutostarpeisiin. Mitä nopeammin 
malli otetaan käyttöön, sitä nopeammin luodaan myös riskienhallinnalle myönteinen kult-
tuuri. Riskienhallintakulttuuri on yksi menestystekijöistä toimivalle riskienhallinnalle. 
 
Prosessimainen toimintatapa mahdollistaa laadun parantamisen riskienhallinnan toteutuk-
sissa, joka heijastuu koko organisaation toimintaan. Tietohallintotoimisto pystyy jo heti 
käyttöönoton alkuvaiheessa saamaan nopeita etuja ennustettavuuden parantuessa sekä 
ennakoimaan mahdollisia heikkouksia toiminnassaan ja tarjoamissaan palveluissa. Myös 
selkeästi määritellyt vastuut mallin toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä paran-
tavat toimiston suorituskykyä palveluiden tarjoamisessa. Riskienarviointii sisäänrakenne-
tulla toimintaympäristön analyysi auttaa tunnistamaan kriittisiä järjestelmiä ja riippuvuuk-
sia, joka on taas hyödynnettävissä esimerkiksi jatkuvuuden hallinnassa. 
 
4.3 Jatkokehitys 
Tietohallintotoimiston riskienhallinnan malli on elinkaarensa alussa. Mallin vaikutuksia 
toimiston toimintaan tai riskienhallintaan ei vielä tiedetä. Jatkokehityksenä olisi arvokasta 
tutkia miten kehitetty malli vaikuttaa toimiston suoritukseen ja miten sitä voisi edelleen 
kehittää palvelemaan organisaation tarpeita. Tutkimuksessa voi verrata saman organisaa-
tion yksikköjä toisiinsa tai eri organisaatioiden samassa tilanteessa olevien yksiköiden 
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tilannetta. Tilannetta olisi hyvä arvioida riskienhallintakulttuurin kehittymisen ja riskienhal-
lintamallin kehittymisen näkökulmista. Arviointikeinoina voi käyttää riskienhallinnan mit-
taustulosten vaikutuksia kehitykseen ja tehdä haastattelututkimus riskienhallintaan osallis-
tuneiden parissa. Näiden perusteella havaituista mahdollisista eroista voi arvioida riskien-
hallinnan onnistumisia ja tehdä muutosehdotuksia nykyiseen toimintamalliin. Tällä tavalla 
on mahdollista saada laajempi näkökulma kehittymiseen kuin vain oman yksikön toimintaa 
arvioimalla. 
 
Jatkokehitysmahdollisuuden tarjoaa myös mallin laajentaminen organisaation kokonais-
valtaisen riskienhallinnan malliksi. Koko organisaation riskienhallinnassa tulisi panostaa 
raportointiin ja seurantaan erityisesti. Yksikkötasoille voidaan antaa mallia riskienhallinnan 
toteuttamiseen, mutta organisaatioyksiköiden riskienhallintamalli erityisesti riskienarvioin-
nin ja riskinottokyvyn osalta vaihtelee. Olisi tutkittava voitaisiinko yleistä riskienhallintamal-
lia valmiiksi muuntaa yksikkökohtaiseksi ennen sen käyttöönottoa, jos tiedetään organi-
saatioyksikön toimintatapa ja onko tällaisesta muuntamisesta hyötyä riskienhallinnan te-
hokkuuteen. Myös riskienarvioinnin tulosten tulkintaa olisi tutkittava. Yksikkökohtaisten 
tulosten erojen huomioiminen seurannan kokonaisuudessa ja silti säilyttää yhdenmukai-
nen tapa tunnistaa riskit, joita tulisi organisaatiotasolla seurata, vaatisi erillisiä toimintamal-
leja tulosten tulkintaan. Riskienhallinnan tuloksia ei suoraan voi verrata toisiinsa yksikkö-
jen välillä erilaisista tarpeista ja toimintaympäristöstä sekä tuotantomallista johtuen. Yksi-
köissä tunnetaan oman toiminnan riskit ja voidaanko niitä ylhäältä käsin seurata ja vaikut-
taa niihin. Toisaalta onko mahdollista tunnistaa yksikkötasolla riskejä jotka vaikuttavat 
koko organisaation toimintaan esimerkiksi riippuvuuksien kautta. Näihin kysymyksiin olisi 
jatkotutkimuksissa hyvä löytää vastauksia. Koko organisaation riskienhallinnan tuloksista 
pitäisi pystyä jalostamaan tietoa esimerkiksi yhteisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat useam-
massa yksikössä. Jalostetusta tiedosta olisi erityisen kiinnostavaa tutkia mahdollisia piilo-
riskejä. Piiloriskit voivat aiheutua riippuvuuksista eri yksiköiden toiminnasta, joita ei vält-
tämättä tunnisteta yksikkötasoisissa riskiarvioinneissa.  Piiloriskit pitäisi myös pystyä hal-
litsemaan ja niille pitäisi pystyä löytämään omistaja. Koko organisaation kattava riskien-
hallintamallin kehittäminen tuo useita kiinnostavia jatkokehityskohteita esille. 
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 Mitä riskienhallinnan kautta pitäisi saada tiedoksi? 
Riskienhallinta ja mittarit 
 Mitä ja miten tulisi mitata (raportointi: mitä, kuka, kenelle, kuinka usein, miten jat-
koseuranta, kuka valvoo…)? 
 Mitä odotuksia on rajoille / reagointipisteille, joiden jälkeen tulisi puuttua asioihin? 
Riskienhallinta tietohallinnossa / palveluntarjoajalle 
 Mitä erityispiirteitä tietohallintoon liittyy? 
 Muut erityiset riskienhallintaan liittyvät asiat? 
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Liite 2. Yhteenvetotaulukko tietohallintotoimiston haastatteluista 
Teema Haastateltava 1 Haastateltava 2 Haastateltava 3 Yhteenveto TH-linjaukset Jatkotoimet ris-
kienhallinnalle 
Nykytila ja tavoitetila       
Nykytila - Teoreettista  
- Ei ole prosesseis-
sa 
- Ei kata asiantunti-
ja-tasoa 
- Ei ole kattavaa 
- Jää kesken-
eräiseksi (vain ar-
viointi) 
- Reaktiivista  
- Toimittajariippu-
vuus 
- Tietoriskit ulkois-
tettu tietohallinnol-
le 
- Riskien hallinta 
jää tekemättä (ai-
ka ja osaaminen 
voi puuttua) 
- Toimittajariippu-
vuus 
- Testaus rajallista  
- Toimittajariippu-
vuutta liikaa 
- Kattavuus puut-
teellista  ei ole 
määrämuotoista 
tekemistä 
- Ajanpuute  vain 
reaktiivisuus 
- Riskien hallinta 
jää tekemättä 
Kansanedustajien ja 
eduskunnan työn 
nykyistä parempi 
tukeminen tietotek-
niikalla ja edellytys-
ten luominen tieto-
johtamiseen. 
Tavoitteisiin liittyy 
olennaisesti sähköi-
sen asioinnin ja kä-
sittelyn sekä tietolii-
kenneverkon aiem-
paa monimuotoi-
semman käytön 
edistäminen. 
Nykyinen riskienhal-
linta ei toimi katta-
vasti ja toimissa on 
liikaa vaihtelua tai 
niiden toteuttamises-
ta puuttuu yhtenäi-
nen oma arviointi-
malli.  
Tavoitetila - Prosessitasolle 
yllettävä 
- Proaktiivisuus 
- Katettava sekä 
ohjaamisen että 
tekemisen tasot 
- Selkeä prosessi 
- Tunnetuimmat 
riskit kartoitettava 
ja käsittelyn mal-
linnus 
- Hallinnan malli 
- Palveluhallinta 
(liiketoimintanäkö-
kulma) 
o Jatkuvuus 
o Kannattavuus 
o Tarpeeseen 
vastaaminen 
- Projektinhallintaan 
liittyvät riskit kat-
tavasti 
- Prosessi riskien 
hallinnalle  ris-
kienhallinnan malli 
- Kattavuus palvelu-
tuotannon ja pro-
jektinhallinnan ris-
kejä koskien 
- Proaktiivisuutta 
mallien avulla 
Riskienhallinnan 
periaatteet on luota-
va.  
Riskien arviointipro-
sessi on kuvattava.   
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Teema Haastateltava 1 Haastateltava 2 Haastateltava 3 Yhteenveto TH-linjaukset Jatkotoimet ris-
kienhallinnalle 
Mittarit       
Raportointi - Tavoitteellista 
- Säännöllistä 
- Järjestelmät vuo-
sikellomaisesti 
- Kanslia vuosittain 
(vuosikello myös) 
- Projektit yhtenäi-
sesti (sama malli) 
- Yleiset riskiluokat 
o Ulkoiset riskit 
o Kustannusriskit 
o Aikatauluriskit 
o Teknologiariskit  
- Säännöllisyyttä 
lisättävä (vuosikel-
lomainen käsitte-
ly) 
- Vertailukelpoisuus 
eri riskien välisesti 
riskiluokkien sisäl-
lä (kriittisyydet)  
Eduskunnan  tieto-
hallinto järjestää ja 
tuottaa asiakkailleen  
eduskunnan toimin-
nan edellyttämät  
tieto- ja viestintätek-
niikan palvelut  laa-
dukkaasti, tehok-
kaasti ja taloudelli-
sesti. 
Palveluja kehitetään 
innovatiivisesti vali-
tuilla alueilla kehityk-
sen kärjessä. 
Riskienhallintaan 
vaaditaan yhtenäi-
nen säännöllinen 
raportointimalli, joka 
perustuu riskienhal-
linnan periaatteisiin.  
Reagointipisteet - Priorisointi  
- Proaktiivisuus 
- Etukäteismallit  
- Proaktiivisuus 
- Riippuvuudet 
useista tekijöis-
tä/osapuolista 
(monitoimittajato-
teutus) 
- Kattavuutta 
enemmän (tarkis-
tuspisteitä enem-
män) 
- Käyttötapauksia 
myös riskien nä-
kökulmasta 
- Proaktiivisuutta 
korostettava 
- Malli ja vertailu-
kelpoisuuden 
mahdollistavat 
mittarit/taulukot 
- Monitoimittajuu-
teen liittyvien ris-
kien tunnistami-
nen 
Riskienarviointipro-
sessiin on luotava 
reagointia helpotta-
maan case-tyyppisiä 
esimerkkejä tyypilli-
simmistä riskeistä ja 
niiden merkityksestä 
(todennäköisyys ja 
vaikutus).  
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Teema Haastateltava 1 Haastateltava 2 Haastateltava 3 Yhteenveto TH-linjaukset Jatkotoimet ris-
kienhallinnalle 
Tietohallinnon eri-
tyistarpeet 
      
Tietohallinnon eri-
tyistarpeet 
- Huoltokatkojen 
suunnittelu ja ajoi-
tus (koko talon 
huomioon ottami-
nen) 
- Muutoshallinta 
kattavaksi 
- Kokonaisarkkiteh-
tuuri tarvitaan  
- Pystyttävä irtau-
tumaan toimittaja-
riippuvuudesta 
(ettei kaikessa 
mennä vain toimit-
tajan ehdoilla)  
- Yhteinen malli ja 
menetelmä riskien 
hallintaan  
- Riskienhallinnan 
yhteinen ja yhte-
näinen malli 
- Palveluiden ris-
kienhallinnan malli 
huomioi koko ta-
lon  
 
Keskeisenä tavoit-
teena on myös tieto-
hallinnon organisaa-
tion ja toiminnan 
kehittäminen. Toi-
minnan kehittämisen 
yksi merkittävä alue 
on projektityöskente-
lyn kehittäminen ja 
oman projektityömal-
lin käyttöönotto. 
Riskienhallinta on 
toteutettava yhte-
näisten riskienhallin-
nan periaatteiden 
mukaan. Tietohallin-
nossa otetaan käyt-
töön ja sovelletaan 
yhtenäisiä periaattei-
ta. Tietojärjestelmien 
hankintaan ja niihin 
liittyvissä projekteis-
sa riskejä on arvioi-
tava laajemmin kuin 
vain tietohallinnon 
riskeinä. 
Muut riskienhallinnan 
tarpeet 
- Projektien riskien-
hallinta ja hankin-
tojen riskienhallin-
ta 
- Eduskunnan eri-
tyispiirre yhteis-
kunnassa (mm. 
julkisuusnäkökul-
ma) 
- Projektinhallinta  
- Tasojen mukaan 
arviointi 
o Organisatorinen 
o Strateginen 
- Hankinnat (vrt. 
toimittaja- tai pal-
velukohtaisuus) 
- Projektien riskien-
hallinnan katta-
vuus 
- Eduskunnan eri-
tyispiirteet yhteis-
kunnassa (mm. 
julkisuusnäkökul-
ma)  
Tavoitteisiin liittyy 
olennaisesti sähköi-
sen asioinnin ja kä-
sittelyn sekä tietolii-
kenneverkon aiem-
paa monimuotoi-
semman käytön 
edistäminen. 
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Liite 3. Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan periaatteet 
 
Riskienhallinnan periaatteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä Versio Muuttaja Muutos / toimenpiteet Tila 
13.2.2015 0.9 Antti Laulajai-
nen 
Dokumentin valmistelu hyväk-
syttäväksi. 
luonnos 
24.3.2015 1.0 Antti Laulajai-
nen 
Tarkennettu vastuut ja hyväk-
sytty toimiston johtoryhmässä  
hyväksytty 
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Sisällysluettelo: 
(POISTETTU LIITTEESTÄ) 
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Riskienhallinnan periaatteet 
 
1 Johdanto 
Näillä riskienhallinnan periaatteilla edesautetaan eduskunnan 
tietohallintotoimiston kykyä tuottaa palveluita eduskunnan ydin-
toimintojen ja keskeisten tehtävien tueksi. Riskienhallinnan peri-
aatteet auttavat osaltaan eduskunnan tietohallintotoimistoa sen 
strategisissa tehtävissä. 
 
2 Riskienhallinnan tavoitteet 
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan tavoitteena 
on eduskunnan toimintaa häiritsevien riskien ennaltaehkäisemi-
nen. Riskienhallinnan tavoitteisiin kuuluu toimintaan kohdistu-
vien uhkien tunnistaminen ja riskien hallitseminen.  
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan tavoitteina 
on suunnitelmallisesti huolehtia riskien tunnistamisesta, analy-
soinnista, arvioinnista sekä käsittelystä eduskunnan tietohallinto-
toimiston toiminnassa, järjestelmähankkeissa sekä niihin liitty-
vässä projektinhallinnassa ja kumppanitoiminnassa.  
 
3 Riskienhallinnan periaatteet 
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinta toteutetaan 
yhteneväisesti eduskunnan kanslian yleisten riskienhallintaperi-
aatteiden mukaisesti.  
Riskienhallinta on säännöllistä, ennakoivaa, järjestelmällistä, jä-
senneltyä ja ajantasaista sekä tilannekohtaisesti toiminnan kriit-
tisyyden huomioon ottavaa.  
Riskienhallinta on osa eduskunnan tietohallintotoimiston toimin-
taa ja päätöksentekoa sekä toiminnan kehittämistä. Riskienhallin-
ta kattaa muun toiminnan ohella myös palvelutuotannon, järjes-
telmähankinnat ja niihin liittyvät projektit.  
Riskienhallintaan osallistuminen kuuluu kaikille eduskunnan tie-
tohallintotoimiston tehtävissä toimiville työntekijöille mukaan 
lukien tietohallintotoimistolle töitä tekevät ulkopuoliset henkilöt. 
Riskienhallintaprosessi toteutetaan palvelutuotannossa sopimus-
ten mukaisessa laadunhallinnassa sekä hankkeiden projekti-
suunnitelmissa.  
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4 Riskienhallinnan roolit ja vastuut 
Riskienhallinnasta kokonaisvaltaisesti vastaa eduskunnan turval-
lisuusjohtaja.  
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnasta vastaa tie-
tohallintopäällikkö.  
Riskienhallinnan seurannasta ja kehittämisestä vastaa tietotur-
vapäällikkö.  
Tietohallintotoimiston organisaatiotasoisesta riskienhallinnasta 
vastaa tietohallintotoimiston johtoryhmä.  
Palvelutuotantoon ja hankkeisiin liittyvästä riskienhallinnan oh-
jauksesta ja seurannasta vastaavat atk-päällikkö ja tietojärjestel-
mäpäällikkö. Riskienhallinnasta käytännön tasolla vastaavat pal-
velupäälliköt, suunnittelijat, asiantuntijat ja hankkeiden projekti-
päälliköt. 
 
5 Riskienhallinnan toteutusprosessi 
Riskienhallinta toteutetaan riskienarviointiprosessissa riskien-
hallinnan periaatteiden mukaisesti. Riskienhallinnan periaatteet 
ja riskien arviointiprosessissa käytettävät riskirajat arvioidaan 
vuosittain. 
Riskienarviointi prosessi kattaa riskien tunnistamisen, analy-
soinnin, merkitysten arvioinnin sekä riskien käsittelyn. Riskien 
tunnistamisen yhteydessä riskit kartoitetaan eli tunnistetaan ja 
kuvataan. Riskianalyysissä tarkastellaan riskien luonnetta ja 
määritellään riskien taso arvioimalla todennäköisyys ja vaikutus. 
Riskien merkityksen arvioinnissa arvioidaan onko riski tai jään-
nösriski hyväksyttävällä tai siedettävällä tasolla. Riskien käsitte-
lyssä riskejä poistetaan, pienennetään, siirretään tai päätetään 
sietää riski. 
Riskien sieto ja käsittely: 
- Punaisia eli korkeita riskejä ei siedetä eikä niitä sallita. Kaikil-
le punaisille eli korkeille riskeille tehdään suunnitelma niiden 
poistamiseksi, pienentämiseksi tai siirtämiseksi.  
- Oranssien eli kohtalaisten riskien osalta selvitetään voidaan-
ko riski poistaa tai voidaanko riskiä pienentää. Kaikki orans-
sit eli kohtalaiset riskit, joita ei voi poistaa tai riskin suuruutta 
ei voida pienentää riittävästi, kuvataan ja niitä seurataan ak-
tiivisesti. 
- Vihreät eli alhaiset riskit kuvataan ja niiden merkitystä arvi-
oidaan tarvittaessa. Pääsääntöisesti vihreille eli alhaisille ris-
keille ei tehdä poisto- tai pienentämistoimenpiteitä. 
Riskienhallinnassa tulee ottaa lisäksi huomioon se, että pienten 
riskien yhteisvaikutus voi olla pahimmillaan suurempi kuin yksit-
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täisten riskien suuruus (ns. kerrannaisvaikutus tai riippuvuuksis-
ta aiheutuvat vaikutukset).   
Riskienarvioinnissa arvioinnin kohteen kriittisyys tulee ottaa 
huomioon ja tarvittaessa reagoidaan myös alemman tason riskei-
hin laatimalla niille hallintatoimenpiteet.   
 
6 Ohjeistus ja koulutus 
Riskienhallinnan ohjeet löytyvät riskienhallinnan käsikirjassa, jo-
ka käydään läpi vuosittain. Riskienhallinnan käsikirjaa päivite-
tään tarvittavilta osin vuosittaisen läpikäynnin perusteella.  
Riskienhallinnan periaatteet perehdytetään henkilöstölle.  
 
7 Riskienhallinnan periaatteiden ja prosessien toimivuuden seuranta ja valvonta 
Riskienhallinnan periaatteet käydään vuosittain läpi. Riskienhal-
linnan prosessin toimivuus ja kehitystarpeet kartoitetaan ja päi-
vitetään riskienhallinnan periaatteiden läpikäynnin yhteydessä. 
Riskienhallinnan prosessin toimivuutta seurataan ja mitataan.  
 
8 Tiedottaminen 
Riskienhallinnan periaatteiden päivityksistä ja muutoksista tiedo-
tetaan henkilöstölle ja sopimuskumppaneille sekä sidosryhmille. 
 
9 Riskienhallinnan käsitteet 
Riskienhallinta luo toiminnalle lisäarvoa uhkien tunnistamisen 
ja riskien käsittelyn kautta riskejä pienentäen tai poistaen.  
Riskeillä tarkoitetaan toimintaan liittyviä epävarmuuden ja uh-
kien vaikutuksia tavoitteisiin niin myönteisesti kuin kielteisesti. 
Riskienhallinnan periaatteet sisältävät riskienhallinnan suun-
nittelun, toteutuksen, raportoinnin ja kehittämisen. 
Riskienhallintaprosessi on riskienhallinnan periaatteiden, me-
nettelyjen ja käytäntöjen järjestelmällinen soveltaminen riskien 
tunnistamiseen, analysointiin, arviointiin, käsittelyyn, seurantaan 
ja katselmointiin. 
Riskien arviointi on prosessi, joka kattaa riskien tunnistamisen, 
analysoinnin, merkitysten arvioinnin.  
Riskien tunnistaminen on prosessi, jossa riskit havaitaan ja ku-
vataan. 
Riskianalyysi on prosessi, jossa pyritään ymmärtämään riskin 
luonne ja määrittelemään riskitaso. 
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Riskien merkityksen arviointi on prosessi, jossa riskianalyysin 
tuloksia verrataan riskikriteereihin ja arvioidaan, onko riski tai 
sen suuruus hyväksyttävä tai siedettävä.   
Riskien hallintakeinot ovat riskeihin vaikuttavia ja riskejä 
muuttavia toimenpiteitä. 
Jäännösriskit ovat jäljellejääviä riskejä, joita ei voida tai haluta 
poistaa. Niitä voidaan myös kutsua hyväksytyiksi riskeiksi tai ris-
keiksi, joita ollaan valmiita ottamaan. 
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Liite 4. Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan puitteet 
 
Riskienhallinnan puitteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä Versio Muuttaja Muutos / toimenpiteet Tila 
13.2.2015 0.9 Antti Laulajai-
nen 
Dokumentin valmistelu hyväk-
syttäväksi. 
luonnos 
24.3.2015 1.0 Antti Laulajai-
nen 
Tietohallintotoimiston johto-
ryhmän hyväksyntä 
hyväksytty 
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Sisällysluettelo: 
(POISTETTU LIITTEESTÄ) 
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Riskienhallinnan puitteet 
 
1 Johdanto 
Tällä riskienhallinnan puitteiden kuvauksella edesautetaan edus-
kunnan tietohallintotoimiston kykyä ja mahdollisuuksia ohjata 
toimintaansa liittyvien riskien hallintaa. Riskienhallinta viedään 
osaksi organisaation toimintaa ja johtamiskulttuuria. Riskienhal-
lintaan kuuluu riskienhallinnan puitteiden suunnittelu, riskien-
hallinnan toteuttaminen, riskienhallinnan puitteiden seuranta ja 
katselmointi sekä riskienhallinnan puitteiden jatkuva kehittämi-
nen. Riskienhallinta kattaa vastuiden ja valtuuksien määrittelyn, 
riskienhallintaan käytettävien resurssien varaamisen sekä mitta-
reiden ja tavoitteiden määrittelyn. 
 
2 Valtuudet ja sitoutuminen 
Eduskunnan kansliatoimikunta vahvistaa riskienhallinnan peri-
aatteet turvallisuusjohtajan esityksestä. Eduskunnan turvalli-
suusjohtaja huolehtii koko eduskunnan kattavista riskienhallin-
taperiaatteista sekä niiden soveltamisesta eduskunnan kanslia-
toimikunnan päätösten mukaisesti.  
Eduskunnan tietohallintotoimiston päällikkö huolehtii riskienhal-
lintaperiaatteiden laadituttamisesta sekä niiden esittelystä hallin-
tojohtajalle.   
Eduskunnan tietohallintotoimiston johtoryhmä päättää riskien-
hallintaperiaatteiden linjauksista sekä riskienhallintaan käytettä-
vistä resursseista.  
Eduskunnan tietoturvapäällikkö vastaa eduskunnan tietohallinto-
toimiston riskienhallintaperiaatteiden ja niihin liittyvien mitta-
reiden ja tavoitteiden laatimisesta ja kehittämisestä sekä käytän-
töön viemisestä.  
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3 Riskienhallinnan puitteiden suunnittelu 
3.1 Toimintaympäristö 
Ulkoiset sidosryhmät ja vaikuttavat tekijät
Sisäiset sidosryhmät ja vaikuttavat tekijät
Eduskunnan 
tietohallintotoimisto
Säädökset ja 
viranomais-
ohjeet
Ohjesääntö, 
organisaatio-
rakenne, roolit 
ja vastuut
Resurssit 
(budjetti, aika, 
henkilöt, prosessit, 
järjestelmät ja 
teknologia)
Asiakkaat
(edustajat,  
avustajat, 
virkamiehet ja 
työntekijät)
Media ja 
kansalaiset
Palvelun-
tarjoajat
Strategiat ja 
linjaukset 
sekä TTS
Teknologia
Tiedot,  
järjestelmät ja 
infra
Valtio-
neuvosto
 
Eduskunnan tietohallintotoimiston toimintaympäristöön kuulu-
vat ulkoiset sidosryhmät ovat:  
- Säädökset ja viranomaisohjeet, jotka otetaan huomioon edus-
kunnan toiminnassa 
- Media ja kansalaiset, joiden tiedusteluihin vastataan ja tarvit-
taessa tarjotaan informaatiota sekä medialle tarjottavat pal-
velut 
- Valtioneuvosto ministeriöineen 
- Palveluntarjoajat, joita ovat mm. ulkoistuskumppaneita tai 
sovellustoimittajia 
- Teknologia ja tekninen kehitys, uudet teknologiat ja tietohal-
linnon tarpeisiin tai käyttöön mahdollisesti soveltuvat palve-
lut ja ratkaisut 
Eduskunnan tietohallintotoimiston toimintaympäristöön kuulu-
vat sisäiset sidosryhmät ovat:  
- Asiakkaat, joihin kuuluvat kansanedustajat sekä näiden avus-
tajat, virkamiehet ja eduskunnan muut työntekijät 
- Resurssit, joiden avulla palveluita tuotetaan ja kehitetään 
- Eduskunnan kanslian ohjesääntö, joka ohjaa eduskunnan tie-
tohallintotoimiston toimintaa ja vastuita 
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- Strategiat ja linjaukset sekä talouden ja toiminnan suunnitte-
lu, joissa kuvataan tarkemmin toiminnan tavoitteet sekä teh-
tävät 
- Tiedot, järjestelmät ja infra, joilla tietohallintotoimisto tuottaa 
eduskunnassa tarvittavat ICT-palvelut 
 
3.2 Riskienhallintaperiaatteiden määrittely 
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan periaatteet 
perustuvat eduskunnan kanslian hyväksymiin ja päättämiin ris-
kienhallinnan periaatteisiin, jotka on muodostettu eduskunnan 
kanslian tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.  
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan periaatteet 
on julkaistu ja niissä on kuvattu riskienhallintaan liittyvät vastuut 
ja velvollisuudet. 
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan periaatteita 
katselmoidaan vuosittain ja päivitetään tarvittavilta osin.  
 
3.3 Vastuut ja velvollisuudet  
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskeistä kokonaisvastuu kuu-
luu tietohallintopäällikölle. Riskien omistajina toimivat vastuu-
alueillaan ATK-päällikkö ja tietojärjestelmäpäällikkö, joille val-
tuudet riskien käsittelyyn antaa tietohallintopäällikkö.  
Riskienhallintaprosessissa riskien käsittelystä vastaavat projek-
tipäälliköt, sovellusasiantuntijat ja tekniset asiantuntijat sekä so-
vellussuunnittelijat ja tekniset suunnittelijat, joille valtuudet ris-
kien käsittelyyn antavat ATK-päällikkö ja tietojärjestelmäpäällik-
kö.  
Riskien hallinnan puitteiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja yl-
läpidosta vastaa eduskunnan tietoturvapäällikkö. 
Riskienhallinnan vastuut kuvataan tarkemmin erillisessä taulu-
kossa (RACI-taulukko). 
 
3.4 Riskienhallinta eduskunnan tietohallintotoimistossa 
Riskienhallinta toteutetaan osana toiminnan ja talouden suunnit-
telua sekä palveluiden ja projektien hallintaa. Riskienhallintaa oh-
jataan riskienhallinnan käsikirjan ja riskisalkun avulla. 
Resursointitarpeet ja tarvittavien resurssien varaaminen sekä re-
surssien osaamisen kehittäminen otetaan huomioon toiminnan ja 
talouden suunnittelussa.  
Riskienhallinnan kehittäminen toteutetaan tietoturvan vuosikel-
lon mukaisesti.   
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3.5 Riskienhallinnan puitteista viestintä  
Riskienhallinnan puitteiden tärkeimmistä osista ja muutoksista 
tiedotetaan koko eduskunnan tietohallintotoimiston henkilöstöl-
le. 
 
4 Riskienhallinnan puitteiden ja riskienhallintaprosessin toteuttaminen 
Riskienhallinnan puitteet toteutetaan riskienhallinnan periaat-
teiden ja tietoturvan vuosikellon mukaisesti. 
Riskienhallinnan prosessi on kuvattu erikseen. Riskienhallinnan 
prosessissa noudatetaan riskienhallinnan käsikirjaa.  
 
5 Riskienhallinnan puitteiden katselmointi ja mittarit  
Riskienhallinnan puitteiden tehokkuutta ja toimivuutta arvioi-
daan jatkuvasti. Riskienhallinnan puitteet katselmoidaan vuosit-
tain. Katselmoinnin yhteydessä arvioidaan riskienhallinnan pro-
sessin onnistumista ja vaikutuksia puitteisiin.  
Riskienhallinnan puitteiden tehokkuuden mittareita ovat:  
- riskienhallinnan toteutumiset (riskienhallinnan käsikirja) 
o riskienhallinnan käsikirjan kannalta suunnitelmalli-
suuden (riskiarviointien) toteutuminen vuositasolla 
- riskien käsittely (riskisalkku) 
o riskeille tehtävät toimenpiteet 
 toimet käynnistämät-
tä/käynnistetty/toteutettu 
 aika (pitkittyykö, pysytäänkö tavoitteissa) 
o toimenpiteiden vaikutukset  
- riskienhallinnan dokumentaation ajantasaisuus 
o katselmoinnit ja päivitystarpeiden tunnistaminen 
o päivitysten/muutosten toteuttaminen 
- riskienhallinnan koulutukset/perehdytykset 
o vuosittainen valmennus/ tietoisuuden kehittäminen 
o muutoksiin perehdyttäminen 
Riskienhallintaprosessin toimivuutta seurataan ja tulokset arvi-
oidaan. Tuloksia käytetään riskienhallinnan puitteiden katsel-
moinnin lähtötietoina. 
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6 Riskienhallinnan puitteiden kehittäminen 
Eduskunnan tietoturvapäällikkö johtaa riskienhallinnan puittei-
den kehittämistä ja arvioi katselmoinnin kautta saatuja tuloksia ja 
havaintoja laatien niiden perusteella riskienhallinnan puitteiden 
kehitystoimet ja kehitysehdotukset. Toteutettavaksi ehdotetuista 
kehitystoimista päätöksen tekee eduskunnan tietohallintotoimis-
ton päällikkö.   
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Liite 5. Eduskunnan tietohallintotoimiston riskienhallinnan vastuutaulukko 
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Liite 6. Riskienhallinnan koulutusmateriaali 
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Liite 7. Riskienhallinnan käsikirja 
 
RISKIENHALLINNAN KÄSIKIRJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä Versio Muuttaja Muutos / toimenpiteet Tila 
1.4.2015 0.9 Antti Laulajainen Dokumentin valmistelu hyväksyttä-
väksi. 
luonnos 
7.4.2015 1.0 Antti Laulajainen Hyväksytty toimiston johtoryhmässä hyväksytty 
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Sisällysluettelo: 
(POISTETTU LIITTEESTÄ) 
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1 Johdanto 
Tämä riskienhallinnan käsikirja kuvaa eduskunnan tietohallintotoimiston ris-
kienhallinnan prosessiin liittyvät käytännön toimet sekä sisältää esimerkkejä 
riskien käsittelyyn.  
2 Riskien hallinta- ja arviointiprosessi 
2.1 Riskien hallinnan viitekehys 
Riskienhallintaa toteutetaan eduskunnan tietohallintotoimistossa sovittujen ris-
kienhallinnan periaatteiden mukaisesti. Riskienarviointia ohjataan eduskunnan 
tietohallintotoimistossa sovittujen riskienhallinnan periaatteiden pohjalta kuvat-
tujen riskienhallinnan puitteiden avulla.  
 
Kuva 1. Riskienhallinnan kokonaiskuva.  
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2.2 Riskien arvioinnin toteutus ja vastuut 
Riskien arviointia toteutetaan seuraavilla tasoilla: 
- Tietohallintotoimiston oman organisaation ja toiminnan riskien arviointi. 
- Tietohallintotoimiston tarjoamat palvelut, projektit ja hankinnat eli tietohal-
lintotoimiston kohdekohtaiset riskienarvioinnit. 
- Palvelutoimittajiin ja näiden tuottamiin palveluihin (mm. käyttöpalvelu-, tie-
toliikenne-, sovellus-, infra- ja asiantuntijapalvelut) kohdistuva riskienarvi-
ointi. 
 
Kuva 2. Riskienarviointiprosessin kokonaiskuva.  
Riskien arviointien toteutusvastuut: 
- Tietohallintotoimiston johtoryhmän toteuttaa eduskunnan tietohallintotoi-
miston organisaation riskien arvioinnit.  
- Suunnittelijat ja projektipäälliköt toteuttavat palveluiden, projektien ja han-
kintojen riskiarvioinnit.  
- Suunnittelijat ja projektipäälliköt toteuttavat myös palvelutoimittajiin ja näi-
den tarjoamiin palveluihin kohdistuvat riskiarviointien toteuttamiset yhteis-
työssä toimittajan edustajien kanssa.  
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- Eduskunnan tietoturvapäällikkö osallistuu tarvittaessa riskiarviointien suo-
rittamiseen. 
Riskienhallintaan ja riskien arviointiin liittyvät vastuut on kuvattu tarkemmin 
liitteenä olevassa vastuutaulukossa, liite 1 (RACI-mallin mukainen). 
3 Riskien arviointi 
3.1 Erityistä riskien arvioinnissa 
Riskien arvioinnissa on otettava huomioon seuraavia erityisiä näkökulmia: 
- Organisaation riskien arviointi 
o Henkilöstöön ja resursseihin liittyvät näkökulmat 
o Budjettiin ja talouden ja toiminnan suunnitteluun liittyvät näkökul-
mat 
o Tietohallintotoimiston tavoitteet ja linjaukset 
- Palveluiden, projektien ja hankintojen riskien arviointi 
o Henkilöstön osaamiseen ja resurssien käytettävyyteen liittyvät näkö-
kulmat 
o Kohteen kriittisyys ja riippuvuudet 
o Alihankinta- ja kumppanuussopimukset 
o Vaatimustenmukaisuus 
- Palvelutoimittajien riskien arviointi 
o Teknologioihin ja tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset 
o Palveluprosesseihin liittyvät näkökulmat 
o Palvelutaso- ja turvallisuussopimukset 
o Tietoliikenteeseen liittyvät näkökulmat 
o Tietoihin liittyvät näkökulmat 
o Käyttäjien tunnistamiseen liittyvät näkökulmat 
Tarvittaessa riskien arviointi ulotetaan kattamaan myös muiden kuin eduskun-
nan tietohallintotoimiston omiin palveluihin liittyvien tahojen omistamiin järjes-
telmiin ja tuottamiin palveluihin.  
3.2 Riskien arviointi 
Riskien arvioinnin vaiheet ovat: 
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- Riskien arvioinnin kohteen määrittely 
- Riskien tunnistaminen 
- Riskien analysointi 
- Riskien merkityksen arviointi 
- Riskien käsittely 
3.2.1 Riskiarvioinnin kohteen määrittely 
Riskiarvioinnin kohteen osalta arvioidaan siihen vaikuttavat asiat ja mahdolliset 
rajaukset. Kohteen määrittelyn yhteydessä käydään läpi myös kriteeristö ja sen 
sovellettavuus.  Riskien arvioinnissa käytettävän kriteeristön sovellettavuutta 
arvioitaessa ja määriteltäessä tulee ottaa huomioon arvioinnin kohteen tärkeys 
eduskunnan toiminnalle tai eduskunnan tietohallintotoimistolle. 
Riskien arvioinnin toteuttamisesta vastaava kirjaa ennen riskien arvioinnin to-
teuttamista työkaluun lähtötiedot välilehdelle: 
- Riskien arvioinnin kohde (esim. organisaation osa tai toiminto).  
- Riskien arvioinnin kohteen toimintaympäristön määrittelyn. Toimintaympä-
ristöön kuuluvat sekä ulkoiset (teknologia, palveluntarjoajat, valtioneuvosto, 
media ja kansalaiset sekä säädökset ja viranomaisohjeet) että sisäiset (asiak-
kaat, resurssit, ohjesääntö, strategiat ja linjaukset sekä tiedot, järjestelmät ja 
infra) sidosryhmät ja vaikuttavat tekijät, jotka on tarkemmin kuvattu ris-
kienhallinnan puitteet –dokumentissa.   
- Tietohallintotoimiston tavoitteiden ja riskienhallinnan periaatteiden mukai-
suus sekä arvioinnissa käytettävän asteikon sopivuus eli käykö asteikko sel-
laisenaan vai sovelletaanko sitä kohteen riskien arvioinnissa.  
- Kriittiset riippuvuudet eli riskien arvioinnin kohteelle välttämättömät asiat 
ja osapuolet sekä riskien arvioinnin kohteesta riippuvat asiat ja osapuolet. 
3.2.2 Riskien arviointi: tunnistaminen, analysointi ja merkityksen arviointi 
Riskien arvioinnissa ensin tunnistetaan riskit, jonka jälkeen suoritetaan riskiana-
lyysi ja tämän jälkeen suoritetaan riskien merkityksen arviointi eli: 
- riskien tunnistamisen yhteydessä kirjataan  
o jokainen havaittu riski 
o kuvaus riskistä tai sen seurauksista 
o riskiluokka  
- tunnistamisen apuna käytetään esimerkkejä riskeistä ja yleistä uhkaluokitus-
ta. Esimerkit ja uhkaluokat ovat tämän dokumentin liitteissä 4 ja 5 
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- riskien analysoinnin yhteydessä arvioidaan ja kirjataan riskikohtaisesti 
o syyt riskin olemassaoloon 
o riskin todennäköisyys 
o riskin vaikutukset 
- riskin todennäköisyyden ja vaikutusten suuruuden arvioinnista käytetään 
asteikkoa 1-5. Vaikutusten ja todennäköisyyksien luokitusten kuvaukset ovat 
tämän dokumentin liitteissä 6 ja 7. 
- riskien merkityksen arvioinnissa käydään riskikohtaisesti läpi 
o riskin suuruudet (todennäköisyys ja vaikutukset) 
o siedetäänkö riski vai edellytetäänkö riskin osalta toimenpiteitä 
- riskien suuruuden ja merkityksen arvioinnissa käytetään apuna riskikarttaa. 
Riskikartta on kuvattu tämä dokumentin liitteessä 8. 
Myös merkitykseltään ja vaikutuksiltaan pieneksi koettu riski tulee ottaa käsitte-
lyyn, mikäli sillä on tunnistettu olevan tärkeä merkitys eduskunnan toiminnalle 
tai eduskunnan tietohallintotoimiston toiminnalle.  
3.2.3 Riskien käsittely 
Kaikki tietohallintotoimiston riskiarvioinneissa tunnistetut riskit kerätään riski-
salkkuun. Riskien käsittely tapahtuu riskisalkkuun sisällytettyjen riskienhallin-
tasuunnitelmien kautta.  
Riskien käsittelyssä arvioidaan ja kirjataan 
-  merkityksen mukaan arvioidaan riskikohtaisesti, onko riski 
o vältettävissä eli riskialttiilta toiminnalta pidättäydytään 
o poistettavissa eli poistetaan riskiä aiheuttavat tekijät 
o pienennettävissä eli suunnitellaan ja toteutetaan toimet, joiden ansi-
osta riskin todennäköisyys ja/tai vaikutus pienenee  
o siirrettävissä eli määritellään esimerkiksi sopimuksilla vastuu riskis-
tä toiselle osapuolelle tai sopimuskumppanille 
o siedettävissä eli hyväksytään riskin toteutumisen mahdollisuus ja 
seuraukset 
- mahdollinen jäännösriski ja mikäli jäännösriski ei ole siedettävissä suorite-
taan jäännösriskille riskiarviointi 
- riskikohtaisesti riskienhallintasuunnitelmaan kirjataan: 
o riski ja sen suuruus 
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o syy riskiin / syy riskin olemassaoloon 
o tavoitetila  
o riskille tehtävät toimenpiteet riskienhallinnan periaatteiden mukai-
sesti tavoiteaikatauluineen 
o riskin omistaja eli toimenpiteiden seurannasta vastaava henkilö 
o riskin käsittelystä vastaava henkilö 
o riskin status 
o riskille tehtävien toimenpiteiden tarkastusaikataulu 
4 Riskien hallinta, seuranta, katselmointi ja viestintä 
4.1 Riskien seuranta ja katselmointi 
Tietohallintotoimiston johtoryhmä seuraa riskejä riskisalkun avulla. Tietoturva-
päällikkö ylläpitää riskisalkkua. Riskien seurantaa tehdään vuosikellon mukai-
sesti. Riskien omistajat seuraavat vastuullaan olevia riskejä riskienhallintasuun-
nitelmaan asetettujen tavoiteaikataulujen mukaan. Riskien seurannan tavoittee-
na ja tehtävänä on varmistaa, että riskeille suunnitellut toimenpiteet toteutuvat 
sovitulla tavalla.  
Riskien katselmointi on vuosikellon mukainen tarkastelupiste, jolloin käydään 
läpi tunnistetut ja uudet riskit. Riskien katselmoinnissa riskeistä vastaavat tar-
kastavat tunnistetuille riskeille tehtyjen ja suunniteltujen toimenpiteiden toteu-
tumisen. Riskien katselmoinnissa arvioidaan, onko tunnistettujen riskien suu-
ruus muuttunut ja tarvitaanko uusi riskien arviointi. Uusien riskien osalta arvi-
oidaan suuruus ja merkitys sekä suunnitellaan ja päätetään niille tehtävistä toi-
menpiteistä. Riskien katselmoinnissa arvioidaan myös mahdolliset muutokset 
jäännösriskeissä.  
4.2 Riskejä koskeva viestintä ja tiedonvaihto 
Kaikki tunnistetut riskit kirjataan eduskunnan tietoturvapäällikön ylläpitämään 
riskisalkkuun. 
Riskiarviointien tulosten jakelusta päättää riskiarvioinnin kohteen omistaja, joka 
huolehtii tulosten jakelusta mm. 
- sovelluspalveluiden tuottajille, 
- käyttöpalveluiden tuottajille, 
- tietoliikennepalveluiden tuottajille, 
- sisällön omistajille ja 
- palveluiden omistajille. 
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Riskiarviointien tulosten jakelussa tulee ottaa huomioon tietojen salassapidosta, 
luottamuksellisuudesta ja liikesalaisuuksista niin, että tietoa jaetaan vain niille, 
jotka sitä työtehtäviensä perusteella tarvitsevat. 
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5 Riskien hallinnan vuosikello ja riskienhallinnan toimenpiteet 
Eduskunnan tietohallintotoimiston riskien hallinnan ja arvioinnin vuosikello si-
sältää riskienhallinnan kokonaisseurannan ja riskisalkun seurannan.  
 
 Parittomina vuosina Parillisina vuosina 
Riskienhallinnan periaatteet  
- Muutostarpeiden arviointi 
- Muutosehdotusten laatiminen 
- Johdolla hyväksyttäminen  
X X 
Riskienhallinnan periaatteet 
- Johdon/avainhenkilöiden haastattelut 
X  
Riskienhallinnan puitteet 
- Prosessin toimivuus 
- Prosessin päivittäminen 
- Mittariston päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
X X 
Riskienhallinnan käsikirja 
- Dokumentin ja vuosikellon päivittäminen 
- Esimerkkien arviointi ja päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
X X 
Riskienhallinnan koulutus koko eduskunnan tie-
tohallintotoimiston henkilöstölle 
 X 
Riskienhallinnan tietoiskut henkilöstölle X  
Riskiarviointien toteutus 
- Kohteiden valinta 
- Vuosikelloon päivittäminen 
- Seuranta ja katselmointi 
X X 
Riskisalkun seuranta 
- Riskisalkun läpikäynti johtoryhmässä 
- Huom! Tämä tehdään neljännesvuosittain. 
X X 
 
Yleiskuva vuosikellosta on tämän dokumentin liitteessä 2 riskienhallinnan vuo-
sikello. Vuosittaiset riskienhallinnan toimenpiteet kuvataan tämän dokumentin 
liitteessä 3, johon kirjataan toimenpiteiden kohteet, toteuttajat sekä tavoite- ja 
seuranta-aikataulut. 
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KÄSIKIRJAN LIITE 1: RACI-taulukko 
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KÄSIKIRJAN LIITE 2: Riskienhallinnan vuosikello 
Riskienhallinnan 
vuosikello:
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
KesäHeinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Q1
Q2Q3
Q4
H2 H1
Riskienhallinnan dokumenttien ja 
suunnitelmien päivitysten johdolla 
hyväksyttäminen
Riskien ja 
riskisalkun 
katselmointi
Riskienhallinnan 
dokumenttien päivitys: 
- Periaatteet
- Prosessi (myös 
toimivuuden 
arviointi)
- Puitteet (myös 
mittareiden 
arviointi)
- Käsikirja 
Riskikoulutus 
henkilöstölle
Riskienhallinnan edellisen vuoden 
riskienhallinnan toimenpiteistä katsaus 
ja johdolle toimittaminen
Seuranta kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Seuranta 
kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Seuranta kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Seuranta kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Tulevien (kauden) 
riskiarviointien 
kalenteriin 
kiinnittäminen
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KÄSIKIRJAN LIITE 3: Riskien hallinnan toimenpiteet  
Riskien hallinnan toimenpiteet 2015 
 Toteutuksesta 
vastaa 
Toteutus-
ajankohta 
Toteutukseen osal-
listujat 
Riskienhallinnan periaatteet  
- Muutostarpeiden arviointi 
- Muutosehdotusten laatiminen 
- Johdolla hyväksyttäminen  
   
Riskienhallinnan periaatteet 
- Johdon/avainhenkilöiden haastattelut 
   
Riskienhallinnan puitteet 
- Prosessin toimivuus 
- Prosessin päivittäminen 
- Mittariston päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
   
Riskienhallinnan käsikirja 
- Dokumentin ja vuosikellon päivittäminen 
- Esimerkkien arviointi ja päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
   
Riskienhallinnan koulutus koko eduskun-
nan tietohallintotoimiston henkilöstölle 
Antti Laulajainen 08.06.2015 ja 
24.06.2015 
Tietohallintotoimiston 
koko henkilöstö 
Riskienhallinnan tietoiskut henkilöstölle    
Riskiarviointien 
toteutus 
- Kohteiden 
valinta 
- Vuosikelloon 
päivittäminen 
- Seuranta ja 
katselmointi 
Arviointikohde:    
Active Directory (AD) Antti Laulajainen 15.04.2015, 
24.04.2015 ja 
30.05.2015 
Orvokki Halme 
Sari Wilenius 
Mika Halsvaha (toi-
mittaja) 
Veli-Matti Ahlroth 
(toimittaja)  
Vaski Sovittava Sovittava  
Tietohallintotoimisto 
organisaation riskit 
Antti Laulajainen Sovittava  
    
    
Riskisalkun seuranta 
- Riskisalkun läpikäynti johtoryhmässä 
- Huom! Tämä tehdään neljännesvuosit-
tain. 
Antti Laulajainen Sovittava  
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Riskien hallinnan toimenpiteet 2016 
 Toteutuksesta vas-
taa 
Toteutusajankohta Toteutukseen osal-
listujat 
Riskienhallinnan periaatteet  
- Muutostarpeiden arviointi 
- Muutosehdotusten laatiminen 
- Johdolla hyväksyttäminen  
   
Riskienhallinnan periaatteet 
- Johdon/avainhenkilöiden haastattelut 
   
Riskienhallinnan puitteet 
- Prosessin toimivuus 
- Prosessin päivittäminen 
- Mittariston päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
   
Riskienhallinnan käsikirja 
- Dokumentin ja vuosikellon päivittäminen 
- Esimerkkien arviointi ja päivittäminen 
- Johdolla hyväksyttäminen 
   
Riskienhallinnan koulutus koko eduskun-
nan tietohallintotoimiston henkilöstölle 
   
Riskienhallinnan tietoiskut henkilöstölle    
Riskiarviointien 
toteutus 
- Kohteiden 
valinta 
- Vuosikelloon 
päivittäminen 
- Seuranta ja 
katselmointi 
Arviointikohde:    
    
    
    
    
    
Riskisalkun seuranta 
- Riskisalkun läpikäynti johtoryhmässä 
- Huom! Tämä tehdään neljännesvuosit-
tain. 
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KÄSIKIRJAN LIITE 4: Riskien käsittelyn esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä 
 
Tavoite: Riski (mikä voi mennä pie-
leen/mitä voi tapahtua):  
Riskin tunnistaminen / 
huomaaminen: 
Toimenpidesuositus riskeiltä suojautumi-
seen: 
Palvelut (tietojärjestel-
millä tuotettavat palve-
lut) ovat käytettävissä 
sovitusti. 
Palveluihin tulee laaja käyt-
tökatkos esimerkiksi pääsyn-
valvonnasta ja käyttäjien 
tunnistamisesta vastaavaan 
järjestelmään.  
Tunnista eri palveluiden 
(järjestelmien) riippuvuudet 
tai järjestelmän tärkeys 
toiminnalle (toiminnan 
laajuus). 
Tunnistetaan riskit seuraavista näkökulmis-
ta: 
- luottamuksellisuus 
- eheys 
- erityisesti: saatavuus 
Tunnistetaan järjestelmien väliset riippu-
vuudet. 
Uuden järjestelmän 
käyttöönottoprojekti 
pysyy aikataulussa ja 
tarvittavat yhteydet 
saadaan toimimaan. 
Aikataulu voi pettää tehtä-
vien viivästyessä, odottamat-
tomien ongelmien ilmaantues-
sa, resurssien äkillisten pois-
saolojen vuoksi tai osaamisen 
puutteesta johtuen. 
Tunnista ainakin seuraavat 
riskit: 
- ihmisiin liittyvät riskit  
- teknologiaan liittyvät 
riskit 
- projektin aikatauluun 
liittyvät riskit 
Riskien käsittelyssä suositeltavia asioita: 
- henkilöihin liittyvät riskit:  
o varahenkilöt 
o osaamisen varmistaminen 
- teknologiaan liittyvät riskit: 
o riippuvuuksien tunnistaminen 
o teknisten vaatimusten määrittely 
- projektinhallintaan liittyvät riskit: 
o realistinen aikataulutus 
o työmäärien ja tavoitteiden aktiivi-
nen seuranta 
- muut riskit? 
Tiedot ovat oikein ja 
tietoihin pystyy luotta-
maan.  
Tiedot vahingoittuvat, muut-
tuvat tai poistuvat tahallisen 
tai tahattoman syyn vuoksi 
hallitsemattomasti. 
Tunnistetaan tiedot ja tietoja 
sisältävät suojattavat kohteet. 
Tarkastetaan esim. vuosittain: 
- tietojen käytettävyys 
- testataan pidemmän aikaa tallennettu-
jen tietojen käsiteltävyys 
 
Tietojärjestelmät toimi-
vat muiden niihin liitty-
vien järjestelmien kanssa 
yhteen. 
Tietojärjestelmä vanhenee 
ja/tai yhteensopivuus tai 
yhteentoimivuus menetetään, 
jolloin tietoja ei pystytä 
käsittelemään. 
Elinkaarenhallinnan mukai-
nen tarkastelu. 
Tarkastetaan esim. vuosittain: 
- järjestelmän ajantasaisuus 
- tietojen käytettävyys  
Määräajoin järjestelmän elinkaarenhallin-
nan mukainen tarkastelu sekä riskien arvi-
ointi. testataan pidemmän aikaa tallennet-
tujen tietojen käsiteltävyys 
 
Asiakaspalvelu toimii 
moitteettomasti ja asia-
kaspalvelijat ovat tavoi-
tettavissa. Tarvittavat 
asiantuntijat ovat riittä-
vän nopeasti käytettävis-
sä. 
Asiakaspalvelu ei ole käytet-
tävissä. Henkilöt sairastuvat, 
vaihtavat työpaikkaa tai 
muutoin poistuvat työvah-
vuudesta. Henkilöiden 
osaaminen ei ole ajantasais-
ta.  
Tunnistetaan riskit: 
- henkilöt  
- osaaminen 
- kuormitus 
Tarkastetaan määräajoin: 
- vastuut ja varahenkilöt 
- henkilöiden osaaminen 
- tarjottavan palvelun riittävyys ja katta-
vuus sekä kapasiteetti  
- arvioidaan jäännösriskit ainakin ker-
taalleen 
Tietoverkko on turvalli-
nen käyttää ja haittaoh-
jelmista vapaa. 
Tietojärjestelmään ja/tai 
tietoliikenneverkkoon pääsee 
tai joutuu tai toimitetaan 
haittaohjelma. Järjestelmän 
koodiin jää tai pesiytyy haital-
lista ohjelmakoodia.  
Suoritetaan arviointeina: 
- haittaohjelmaskan-
nauksia 
- haavoittuvuusanalyyse-
jä 
- ohjelmakoodin arvioin-
teja 
Arviointien jälkeen laaditaan toimenpide-
suunnitelmat: 
- haittaohjelmien poistamiselle tai suo-
jautumisen kehittämiselle 
- haavoittuvuusanalyysin tuloksille 
- koodin testaamiselle ja korjaamisille 
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Tavoite: Riski (mikä voi mennä pie-
leen/mitä voi tapahtua):  
Riskin tunnistaminen / 
huomaaminen: 
Toimenpidesuositus riskeiltä suojautumi-
seen: 
Projektin kustannukset 
pysyvät hallinnassa ja 
mahdolliset riskit tunnis-
tetaan etukäteen ja 
muutoksiin varaudutaan 
etukäteen. Sovittujen 
riskeihin vaikuttamisen 
toimenpiteiden toteut-
taminen ja toteuttamisen 
aktiivinen seuranta sekä 
säännölliset riskien 
katselmoinnit. 
Kustannukset kasvavat 
hallitsemattomiksi projekteis-
sa. 
Projektin kustannuksiin liitty-
vien riskien arviointi jää teke-
mättä tai puutteelliseksi ja 
riskien arvioinnin yhteistä 
sovittua mallia ei noudateta tai 
kustannusten seuranta muutoin 
unohdetaan. 
Projektin riskit tunnistetaan: 
- projektisuunnitelmasta 
puuttuu riskien arvioin-
ti, käsittely ja toimenpi-
desuunnitelma 
- toimittajan raportointi 
ei vastaa sovittua 
- toimittaja ei raportoi 
tehtävien edistymisestä 
- ohjausryhmä ei ko-
koonnu sovitusti tai kä-
sittele riskejä 
- projektipäällikkö ei 
raportoi projektin ete-
nemisestä 
Yhteinen malli hallintaan ja mallin koulutta-
minen vastuuhenkilöille ja tarvittaessa koko 
henkilöstölle. Riskeiltä suojautumiseksi: 
- projektin riskit arvioidaan ennen pro-
jektin aloittamista 
- projektin ohjausryhmä tarkastaa pro-
jektisuunnitelman ja edellyttää riskien 
arviointia, käsittelyä ja toimenpide-
suunnitelmaa 
- projektin riskit kirjataan projektisuun-
nitelmaan ja riskisalkkuun 
- käytetään projektin hallinnan mallia 
- projektin ohjausryhmä seuraa kustan-
nusten kehittymistä 
- projektin riskeille tehdään arviointeja 
ja katselmointeja säännöllisesti 
- projektin edistymistä seurataan sään-
nöllisesti 
Palveluiden säännöllises-
ti toistuva riskiarviointi 
ja havaittujen riskien 
aktiivinen seuranta sekä 
vuosittainen katselmoin-
ti. Sovittujen riskeihin 
vaikuttamisen toimenpi-
teiden toteuttaminen ja 
toteuttamisen aktiivinen 
seuranta sekä säännölli-
set riskien katselmoinnit. 
Kustannukset kasvavat 
hallitsemattomiksi palveluissa. 
Palveluiden kehittämistä teh-
dään ilman riskien arviointia 
sekä kustannusten ja käytettä-
vien työpanosten seurantaa. 
Palveluiden riskit tunniste-
taan:  
- palveluihin liittyviä 
vaatimuksia ei ole ase-
tettu eikä käsitelty 
- palvelusta tai siinä käy-
tettävästä järjestelmäs-
tä ei ole elinkaarenhal-
lintamallia  
- palvelun tai siinä käy-
tettävän järjestelmän 
teknologian kehittymis-
tä ei seurata 
- palveluun tai siinä käy-
tettäviin järjestelmiin 
liittyviä riippuvuuksia 
ei ole tunnistettu 
Yhteinen malli hallintaan ja mallin koulutta-
minen vastuuhenkilöille ja tarvittaessa koko 
henkilöstölle. Toimenpiteinä: 
- palveluihin ja niissä käytettäviin järjes-
telmiin kohdistetaan riskien arviointeja 
- tunnistettuja riskejä seurataan  
- riskien katselmointia suoritetaan sään-
nöllisesti  
Riskienhallinnan periaat-
teiden, puitteiden ja 
prosessin säännöllisesti 
toistuva arviointi sekä 
vuosikellon mukainen 
toiminta.  
Riskien hallinta (johtaminen) 
epäonnistuu ja tietoturvalli-
suus vaarantuu. 
Puutteellisuudet mallissa tai 
johtamistoimien unohtaminen 
tai tarvittavan päätöksenteon 
(hyväksyntöjen) viivästyminen. 
Riskit tunnistetaan:  
- riskien arvioinnit ja 
katselmoinnit jäävät to-
teutumatta 
- vuosikelloon sovitut 
tehtävät jäävät teke-
mättä 
- dokumentit jäävät päi-
vittämättä tai hyväksy-
mättä 
Johdon osallistuminen päätösten tekemi-
seen/aikaansaamiseen sekä selkeät nimetyt 
vastuuhenkilöt tarvittaville tehtäville. Toi-
menpiteinä: 
- palveluihin ja niissä käytettäviin järjes-
telmiin kohdistetaan riskien arviointeja 
- riskien katselmointia suoritetaan sään-
nöllisesti ja tunnistettuja riskejä seura-
taan  
- dokumentteja päivitetään ja katselmoi-
daan säännöllisesti 
- johtoryhmä seuraa säännöllisesti ris-
kiarviointien toteutumista  
Riskienhallinnan periaat-
teiden, puitteiden ja 
prosessin säännöllisesti 
toistuva koulutus sekä 
vuosikellon mukaisten 
tavoitteiden aktiivinen 
seuranta. 
Riskien hallinnan ohjeistusta ei 
noudateta ja tietoturvallisuus 
pettää. 
Vastuuhenkilöiden ja/tai muun 
henkilöstön laiminlyönnit 
ohjeiden noudattamisessa tai 
koulutuksen puute. 
Riskit tunnistetaan:  
- riskeille sovitut toi-
menpiteet jäävät teke-
mättä 
- riskejä koskeva koulu-
tus jää toteutumatta 
- riskien arvioinnit ja 
katselmoinnit jäävät to-
teutumatta 
- vuosikelloon sovitut 
tehtävät jäävät teke-
Toimenpiteinä:  
- riskeille sovittujen toimenpiteiden (ris-
kienhallintasuunnitelmaan kirjatut) 
seuranta 
- riskejä koskeva koulutus toteutetaan 
säännöllisesti ja kattavasti 
- vuosikellon mukaista toimintaa edelly-
tetään 
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Tavoite: Riski (mikä voi mennä pie-
leen/mitä voi tapahtua):  
Riskin tunnistaminen / 
huomaaminen: 
Toimenpidesuositus riskeiltä suojautumi-
seen: 
mättä 
Projektien riskienhallin-
nassa riskienhallinnan 
mallin sekä riskienhal-
linnan käsikirjan ja muun 
riskienhallinnan ohjeis-
tuksen noudattaminen. 
Sovittujen riskeihin 
vaikuttamisen toimenpi-
teiden toteuttaminen ja 
toteuttamisen aktiivinen 
seuranta sekä säännölli-
set riskien katselmoinnit. 
Projektin laatu menetetään. 
Projektissa ei noudateta yhteis-
tä riskienhallinnan mallia tai 
projektin aikana syntyy odot-
tamattomia muutoksia tai 
viivästyksiä. Projektin lopputu-
los ei vastaa sovittua. 
Riskit tunnistetaan:  
- laatu- ja hyväksymiskri-
teerit puuttuvat 
- testaamista ei ole suori-
tettu tai sovittu tehtä-
väksi 
- riskien seuranta ja ra-
portointi puuttuu 
Riskienhallinnan ohjeistuksen ja mallien 
noudattaminen, riskien etukäteen arviointi 
sekä riskien aktiivinen seuraaminen projek-
tissa ja projektisuunnitelmassa. Toimenpitei-
nä: 
- projektin riskit arvioidaan ennen pro-
jektin aloittamista 
- projektin ohjausryhmä tarkastaa pro-
jektisuunnitelman ja edellyttää riskien 
arviointia, käsittelyä ja toimenpide-
suunnitelmaa 
- projektin riskit kirjataan projektisuun-
nitelmaan ja riskisalkkuun 
- käytetään projektin hallinnan mallia 
- projektin riskeille tehdään arviointeja 
ja katselmointeja säännöllisesti 
- projektin edistymistä seurataan sään-
nöllisesti 
- luodaan laatu- ja hyväksymiskriteerit  
- testaamiset suunnitellaan ja toteute-
taan sovitusti 
 
Riskien arvioinnit ja 
riskien kirjaaminen 
riskisalkkuun ja riskien-
hallintasuunnitelmien 
päivittäminen. Riskien 
säännöllinen ja kattava 
arviointi sekä riskien 
säännöllisesti toistuva 
katselmointi. 
 
Palveluiden laatu menetetään. 
Palveluiden tuottamisessa ei 
noudateta yhteisiä ohjeita tai 
palveluissa tehdään odottamat-
tomia ja yllättäviä muutoksia. 
Riskit tunnistetaan:  
- odottamattomat käyt-
tökatkokset 
- asiakkaan ja toimittajan 
välisissä tapaamisissa ei 
seurata palvelun laatua 
- muutoksia tehdään 
suunnittelematta 
Muutostenhallinta ja odottamattomiin tilan-
teisiin varautuminen riskiarviointien perus-
teella sekä riittävän usein tapahtuva riskien-
hallinnan koulutus. Toimenpiteinä: 
- toimintamallista sopiminen ja sovitun 
mallin noudattaminen 
- asiakas-toimittaja –tapaamisten toteut-
taminen säännöllisesti (laatu asialistal-
la) ja laatupoikkeamien käsittely  
- palvelutasosopimukset (SLA, Service 
Level Agreement) 
- palveluihin ja niissä käytettäviin järjes-
telmiin kohdistetaan riskien arviointeja 
- tunnistettuja riskejä seurataan  
- riskien katselmointia suoritetaan sään-
nöllisesti 
Aikatauluihin ja palvelu-
aikoihin liittyvien riskien 
kartoittaminen sekä 
tunnistettujen riskien 
aktiivinen seuranta ja 
säännöllinen katselmoin-
ti. Sovittujen riskien 
käsittelytoimenpiteiden 
toteuttaminen ja toteut-
tamisen seuranta. 
Projektin aikataulu pettää. 
Projektinhallinnassa unohde-
taan tehdä riskiarviointi ja/tai 
seurata projektisuunnitelman 
mukaisuuden toteutumista tai 
varahenkilöiden käytettävyy-
destä ja osaamiseen liittyvistä 
vaatimuksista ei ole sovittu 
etukäteen. 
Tunnistetaan:  
- ihmisiin liittyvät riskit, 
henkilöiden käytettä-
vyyttä ei ole varmistet-
tu ja/tai varahenkilöitä 
ei ole nimetty 
- teknologiaan liittyvät 
riskit, osaamisriski 
ja/tai vanhenemisriski 
- projektin aikatauluun 
liittyvät riskit, epärea-
listinen aikataulu 
- toimittajiin liittyvät 
riskit, henkilöitä ei ole 
nimetty  
- projektikokoukset jäävä 
pitämättä 
- projektin ohjausryhmä 
ei kokoonnu 
Projektin riskien arviointi etukäteen myös 
aikataulujen sekä varahenkilöiden käytettä-
vyyden osalta sekä aktiivinen projektin 
onnistumisen (aikataulussa pysymisen) 
seuranta. Toimenpiteinä:  
- henkilöihin liittyvät riskit:  
o varahenkilöt 
o osaamisen varmistaminen 
- teknologiaan liittyvät riskit: 
o riippuvuuksien tunnistaminen 
o teknisten vaatimusten määrittely 
- projektinhallintaan liittyvät riskit: 
o realistinen aikataulutus 
o työmäärien ja tavoitteiden aktiivi-
nen seuranta 
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Tavoite: Riski (mikä voi mennä pie-
leen/mitä voi tapahtua):  
Riskin tunnistaminen / 
huomaaminen: 
Toimenpidesuositus riskeiltä suojautumi-
seen: 
- projektia koskevat pää-
tökset jäävät tekemättä 
- muutoksenhallinta pro-
jekteissa tapahtuu odot-
tamatta tai ilman suun-
nittelua ja vaikutusten 
arviointia 
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KÄSIKIRJAN LIITE 5: Uhkaluokat 
 
Riskien tunnistamisessa käytetään apuna seuraavia uhkaluokkia 
 
riskiluokka sisältö 
operatiivinen johtaminen 
ja prosessit 
 strategia ja päätöksenteko 
 toimintaprosessi 
 projektinhallinta 
 tiedonkulku 
 lakien, määräysten ja sopimusten mukaisuus 
henkilöt  henkilöstö (määrä, osaaminen, motivaatio) 
 etiikka 
 virka- ja työsuhteiden hallinta 
järjestelmät  toimitilat, fyysinen turvallisuus 
 tietojärjestelmät 
 toiminnan infrastruktuuri 
 tietoturvallisuus 
ulkoiset tekijät  rikollisuus 
 luonnonilmiöt 
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KÄSIKIRJAN LIITE 6: Riskien vaikutusluokat 
Vaikutusten arvioinnissa käytetään seuraavaa taulukkoa apuna 
 
Asteikko Euroa  
Järjestelmiin tai 
tiloihin kohdistuva1 
 Maineen menetys, joka  
Tavoitteiden saavuttamisen ja perus-
tehtävien kannalta kysymyksessä on 
riski, joka toteutuessaan olisi vaikutuk-
siltaan 
5 – Vakava > 1 milj. ja/tai huomattava tuho tai on-
nettomuus, josta seuraa-
valla toimintakyvyn mene-
tyksellä on merkittävä 
vaikutus myös eduskun-
nan (kanslian) sidosryh-
miin. 
ja/tai voisi johtaa vakavaan ja pysyvään 
(> 3 vuotta) maineen menetykseen 
keskeisten sidosryhmien ja suuren 
yleisön keskuudessa. 
ja/tai pysäyttävä. 
4 – Merkittävä 100.000 - 
1 milj. 
ja/tai vahinko tai onnettomuus, 
jolla on pitkäkestoinen 
vaikutus kanslian useisiin 
toimintoihin. 
ja/tai voisi johtaa rajattuun, pitkäkestoi-
seen (1–3 vuotta) maineen mene-
tykseen. 
ja/tai kriittinen/merkittävä. 
3 – Huomattava 10.000 - 
100.000 
ja/tai vahinko tai laitevika, joka 
aiheuttaa rajatun toiminta-
kyvyn menetyksen huo-
mattavaksi ajaksi. 
ja/tai voisi johtaa rajattuun ja kestoltaan 
enintään kohtalaiseen (< 1vuosi) 
maineen menetykseen, rajoittuu 
esimerkiksi tiettyihin sidosryhmiin. 
ja/tai huomattava. 
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2 – Kohtalainen 1.000 - 
10.000 
ja/tai laitevika tai muu häiriö, 
joka vaikeuttaa joitakin 
toimintoja lyhytkestoisesti. 
ja/tai olisi vaikutuksiltaan vähäinen. ja/tai kohtalainen. 
1 – Vähäinen Kattaa kaikki muut tapaukset, jotka eivät täytä yllä mainittuja kriteerejä 
 216 
 
 
KÄSIKIRJAN LIITE 7: Todennäköisyyksien luokitus 
Todennäköisyyksien arvioinnissa käytetään seuraavaa taulukkoa arvioinnin apuna 
 
Riskin arvioitu toteutumistiheys ottaen 
huomioon nykyiset hallintatoimet 
Kuvaus 
5 – Toteutuu seuraavan 1 vuoden aikana. 
Vastaava riski on toteutunut 12 viime kuukauden aikana ja/tai sen odotetaan tapahtuvan vuosittain, ja/tai sisäi-
sessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä on tapahtunut erittäin merkittäviä muutoksia. 
 
Kontrollit, joilla riskiä voisi hallita, eivät ole käytössä. 
4 – Toteutuu seuraavan 2 vuoden aikana. 
Vastaava riski on toteutunut 12 viime kuukauden aikana ja/tai sen odotetaan tapahtuvan seuraavien vuosien ai-
kana, ja/tai sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
 
Kontrollit, joilla riskiä voisi hallita, ovat vanhentuneet eivätkä vastaa muuttunutta tilannetta. 
 
3 – Toteutuu seuraavan 5 vuoden aikana. 
Vastaava riski on toteutunut parin viime vuoden aikana, ja seuraavan odotetaan toteutuvan 5 vuoden kuluessa, 
ja/tai sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia.  
 
Kontrollit, joilla riskiä voisi hallita, ovat vain osittain käytössä. 
2 – Toteutuu seuraavan 10 vuoden aikana. 
Toiminnalliset prosessit ovat melko vakaita, ja käytössä olevien kontrollien odotetaan kattavan odotettavissa ole-
vat riskit. Näköpiirissä on muutoksia organisaation tai toiminnon rakenteessa, miehityksessä, johtamisessa, jär-
jestelmissä ja prosesseissa. Muutokset ovat valmisteilla, käynnissä ja/tai toimintaan liittyvät riski-indikaattorit ovat 
varoittavia.  
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Kontrollijärjestelmä ei ole kattava. 
1 – Toteutuu seuraavan 20 vuoden aikana. Toiminnalliset prosessit ovat hyvin vakaita, ja kontrollien uskotaan kattavan odotettavissa olevat riskit. 
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KÄSIKIRJAN LIITE 8: Riskikartta 
Riskien suuruuden ja merkityksen arvioinnissa käytetään seuraavaa karttaa 
apuna. Riskin suuruus määräytyy vaikutuksen ja todennäköisyyden suuruk-
sien kautta. Riskienhallinnan periaatteissa on määritelty tietohallintotoimiston 
riskienottokyky. 
 
 
V
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2 
     
1 
     
 
1 2 3 4 5 
Todennäköisyys 
 
Korkea riski = punainen 
Kohtalainen riski= oranssi 
Alhainen riski= vihreä 
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KÄSIKIRJAN LIITE 9: Riskisalkku 
Riskisalkku on erillinen excel-taulukko, jonka ylläpidosta vastaa tietoturvapääl-
likkö. 
KÄSIKIRJAN LIITE 10: Riskien arviointityökalu 
Riskien arviointityökalu on erillinen excel-taulukko, jonka ylläpidosta vastaa tie-
toturvapäällikkö. 
KÄSIKIRJAN LIITE 11: Riskienhallinnan koulutusmateriaali 
Riskienhallinnan koulutusmateriaali on erillinen ppt-esitys, jonka ylläpidosta 
vastaa tietoturvapäällikkö. 
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Liite 8. Riskienarvioinnin työkalu 
Esitiedot 
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Aktiiviset riskit 
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Historiatiedot 1 
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Historiatiedot 2 
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Historiatiedot 3 seurantataulukot 
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Historiatiedot 4 seurantataulukot 
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Historiatiedot 5 seurantataulukot 
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Liite 9. Riskisalkku 
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Liite 10. Riskienhallinnan prosessikuvaus 
 
Eduskunnan tietohallintotoimiston 
riskienhallinnan prosessikuva
Antti Laulajainen, tietoturvapäällikkö
Versio  1.0 24.03.2015
24.03.2015
1  
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24.03.2015 2
Päivämäärä Versio Muuttaja Muutos/Toimenpide Tila
27.2.2015 0.9 Antti Laulajainen Dokumentin valmistelu 
hyväksyttäväksi
luonnos
24.3.2015 1.0 Antti Laulajainen Tietohallintotoimiston 
johtoryhmän 
hyväksyntä
hyväksytty
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Vaihe
Riskienhallinta
Riskien arviointiprosessi
Riskienhallinta-
prosessi
Riskienhallinnan 
puitteiden 
suunnittelu
Riskien hallinnan 
toteuttaminen
Riskien puitteiden 
jatkuva 
kehittäminen
Riskien puitteiden 
seuranta ja 
katselmointi
Riskien 
tunnistaminen
Riskien arvioinnin 
kohde Riskianalyysi
Riskien merkityksen 
arviointi
Riskien käsittely
Riskien seuranta ja katselmointiRiskejä koskeva viestintä ja tiedonvaihto
Tietoturvallisu
uden hallinta
Jatkuvuuden 
hallinta
Riskien arviointiprosessi
Riskien 
tunnistaminen
riskien arvioinnin kohteen 
määritteleminen Riskianalyysi
Riskien merkityksen 
arviointi
Riskien käsittely
Ulkoiset
Sisäiset
Toimittajan 
vastuulla olevien 
riskien 
tunnistaminen
Toimittajan 
vastuulla olevien 
riskien analysointi
Toimittajalla olevien 
riskien merkityksen 
arviointi
Toimittajan ehdotus 
riskien käsittelylle
Riskienhallinta-
periaatteet
Raportointi
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24.03.2015 4
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Liite 11. Riskienhallinnan vuosikello 
Eduskunnan tietohallintotoimiston 
riskienhallinnan vuosikello
Antti Laulajainen, tietoturvapäällikkö
Versio 1.0 
7.4.2015
7.4.2015
1  
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7.4.2015 2
Päivämäärä Versio Muuttaja Muutos/Toimenpide Tila
1.4.2015 0.9 Antti Laulajainen Dokumentin valmistelu 
hyväksyttäväksi
luonnos
7.4.2015 1.0 Antti Laulajainen Tietohallintotoimiston 
johtoryhmän 
hyväksyntä
hyväksytty
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Riskienhallinnan 
vuosikello:
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
KesäHeinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Q1
Q2Q3
Q4
H2 H1
Riskienhallinnan dokumenttien ja 
suunnitelmien päivitysten johdolla 
hyväksyttäminen
Riskien ja 
riskisalkun 
katselmointi
Riskienhallinnan 
dokumenttien päivitys: 
- Periaatteet
- Prosessi (myös 
toimivuuden 
arviointi)
- Puitteet (myös 
mittareiden 
arviointi)
- Käsikirja 
Riskikoulutus 
henkilöstölle
Riskienhallinnan edellisen vuoden 
riskienhallinnan toimenpiteistä katsaus 
ja johdolle toimittaminen
Seuranta kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Seuranta 
kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Seuranta kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Seuranta kauden 
riskiarviointien 
toteutumisesta
Tulevien (kauden) 
riskiarviointien 
kalenteriin 
kiinnittäminen
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Luottamukselliset liitteet 
Liite 12. Riskienhallinnan nykymalli 
Liite on erillisessä tiedostossa Liite 12.pdf 
 
Liite 13. Tietohallintotoimiston nykyiset riskit 
Liite on erillisessä tiedostossa Liite 13.pdf 
 
Liite 14. Tietohallintotoimiston käsitellyt riskit 
Liite on erillisessä tiedostossa Liite 14.pdf 
 
Liite 15. Active Directory riskit 
Liite on erillisessä tiedostossa Liite 15.pdf 
 
Liite 16. Tietohallintotoimiston riskisalkku 
Liite on erillisessä tiedostossa Liite 16.pdf. 
